

DODATOK č. 1
KU ZMLUVE O DIELO č. OVO1-2017/000125-018 zo dňa 05.12.2017

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ

Názov a sídlo: **Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**
Pribinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení: **Ing. Michaela Bod'ová**
generálna riaditeľka sekcie hnutel'ného a nehnuteľného
majetku MV SR na základe plnomocenstva č.p.:
KM-OPS4-2018/001604-232 zo dňa 01. 06. 2018

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných: **JUDr. Martina Tóth**
riaditeľka odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie hnutel'ného
a nehnuteľného majetku MV SR

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických: **Ing. Patrik Dinis**

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0018 0023

IČO: 00 151 866

DIČ: 2020571520

tel.: +4219619 54172

fax: +4219619 53009
(ďalej len „objednávateľ“)


Zhotoviteľ


Názov a sídlo: **BRAAND GROUP, s.r.o.**
Revolučná 752,
031 05 Liptovský Mikuláš

V zastúpení: **Jana Líšková - konateľka**

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných: Jana Líšková

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických: Jozef Feketík


Bankové spojenie : 

Číslo účtu IBAN: 

IČO: 45 262 357

DIČ: 202 291 2485

IČ DPH: SK202 291 2485

tel., fax: 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 52002/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa v zmysle článku III. bod 3.4. a XIII. bod 13.10. Zmluvy o dielo č. OVO1-2017/000125-018 zo dňa 05.12.2017 uzatvorenej na akciu „**Moldava nad Bodvou OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu**“ (ďalej len „zmluva“) dohodli na tomto dodatku :

Čl. I. **Predmet Dodatku**

1.1. Čl. III., bod 3.1. zmluvy znie:

„Realizácia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD sa uskutoční nasledovne:

Začiatok doby plnenia : **dňom odovzdania staveniska**

Koniec doby plnenia : **do 31.10.2018**”

1.2. Príloha č. 1 zmluvy o dielo č. OVO1-2017/000125-018 Harmonogram postupu výstavby sa nahrádza Prílohou č. 1 Harmonogram postupu výstavby č. 2.

Čl. II **Záverečné ustanovenia**

2.1. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.2. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené zostávajú v platnosti.

2.3. Dodatok sa vyhotovuje v ôsmich (8) výtlačkoch z ktorých šesť (6) rovnopisov obdrží objednávateľ a dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ.

2.4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Dodatok zverejní objednávateľ.

2.5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, a že Dodatok nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým obsahom Dodatku ho oprávnení zástupcovia obidvoch zmluvných strán podpisujú.

V Bratislave dňa 07. 09. 2018

V Liptovskom Mikuláši dňa 27. 08. 2018

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:

Ing. Michaela Boďová
generálna riaditeľka sekcie hnutel'ného
a nehnuteľného majetku MV SR

Jana Líšková
konateľka

**HARMONOGRAM POSTUPU
VÝSTAVBY č. 2**

