

DODATOK č. 1
KU ZMLUVE O DIELO č. OVO1-2017/000097-035 zo dňa 05. 12. 2017

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Ondrej Varačka
generálny tajomník služobného úradu Ministerstva vnútra
SR na základe plnomocenstva č. p.: KM-OPS4-2018/
001604-117 zo dňa 30. apríla 2018

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

JUDr. Martina Tóth
riadiťka odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie hnutel'ného a nehnuteľného
majetku MV SR

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Ing. Peter Maliarik

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:

SK78 8180 0000 0070 0018 0023

IČO:

00 151 866

DIČ:

2020571520

tel.:

096120 5443

fax:

096120 5309

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

ROKO Slovakia s.r.o.
G. Švéniho 10A
971 01 Prievidza

V zastúpení:

Ing. Roman Götzl - konateľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Roman Götzl - konateľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Ing. Roman Spišák

Bankové spojenie :

██████████

Číslo účtu :

██

IČO:

36322270

DIČ:

2021627850

IČ DPH:

SK2021627850

tel.:

██████████

fax:

██████████

Spoločnosť je zapísaná v OS Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 13079/R.
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa v súlade s článkom XIII. bod 13.10. Zmluvy o dielo č. OVO1-2017/000097-035 zo dňa 05. 12. 2017 uzatvorenej na akciu „Trnava OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“ (ďalej len „zmluva“) dohodli na tomto dodatku:

Čl. I. Predmet Dodatku

1.1. Čl. III. Čas plnenia, bod 3.1. znie:

„Realizácia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD sa uskutoční nasledovne:

Začiatok doby plnenia : **dňom odovzdania staveniska**

Koniec doby plnenia : **do 31. 10.2018“.**

2.1. Príloha č.1 Zmluvy o dielo č. OVO1-2017/000097-035 - Harmonogram postupu výstavby sa nahrádza Prílohou č. 1 Harmonogram postupu výstavby č. 2.

Čl. II Záverečné ustanovenia

2.1. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.2. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené zostávajú v platnosti.

2.3. Dodatok sa vyhotovuje vo ôsmich (8) výtlačkoch, vrátane prílohy č. 1 – Harmonogram postupu výstavby č. 2, s platnosťou originálu, pričom šesť (6) výtlačkov obdrží objednávateľ a dva (2) výtlačky obdrží zhotoviteľ.

2.4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Dodatok zverejní objednávateľ.

2.5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, a že Dodatok nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým obsahom Dodatku ho oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán podpisujú.

V Bratislave dňa 07. 09. 2018

V Prievidzi dňa 28. 08. 2018

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Ondrej Varačka

generálny tajomník služobného úradu MV SR

Ing. Roman Götzl

konateľ spoločnosti ROKO Slovakia s.r.o.

**HARMONOGRAM POSTUPU
VÝSTAVBY č. 2**

