

Dodatok č. 4
k Zmluve o dielo č. 25/2021/OSaP

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

Názov a adresa:	TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ Starohájska 10, 917 01 Trnava
Štatutárny zástupca:	Mgr. Jozef Viskupič, predseda
Osoby oprávnené konať vo veciach:	
a) zmluvných:	Mgr. Katarína Pavlíčková
b) technických:	Ing. Gabriela Hrebíková
c) kontrolovať v priebehu realizácie:	Mgr. Katarína Pavlíčková, Ing. Gabriela Hrebíková, Ing. Simona Tibenská
d) prevziať dielo:	Mgr. Katarína Pavlíčková
e) rozhodovať o zmenách a prácach navyše, ktoré majú za následok zvýšenie dohodnutej ceny:	Mgr. Katarína Pavlíčková, Ing. Gabriela Hrebíková
IČO:	37836901
DIČ:	2021628367
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN:	SK18 8180 0000 0070 0050 1106
č. tel.:	033/55 59 111
č. faxu:	033/55 59 115
(ďalej len „Objednávateľ“)	

2. Zhotoviteľ

Názov a adresa:	DAG SLOVAKIA, a. s. Volgogradská 4780/9, 080 01 Prešov
Štatutárny zástupca:	Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
Osoby oprávnené konať vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Tomáš Saloky
b) technických:	Ing. Róbert Mitterpach, Ing. Viliam Ruščanský, Pavlík Jozef
Stavbyvedúci:	Ing. Viliam Ruščanský, Jozef Pavlík
IČO:	44886021
DIČ:	2022857749
IČ DPH:	SK2022857749
Číslo účtu IBAN:	SK45 0200 0000 0028 6331 2455
č. tel.:	051/749 57 62
č. faxu:	051/749 57 62
Zapísaný v Obchodný register Okresného súdu Prešov oddiel: Sa, Vložka číslo: 10421/P (ďalej len „Zhotoviteľ“) (ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“)	

PREAMBULA

Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo uzatvorená dňa 09.06.2021, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12.08.2022, v znení Dodatku č. 2 zo dňa 30.09.2022 a v znení Dodatku č. 3 zo dňa 28.10.2022, ktorej predmetom je vykonanie stavebných prác - „**Kreatívne centrum Trnava – rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17**“. V zmysle čl. IV. bod 9, čl. XV. bod 1, čl. XVI. bod 6 a v zmysle § 18 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 4 (ďalej len „Dodatok“).

II. PREDMET DODATKU

1. Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene Zmluvy v zmysle §18 ods. 1 písm. písm. c), písm. e) a § 18 ods. 3 písm. a) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne, pričom všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.
2. Z dôvodu realizácie prác, ktoré boli vyvolané havarijným stavom rekonštruovanej budovy, a ktoré boli zistené až pri búracích prácach, sa zmluvné strany v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní dohodli, že v článku V. bod 1 sa mení termín ukončenia stavby nasledovne:
„Termín ukončenia stavby: do 30.04.2023“
3. V nadväznosti na zmenu termínu ukončenia diela podľa predchádzajúceho bodu sa zmluvné strany dohodli, že Príloha č. 2 Zmluvy o dielo – „Časový a vecný harmonogram stavby“ sa týmto Dodatkom v plnom rozsahu nahrádza Prílohou č. 2A „Časový a vecný harmonogram stavby“, ktorá je prílohou tohto Dodatku. Zároveň sa v celom texte Zmluvy o dielo označenie Príloha č. 2 vo všetkých gramatických tvaroch nahrádza označením „Príloha č. 2A“ v príslušnom gramatickom tvare.
4. Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní dohodli, že rozsah Diela určený Zmluvou o dielo sa mení o doplnujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, poskytuje ich pôvodný Zhotoviteľ a zmena Zhotoviteľa nie je možná z ekonomických dôvodov, pričom by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako Objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu. Hodnota týchto stavebných prác je vo výške 186 668,31 EUR bez DPH a je špecifikovaná v prílohe č. 1 Sumár zmenových listov.
5. Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní dohodli, že rozsah Diela určený Zmluvou o dielo sa mení o stavebné práce, potreba ktorých vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a sú vyvolané havarijným stavom rekonštruovaného objektu. Hodnota týchto stavebných prác je vo výške 129 043,99 EUR bez DPH a je špecifikovaná v prílohe č. 2 – Sumár zmenových listov – havarijný stav.
6. Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní dohodli, že Príloha č. 3 Zmluvy o dielo – „Zoznam subdodávateľov“ sa týmto Dodatkom v plnom rozsahu nahrádza Prílohou č. 3A „Zoznam subdodávateľov“, ktorá je prílohou tohto Dodatku.
7. V nadväznosti na zmenu podľa predchádzajúceho bodu sa v celom texte Zmluvy o dielo označenie Príloha č. 3 vo všetkých gramatických tvaroch nahrádza označením „Príloha č. 3A“ v príslušnom gramatickom tvare.

8. V článku IV. bod 1 sa mení cena diela nasledovne:

Cena v zmysle ZoD bez DPH:	3 927 689,77 €
Naviac práce v zmysle Prílohy č. 1	186 668,31 €
Naviac práce v zmysle Prílohy č. 2	129 043,99 €

Cena spolu:	4 243 402,07 €
DPH 20%:	848 680,41 €

Cena celkom: **5 092 082,48 €**
(slovom: päť miliónov deväťdesiatdvatisíc osemdesiatdva eur a štyridsaťosem centov)

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené Dodatkom č. 4 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto Dodatku, že nebol dohodnutý v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok, že tento Dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
4. Dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2 rovnopisy Zhotoviteľ.
5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku je jeho príloha:
 - Príloha č. 1 – Sumár zmenových listov
 - Príloha č. 2 – Sumár zmenový listov – havarijný stav
 - Príloha č. 2A – Časový a vecný harmonogram stavby
 - Príloha č. 3A – Zoznam subdodávateľov

V Prešove dňa: 20.12.2022

V Trnave dňa: 27.12.2022

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

v. r.

v. r.

Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva DAG SLOVAKIA, a. s.

Mgr. Jozef Viskupič
predseda TTSK