

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. OVO1-2018/000161-031 zo dňa 09. 04. 2018

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Ondrej Varačka
generálny tajomník služobného úradu Ministerstva
vnútra SR na základe plnomocenstva č. p. KM-OPS4-
2018/001604-117 zo dňa 30.04.2018

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Michaela Boďová,
generálna riaditeľka sekcie hnuteľného
a nehnuteľného majetku MV SR

Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
technických:

Ing. Štefan Auxt
Ing. arch. Zdenko Kasáč

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

SK78 8180 0000 0070 0018 0023

IČO:

00 151 866

DIČ:

2020571520

tel.:

096160 5585

fax:

096160 5429

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

CONSTRUCT, s.r.o.
Vajanského 80
984 01 Lučenec

V zastúpení:

Ing. Milan Podhora

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Milan Podhora

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických :

Ing. Milan Podhora

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

36 037 991

DIČ:

202 008 1371

IČ DPH:

SK2020081371

tel.:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 6099/S
(ďalej len zhotoviteľ)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa v súlade s čl. XIII. Bod 13.10. Zmluvy o dielo č. OVO1-2018/000161-031 zo dňa 09.04.2018 uzatvorenej na akciu „Lučenec OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“ (ďalej len „zmluva“) dohodli na tomto dodatku :

ČI. I. PREDMET DODATKU

- 1.1.** Čl. III. Čas plnenia bod 3.1. znie :
„Realizácia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu čl.II. tejto ZoD sa uskutoční nasledovne:
Začiatok doby plnenia : **dňom odovzdania staveniska**
Koniec doby plnenia : **31. 05. 2019**
- 1.2.** Príloha č. 1 zmluvy o dielo č. OVO1-2018/000161-031 Harmonogram postupu výstavby sa nahrádza Prílohou č. 1 Harmonogram postupu výstavby č. 2.

ČI. II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1.** Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 2.2.** Všetky ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené zostávajú v platnosti.
- 2.3.** Dodatok sa vyhotovuje v 8-ich rovnopisoch, vrátane Prílohy č. 1 – Harmonogram postupu výstavby č. 2, s platnosťou originálu, pričom šesť (6) rovnopisov obdrží objednávateľ a dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
- 2.4.** Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Dodatok zverejní objednávateľ.
- 2.5.** Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, a že Dodatok nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým obsahom Dodatku ho oprávnení zástupcovia obidvoch zmluvných strán podpisujú.

V Bratislave dňa 13. 02. 2019
za objednávateľa

V Lučenci dňa 12. 02. 2019
za zhotoviteľa

Ing. Ondrej Varačka
generálny tajomník služobného úradu
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ing. Milan Podhora
konateľ

**HARMONOGRAM POSTUPU
VÝTVABY č. 2**

