

Dodatok č.1

k ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ev. č. objednávateľa: 201(1473/2022/ODDIPVIS)

ev. č. zhotoviteľa: 2022/DC/01/025

na zhotovenie diela s názvom: Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fiľakovo – hr. okresu LC/RS (ďalej len ako „Dodatok“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Banskobystrický samosprávny kraj**
Sídlo : **Námestie SNP 23, 974 00 Banská Bystrica**
Štatutárny orgán: **Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja**
Právna forma: **samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov**
IČO : **37828100**
DIČ: **2021627333**
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Telefón/ fax : **048/4325111, 048/4325523**
Osoba oprávnená jednať v zmluvných veciach: **Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry**
Osoby oprávnené jednať v realizačných veciach: **Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície ODDIPVIS
Ing. Jana Hamráková, odborná referentka pre investície ODDIPVIS**
Telefón: **+ 421 48 4325 609, + 421 48 4325 670, + 421 48 4325 111**
E-mail: **miroslav.bobak@bbsk.sk, jana.hamrakova@bbsk.sk**
(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno: **STRABAG s.r.o.**
Sídlo: **Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava**
Štatutárny orgán: **Ing. Luboš Tomášek – konateľ spoločnosti
Ing. Jakub Svoboda – konateľ spoločnosti
Ing. Branislav Lukáč - konateľ spoločnosti**
Právna forma: **Spoločnosť s ručením obmedzeným**
Zapísaný: **Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 991/B**
IČO: **17 317 282**
DIČ: **2020316298**
IČ DPH: **SK2020316298**

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/fax: +421 47 433 1452 / +421 45 540 152

E-mail: marcel.stulajter@strabag.com

Oprávnení konať

vo veciach zmluvy:

Ing. Pavel Müller, riaditeľ oblasti STRED Zvolen

Ing. Aneta Mojžišová, ekonómka oblasti STRED Zvolen

Ing. Marcel Štulajter, vedúci PJ Lučenec

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“ a spolu s objednávatelom ďalej len ako „**zmluvné strany**“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.08.2022 Zmluvu o dielo na zhotovenie diela s názvom: „**Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Fiľakovo – hr. okresu LC/RS**“, ev. č. **objedávateľa: 1473/2022/ODDIPVIS**, ktorá nadobudla účinnosť dňa 13.08.2022 (ďalej len ako "**Zmluva**").

2. V súlade s čl. XIV. ods. 2 Zmluvy a čl. XVI. ods. 2 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku, a to z dôvodu zmeny rozsahu prác na diele, nakoľko pri realizácii prác na diele bola zistená potreba uskutočnenia navyše prác na stavebných objektoch.

Potreba realizácie navyše prác je odôvodnená na základe:

- zmeny legislatívy pre realizáciu trvalého dopravného značenia z toho vyplývajúcej zmeny projektovej dokumentácie na stavebnom objekte SO 101-00,
- skutkového stavu pri začatí realizácie mostného objektu a nutnej zmeny technického riešenia mostného objektu 206-00,
- nutnosti zvýšenia bezpečnosti premávky pre chodcov osadením solárneho osvetlenia,
- zmeny postupu realizácie prác mostných objektov 201-00, 203-00, 204-00, v mieste ktorých sa nerealizovala konštrukcia baranených štetovnic, z čoho vyplynula potreba zmeny postupu výstavby,

- búrania existujúcej zastávky autobusu, ktorá kolidovala s konštrukciami cestného telesa a chodníka,
- zistenia skutkového stavu priepustu P07 a navrhutej rekonštrukcie, kedy nebolo možné tento priepust realizovať v rozsahu podľa projektovej dokumentácie.

3. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZVO“), keďže *ide o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ, zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov a zmena spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, ako aj z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, keďže potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objedávateľ v postavení verejného obstarávateľa nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.*

4. Zhotoviteľ v súlade s čl. XIV. ods. 2 Zmluvy vyhlasuje, že v súvislosti s realizáciou navyše prác podľa tohto Dodatku nevie o žiadnych ďalších skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie náklady na práce alebo iné výkony v zmysle Zmluvy.

PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, dohoda zmluvných strán na nasledovných zmenách Zmluvy:

1.1. **Čl. IV. ods. 1 bod 1.2 Zmluvy** sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„1.2 dokončenie realizácie: najneskôr do 31.10.2023.“

1.2. **Čl. V. ods. 3** sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

„3. Celková cena diela predstavuje:

Cena bez DPH 4 707 996,50 Eur

Cena DPH (20%) 941 599,30 Eur

Cena s DPH 5 649 595,80 Eur

(slovom: päťmilionšesťstoštyridsaťdeväťtisícpäťstodeväťdesiatpäť eur a osemdesiat centov s DPH)“

1.3. Týmto Dodatkom sa zároveň mení znenie Prílohy č. 1 Zmluvy - Ocenený rozpočet/Výkaz výmer tak, že sa jej pôvodné znenie dopĺňa o dokument: „Dodatok č.1 – ROZPOČET“, ktorý tvorí zároveň neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho Príloha č. 1. S účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, sa v nadväznosti na čl. III. ods. 1 druhá veta Zmluvy rozumie, že dielo v zmysle Zmluvy je špecifikované v rozsahu Prílohy č. 1 Zmluvy doplnenej v zmysle prvej vety tohto bodu tohto článku Dodatku.

Čl. II

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (www.crz.gov.sk) v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná vôľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné

strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 1 - Dodatok č. 1 – ROZPOČET

V Banskej Bystrici, dňa:

Vo Zvolene, dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Banskobystrický samosprávny kraj
Mgr. Ondrej Lunter
predseda
Banskobystrického samosprávneho kraja

.....
STRABAG s.r.o.
Ing. Aneta Mojžišová
ekonómka oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 15.7.2022

.....
STRABAG s.r.o.
Ing. Marcel Štulajter
vedúci PJ Lučenec
na základe plnej moci zo dňa 15.7.2022

Dodatok overila: Ing. Eva Beňová