

**DODATOK č. 6**  
**k Zmluve o dielo**  
**č. Objednávateľa 4600005839/VS/2021**  
**č. Zhotoviteľa 21089016**

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513 /1991 Zb. Obchodný  
zákoník v znení neskorších predpisov

a zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv pod číslom: CRZ ID: 5948768  
v znení Dodatku č. 1 zo dňa 16. 12. 2021 zverejneného v Centrálnom registri zmlúv  
pod číslom: CRZ ID: 6121095, Dodatku č. 2 zo dňa 09. 03. 2022 zverejneného v  
Centrálnom registri zmlúv pod číslom: CRZ ID: 6266469, Dodatku č. 3 zo dňa 15.  
05. 2023 zverejneného v Centrálnom registri zmlúv pod číslom: CRZ ID: 7880339,  
Dodatku č. 4 zo dňa 26. 05. 2023 zverejneného v Centrálnom registri zmlúv pod  
číslom: CRZ ID: 7913075 a Dodatku č. 5 zo dňa 25.07.2023 2023 zverejneného v  
Centrálnom registri zmlúv pod číslom: CRZ ID: 8136649

(ďalej len ako „**Dodatok č. 6**“)

uzatvorený podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom  
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**1. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ:**

Obchodné meno:	<b>Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.</b>
Sídlo:	Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
Zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, vložka číslo 3497/B	
Konajúci prostredníctvom:	Ing. Roman Koreň – predseda predstavenstva Ing. Ján Lukáč - podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie:	VÚB banka, a.s.
Číslo účtu:	2235304454/0200
IBAN:	SK25 0200 0000 0022 3530 4454
SWIFT:	SUBASKBX
IČO:	35 914 939
DIČ:	20 219 200 76
IČ DPH:	SK 20 219 200 76
Kontaktná osoba/osoby:	Ing. Andrej Janšo, PhD – manažér podpory riadenia

(ďalej len ako „**Objednávateľ**“)

a

## 1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **Skupina dodávateľov pod názvom „MDŽ - NZ“**

### Vedúci člen skupiny:

Obchodné meno: **Metrostav a.s.**

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 000 14 915

Zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č.: 758

Konajúci prostredníctvom: Ing. František Kočí - predseda predstavenstva

Ing. Jaroslav Heran - člen predstavenstva

Oprávnený podnikateľ v Slovenskej republike vznikom organizačnej zložky:

**Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava**

Sídlo: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava

IČO: 31 792 693

Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Po, vložka číslo 679/B

DIČ: 2020253301

IČ DPH: SK2020253301

Bankové spojenie: Komerční banka a.s., pobočka zahraničnej banky, Bratislava

IBAN: SK74 8100 0001 1596 1078 0287

SWIFT: KOMBSKBAXXX

Kontaktná osoba/osoby: Ing. Pavel Václavík – vedúci projektu

### Člen č. 1:

Obchodné meno: **Železničné stavby, a.s. Košice**

Sídlo: Južná trieda 66, 040 01 Košice

Zapísaný v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Košice, oddiel: Sa, vložka č. 650/V

Konajúci prostredníctvom: JUDr. Leo Teodor Vojčík, člen predstavenstva

Ing. Martin Buňák, predseda predstavenstva

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.

IBAN: SK54 0900 0000 0051 5361 0777

SWIFT: GIBASKBX

IČO: 31 714 421

DIČ: 2020486292

IČ DPH: SK 2020486292

Kontaktná osoba/osoby: Ing. Martin Nemjo, výrobný riaditeľ

## Člen č. 2:

Obchodné meno: **DOPSYS, s.r.o.**  
Sídlo: Tŕnie 174, 962 34, Tŕnie  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 26222/S  
Konajúci prostredníctvom: Ing. Juraj Kaštier - konateľ  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: SK66 0900 0000 0050 5083 8285  
SWIFT: GIBASKBX  
IČO: 47 620 196  
DIČ: 2024009031  
IČ DPH: SK2024009031  
Kontaktná osoba/osoby: Ing. Juraj Kaštier - konateľ

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sú ďalej spoločne označovaní aj jednotlivito ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“.

Pojmy začínajúce sa veľkými písmenami, ktoré nie sú osobitne definované v tomto Dodatku č. 6, majú význam, aký je im pripísaný v zmluve o dielo č. Objednávateľa 4600005839/VS/2021 zo dňa 17. 09. 2021 zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv pod číslom: CRZ ID: 5948768 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 16. 12. 2021 zverejneného v Centrálnom registri zmlúv pod číslom: CRZ ID: 6121095, Dodatku č. 2 zo dňa 09. 03. 2022 zverejneného v Centrálnom registri zmlúv pod číslom: CRZ ID: 6266469, Dodatku č. 3 zo dňa 15. 05. 2023 zverejneného v Centrálnom registri zmlúv pod číslom: CRZ ID: 7880339, Dodatku č. 4 zo dňa 26. 05. 2023 zverejneného v Centrálnom registri zmlúv pod číslom: CRZ ID: 7913075 a Dodatku č. 5 zo dňa 25.07.2023 zverejneného v Centrálnom registri zmlúv pod číslom: CRZ ID: 8136649 (ďalej len „Zmluva o dielo“).

Zmluvné strany na základe dohody a v zmysle Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 3, zo dňa 19. 04. 2023 uzatvárajú tento Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo v nasledovnom znení:

## Článok II. Úvodné ustanovenia

### Kedže:

1. Dňa 17. 09. 2021 bola uzavretá medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom Zmluva o dielo, predmetom ktorej je realizácia diela vymedzeného v článku 1.1 druhej časti Zmluvy o dielo. Zmluva o dielo bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 24. 09. 2021 pod číslom: CRZ ID: 5948768;

2. Zmluva o dielo bola uzavretá ako výsledok verejného obstarávania na predmet nadlimitnej zákazky „*Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Nové Zámky*“ zadávanej postupom verejnej súťaže v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o VO“);
3. Počas realizácie stavby podľa Zmluvy o dielo došlo k okolnostiam vyššej moci, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, a to k pandémie ochorenia SARS-COVID-19, vojnovému konfliktu na Ukrajine a z nich vyplývajúceho skokového nárastu cien stavebných materiálov, prípadne ich úplnej nedostupnosti a následne k inflácii, ktorá dosahovala takú výšku, že jej prenesenie na Zhotoviteľa nie je možné spravodlivo požadovať, a to všetko tak, ako to predpokladá § 18 ods. 1 písm. c) Zákona o VO;
4. Zmenou podľa tohto Dodatku č. 6 nedochádza k zmene charakteru pôvodnej Zmluvy o dielo, keďže táto zmena len reaguje na okolnosti vyššej moci, ktoré Objednávateľ, ani Zhotoviteľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, a to najmä na pandémiu ochorenia SARS-COVID-19, vojnový konflikt na Ukrajine a z nich vyplývajúci skokový nárast cien stavebných materiálov, prípadne ich úplnú nedostupnosť a vysokú infláciu, ktorej prenesenie na Zhotoviteľa nie je možné spravodlivo požadovať;

sa dohodli Zmluvné strany na nasledovných ustanoveniach tohto Dodatku č. 6:

### **Článok III. Predmet Dodatku č. 6**

1. Zmluvné strany sa na základe tohto Dodatku č. 6 dohodli na navýšení Akceptovanej zmluvnej ceny o sumu **5 157 684,39 (slovom: päť miliónov stopäťdesiatšesťstoosemdesiatštyri eur a tridsaťdeväť eurocentov) eur bez DPH**, ktoré predstavuje navýšenie ceny z dôvodu inflácie za obdobie od začiatku realizácie stavebných prác do 31. 12. 2022 (ďalej len „**Inflačné navýšenie ceny za rok 2022**“).
2. Inflačné navýšenie ceny za rok 2022 bolo určené na základe mechanizmu stanoveného Metodickým pokynom Ministerstva dopravy Slovenskej republiky č. 27/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania (ďalej len „**MP 27/2022**“), keďže aktuálne neexistuje žiadne iné relevantné usmernenie k úprave cien stavebných materiálov z dôvodu pandémie SARS-COVID-19 a vojnového konfliktu na Ukrajine, ktorého cieľom je definovať mechanizmus výpočtu pre uplatňovanie nárokov zhotoviteľov vzhľadom na preukázateľne nepredvídateľné nárasty cien stavebných materiálov tak, aby bola splnená podmienka preukázania príčinnej súvislosti medzi skokovým nepredvídateľným nárastom vybraných stavebných materiálov spôsobených spomínanou pandémiou SARS-COVID-19 a vojnovým konfliktom na Ukrajine v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) Zákona o VO.

3. Zhotoviteľ prehlasuje, že Inflačné navýšenie ceny za rok 2022 vypočítal podľa usmernenia z MP 27/2022 a doklady, ktoré na ten účel použil, sú správne a pravdivé, a zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorá by vznikla v súvislosti s preukázateľnou nepravdivosťou tohto prehlásenia Zhotoviteľa alebo nesprávnosťou či nepravdivosťou podkladov, ktoré Objednávateľovi poskytol, resp. ktoré na výpočet Inflačného navýšenia ceny za rok 2022 použil. Zhotoviteľ si je vedomý, že v prípade nepravdivosti tohto prehlásenia, môže Objednávateľovi vzniknúť škoda v súvislosti s realizovanými korekciami spojenými s finančnými nezrovnalosťami. Škodu, ktorá preukázateľne vznikne v dôsledku nepravdivého prehlásenia Zhotoviteľa, teda výlučne v prípade, ak Zhotoviteľ preukázateľne vypočítal Inflačné navýšenie ceny za rok 2022 v rozpore s MP 27/2022 alebo ak doklady, ktoré na ten účel použil, sú nesprávne alebo nepravdivé, sa Zhotoviteľ zaväzuje nahradiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu, a to maximálne do výšky realizovanej korekcie. Zmluvné strany v tomto smere vyvinú primerané úsilie a poskytnú si súčinnosť v prípade potreby obrany voči takýmto nárokom. Pre vylúčenie pochybností Strany prehlasujú, že v prípade, ak Objednávateľovi vznikne v súvislosti s Inflačným navýšením ceny za rok 2022 akákoľvek škoda, ktorej vznik nemožno preukázateľne pripísať nepravdivosti prehlásenia Zhotoviteľa, za takúto škodu Zhotoviteľ nebude niesť zodpovednosť a nie je povinný takúto škodu Objednávateľovi nahradiť. V prípade, ak Objednávateľovi vznikne škoda v súvislosti s Inflačným navýšením ceny za rok 2022 nie výhradne v dôsledku, ale z časti v dôsledku nepravdivosti prehlásenia Zhotoviteľa, za takúto škodu Zhotoviteľ bude niesť zodpovednosť Zhotoviteľ pomerne.
4. Inflačné navýšenie ceny za rok 2022 bude Zhotoviteľovi Objednávateľom vyplatené jednorazovo na základe faktúry Zhotoviteľa, a to do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry.
5. Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany potvrdzujú, že nasledujúce Pokyny na uskutočnenie Zmeny, ktoré boli schválené Objednávateľom a zverejnené v centrálnom registri zmlúv, nebudú mať žiadny vplyv na Akceptovanú zmluvnú cenu a Zhotoviteľ si nebude voči Objednávateľovi uplatňovať z titulu týchto Pokynov na uskutočnenie Zmeny žiadne finančné nároky, avšak výlučne za predpokladu, že Zhotoviteľovi bude vyplatené inflačné navýšenie ceny. V opačnom prípade sa toto ustanovenie čl. III, Dodatku č. 6 nebude uplatňovať a Zhotoviteľ si cenu za Zmeny v zmysle predmetných Pokynov u Objednávateľa uplatňovať bude v celom rozsahu:
  - 5.1 Pokyn č.71/2023/THUNZ – Pokyn na uskutočnenie Zmeny SO 3701 areálová zrážková kanalizácia, zo dňa 13.7.2023, CRZ ID: 8104799
  - 5.2 Pokyn č.72/2023/THUNZ - Pokyn na uskutočnenie Zmeny SO3901 Sadové úpravy, zo dňa 13.7.2023, CRZ ID: 8104822
  - 5.3 Pokyn č.73/2023/THUNZ – Pokyn na uskutočnenie zmeny SO 3401 – Epoxidové úpravy povrchov, zo dňa 13.7.2023, CRZ ID: 8104834
  - 5.4 Pokyn č.74/2023/THUNZ – Pokyn na uskutočnenie zmeny SO 3705 – Areálový STL Plynovod, zo dňa 13.7.2023, CRZ ID: 8104845

- 5.5 Pokyn č.75/2023/THUNZ – Pokyn na uskutočnenie zmeny SO 3201 – Železničný zvršok a výhybky, SO 3203 Železničný spodok, zo dňa 13.7.2023, CRZ ID: 8104871
- 5.6 Pokyn č.76/2023/THUNZ – Pokyn na uskutočnenie zmeny SO 3401 – Hala prevádzkového ošetrovania súprav, SO3402 Hala stabilného umývača – časť serverovne, zo dňa 13.7.2023, CRZ ID: 8104882
- 5.7 Pokyn č.77/2023/THUNZ – Pokyn na uskutočnenie zmeny SO 3404 – Oplotenie areálu RD – časť pohony brán, zo dňa 13.7.2023, CRZ ID: 8104902
6. Zmluvné strany výslovne potvrdzujú, že ustanoveniami tohto Dodatku č. 6 sa Zmluva o dielo mení len v rozsahu výslovne v ňom stanovenom. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú týmto Dodatkom č. 6 nedotknuté. Zmluvné strany zároveň potvrdzujú, že tento Dodatok č. 6 mení Zmluvu o dielo len v nevyhnutnom a minimálnom rozsahu potrebnom na adresovanie skutočností, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 6.

#### **Článok IV. Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č. 6 neupravuje inflačné navýšenie Akceptovanej zmluvnej ceny za obdobie od 01. 01. 2023 do ukončenia stavebných prác, ktoré v prípade jeho uplatnenia Zhotoviteľom, sa zmluvné strany zaväzujú upraviť osobitným dodatkom k Zmluve o dielo.
2. Tento Dodatok č. 6 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
3. Tento Dodatok č. 6 nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s týmto Dodatkom č. 6 a jeho prílohami oboznámili, že Dodatok č. 6 bol uzatvorený podľa ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni, ani v omyle a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku č. 6 a jeho prílohami pripájajú vlastnoručné podpisy svojich oprávnených zástupcov.
5. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 6 dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.

6. Tento Dodatok č. 6 bol vypracovaný v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) sú určené pre Objednávateľa a dve (2) pre Zhotoviteľa.

Za Objednávateľa Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.:

V Bratislave, dňa \_\_\_\_\_ 2023

\_\_\_\_\_  
Ing. Roman Koreň  
predseda predstavenstva

\_\_\_\_\_  
Ing. Ján Lukáč  
podpredseda predstavenstva

Za Zhotoviteľa Skupina dodávateľov pod názvom „MDŽ - NZ“:

V \_\_\_\_\_, dňa \_\_\_\_\_ 2023

Metrostav a.s.:

\_\_\_\_\_  
Ing. František Kočí,  
predseda predstavenstva

\_\_\_\_\_  
Ing. Jaroslav Heran  
člen predstavenstva

V \_\_\_\_\_, dňa \_\_\_\_\_ 2023

Železničné stavby, a.s. Košice

\_\_\_\_\_  
JUDr. Leo Teodor Vojčík,  
člen predstavenstva

\_\_\_\_\_  
Ing. Martin Buňák,  
predseda predstavenstva

V \_\_\_\_\_, dňa \_\_\_\_\_ 2023

DOPSYS, s.r.o.

\_\_\_\_\_  
Ing. Juraj Kaštier,  
konateľ