

DODATOK č. 1
KU ZMLUVE O DIELO č. OVO-2019/000196-026 zo dňa 18. 07. 2019

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Mgr. Tomáš Oparty
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky na základe plnomocenstva č. p.:
SL-OPS-2020/001328-232 zo dňa 04. 06. 2020

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Ingrid Lovasová

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Ing. Jana Horoňová

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Štátna pokladnica Bratislava
SK78 8180 0000 0070 0018 0023

IČO:

00 151 866

DIČ:

2020571520

tel.:

09619 540 65

fax:

09619 530 09

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

EBC group s. r. o.
Radničné námestie 29
085 01 Bardejov

V zastúpení:

Ing. Vladimír Kočar, konateľ


Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Vladimír Kočar

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Peter Dudinský

Bankové spojenie:
Číslo účtu:



IČO:

36 716 235

DIČ:

2022297002

IČ DPH:

SK2022297002

tel.:



Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 18119/P.

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa v súlade s článkom XIII. bod 13.10. Zmluvy o dielo č. OVO1-2019/000196-026 zo dňa 18. 07. 2019 uzatvorenej na akciu „Košice, Rastislavova 69, rekonštrukcia a modernizácia objektu“ (ďalej len „zmluva“) dohodli na tomto dodatku:

Čl. I. Predmet Dodatku

1.1. Čl. V. Cena za dielo bod 5.1 znie:

„Cena za zhotovenie predmetu zmluvy (cena za dielo) v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1886 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

328 385,00 Eur

slovom: Tristodvadsaťosemstisícristoosemdesiatpäť EUR

Cena za dielo predstavuje:

a) cena celkom (bez rozpočtovej rezervy) bez DPH.....	237 960,15 Eur
b) rezerva 15% bez DPH.....	35 694,02 Eur
c) DPH 20% zo základne pod písm. a) + b)	54 730,83 Eur
d) cena celkom vrátane DPH	328 385,00 Eur“

1.2. Čl. V. Cena za dielo bod 5.2 znie:

„Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v Prílohe č. 2 k tejto ZoD, ktorú tvoria „Špecifikácia ceny“ a „Špecifikácia ceny č. 2“.

1.3. V čl. IX. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa bod 9.11. horeuvedenej zmluvy sa slová „Ivan Dudinský“ nahrádzajú slovami „Evald Takáč“.

Čl. II Záverečné ustanovenia

2.1. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.2. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené zostávajú v platnosti.

2.3. Dodatok sa vyhotovuje v 8-ich rovnopisoch, vrátane Prílohy č. 2 – Špecifikácia ceny č. 2, s platnosťou originálu, pričom šesť (6) rovnopisov obdrží objednávateľ a dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ.

2.4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Dodatok zverejní objednávateľ.

2.5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, a že Dodatok nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým obsahom Dodatku ho oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán podpisujú.

V Bratislave dňa 02. 09. 2020

V Bardejove dňa 17. 07. 2020

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Tomáš Oparty
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ing. Vladimír Kočar
konateľ

Š P E C I F I K Á C I A C E N Y č. 2

V Bratislave dňa 02. 09. 2020

Za objednávateľa:

V Bardejove dňa 17. 07. 2020

Za zhotoviteľa:

Mgr. Tomáš Oparty
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ing. Vladimír Kočar
konateľ

KRYCÍ LIST

Názov stavby	KOŠICE-ul.Rastislavova-Modernizácia a rekonštrukcia objektu	JKSO	801
Názov objektu	ZMENA č.1 - ODPOČET, PRÍPOČET POLOŽIEK	EČO	
Objednávateľ	Ministerstvo vnútra SR, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava	Miesto	Košice
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ		00151866	
Spracoval		36716235	SK2022297002
	Rozpočet číslo		Dňa
			20.9.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00			
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00			
3	PSV Dodávky -3 732,08	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00			
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00			
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00			
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00			
7	ZRN (r. 1-6) -3 732,08	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00			
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00			
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	-3 732,08
						25	DPH 20,00 % z r. 23 a r. 24	-746,42
Objednávateľ				Pečiatka		26	Cena s DPH (r. 23-25)	-4 478,50
Dátum a podpis						E Prípochy a odpočty		
Zhotoviteľ				Pečiatka		27	Dodávky zadávateľa	0,00
Dátum a podpis						28	Kízavá doložka	0,00
						29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: KOŠICE-ul.Rastislavova-Modernizácia a rekonštrukcia objektu

Objekt: SO 01 Administratívna budova

ZMENA č.1 - ODPOČET, PRÍPOČET POLOŽIEK

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava

Zhotoviteľ: EBC group s.r.o., Radničné námestie 29, 085 01 Bardejov

Miesto: Košice

Dátum: 20. 9. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
PSV	PRÁCE A DODÁVKY PSV	-3 732,08	0,00	-3 732,08
712	Povlakové krytiny - ODPOČET	-9 974,75	0,00	-9 974,75
712	Povlakové krytiny - PRÍPOČET	6 242,67	0,00	6 242,67
	Celkom	-3 732,08	0,00	-3 732,08

ROZPOČET

Stavba: KOŠICE-ul.Rastislavova-Modernizácia a rekonštrukcia objektu

Objekt: SO 01 Administratívna budova

Časť:

ZMENA č.1 - ODPOČET, PRÍPOČET POLOŽIEK

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava

Zhotoviteľ: EBC group s.r.o., Radničné námestie 29, 085 01 Bardejov

Miesto: Košice

Dátum: 20.9.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV PRÁCE A DODÁVKY PSV -3 732,08

712 Povlakové krytiny - ODPOČET -9 974,75

80	628 2B0410	Pas asfaltovaný nataviteľný modifikovaný, vrchný s hrubozrným posypom	m2	-749,418	7,32	-5 485,74
81	628 2B0415	Pas asfaltovaný nataviteľný modifikovaný	m2	-749,418	5,99	-4 489,01

712 Povlakové krytiny - PRÍPOČET 6 242,67

80	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300 podkladná vrstva pod hydroizolačnú fóliu	m2	749,420	1,08	809,37
81	2833000150	810 hydroizolačná fólia hr.1,80 mm, š.1,5m šedá vrchná hydroizolačná vrstva	m2	749,420	7,25	5 433,30

Celkom -3 732,08

„Košice, Rastislavova 69, rekonštrukcia a modernizácia objektu“

Dôvodová správa – zámenny

1/ Zmena č. 1 – SO 01 Administratívna budova – zámenny povlakovej krytiny strechy

Zmena rieši zámenny typu povlakovej krytiny strechy z pôvodne navrhnutých asfaltových pásov, za novo navrhovanú povlakovú krytinu z mäkkých pásov na báze PVC-P vystuženú polyesterovou mriežkou.

Hlavným dôvodom na zmenu strešnej krytiny je dosiahnutie lepších technických vlastností strešnej krytiny, oproti pôvodnému návrhu ako sú: podstatne dlhšia životnosť, nižšie zaťaženie strechy, nižšia reakcia na oheň v súvislosti s inštalovaním strešných solárnych panelov, vyššia priepustnosť vodných pár nakoľko je PVC-P krytina difúzne otvorená, kvalitatívne lepšie spracovanie detailov systémových doplnkov, lepšia pružnosť a tvarová stálosť pri rozdielnych klimatických podmienkach, úplná ochrana voči usádzaniu náletových drevín a minimálna tvorba machu a rias. Krytinu z asfaltových pásov je potrebné pre zachovanie izolačných vlastností každé 2-3 roky natrieť striebrienkovým reflexným náterom, kde krytinu z PVC-P fólie nie je nutné dodatočne ošetrovať.

Nakoľko realizácia strešného plášťa bude prebiehať počas nepriaznivejších klimatických podmienok (nízka teplota prostredia), je použitie PVC-P fólie v tomto prípade vhodnejšie (teplota prostredia pre inštaláciu asfaltových pásov musí byť minimálne 15°C, pre PVC-P fóliu je minimálna teplota prostredia -5°C). Uvedená zmena je finančne výhodnejšia a je vyčíslená formou odpočtu a prípočtu.

ODPOČET - Pôvodné znenie					PRÍPOČET - Nové znenie				
č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
712 Povlakové krytiny - Odpočet					712 Povlakové krytiny - Prípočet				
80	628 2B0410	Pás asfaltovaný nataviteľný modifikovaný, vrchný s hrubozrným posypom	m2	-749,418	80	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	749,42
81	628 2B0415	Pás asfaltovaný nataviteľný modifikovaný	m2	-749,418	81	2833000150	810 hydroizolačná fólia hr.1,80 mm, š.1,5m šedá	m2	749,42

2/ Súčasne sa na základe oznámenia zhotoviteľa o zmene stavbyvedúceho mení osoba poverená vykonávaním funkcie stavbyvedúceho v čl. IX. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa bod 9.11.

Spracoval na základe podkladov zhotoviteľa: Ing. Mikuláš Paulo
CP Košice

Za GP: Ing. Vojtech Kačala
Stavoprojekt s.r.o.

Za správnosť: Erika Szabadošová
stavebný dozor

Za zhotoviteľa: Ing. Vladimír Kočar
konateľ spoločnosti