Zateplenie budovy Hlavného pavilónu, budovy oddelenia OPLDZ a budovy oddelenia ODL-M v Pohronskom RuskoveVECNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

Príloha č. 1

Por. číslo	Objekt	41.týždeň	42.týždeň	43.týždeň	44.týždeň	45.týždeň	46.týždeň	47.týždeň	48.týždeň	49.týždeň	50.týždeň
1	Zateplenie objektu hlavného pavilónu PNH Hronovce										
2	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										
3	Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
4	Konštrukcie klampiarske										
5	Ostatné práce a dodávky										
6	Zateplenie objektu hlavného pavilónu PNH a budovy oddelenia OPLDZ Hronovce										
7	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										
8	Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
9	Konštrukcie klampiarske										
10	Ostatné práce a dodávky										
11	Zateplenie budovy oddelenia ODL-M, Pohronský Ruskov										
12	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										
13	Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
14	Konštrukcie klampiarske										
15	Ostatné práce a dodávky										