ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-21SP-0901/0099/36

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

názov	: **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo	: Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO	: 00686832
konajúci	: **PhDr. Juraj Miškov,** minister
v zastúpení[2]	
názov	: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo	: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO	: 00002801
DIČ	: 2020877749
konajúci	: **Ing. Ivan Drobný,** poverený riadením SIEA

na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších zmien a doplnkov
poštová adresa[1] :
(ďalej len „**Poskytovateľ**")

a

Prijímateľom

názov	: **Košická energetická spoločnosť, a.s.**
sídlo	: Teplárenská 3/A, 042 92 Košice Slovenská republika
zapísaný v	: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: **Sa**, Vložka číslo : 1347/V
konajúci	: **Ing. Vladimír Dolný,** predseda predstavenstva **Ing. Radovan Krajíček**, člen predstavenstva
IČO	: 36 597 112
DIČ	: 2022051570
banka	: Tatra banka, a.s.

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu
poštová adresa[1] :
(ďalej len „**Prijímateľ**")
(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**")

---

[1] Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

[2] Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Preambula

(A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999;

(B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;

(C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (ďalej ako „**NSRR**"), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

(D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol schválený Komisiou dňa 28.11.2007. Riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR. Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR.

(E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej ako „OP KaHR") a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR. **Programový manuál** je dokument na národnej úrovni vypracovaný príslušným Riadiacim orgánom pre každý Operačný program a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie 2.1, názov Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.

(F) Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 25. marca 2008.

(G) Dňa 26. októbra 2009 bola publikovaná Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 2.1, názov Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike OP KaHR. Súčasťou Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Štatút výberovej komisie, Rokovací poriadok výberovej komisie, Hodnotiace kritériá a ďalšie dokumenty potrebné na Riadne a kvalifikované podanie žiadosti o NFP;

(H) Dňa 25. 3. 2010 bola zaregistrovaná žiadosť prijímateľa o NFP.

(I) Po vydaní rozhodnutia podľa §14 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva zo dňa 22. 12. 2010 došlo k uzavretiu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP tak, ako je uvedené v nasledujúcich článkoch tejto Zmluvy.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Definície

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do siedmych dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti;

Celkové oprávnené výdavky alebo Oprávnené výdavky – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme štátnej pomoci, boli schválené Výberovou komisiou a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky", a to aj pre „náklady" v zmysle § 2, ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;

Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Funkciu a úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO – znamená centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR plnilo úlohy CKO do 30.6.2010 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, od 1.7.2010 do 31. 12. 2010 Úrad vlády SR a od 1.1.2011 plní úlohy CKO Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR;

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň;

EÚ znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej Únii;

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** je jedným z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov Európskej únie a územnej spolupráce;

Finančné ukončenie Projektu – v nadväznosti na čl. 88 ods. 1 Nariadenia 1083 nastane dňom, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte a súčasne bol zodpovedajúci NFP Prijímateľovi uhradený. Momentom Finančného ukončenia Projektu sa začína obdobie udržateľnosti projektu;

Investičné výdavky - výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona o dani z príjmov. Investičné výdavky majú priamu väzbu a súvislosť s projektom;

IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy– (ďalej len „**ITMS**“) - informačný systém, spravovaný a vyvíjaný CKO v spolupráci s riadiacimi orgánmi, Certifikačným orgánom a orgánom auditu, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, projektoch, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Komisia znamená Európsku Komisiu;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo **MVVE** znamená orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15.8.2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto operačné programy zabezpečuje úlohy v súlade s čl. 65 Nariadenia 1083. MVVE predsedá vedúci Úradu vlády SR;

Nariadenie 1080 znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999;

Nariadenie 1083 znamená Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** znamená sumu finančných prostriedkov poskytnutú prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

Nezrovnalosť (iregularita) znamená akékoľvek porušenie legislatívy Európskej únie vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu

Európskej únie alebo rozpočtov ňou spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných v mene Európskej únie alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Európskej únie;

Obchodná verejná súťaž alebo **OVS** znamená spôsob obstarania dodávateľa tovarov, prác alebo služieb podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka, v zmysle podmienok stanovených v Príručke pre žiadateľa, t.j. spôsobom odlišným od pravidiel Verejného obstarávania. Na jedno obstaranie sa použijú buď pravidlá Obchodnej verejnej súťaže alebo pravidlá Verejného obstarávania, a to v závislosti od podmienok uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP a jej prílohách alebo v usmernení Riadiaceho orgánu, ktoré bolo Zverejnené. Pre porovnanie pozri definíciu Verejného obstarávania;

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os operačného programu, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;

Operačný program alebo **OP** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (čl. 2 Nariadenia 1083);

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý Operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 – je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

a) Komisia,
b) vláda SR,
c) CKO,
d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
e) MVVE,
f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR,
g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR,
i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie 2.1 vykonáva Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej ako „**SIEA**"),
všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto čl. 1.1 – Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v čl. 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého Podstatná zmena Projektu nastane, ak v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu, dôjde vo vzťahu k Projektu k takej zmene,:

a) ktorá je spôsobená zmenou povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo ukončením výrobnej činnosti a

b) ktorá ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania alebo poskytuje Prijímateľovi, inému podnikateľovi alebo orgánu verejnej správy neoprávnené zvýhodnenie.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, MVVE, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. čl. 2 ods. 3 VZP);

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy EÚ pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú jednak komunitárne právo, t.j. právo Európskych spoločenstiev, teda právo EÚ, ESUO a EUROATOM a taktiež právo Európskej únie v nadväznosti na uzavretie Zmluvy o Európskej únii.

Príloha znamená prílohu k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť;

Riadiaci orgán znamená orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý Operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR;

Riadne – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou pomoci de minimis/schémou štátnej pomoci, resp. podmienkami poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

Realizácia aktivít Projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé Aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však dňom predloženia žiadosti o NFP a končí Finančným ukončením Projektu. V rámci tohto obdobia sa osobitne sleduje doba od Začatia prác na projekte do Ukončenia prác na Projekte, ktorá nesmie byť dlhšia ako 36 mesiacov od Začatia prác na Projekte, s ohľadom na možné automatické predĺženie tejto doby po splnení podmienok uvedených v článku 8 VZP (ďalej aj ako „**Doba fyzickej realizácie Projektu**); za žiadnych okolností však Doba fyzickej realizácie Projektu nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 56 Nariadenia 1083, t.j. 31.12.2015. Doba fyzickej realizácie projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka". Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo **SO/RO** má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom, ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí, pričom sprostredkovateľský orgán koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie 2.1 OP KaHR je Sprostredkovateľským orgánom SIEA;

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém riadenia** je dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém finančného riadenia** je dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a audit pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného

dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu;

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;

Ukončenie prác na Projekte (t.j. fyzické ukončenie Projektu, ktoré je v Systéme riadenia označené aj ako „ukončenie realizácie aktivít projektu") nastane dňom, kedy sa fyzicky zrealizovali všetky Aktivity Projektu (hlavné aj podporné aktivity Projektu) a Prijímateľ kumulatívne splní obe nižšie uvedené podmienky:

(i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne

(ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov,

pričom tento deň musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu. Postup obstarávania podľa pravidiel Verejného obstarávania je odlišný od postupu obstarávania podľa pravidiel Obchodnej verejnej súťaže, pozri definíciu OVS;

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:
(i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
(ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výberová komisia – je kolektívnym orgánom zriadeným Riadiacim orgánom pre účely výberu a schvaľovania žiadostí o NFP. Z hľadiska svojho právneho postavenia je poradným orgánom ministra v zmysle ust. §5 ods. 4 v spojení s §4 ods. 1 a §35 ods. 6 zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení a v zmysle §14 ods. 3 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov;

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je výzva uvedená v bode (G) preambuly, t.j. Výzva, kód KaHR – 21SP - 0901;

Všeobecné zmluvné podmienky alebo **VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy;

Začatie prác na Projekte nastane dňom začatia realizácie prvej Aktivity Projektu, ktorou je:

(i) začatie stavebných prác na Projekte, alebo

(ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa, alebo

(iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá.

Deň Začatia prác na Projekte Prijímateľ uvedie v hlásení o začatí realizácie Projektu, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 7 dní od začatia realizácie Projektu. V prípade začatia prác na Projekte odo dňa podania žiadosti o NFP, je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi hlásenie o začatí realizácie Projektu do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

Zákon o rozpočtových pravidlách znamená zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite znamená zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o správach finančnej kontroly znamená zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov;

Zmluva o poskytnutí NFP znamená túto zmluvu a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva" s malým začiatočným písmenom „z", myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh;

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnemu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu SR v príslušnom pomere.

1.2. S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

(a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;

(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP.

(c) slová uvedené:

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;

(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;

(iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;

(d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu;

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a

(f) vzhľadom na zmeny zák. č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov účinných od 1.4.2010 sa výraz „overovanie“ v akomkoľvek tvare nahrádza výrazom „kontrola“ v príslušnom tvare.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	**4 MW elektráreň na biomasu v areáli VSS Košice**
Kód Projektu v ITMS	:	**25120120099**

Miesto realizácie projektu	:	**Južná trieda, Košice - Juh**
Výzva - kód Výzvy	:	**KaHR-21SP-0901**

(ďalej aj „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program	:	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný fondom	:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os 2	:	Energetika
Opatrenie 2.1	:	Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Schéma štátnej pomoci	:	Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci
Účel Projektu:		Splnenie ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP
Systém poskytovania platieb :		refundácia

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a EÚ.

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele Projektu a Aktivity Projektu realizovať Riadne a Včas, avšak najneskôr do uplynutia Doby fyzickej realizácie Projektu.

2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.

2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči príslušnému SO/RO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 **Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:**

a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu Aktivít Projektu predstavujú sumu **15 025 804,- EUR** (slovom: Pätnásťmiliónovdvadsaťpäťtisícosemstoštyri euro),

b) poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **5 559 547,48 EUR** (slovom: Päťmiliónovpäťstopäťdesiatdeväťtisícpäťsto-štyridsaťsedem 48/100 euro), čo predstavuje 37 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu Aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 2.1 OP KaHR.

c) prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 63 % (slovom: šesťdesiattri percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu Aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 2.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške **276 300,16 EUR** (slovom : Dvestosedemdesiatšesťtisíctristo 16/100 euro) .

3.2 Celková výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená, s výnimkou prekročenia najviac do výšky 1 EUR (slovom: jedno euro), a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
c) priamo vykonateľnými Právnymi predpismi EÚ,
d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou štátnej pomoci (časť F preambuly), príslušnou publikovanou Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 2.1 názov Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike OP KaHR, vrátane jej súčastí, najmä, ale nielen Príručkou pre žiadateľa, ak boli Zverejnené,
f) právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena, ak boli Zverejnené.

3.4. Prijímateľ nesmie požadovať na Realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo spolufinacovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

3.5. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí

NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä, ale nielen v zákone č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, v Zákone o rozpočtových pravidlách, v Zákone o správach finančnej kontroly a v Zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

3.7. V nadväznosti na ustanovenia písm. K bod 10 Schémy štátnej pomoci si je Prijímateľ vedomý, že mu bude poskytnuté dohodnuté NFP iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to aj bez ohľadu na to, či dôjde k jeho prevzatiu. Za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje:

a) jeho prevzatie zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,

b) v prípade uloženia zásielky na pošte, uplynutím úložnej lehoty,

c) v prípade odmietnutia prevziať zásielku, dňom takéhoto odmietnutia a

d) v prípade vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“, dňom vrátenia zásielky.

4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.

4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ predkladá Žiadosti o platbu priebežne po Dobu fyzickej realizácie Projektu a po Ukončení prác na Projekte ako záverečnú žiadosť o platbu.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:

a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečuje akákoľvek pohľadávka Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 6 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a

b) vykonanie Obchodnej verejnej súťaže na dodávateľa Prijímateľa podľa ust. §281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení v zmysle zverejnenej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP a Príručky pre žiadateľa a

c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 6 ods. 7 VZP,

d) preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie projektu minimálne vo výške spolufinancovania oprávnených výdavkov projektu a celkových neoprávnených výdavkov projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.

6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.

6.3 Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP Bezodkladne, a to najmä v prípade :

a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Doby fyzickej realizácie Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť Dobu fyzickej realizácie Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené maximálne obdobie poskytovania pomoci podľa schémy štátnej pomoci (36 mesiacov) a súčasne ako je uvedené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín začiatku alebo ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania merateľných ukazovateľov projektu, Poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v prílohe č. 2 Zmluvy (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 7 dní po uplynutí Doby fyzickej realizácie Projektu alebo jeho časti, o predĺženie Doby fyzickej realizácie Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktoré tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy;

b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, čím však nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa článku 4 ods. 12 VZP;

c) akejkoľvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov;

d) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu;

e) ak nastanú Okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

6.4 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Prijímateľ podáva žiadosť o povolenie vykonania zmeny na formulári s názvom „*Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku*“, ktorý je prílohou Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.5 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku je potrebná, a to aj v nasledovných prípadoch:

a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

b) ak dôjde k zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenú vôľu Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto písm. b) v žiadnom

prípade nesmie zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu. Podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP je:

(i) v prípade zmeny sídla alebo obchodného mena doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,

(ii) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán alebo výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu s výpisom z registra trestov každej osoby, ktorá je novým štatutárnym orgánom Prijímateľa alebo jeho členom spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy,

(iii) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom nového zástupcu, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.

6.6 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 písm. a) alebo b) vyššie, pričom Prijímateľ nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmene a) ods. 6.5 sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.7 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, odkedy boli Zverejnené.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo k zmene v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena a tieto zmeny majú za následok zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, bude sa postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom v článku 18 VZP, v dôsledku čoho budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.

6.10 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.

6.11 Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:

(i) článku 10 ods. 9 VZP,

(ii) článku 12 VZP,

(iii) článku 17 VZP,

(iv) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa písm. (i) až (iii) vyššie.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. (i) až (iv) vyššie končí 31.8.2020 .

(v) článku 3 ods. 4 VZP a tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písm. (v). Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod týmto písm. (v) vyššie končí uplynutím 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu .

7.3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 4. Hlásenie o začatí realizácie projektu, 5. Monitorovacia správa projektu, 6a. Žiadosť o platbu, 6b. Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu), 6c. Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu, 7. Manuál informovania a publicity pre prijímateľov NFP, 8. Podpisové vzory, 9a. Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, 9b. Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov, 10. Následná monitorovacia správa, 11. Rozpočet Projektu.

Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.

7.4 Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich úradne osvedčenými podpisovými vzormi a plnými mocami. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, zodpovednosť Prijímateľa nie je dotknutá. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Každý Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.8 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle pravidiel a zákonov uvedených v článku 3, ods. 3.3 a 3.5 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.

7.9 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis, a 5 rovnopisov dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa: 27 -04- 2011

Podpis:
Pečiatka

Ing. Ivan Drobný, poverený riadením SIEA

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ
A ENERGETICKÁ AGENTÚRA
BRATISLAVA
1313

Za Prijímateľa v Košiciach, dňa: 9. MÁJ 2011

Podpis:

Ing. Vladimír Dolný, predseda predstavenstva

Podpis :
Pečiatka:

Ing. Radovan Krajíček, člen predstavenstva

Košická energetická
spoločnosť, a.s.
Teplárenská 3/A, 042 92 KOŠICE
IČO: 36 597 112, IČ DPH: SK2022051570

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP
Príloha č. 4	Hlásenie o začatí realizácie projektu
Príloha č. 5	Monitorovacia správa projektu
Príloha č. 6a	Žiadosť o platbu
Príloha č. 6b	Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu)
Príloha č. 6c	Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu
Príloha č. 7	Manuál informovania a publicity pre prijímateľov NFP
Príloha č. 8	Podpisový vzor
Príloha č. 9a	Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov
Príloha č. 9b	Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov
Príloha č. 10	Následná monitorovacia správa projektu
Príloha č. 11	Rozpočet Projektu

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

PRE

OPERAČNÝ PROGRAM:	**Konkurencieschopnosť a hospodársky rast**
PRIORITNÁ OS 2 :	**Energetika**
OPATRENIE 2.1:	**Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.**

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**"), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z" sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z" sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:

   a) právne predpisy EÚ:

      (i) Nariadenie 1080

      (ii) Nariadenie 1083

      (iii) Implementačné nariadenie

      (iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis

      (v) Európska charta pre malé a stredné podniky

b) právne predpisy SR:

(i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES) v platnom znení,

(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,

(iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,

(iv) Zákon o správach finančnej kontroly,

(v) Obchodný zákonník,

(vi) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,

(vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,

(viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:

- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytených na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** alebo **Dodávateľ** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Monitorovacia správa Projektu** alebo **Monitorovacia správa** – správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje

vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane kontroly na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.

   V prípade, ak dôjde k:

   a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;

   b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla organizácie (IČO), je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takémuto prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa obdržať. Takáto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.

4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
6. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu a účelu tejto Zmluvy s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami § 281 až § 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä v jej časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti, časť Vykonanie obchodnej verejnej súťaže.
2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej Obchodnej verejnej súťaže a v akej lehote je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v Príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:
   a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
   b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
   c) oprávňuje Poskytovateľa prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
3. Prijímateľ zabezpečí, že v zmluve, ktorú uzavrel s Dodávateľom Projektu bude zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
4. Prijímateľ zabezpečí uchovanie originálov dokumentácie dokladujúcej priebeh Obchodnej verejnej súťaže po dobu minimálne 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu, a to prinajmenšom v rozsahu stanovenom v časti časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti, časť Vykonanie obchodnej verejnej súťaže, bod 6 Príručky pre žiadateľa.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné

riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobie 5 rokov[1] od Finančného ukončenia Projektu, predkladať Poskytovateľovi prostredníctvom Portáli ITMS, ako aj v písomnej forme Monitorovacie správy za podmienok a v lehotách[2] uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, a to :

a) Priebežnú monitorovaciu správu,

b) Záverečnú monitorovaciu správu,

c) Následnú monitorovaciu správu.

2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia. Monitorovacie správy projektu sú Poskytovateľovi doručované v stanovených lehotách v elektronickej forme prostredníctvom verejnej časti ITMS a v písomnej forme.

3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte Priebežné monitorovacie správy vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak časová oprávnenosť Realizácie aktivít Projektu zahŕňa aj obdobie pred uzavretím a účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, prvá Priebežná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem prvého sledovaného obdobia aj obdobie od Začatia prác na Projekte do uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP. Za obdobie 6 mesiacov, počas ktorého dôjde k Ukončeniu prác na Projekte sa Priebežná monitorovacia správa nepodáva a nahrádza ju Záverečná monitorovacia správa. Priebežná monitorovacia správa sa nepodáva ani v prípade, ak obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte trvalo v čase pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; v takomto prípade Priebežnú monitorovaciu správu nahrádza Záverečná monitorovacia správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje:
   a) o realizovaných Aktivitách;
   b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.

4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k Ukončeniu prác na Projekte, v súlade s čl. 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP, za splnenia podmienok:

   (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne

[1] pri opatrení 1.1.2 3 rokov

[2] Poskytovateľ môže požadovať od prijímateľa predloženie monitorovacej správy aj mimo termínov pevne stanovených v tejto Zmluve.

(ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov.

Termín na predloženie záverečnej monitorovacej správy začína plynúť najskôr prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte.

Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:

a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné,
b) zoznam výstupov jednotlivých Aktivít Projektu,
c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie a pod.).

5. **Následná monitorovacia správa**. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. V prípade, ak k Finančnému ukončeniu Projektu došlo neskôr ako k Ukončeniu prác na Projekte, prvá Následná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od Ukončenia prác na Projekte do Finančného ukončenia Projektu. Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorít ES. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083. Za podstatnú zmenu projektu sa považuje napríklad splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia, alebo iná forma právneho nástupníctva prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla Prijímateľa.

6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní, maximálne však 14 dní. Prijímateľ je povinný v priebehu tejto lehoty nedostatky odstrániť, resp. Monitorovaciu správu Projektu doplniť. V prípade rozporu Monitorovacej správy Projektu so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo so Zmluvou o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť.

7. Poskytovateľ na základe posúdenia Monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:

a) vykonať kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporcionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
b) požadovať vrátenie časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, postupom podľa článku 10 VZP.

8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.

9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.

10. Prijímateľ je zodpovedný za včasnosť, presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.

11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné, a pravdivé Monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. Rovnaké právne dôsledky má aj nepodanie Monitorovacej správy v lehotách stanovených v tomto článku VZP.

12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s aktuálnym Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.

2. Pre účely uvedené v bode 2 tohto článku Prijímateľ:

   a. poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;

   b. vyhotoví fotografie z miesta pred začatím a počas realizácie projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;

   c. prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;

   d. prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálneho koordinačného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.

3. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu väčších rozmerov, ako sú tabule uvedené v Manuáli informovania a publicity pre prijímateľov NFP.

   Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov pre účely publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením

nasledujúcich informácií v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; indikátory Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:

   a) výlučným vlastníkom/podielovým spoluvlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po roku Finančného ukončenia Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo

   b) nájomcom pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po roku Finančného ukončenia Projektu. Nájom pozemkov musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra nehnuteľností v zmysle podmienok stanovených právnymi predpismi. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. §139 Občianskeho zákonníka.

      V prípade prenájmu oprávnených aktivít zameraných na výstavbu a rekonštrukciu líniových stavieb sa majetkovo-právne vysporiadanie preukazuje spôsobom uvedeným vo Výzve.

      Majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:

      (i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti v rámci projektu, na ktorý sa pomoc poskytuje a

      (ii) zaradí do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov nasledujúcich po Finančnom ukončení Projektu pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení

      (iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä jej časti časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti, časť Vykonanie obchodnej verejnej súťaže.

2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po Finančnom ukončení Projektu:

a) prevedený na tretiu osobu, alebo

b) prenajatý tretej osobe alebo

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby nezníženie výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy;

V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a zároveň Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.

4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, (ak Prijímateľ spolufinancuje projekt prostredníctvom úveru), s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.

5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.

6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

a) zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.

b) predmetom zálohu môžu byť hnuteľné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.

c) k zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.

d) v každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.

e) Predmetom zálohu môže byť:

(i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo

(ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo

(iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo

(iv) majetok v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených.

f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie.

g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.

i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7. Prijímateľ je povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:

a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,

b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,

c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

(i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.

(ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.

(iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.

8. Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh, ak Poskytovateľ neurčí inak. Ak Prijímateľ nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom zálohu, je povinný zabezpečiť, aby bolo vinkulované poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak Poskytovateľ neurčí inak.

9. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 7. tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na čl. 6.2 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny ako aj z vlastného podnetu

vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu tej skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa nedošlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie kvalifikovaných informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.

4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.

5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.

6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

7. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a Ukončiť práce na Projekte Riadne a Včas v súlade s článkom 2 bod 2.4. Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu termínu Ukončenia prác na projekte.

2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba fyzickej realizácie Projektu sa tým predĺži o čas trvania Okolností vylučujúcich zodpovednosť pri dodržaní všetkých, t.j. procesných aj vecných podmienok uvedených v článku 6.3 písm. a) zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Doba realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví

poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom alebo ak bolo spôsobené z dôvodov administratívnych alebo technických, na strane subjektov zúčastňujúcich sa na refundácii NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na mechanizmy uvedené v Systéme finančného riadenia. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba fyzickej realizácie Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. V oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka celého Projektu alebo jeho časti; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka len jeho časti, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých Aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých Aktivít uvedeného v prílohe č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu) a v tabuľke č. 8 v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne Aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka celého Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 9 prvá veta tohto článku 8 VZP.

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,

d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,

e) v prípade začatia trestného stíhania Prijímateľa, alebo osôb konajúcich v mene Prijímateľa, neznámeho páchateľa za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu,

f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom.

6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828,

Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku, ide o pozastavenie Realizácie aktivít Projektu ako celku, Poskytovateľ sa nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie aktivít Projektu (čl. 14 ods. 1 písm. a) VZP), keďže realizácia aktivít Projektu je pozastavená, a takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi Projektu.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.

9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 11 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod tie Aktivity, ktorých realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 4 tohto čl. 8 VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku je možné považovať za oprávnený len taký výdavok, ktorý bol v rámci danej Aktivity zrealizovaný, t.j. aj uhradený Dodávateľovi (s ohľadom na definíciu Aktivity), pred pozastavením Realizácie aktivít Projektu v časti týkajúcej sa danej Aktivity, pod ktorú je predmetný výdavok zaradený podľa prílohy č. 11 (Rozpočet Projektu), a to bez ohľadu na to, či ide o úplné alebo čiastočné plnenie tohto výdavku.

10. Ak Prijímateľ má za to, že:

    a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5 tohto článku, s výnimkou písm. f), na ktoré sa toto ustanovenie odseku 10 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu právnej povinnosti Prijímateľa alebo

    b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo

    c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba fyzickej realizácie Projektu nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.

2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;

b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;

c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;

d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej verejnej súťaže, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);

e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;

f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak

takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté, a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;

h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;

i) neuplatní sa;

j) také konanie alebo opomenutie Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;

k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;

l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;

m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP;

n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;.

2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.

2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie

Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.

2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.

2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,

b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,

c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia 1083 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo o zmluvnú pokutu podľa odseku 9 tohto článku VZP.

Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, znížila oproti

pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, resp. merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, v zmysle Prílohy č. 2,

e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 12 ods. 5 a §24 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej Únie v platnom znení;

f) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva.

2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.

3. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až f) tohto článku VZP, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov" (ďalej len „**ŽoV**"), ktorú zašle Prijímateľovi. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa ods. 2 tohto článku Poskytovateľ nezasiela Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov, ale požiada Prijímateľa o vrátenie poskytnutého NFP priamo v odstúpení od zmluvy (odstupujúcom prejave vôle) na základe §351 ods. 2 zák. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a na základe tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odviesť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie vykonať.

5. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.

6. Prijímateľ je povinný v lehote do 10 kalendárnych dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov". Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov" je výpis z bankového účtu.

7. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva financií SR.

8. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

9. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:

   a) oznamovacej povinnosti;

   b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;

   c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;

   Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

10. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:

   a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo

   b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení, nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.

5. Na účely certifikačnej kontroly je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2

tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
   - Poskytovateľ a ním poverené osoby,
   - Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
   - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
   - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
   - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
   - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto zmluvy.
3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (pod začatím kontroly majú zmluvné strany na mysli, moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v platnom znení pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú oprávnené najmä:
   a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/auditu,

b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu,

c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,

d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,

e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu,

f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu.

Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzniku.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa ďalej dohodli používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS. Podmienky a spôsob komunikácie zmluvných strán prostredníctvom ITMS upraví Poskytovateľ. Poskytovateľ je oprávnený určiť prechodné obdobie počas ktorého komunikácia prostredníctvom ITMS prebiehať nebude.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.

3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.

4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte,

zásielka sa považuje za doručenú momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručené, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.

5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne
na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
   a) vznikli v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s realizáciou Aktivít Projektu;
   b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;
   c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
   d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
   e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;
   f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
   g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;

h) v prípade výdavkov na dodatočné stavebné práce alebo služby, ktoré vznikli na základe dodatku zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom za predpokladu že:

1. súhrnná hodnota zákaziek na dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby neprekročila 50% pôvodnej hodnoty zmluvy,
2. dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby boli vynútené nepredvídateľnými okolnosťami a
3. dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na ďalšie plnenie podľa pôvodnej zmluvy;

i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa") vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „**platba**") systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa takéto zdroje financovania v súlade s ostanými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR. Formulár žiadosti o platbu tvorí prílohu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a má jasne definovanú formu. Žiadosť

o platbu je Prijímateľ povinný odoslať prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS. Prijímateľ takto elektronicky odoslanú žiadosť o platbu vytlačí v dvoch vyhotoveniach, podpíše, následne predloží jeden originál Poskytovateľovi a druhý si ponechá Prijímateľ. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.

4. Neaplikuje sa.

5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.

6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 Zákona o rozpočtových pravidlách.

7. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu podľa § 24b a nasl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Nariadenia 1828. Kontrola Projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 kalendárnych dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené.

8. V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný kontrolovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia,

rovnosť príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.

9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.

10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

11. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v rovnakej cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

12. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku ŽoP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy týmto nie je dotknuté.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ

Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.

2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	4 MW elektráreň na biomasu v areáli VSS Košice	
Kód ITMS	25120120099	
Operačný program	2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF a ŠR	
Prioritná os	Prioritná os 2 - Energetika	
Opatrenie	2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Obnoviteľné zdroje energie: biomasa	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Nešpecifikované výrobné odvetvia	100	Košický kraj

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	Košice IV
Obec	Košice – Juh
Ulica	Južná trieda
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Výrobou elektrickej energie, prostredníctvom využitia energie biomasy, dosiahnuť stabilné ekonomické výsledky a zabezpečiť trvalý rast spoločnosti.
Špecifický cieľ projektu 1	Nárast tržieb.
Špecifický cieľ projektu 2	Posilňovať trvalo udržateľný rozvoj regiónu zvýšením výroby elektrickej energie z OZE.
Špecifický cieľ projektu 3	Zavedenie ekologickej výroby elektrickej energie pre zabezpečenie stabilných príjmov spoločnosti v dlhodobom horizonte.
Špecifický cieľ projektu 4	Zvýšenie pridanej hodnoty.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	Počet	0,000	2011	5,000	2012
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	Počet	0,000	2011	2,000	2012
Výsledok	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0,000	2011	13,500	2012
Výsledok						
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	465 146,000	2007	2 519 000,000	2017
Dopad	Nárast tržieb	Eur	536 845,000	2007	4 241 000,000	2017
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	Počet	7,000	2012	7,000	2017
Dopad	Výroba energie z obnoviteľných zdrojov energie	MWh/rok	0,000	2012	403 965,000	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0,000	2011	13,500	2012
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	Počet	7,000	2012	7,000	2017
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Pocet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami		0,000	2011	2,000	2012
	Pocet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi		0,000	2011	5,000	2012
Dopad						

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku))	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	PS 01 Strojno-technologická časť	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	Počet	5,000
2	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu			
3	PS 03 Systém riadenia			
4	SO 01 Modernizácia budovy OST			
5	SO 02 Komín a látkový filter			
6	SO 03 Modernizácia skladu biomasy			
7	SO 04 Cesty a spevnené plochy			
8	SO 05 Denný sklad paliva			
9	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV			
10	SO 07 Vzduchový kondenzátor			
11	SO 08 Cestná mostová váha			
12	SO 09 Príprava územia			
13	SO 10 Požiarna voda a hydranty			
14	SO 11 Sadové úpravy			
15	SO 12 Prípojka plynu			
16	SO 14 Elektropožiarna signalizácia			
17	SO 15 Kamerový systém			
1	PS 01 Strojno-technologická časť	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	Počet	2,000
2	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu			
3	PS 03 Systém riadenia			
4	SO 01 Modernizácia budovy OST			
5	SO 02 Komín a látkový filter			
6	SO 03 Modernizácia skladu biomasy			
7	SO 04 Cesty a spevnené plochy			
8	SO 05 Denný sklad paliva			
9	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV			
10	SO 07 Vzduchový kondenzátor			
11	SO 08 Cestná mostová váha			
12	SO 09 Príprava územia			
13	SO 10 Požiarna voda a hydranty			
14	SO 11 Sadové úpravy			
15	SO 12 Prípojka plynu			
16	SO 14 Elektropožiarna signalizácia			
17	SO 15 Kamerový systém			
1	PS 01 Strojno-technologická časť	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	13,500
2	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu			
3	PS 03 Systém riadenia			
4	SO 01 Modernizácia budovy OST			
5	SO 02 Komín a látkový filter			
6	SO 03 Modernizácia skladu biomasy			
7	SO 04 Cesty a spevnené plochy			
8	SO 05 Denný sklad paliva			
9	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV			
10	SO 07 Vzduchový kondenzátor			
11	SO 08 Cestná mostová váha			
12	SO 09 Príprava územia			
13	SO 10 Požiarna voda a hydranty			
14	SO 11 Sadové úpravy			
15	SO 12 Prípojka plynu			
16	SO 14 Elektropožiarna signalizácia			
17	SO 15 Kamerový systém			

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
PS 01 Strojno-technologická časť	05/2011	10/2012
PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	05/2011	10/2012
PS 03 Systém riadenia	05/2011	10/2012
SO 01 Modernizácia budovy OST	05/2011	10/2012
SO 02 Komín a látkový filter	05/2011	10/2012
SO 03 Modernizácia skladu biomasy	05/2011	10/2012
SO 04 Cesty a spevnené plochy	05/2011	10/2012
SO 05 Denný sklad paliva	05/2011	10/2012
SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	05/2011	10/2012
SO 07 Vzduchový kondenzátor	05/2011	10/2012
SO 08 Cestná mostová váha	05/2011	10/2012
SO 09 Príprava územia	05/2011	10/2012
SO 10 Požiarna voda a hydranty	05/2011	10/2012
SO 11 Sadové úpravy	05/2011	10/2012
SO 12 Prípojka plynu	05/2011	10/2012
SO 14 Elektropožiarna signalizácia	05/2011	10/2012
SO 15 Kamerový systém	05/2011	10/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	05/2011	10/2012
Publicita a informovanosť	05/2011	10/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
Skupina výdavkov 1 - 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	11 682 724,00	0,00	11 682 724,00	PS 01 Strojno-technologická časť
Skupina výdavkov 1 - 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	775 748,59	0,31	775 748,90	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
Skupina výdavkov 1 - 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	298 218,00	0,00	298 218,00	PS 03 Systém riadenia
Skupina výdavkov 1 - 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	13 000,72	0,00	13 000,72	SO 01 Modernizácia budovy OST
Skupina výdavkov 1 - 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	22 533,00	0,00	22 533,00	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV
Skupina výdavkov 2- 717001 Realizácia nových stavieb	107432,31	0,00	107 432,31	SO 02 Komín a látkový filter
Skupina výdavkov 2- 717001 Realizácia nových stavieb	366 501,79	0,00	366 501,79	SO 05 Denný sklad paliva
Skupina výdavkov 2- 717001 Realizácia nových stavieb	64 403,90	0,00	64 403,90	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV
Skupina výdavkov 2- 717001 Realizácia nových stavieb	23 131,58	0,00	23 131,58	SO 07 Vzduchový kondenzátor

Skupina výdavkov 2- 717001 Realizácia nových stavieb	166 550,03	0,00	166 550,03	SO 09 Príprava územia
Skupina výdavkov 2- 717001 Realizácia nových stavieb	161 671,91	0,00	161 671,91	SO 10 Požiarna voda a hydranty
Skupina výdavkov 2- 717001 Realizácia nových stavieb	68 001,05	0,00	68 001,05	SO 12 Prípojka plynu
Skupina výdavkov 2- 717001 Realizácia nových stavieb	15 081,88	0,00	15 081,88	SO 14 Elektropožiarna signalizácia
Skupina výdavkov 3 - 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	874 871,85	0,00	874 871,85	SO 01 Modernizácia budovy OST
Skupina výdavkov 3 - 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	385 933,39	0,00	385 933,39	SO 03 Modernizácia skladu biomasy
Skupina výdavkov 4 - neoprávnené výdavky	0,00	188 598,29	188 598,29	SO 04 Cesty a spevnené plochy
Skupina výdavkov 4 - neoprávnené výdavky	0,00	37 963,93	37 963,93	SO 08 Cestná mostová váha
Skupina výdavkov 4 - neoprávnené výdavky	0,00	23 289,94	23 289,94	SO 11 Sadové úpravy
Skupina výdavkov 4 - neoprávnené výdavky	0,00	26 447,69	26 447,69	SO 15 Kamerový systém
CELKOVO	15 025 804,00	276 300,16	15 302 104,16	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	PS 01 Strojno-technologická časť	11 682 724,00	0,00	11 682 724,00
2	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	775 748,59	0,31	775 748,90
3	PS 03 Systém riadenia	298 218,00	0,00	298 218,00
4	SO 01 Modernizácia budovy OST	887 872,57	0,00	887 872,57
5	SO 02 Komín a látkový filter	107 432,31	0,00	107 432,31
6	SO 03 Modernizácia skladu biomasy	385 933,39	0,00	385 933,39
7	SO 04 Cesty a spevnené plochy	0,00	188 598,29	188 598,29
8	SO 05 Denný sklad paliva	366 501,79	0,00	366 501,79
9	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	86 936,90	0,00	86 936,90
10	SO 07 Vzduchový kondenzátor	23 131,58	0,00	23 131,58
11	SO 08 Cestná mostová váha	0,00	37 963,93	37 963,93
12	SO 09 Príprava územia	166 550,03	0,00	166 550,03
13	SO 10 Požiarna voda a hydranty	161 671,91	0,00	161 671,91
14	SO 11 Sadové úpravy	0,00	23 289,94	23 289,94
15	SO 12 Prípojka plynu	68 001,05	0,00	68 001,05
16	SO 14 Elektropožiarna signalizácia	15 081,88	0,00	15 081,88
17	SO 15 Kamerový systém	0,00	26 447,69	26 447,69
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť		0,00	0,00	0,00
CELKOVO		15 025 804,00	276 300,16	15 302 104,16

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku registračné číslo ..... k projektu:

- názov projektu .....
- kód projektu .....

Prijímateľ – názov .....
Prijímateľ – sídlo .....
Prijímateľ pomoci – IČO / DIČ .....

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny[1]:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

[1] Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPĹŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia: .....

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):.....

Podpis: .....

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene: .....

Termín vybavenia: ....

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín[2]:.....

Termín vybavenia: ....

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m /n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum: ....

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:.....

[2] V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odborných útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa DD.MM.RRRR[1]:

☐ začatím stavebných prác na Projekte;

☐ vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa;

☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

☐ začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu,

V ....., dňa DD.MM.RRRR

Podpis: .....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu[2] Prijímateľa

---

[1] Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

[2] Nehodiace sa prečiarknite

NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU[1]

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	

Operačný program	
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	

Typ monitorovacej správy[2]	
Poradové číslo monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	

[1] Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vypĺňané ITMS. Prijímateľ vypĺňa iba nezvýraznené polia.
[2] Priebežná / záverečná.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)	Skutočný stav (MM/RRRR)	
Začiatok realizácie aktivít projektu[3]			
Ukončenie realizácie aktivít projektu[4]			
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný[5] stav (v EUR)	Skutočný stav[6] (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)

[3] T. j. Začatie prác na projekte
[4] Ukončenie realizácie poslednej aktivity projektu. Vypĺňané prijímateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.
[5] V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.
[6] Súčet sumy fakturovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia (vypĺňané automaticky ITMS na základe sumárneho údaju (riadok "spolu") z. tab. č. 5 stĺpec b).

B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu				
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav[7]	Skutočný stav	Plánovaný stav[8]	Skutočný stav[9]
Hlavné aktivity				
Aktivita 1				
Aktivita 2				
Aktivita 3				
Aktivita 4				
Aktivita n				
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				

5. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav[10]	Skutočný stav[11]	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Aktivita 1						
Aktivita 2						
Aktivita 3						
Aktivita 4						
Aktivita n						
Podporné aktivity						
Riadenie projektu						
Publicita a informovanosť						
Spolu						

6. Vecná realizácia aktivít projektu[12]					
Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)[13]
			Plánovaný stav[14]	Skutočný stav[15]	
Hlavné aktivity					

[7] V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

[8] V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

[9] V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha".

[10] V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

[11] Uvádza sa súčet sumy fakturovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia (t.j. všetky oprávnené výdavky projektu vzniknuté za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia, nie iba oprávnené výdavky, ktoré boli deklarované v predložených žiadostiach o platbu).

[12] Tabuľka sa vypĺňa aj v rámci Priebežnej, aj v rámci Záverečnej monitorovacej správy projektu

Vyjadrenie príspevku aktivít projektu k výsledkom projektu charakterizovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku.

[13] Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.

Aktivita 1					
Aktivita 2					
Aktivita 3					
Aktivita 4					
Aktivita n					

7. Merateľné ukazovatele projektu[16]						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %)[17]
			Východiskový stav[18]	Plánovaný stav[19]	Skutočný stav[20]	
Výsledok						

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám[21]						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %)[22]
			Východiskový stav[23]	Plánovaný stav[24]	Skutočný stav[25]	
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						

[14] V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.
[15] T. j. kumulatívna nameraná hodnota.
[16] V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
[17] Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.
[18] V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.
[19] V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.
[20] Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia. Vypĺňa sa aj v rámci Priebežnej aj Záverečnej monitorovacej správy Projektu.
[21] Príspevok projektu k jednotlivým horizontálnym prioritám vyjadrený prostredníctvom merateľného ukazovateľa/merateľných ukazovateľov výsledku v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
[22] Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku vyjadreného v percentách.
[23] V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.
[24] V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.
[25] Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia. Vypĺňa sa aj v rámci Priebežnej aj Záverečnej monitorovacej správy Projektu.

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu[26]	
Hlavné aktivity	
Aktivita 1	
Aktivita 2	
Aktivita n	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

10. Príjmy projektu[27]	
Celkové príjmy projektu v monitorovanom období[28] (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období[29] (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období[30] (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu[31] (v EUR)	

[26] Uvádza sa popis identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s realizáciou aktivít projektu vrátane popisu príčiny ich vzniku, možných negatívnych dopadov na ciele, merateľné ukazovatele, rozpočet a harmonogram projektu a prijatých/navrhovaných opatrení na eliminovanie týchto problémov. Zároveň sa v tejto časti uvádza aj popis prípadných predpokladaných problémov v nasledovnom monitorovacom období.

[27] Relevantné pre projekty generujúce príjmy v zmysle čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (netýka sa projektov podliehajúcim pravidlám štátnej pomoci).

[28] Uvádzajú sa celkové príjmy projektu v pôsobnosti čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vytvorené v dôsledku realizácie projektu v monitorovanom období, t. j. peňažné príjmy priamo hradené užívateľmi za tovar a/alebo služby poskytované projektom, napríklad poplatky za používanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov alebo poplatky za poskytovanie služieb. Medzi príjmy projektu patria aj úroky pripísané na projektovom účte.

[29] Uvádzajú sa prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období, ktoré zahŕňajú všetky výdavky na nákup tovaru a služieb (priame výrobné náklady, administratívne výdavky, výdavky na tržby a distribúciu). Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, výnimočná údržba). Z prevádzkových výdavkov musia byť vyňaté všetky položky, ktoré nezvyšujú efektívne peňažné výdavky – nie sú v cash flow projektu (napr. odpisy, rezervy pre nepredvídané straty, rezervy na budúce náklady) a finančné náklady - platby úrokov.

[30] Uvádzajú sa čisté príjmy projektu v monitorovanom období, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými príjmami projektu a prevádzkovými výdavkami projektu. V prípade monitorovaného obdobia, ktoré sa prekrýva s posledným referenčným rokom finančnej analýzy, sa príjmy zvyšujú o prípadnú zostatkovú hodnotu investície.

[31] Uvádzajú sa čisté príjmy projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia.

11. Príspevok projektu k zamestnanosti[32]	
Počet vytvorených pracovných miest[33]	
Počet udržaných pracovných miest[34]	

12. Publicita projektu[35]

13. Doplňujúce informácie[36]

14. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie					
Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)[37]	rok	1Q	2Q	3Q	4Q
	n				
	n+1				

[32] Vypĺňa sa aj v rámci Priebežnej aj Záverečnej monitorovacej správy Projektu.
[33] Kvantifikácia počtu pracovných miest vytvorených priamo v dôsledku realizácie projektu.
[34] Kvantifikácia počtu pracovných miest, ktoré by v prípade nerealizovania projektu zanikli. Do stavu sa nezapočítavajú novovytvorené pracovné miesta v dôsledku realizácie projektu.
[35] Stručný popis činností vykonaných v monitorovanom období na zabezpečenie publicity projektu (max. 1500 znakov).
[36] Uvádzajú sa doplňujúce informácie k realizácii projektu. Konkrétny obsah tejto časti monitorovacej správy projektu definuje podľa potreby SORO (napr. popis zapojenia partnerov žiadateľa do projektu).
[37] Uvádza sa predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadosti/žiadostiach o platbu za nasledovné monitorovacie obdobie v členené podľa kalendárnych štvrťrokov. Vypĺňajú sa tie kalendárne štvrťroky, ktoré pokrýva (aj čiastočne) nasledovné monitorovacie obdobie. V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádza iba predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie).

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

15. Zoznam príloh k monitorovacej správy	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa

16. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca[38]) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu prijímateľa: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

Titul, meno a priezvisko osoby
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail: .....
Telefón: .....

[38] Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Výklad k tabuľke č. 11 Monitorovacej správy projektu

Počet vytvorených pracovných miest – predstavuje čistý prírastok pracovných miest obsadených mužmi alebo ženami v subjekte prijímateľa za sledované obdobie. Vytvorené pracovné miesta musia vzniknúť v priamej súvislosti s realizovaným podporeným projektom, t.j. bez realizácie podporeného projektu by nevznikli. Medzi vytvorené pracovné miesta patria aj pracovné miesta vzniknuté v dôsledku nárastu miery využívania kapacít podporených projektom. Vykazovanie hodnôt v tabuľke č. 11 Monitorovacej správy projektu nie je prepojené s národným číselníkom projektových ukazovateľov a slúži len na štatistický zber údajov.

Vytvorené pracovné miesto je také miesto:

a) ktoré je obsadené vlastným zamestnancom prijímateľa po dobu minimálne 365 dní od svojho vzniku;
b) ktoré za uplynulých 365 kalendárnych dní nebolo neobsadené viac ako 60 kalendárnych dní;
c) môže mať charakter plného alebo čiastkového pracovného úväzku v zmysle osobitných právnych predpisov. Za účelom vykazovania počtov vytvorených pracovných miest sa pracovné miesta prepočítavajú na plné pracovné úväzky;
d) ktoré nie je obsadené SZČO. SZČO nijakým spôsobom nevstupujú do tejto evidencie;
e) ktoré neexistovalo pred realizáciou podporeného projektu a vzniklo len v jeho dôsledku. Za takéto pracovné miesto sa nepovažuje také miesto, ktoré existovalo ešte pred realizáciou podporeného projektu, ale bolo neobsadené;
f) ktoré je obsadené na základe trvalého pracovného pomeru ustanoveného osobitnými právnymi predpismi. Za trvalý pracovný pomer sa nepovažuje zastupovanie na materskej dovolenke, vykonávanie práce na dohodu alebo pracovnoprávne vzťahy mimo pracovného pomeru;
g) o ktorom existuje kompletná a preukázateľná evidencia záznamov odvodov do relevantných fondov (napr. sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa,...) a platná zmluva v zmysle osobitných právnych predpisov;
h) ktoré nie je obsadené zamestnancami subjektu prijímateľa, ktorí zodpovedajú výlučne za implementáciu a riadenie projektu;

Vykazovanie počtu vytvorených pracovných miest:

a) sa vykonáva prostredníctvom Tabuľky č. 11, prílohy Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 č. 423-1 Monitorovacia správa projektu. Mernou jednotkou je „počet";
b) Vykazovanie existencie vytvoreného pracovného miesta sa vzťahuje na obdobie realizácie projektu a obdobie udržateľnosti projektu, a je monitorované na ročnej báze k 31.12. za predchádzajúci kalendárny rok;
c) pracovné miesto obsadené osobou pracujúcou na základe plného pracovného úväzku sa vykazuje ako jedno vytvorené pracovné miesto. Pracovné miesto obsadené osobou pracujúcou na základe čiastkového pracovného úväzku sa vykazuje ako 0,5 vytvoreného pracovného miesta, teda
2 čiastkové úväzky = 1 plný úväzok = 1 vytvorené pracovné miesto;
d) pracovné miesto vytvorené v dôsledku realizácie projektu a obsadené počas monitorovaného obdobia rôznymi pracovníkmi (napr. z dôvodu fluktuácie) sa vykazuje ako 1 vytvorené pracovné miesto;

Príklad 1:
Osoba 1 je prijatá na vytvorené pracovné miesto do trvalého pracovného pomeru na plný pracovný úväzok. Po 150 kalendárnych dňoch je s ňou pracovný pomer

rozviazaný. Nasledujúcich 30 kalendárnych dní je miesto neobsadené. Do trvalého pracovného pomeru na plný pracovný úväzok je prijatá Osoba 2, ktorá zotrvá minimálne 185 kalendárnych dní. Medzi rozviazaním pracovného pomeru s Osobou 1 a uzatvorením pracovného pomeru s Osobou 2 môže uplynúť nie viac ako 60 kalendárnych dní, pričom táto doba sa počíta do minimálnej lehoty 365 kalendárnych dní, počas ktorej musí byť pracovné miesto obsadené aby ho bolo možné vykázať ako vytvorené. V monitorovacej správe v Tabuľke č.11 vykáže tento stav prijímateľ k 31.12. toho kalendárneho roka, v ktorom bola naplnená minimálna lehota 365 kalendárnych dní, ako čistý prírastok jedného vytvoreného pracovného miesta až do okamihu zániku pracovného miesta alebo ukončenia monitorovaného obdobia.

e) po zaniknutí vytvoreného pracovného miesta počas monitorovaného obdobia nie je možné v ďalších fázach monitorovania takéto miesto ďalej vykazovať ako vytvorené. Pri neobsadení vytvoreného pracovného miesta dlhšom ako 60 kalendárnych dní tiež nie je možné takéto miesto vykazovať ako vytvorené;

Príklad 2:
V priamej súvislosti s podporeným projektom zamestná subjekt v roku realizácie projektu (2010) 5 nových pracovníkov = 5 vytvorených pracovných miest. Následne v prvom roku obdobia udržateľnosti zamestná prijímateľ ďalších 2 nových pracovníkov = 2 vytvorené pracovné miesta. V druhom roku po ukončení realizácie projektu je subjekt nútený 3 pracovníkov prepustiť (nemusí sa jednať o novoprijatých, stačí ak je to v priamej súvislosti s podporeným projektom) a jedno z pôvodne vytvorených pracovných miest sa uvoľnilo a je neobsadené viac ako 60 kalendárnych dní = -4 pracovné miesta. V nasledovnom roku zamestná prijímateľ 3 pracovníkov, rovnako aj v poslednom roku monitorovaného obdobia. Vytvorené pracovné miesta vykazuje subjekt až po uplynutí lehoty 365 kalendárnych dní. Tabuľka s počtom vytvorených miest bude vyzerať nasledovne:

Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Počet vytvorených pracovných miest	5	7	3	6	9

Keďže výsledná hodnota na konci obdobia udržateľnosti je 9, podporený projekt vytvoril 9 pracovných miest.

f) počet vytvorených pracovných miest je vykazovaný za celý subjekt prijímateľa (napr. podnik alebo inštitúciu, resp. jej organizačnú jednotku priamo zapojenú do realizácie projektu), nezávisle od charakteru a pozície vytvoreného pracovného miesta.

Počet udržaných pracovných miest – predstavuje všetky pracovné miesta obsadené mužmi alebo ženami, ktoré sa udržali v subjekte prijímateľa výlučne v dôsledku realizovaného podporeného projektu, vrátane pracovných miest udržaných v dôsledku nárastu miery využívania kapacít podporených projektom, t.j. ktoré by bez existencie pomoci boli príslušným subjektom (napr. podnikom alebo inštitúciou) zrušené najneskôr do jedného roka.

Udržané pracovné miesto je také miesto:

a) ktoré je obsadené vlastným zamestnancom prijímateľa;

b) môže mať charakter plného alebo čiastkového pracovného úväzku.Za účelom vykazovania počtov udržaných pracovných miest sa pracovné miesta prepočítavajú na plné pracovné úväzky;
c) ktoré nie je obsadené SZČO. SZČO nijakým spôsobom nevstupujú do tejto evidencie;
d) ktoré nevzniklo v priamej súvislosti s realizáciou podporeného projektu, t.j. vzniklo ešte pred začiatkom realizácie projektu;
e) ktoré je obsadené na základe trvalého pracovného pomeru ustanoveného osobitnými právnymi predpismi. Za trvalý pracovný pomer sa nepovažuje zastupovanie na materskej dovolenke, vykonávanie práce na dohodu alebo pracovnoprávne vzťahy mimo pracovného pomeru;
f) o ktorom existuje kompletná a preukázateľná evidencia záznamov odvodov do relevantných fondov (napr. sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa,...) a platná zmluva v zmysle osobitných právnych predpisov;
g) ktoré nie je obsadené zamestnancami podniku alebo inštitúcie, ktorí zodpovedajú výlučne za implementáciu a riadenie projektu počas jeho realizácie.

Vykazovanie počtu udržaných pracovných miest:
a) sa vykonáva prostredníctvom Tabuľky č. 11, prílohy Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 č. 423-1 Monitorovacia správa projektu. Mernou jednotkou je „počet". S vykazovaním Tabuľky č.11 nie je spojený žiadny sankčný mechanizmus;
b) Vykazovanie existencie udržaného pracovného miesta sa vzťahuje na obdobie realizácie a obdobie udržateľnosti projektu a je monitorované na ročnej báze k 31.12. za predchádzajúci kalendárny rok.
c) pracovné miesto obsadené osobou pracujúcou na základe plného pracovného úväzku sa vykazuje ako jedno udržané pracovné miesto. Pracovné miesto obsadené osobou pracujúcou na základe čiastkového pracovného úväzku sa vykazuje ako 0,5 udržaného pracovného miesta, teda
2 čiastkové úväzky = 1 plný úväzok = 1 udržané pracovné miesto;
d) udržané pracovné miesto obsadené počas monitorovaného obdobia rôznymi pracovníkmi (napr. z dôvodu fluktuácie) sa vždy vykazuje ako 1 udržané pracovné miesto (viď. analogicky k Príkladu 1);
e) po zaniknutí udržaného pracovného miesta počas monitorovaného obdobia nie je možné v ďalších fázach monitorovania takéto miesto ďalej vykazovať ako udržané. Pri neobsadení udržaného pracovného miesta dlhšom ako 60 kalendárnych dní tiež nie je možné takéto miesto vykazovať ako udržané (viď. analogicky k Príkladu 2);
f) počet udržaných pracovných miest je vykazovaný za celý subjekt prijímateľa (napr. podnik alebo inštitúciu, resp. jej organizačnú jednotku priamo zapojenú do realizácie projektu), nezávisle
od charakteru a pozície udržaného pracovného miesta.

ŽIADOSŤ O PLATBU

OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Názov operačného programu:	

1 Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:	
		IČ DPH:	
		DIČ:	
Adresa:			
Obec:		PSČ:	

Kontaktná osoba:					
Telefón:		Fax:		E-mail:	

2 Identifikácia partnerov

P. č.	Názov	IČ DPH	Krajina
1.			
2.			

3 Identifikácia projektu

Názov projektu:	
Kód projektu:	

4 Identifikácia žiadosti o platbu

Zálohová platba	
Zúčtovanie zálohovej platby	
Predfinancovanie	
Zúčtovanie predfinancovania	
Priebežná platba	
Záverečná platba	

Poradové číslo žiadosti:	
Vystavená dňa:	
Kód poskytnutého predfinancovania:	
Kód žiadosti v systéme ITMS portal:	
Kód žiadosti v ITMS (Vypĺňa RO/SORO):	

5 Finančná identifikácia

Forma poskytnutia prostriedkov:		Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu:	

Identifikácia bankového účtu					
Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
IBAN					

6 Deklarované výdavky

Mena deklarovaných výdavkov:	EUR

Číslo a názov prílohy	Nárokovaná suma		
	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	-	-	-

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

Názov dokladu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Celkom	-	-	-

8 Výsledná deklarovaná suma

Celkové nárokované výdavky znížené o započítané pohľadávky poskytovateľa	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	0	0	0

9 Zoznam príloh

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Zoznam všeobecných príloh	
Poradové číslo	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

10 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:

1. nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva,
2. oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu),
3. nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
4. pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané,
5. fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste,
6. požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
7. originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov v tejto žiadosti je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Pozícia:

Pečiatka a podpis: Dátum:

Vypĺňuje: Ministerstvo .....

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	

Pečiatka organizácie

Vypĺňuje: Ministerstvo .....

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum zaslania SŽP certifikačnému orgánu	

Pečiatka organizácie

Príloha Žiadosť 1 (Zoznam deklarovaných výdavkov)

Kód projektu		Poradové číslo žiadosti:	
Názov prijímateľa		Mena, v ktorej sú výdavky deklarované:	EUR
Názov partnera			

Žiadaná suma bežných výdavkov:	0,00
Žiadaná suma kapitálových výdavkov:	0,00
Žiadaná suma Celkom:	0,00

P.č.	Názov výdavku	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Dátum úhrady	Skupina výdavkov podľa zmluvy o NFP	Aktivita	Rozpočtová klasifikácia výdavku				Suma deklarovaná prijímateľom					Suma uznaná riadiacim / sprostredkovateľským orgánom		
						Druh výdavku Bežný (B) Kapitálový (K)	Kód ekonomickej klasifikácie	Kód funkčnej klasifikácie	Kód investičnej akcie	Výška výdavku bez DPH	DPH	Spolu	Nárokovaná suma	Nenárokovaná suma	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Poznámka
										v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	
36																	
37																	
38																	
39																	
40																	
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
Celkom																	

Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

Všeobecne

Vypĺňuje prijímateľ

- Prijímateľ vyplní formulár žiadosti o platbu za predpokladu, že pre projekt je schválený príspevok zo štrukturálnych fondov - ERDF, ESF, resp. Kohézneho fondu, je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a prijímateľ predložil prehlásenie o začatí realizácie projektu.
- Pre všetky druhy platieb existuje jeden formulár žiadosti o platbu.
- Žiadosť o platbu je predkladaná prijímateľom príslušnému riadiacemu orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. zmluvou o financovaní v rámci prevodu tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Všetky údaje uvedené v žiadosti o platbu musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní.
- Žiadosť o platbu sa vypĺňuje elektronicky, rukou vyplňované žiadosti o platbu nebudú akceptované.
- V prípade, ak prijímateľ niektorú časť žiadosti o platbu nevypĺňuje, príslušné políčko ostane prázdne (napr. bezhotovostné finančné vyrovnanie).

Upozornenie: Z dôvodu neúplného alebo nedostatočného vyplnenia predpísaných polí v žiadosti o platbu môže byť platba prijímateľovi oneskorená.

1 Identifikácia prijímateľa

- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.
- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).

2 Identifikácia partnerov

- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ) a krajinu, kde partner sídli.

3 Identifikácia projektu

- Uviesť plný názov projektu.
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní (nie registračné číslo projektu).

4 Identifikácia žiadosti o platbu

- Typ platby označiť v príslušnom políčku znakom „**x**".
- Zálohovú platbu označiť len pre projekt financovaný z ESF prijímateľom z verejného sektora a to v prípade, ak podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku využíva systém zálohových platieb alebo kombinovaný systém.
- Zálohovú platbu označiť v prípade projektu prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie pre projekt financovaný z ESF, ERDF a KF v prípade, ak si prijímateľ zvolil systém zálohových platieb.
- Zálohovu platbu označiť, v prípade prijímateľa – mimovládnej organizácií v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.
- Predfinancovanie označiť pre projekt financovaný z ERDF alebo KF oprávneným prijímateľom, a to v prípade, ak si zvolil systém predfinancovania.
- Priebežnú platbu označiť pre projekt, pri ktorom platí systém refundácie (súkromný sektor, verejný sektor - v prípade, ak si prijímateľ zvolil tento systém).
- Priebežnú platbu označiť pre projekt finančného inžinierstva pri prevode tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Záverečnú platbu označiť pri predkladaní poslednej žiadosti o platbu.
- Poradové číslo žiadosti o platbu zodpovedá poradiu predkladania žiadostí o platbu prijímateľom bez ohľadu na jej typ.
- Vystavená dňa: Uviesť dátum vystavenia žiadosti prijímateľom v tvare napr. dd.mm.yyyy (15.03.2007).
- Kód poskytnutého predfinancovania: Vypĺňa sa iba v prípade žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania).
- Kód žiadosti v ITMS portál: Kód, ktorý je vygenerovaný a pridelený automaticky informačným systémom pri elektronickom podaní žiadosti o platbu cez verejný portál ITMS.
- Kód žiadosti v ITMS: Nevypĺňať. Vyplní riadiaci orgán po zaregistrovaní žiadosti o platbu v neverejnej časti ITMS.

5 Finančná identifikácia

- Forma poskytnutia prostriedkov: výber z možností bankový transfer / rozpočtové opatrenie. Forma poskytnutia prostriedkov rozpočtovým opatrením je určená len pre štátne rozpočtové organizácie.
- Identifikácia bankového účtu: Uviesť predčíslie, číslo účtu, kód banky a IBAN v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní. V prípade prijímateľa – holdingového fondu uviesť aj SWIFT kód.
- Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu: Uviesť kód projektu / prvku štátneho rozpočtu na ktorý majú byť prevedené prostriedky, kde platba bude realizovaná rozpočtovým opatrením (t.j. pre prijímateľa / partnera s právnou subjektivitou „štátna rozpočtová organizácia").

6 Deklarované výdavky

- Mena deklarovaných výdavkov: preddefinované EUR.
- Nárokovaná suma predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní považuje za oprávnené. Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa, pro-rata[1]), pričom za rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je zodpovedný riadiaci orgán. Výnimku tvorí „Zálohová platba", kde prijímateľ vyjadruje nárokovanú sumu iba za zdroj EÚ, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a pro-rata.
- Sekcia je preklopením príloh č. XY – Zoznam deklarovaných výdavkov k žiadosti o platbu. Nárokovaná suma v stĺpci „Spolu" sa rovná sume „celkom" (stĺpec 14 – „Nárokovaná suma") z prílohy Zoznam deklarovaných výdavkov. Obdobne sa postupuje aj pri partneroch.
- Suma „celkom" predstavuje súčet deklarovaných oprávnených výdavkov (bežných a kapitálových) prijímateľa a jeho partnerov.
- Každá príloha zoznamu deklarovaných výdavkov tvorí samostatný riadok. V stĺpci Číslo a názov prílohy sa uvedie identifikácia príslušného zoznamu, napr. Príloha číslo 1 - Zoznam deklarovaných výdavkov prijímateľ.

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

- Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.

8 Výsledná deklarovaná suma

- Rozdiel medzi deklarovanými výdavkami (sekcia 6) a započítaním pohľadávok a záväzkov (sekcia 7) predstavuje výslednú deklarovanú sumu.
- V prípade, ak žiadosť neobsahuje započítanie pohľadávok a záväzkov (sekcia 7), výsledná deklarovaná suma (sekcia 8) je rovná celkovým deklarovaným oprávneným výdavkom (sekcia 6).

9 Zoznam príloh

- Obsahuje 2 časti:
  - **Zoznam účtovných dokladov zahŕňa:**
    - Názov dokladu: Uviesť názov dokladu a číslo vystaveného dokladu (externé číslo).
    - Číslo účtovného dokladu: Uviesť interné číslo zavedené v účtovníctve prijímateľa.
    - Priložený/uschovaný: Uviesť, či je účtovný doklad zaslaný riadiacemu orgánu (priložený – možnosť použiť skratku P), alebo nie (uschovaný - možnosť použiť skratku U).
    - Vlastník účtovného dokladu: Uviesť, či originál účtovného dokladu je v držbe prijímateľa, alebo partnera.
    - Číslo zmluvy s dodávateľom: V prípade, ak účtovný doklad uvedený v zozname sekcie 9 sa viaže k zmluve, ktorú má prijímateľ/partner uzatvorenú s dodávateľom/zhotoviteľom, uviesť v tomto poli číslo predmetnej zmluvy.
    - V prípade prijímateľa – holdingový fond uviesť nasledovné podľa jednotlivých operačných programov:

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.	Zmluva – OP BK	01/2009	P	prijímateľ	
2.	Zmluva – OP KaHR	11/2009	P	prijímateľ	
3.	Zmluva – OP IS	21/2009	P	prijímateľ	
4.	Zmluva OP VaV	31/2009	P	prijímateľ	

V prípade, ak bude prijímateľovi – holdingovému fondu vyplatených viacero tranží, číslo ÚD sa bude zvyšovať o jedno.

[1] Zdroj pro-rata sa uplatňuje výlučne v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Technická pomoc

- **Zoznam všeobecných príloh zahŕňa:**
  - ostatnú podpornú dokumentáciu priloženú k žiadosti o platbu (zoznam deklarovaných výdavkov, oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, prezenčné listiny, pracovné výkazy, sumarizačné hárky, zmluvy, dodacie listy a pod.).
- Zoznam účtovných dokladov uvádzať v takom poradí, ako sú uvedené výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (prílohe č. XY k žiadosti).
- Účtovné doklady sa v prípade žiadosti o platbu (zálohovú platbu) nepredkladajú.
- Zoznam všeobecných príloh uvádzať v takom poradí ako sú uvádzané výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (prílohe č. XY k žiadosti).
- Najskôr uvádzať prílohy týkajúce sa výdavkov prijímateľa, následne výdavky týkajúce sa jednotlivých partnerov.

10 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom žiadosť o platbu. V prípade, ak prijímateľ nedisponuje pečiatkou, žiadosť o platbu potvrdí len vlastným podpisom.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí žiadosť pečiatkou a vlastným podpisom.
- Prijímateľa - holdingový fond sa netýkajú body 1, 2, 4 a 5 čestného vyhlásenia. Zároveň v bode 3 je pod zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku chápaná zmluva o financovaní.

Posledná strana: Vypĺňuje riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **Ministerstvo:** Uviesť, pod ktoré ministerstvo spadá príslušný RO/SORO, PJ.
- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní na schválený projekt.
- **Platobná jednotka:** Uviesť názov platobnej jednotky
- V prípade potreby môže byť posledná strana vyplnená viacnásobne.

Príloha č. XY Zoznam deklarovaných výdavkov

Všeobecná identifikácia:

- Príloha číslo: Uviesť zvlášť číslo prílohy pre prijímateľa a zvlášť pre každého partnera.
- Kód projektu: ITMS kód projektu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní.
- Poradové číslo žiadosti o platbu musí byť zhodné s poradovým číslom uvedeným v žiadosti o platbu (sekcia 4).
- Mena, v ktorej sú výdavky deklarované: Preddefinované „EUR".
- Zoznam sa nevypĺňa pri žiadosti o platbu typu „Zálohová platba". V tomto prípade je vypĺňaná iba sekcia 6 (Deklarované výdavky) formuláru žiadosti o platbu.
- V zozname pri platbe typu „Zúčtovanie predfinancovania" musia byť uvedené všetky výdavky, ktoré prijímateľ deklaroval pri platbe typu „Predfinancovanie", ku ktorému sa zúčtovanie viaže. V prípade, ak prijímateľ nezúčtuje poskytnuté predfinancovanie v plnej výške, uvedie toto zníženie v stĺpcoch 14 a 15.

Zoznam deklarovaných výdavkov:

- Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku.
- Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku.
- Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve, ktoré je prepojené so žiadosťou (sekcia 9).
- Stĺpec (4): Uviesť dátum uskutočnenej úhrady podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. V prípade, ak sa nejedná o tok finančných prostriedkov, uviesť nasledovné skratky:
  - „**O**" – odpisy,
  - „**VN**" – vlastné náklady,
  - „**I**" – iné.

  Nevypĺňa sa pri žiadosti o platbu (predfinancovanie).
- Stĺpec (5): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- Stĺpec (6): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže.
- Stĺpec (7): Uviesť „**B**" pri bežnom a „**K**" pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (7) Druh výdavku písmenom „B" alebo „K" bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov" alebo „Žiadaná suma kapitálových výdavkov" v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov".
- Stĺpec (8): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód ekonomickej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch uviesť transférovú položku podľa typu prijímateľa.
- Stĺpec (9): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód funkčnej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch je vyplnenie údaju nepovinné.
- Stĺpec (10): Pri kapitálových výdavkoch štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód investičnej akcie. Pri ostatných subjektoch sa údaj nevypĺňa.
- Stĺpec (11): Uviesť výšku výdavku bez DPH.
- Stĺpec (12): Uviesť výšku DPH.
- Stĺpec (13): Uviesť súčet stĺpcov (11) + (12).
- Stĺpec (14): Uviesť výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu" v stĺpci (13). Výška nárokovanej sumy (stĺpec (14)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu" (13). Pravidlo:

(14) ≤ (13). Nárokovaná suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu.

- Stĺpec (14): Uviesť príslušnú časť výdavku zo stĺpca „Spolu" (13) prijímateľom nenárokovanú (neoprávnenú). Výpočet: (15) = (13) – (14).
- V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu (napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát.
- Suma Celkom stĺpca (14) musí byť zhodná so sumou spolu žiadosti (sekcia 6).

Poslednú časť tabuľky „Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom" vypĺňa príslušný RO/SORO na základe administratívneho overenia, prípadne overenia na mieste.

- Stĺpec (16): Uviesť výšku oprávneného výdavku uznaného RO/SORO. Výška oprávneného výdavku nesmie presiahnuť výšku sumy zo stĺpca „Žiadaná suma" (14). Pravidlo: (16) ≤ (14).
- Stĺpec (17): Uviesť výšku neoprávneného výdavku RO/SORO, pričom platí, že (17) = (14) - (16).
- Stĺpec (18): Uviesť heslovité zdôvodnenie neoprávneného výdavku zo strany RO/SORO.

MANUÁL INFORMOVANIA A PUBLICITY PRE PRIJÍMATEĽOV NFP

Ministerstvo hospodárstva SR
Riadiaci orgán

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

EURÓPSKA ÚNIA

..... november 2010

1. ÚVOD

Cieľom Manuálu pre informovanie a publicitu pre prijímateľov NFP (ďalej len „manuál") je dosiahnuť **používanie jednotných štandardov** v oblasti prezentovania podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF") prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP") v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR") v nadväznosti na článok -5 Publicita a informovanosť Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.

2. POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

Podľa článku **8 nariadenia Európskej komisie (ES) č. 1828/2006,** v znení nariadenia Európskej komisie (ES) č. 846/2009 z 1. septembra 2009 ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu v znení nariadenia Rady č. 284/2009 zo 4. apríla 2009, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1083/2006 a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, je ***každý prijímateľ počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedný za zabezpečenie informovania verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov Európskej únie*** (ďalej len „EÚ"), pričom metóda informovania závisí od výšky príspevku a typu operácie. Prijímatelia NFP vyjadrujú prijatím finančných príspevkov súhlas so svojím začlenením do zoznamu prijímateľov zverejňovaných v súlade s článkom 7, ods. 2, písm. d) vykonávacieho nariadenia.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. Znak EÚ a odkaz na EÚ ako aj ďalšie súvisiace náležitosti nesmú byť nikdy menšie ako ostatné zobrazené symboly a logá. Logá sú k dispozícii na webových stránkach Riadiaceho orgánu a Sprostredkovateľských orgánoch pod riadiacim orgánom.

Povinnosťou prijímateľa je riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a publicity pre prijímateľov NFP platného v čase realizácie príslušných opatrení v oblasti informovania a publicity.

Prijímateľ je povinný zabezpečiť informovanie a publicitu všade tam, kde má prístup verejnosť.

Ide o:

- *miesto realizácie projektu*
- *propagačné, informačné predmety*
- *informačné materiály a dokumenty*
- *fotodokumentácia*
- *internetové stránky*
- *majetok a spotrebný materiál*
- *organizovanie informačných aktivít*

1. Veľkoplošná reklamná tabuľa (panel)

Prijímateľ NFP, ktorého projekt **zahŕňa** investície do infraštruktúry alebo stavebných činností **v hodnote NFP vyššej ako 500 000 EUR**, je povinný umiestniť na mieste realizácie aktivít projektu počas celej doby realizácie aktivít projektu veľkoplošnú reklamnú tabuľu (panel) s rozmermi **minimálne 250 x 150 cm.**

Umiestnenie

Prijímateľ umiestni panel – panely na dobre viditeľnom mieste, prístupnom širokej verejnosti, napr. okraj komunikácie, hlavný vchod budovy, alebo ako označenie objektu realizácie projektu. Panel odporúčame inštalovať tak, aby nenarušil ráz a charakter objektu, na ktorom je nainštalovaný, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky. Podmienkou pri umiestňovaní panelov je, aby boli miesta ich umiestnenia verejne dostupné.

Obsah

Na paneli musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, a ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy panelu. Tieto informácie pozostávajú zo:

a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu,

b) Odkaz na príslušný fond:

- pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja",
- pre ESF: „Európsky sociálny fond",
- pre KF: „Kohézny fond".

c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti".

Údaje na veľkoplošnej reklamnej tabuli môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu

- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

Vzor

Vzor **veľkoplošnej reklamnej tabule** je uvedený v časti 3. „Vzory tabúľ".

Keď sa realizácia aktivít projektu ukončí, veľkoplošnú reklamnú tabuľu (panel) najneskôr do šiestich mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu nahradí trvalá vysvetľujúca tabuľa.

2. Informačná tabuľa (plagát)

Prijímateľ NFP, ktorého projekt **nezahŕňa** investície do infraštruktúry alebo stavebných činností **v hodnote NFP vyššej ako 500 000 EUR**, je povinný inštalovať na mieste realizácie aktivít projektu počas trvania oprávnených aktivít projektu **Informačnú tabuľu (plagát)** o rozmeroch **minimálne 20 x 30 cm**.

Umiestnenie

Informačnú tabuľu (plagát) odporúčame umiestniť na dobre viditeľnom mieste realizácie aktivít projektu, ktoré je prístupné širokej verejnosti alebo v prípade vzdelávacích aktivít na mieste ich samotnej realizácie (napr. v školiacom stredisku, školiacej miestnosti, na novopostavených či zrekonštruovaných objektoch, vo výstavnom stánku, v inštitúcii, budove, v objekte slúžiacom na podnikanie, na strojoch atď.).

Obsah

Na informačnej tabuli (plagáte) musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, a ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy tabule (plagátu). Tieto informácie pozostávajú zo:

a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu.

b) Odkaz na príslušný fond:

- pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja",
- pre ESF: „Európsky sociálny fond",

- pre KF: „Kohézny fond".

c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti".

d) Druh a názov projektu.

Údaje na informačnej tabuli (plagáte) môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

Vzor

Vzor **informačnej tabule (plagátu)** je totožný so vzorom veľkoplošnej reklamnej tabule a je uvedený v časti 3. „Vzory tabúľ".

3. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

Každý prijímateľ NFP je povinný umiestniť na mieste realizácie projektu (najneskôr do 6 mesiacov po ukončení jeho fyzickej realizácie) **trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku)** o rozmeroch **minimálne 20 x 30 cm**.

Umiestnenie

Prijímateľ umiestni trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku) na dobre viditeľnom a pokiaľ možno verejne prístupnom mieste (areál žiadateľa a pod.). **Trvalú vysvetľujúcu tabuľu** (pamätnú dosku) odporúčame inštalovať tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu, na ktorom je nainštalovaná, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky. V prípade, že na fyzický objekt nie je možné inštalovať trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku), je prijímateľ povinný prijať iné primerané opatrenia, ktoré by zabezpečili širokú publicitu pridanej hodnoty intervencie Spoločenstva. Pamätná doska musí mať trvanlivú podobu, kde odporúčanými materiálmi môžu byť napr. leštený kameň, sklo, bronz, iný kov, plast a pod. Príjemca by mal umiestniť pamätnú dosku prednostne na hmotnom výsledku projektu. Keď nie je technicky možná takáto inštalácia, príjemca umiestni pamätnú dosku na iné vhodné miesto v bezprostrednom okolí (napr. samostatný stĺpik s pamätnou doskou). ***Trvalá vysvetľujúca tabuľa musí byť inštalovaná bezprostredne po odstránení veľkoplošnej reklamnej tabule (panelu) a visieť musí najmenej po dobu piatich rokov od ukončenia realizácie projektu.***

Obsah

Na **trvalej vysvetľujúcej tabuli** (pamätnej doske) musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy trvalej vysvetľujúcej tabule. Tieto informácie pozostávajú zo:

a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu.

b) Odkaz na príslušný fond:

- pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja",
- pre ESF: „Európsky sociálny fond",
- pre KF: „Kohézny fond".

c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti".

Údaje na **trvalej vysvetľujúcej tabuli** (pamätnej doske) môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

Vzor

Vzor **trvalej vysvetľujúcej tabule** (pamätnej dosky) je uvedený v časti 3. „Vzory tabúľ".

4. Fotodokumentácia

Prijímateľ je povinný vytvárať fotodokumentáciu, resp. audiovizuálne záznamy pred začatím realizácie a počas realizácie aktivít projektu. Fotodokumentácia a audiovizuálne záznamy musia byť vytvorené v dostatočnej kvalite a musia mať zároveň vypovedaciu schopnosť. Uvedený fotodokumentačný, respektíve audiovizuálny materiál je prijímateľ povinný poskytnúť ako prílohu záverečnej monitorovacej správy. Súčasťou fotodokumentácie musí byť stručný popis fotografií. V prípade fotodokumentácie a vlastných audiovizuálnych záznamov je povinný umožniť ich prípadné ďalšie šírenie s cieľom zabezpečenia publicity príkladov dobrej praxe.

5. Internetové stránky

Všetci prijímatelia, ktorí disponujú vlastnou internetovou stránkou alebo zriaďujú špecifickú internetovú stránku spojenú s realizáciou podporeného projektu (príp. sekciu stránky o projekte v rámci webovej stránky príjemcu), zverejnia do 30 dní od podpisu Zmluvy o NFP informáciu o podporenom projekte na svojej internetovej stránke. Prijímateľ musí zabezpečiť, aby tieto stránky obsahovali minimálne rovnaké údaje ako je požadované pre Informačné materiály. Informácie musia byť dobre viditeľné a čitateľné. Ďalšie informácie, ktoré musí internetová stránka obsahovať:

- miesto realizácie projektu,
- názov a stručný opis projektu,
- názov a sídlo prijímateľa,
- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu,
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu,
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu,
- výšku poskytnutého príspevku
- fotodokumentáciu alebo vizualizáciu realizácie aktivít a výsledkov projektu

Počas realizácie projektu prijímatelia NFP uvedené informácie pravidelne aktualizujú.

Prijímatelia, ktorí začnú mať k dispozícii vlastnú internetovú stránku až počas realizácie projektu alebo v období 5 rokov po skončení realizácie projektu, zverejnia informáciu o projekte podľa uvedenej špecifikácie, bez zbytočného odkladu po zriadení vlastnej internetovej stránky.
Dokumentáciu o publikovaní informácií o projekte na internetovej stránke v tlačenej a prípadne aj v elektronickej podobe predloží prijímateľ príslušnému SORO s prvou monitorovacou správou, v prípade zriadenia vlastnej internetovej stránky v neskoršom termíne s nasledujúcou monitorovacou správou.

6. Propagačné, informačné predmety, informačné materiály a dokumenty

Pri príprave a výrobe rôznych informačných materiálov (napr. brožúry, letáky, oznámenia, skladačky, inzercia a i.) ako aj dokumentov vyrábaných v súvislosti s realizáciou schváleného projektu (napr. prezenčné listiny, pozvánky, certifikáty o absolvovaní aktivity a i.) , je povinnosťou prijímateľa podpory zabezpečiť informovanie verejnosti umiestnením **znaku** Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4, **odkazu** na Európsku úniu na konkrétnom materiáli alebo dokumente a vyhlásením, že daný projekt je spolufinancovaný z ERDF alebo z KF spolu

s vyhlásením (sloganom), v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti". Tieto informácie musia byť umiestnené na všetkých informačných materiáloch a dokumentoch, informujúcich o realizovanom projekte, financovanom z prostriedkov EÚ a musia byť viditeľne vyznačené minimálne na prvej/titulnej strane materiálu/dokumentu. Pri výrobe rôznych informačných a malých propagačných predmetov (malé reklamné predmety) v súvislosti s realizáciou schváleného projektu je povinnosťou prijímateľa podpory zabezpečiť informovanie verejnosti umiestnením znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia a odkazu na Európsku úniu na konkrétnom predmete. Treba však podotknúť, že propagačné predmety sú len doplnkovou formou prostriedkov zabezpečujúcich širokú publicitu a v prípade ich použitia musia propagačné predmety spĺňať nasledovnú charakteristiku. Malými propagačnými predmetmi sa rozumejú predmety propagačného, reklamného a informačného charakteru, ktorých veľkosť je do 15x15 cm, váha predmetu je nižšia ako 1,5 kg a obstarávacia cena premetu je nižšia ako 100 EUR. Pri definovaní týchto predmetov musia byť súčasne splnené minimálne dve z uvedených kritérií, pričom jedným z nich musí byť cena.

U predmetov, pri ktorých je ich označenie kvôli vlastnostiam predmetu komplikované (napr. veľmi malý predmet, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia, t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku či už v blízkosti predmetu, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste napr. na obale a pod.

Podpornú dokumentáciu súvisiacu s realizovaným projektom by mala obsahovať znak EÚ a odkaz na EÚ a logo operačného programu. Podpornou dokumentáciou sa rozumie dokumentácia určená pre interné potreby prijímateľa, či na komunikáciu medzi prijímateľom a SORO.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. ***Informácie môžu byť doplnené aj ďalšími (napr. logo ďalšieho subjektu), avšak zo strany prijímateľa je treba zabezpečiť, aby povinné informácie poukazujúce na spolufinancovanie projektu z prostriedkov EÚ boli viditeľne väčšie.***

7. Označovanie majetku a spotrebného materiálu

Pri označovaní nakúpeného dlhodobého majetku alebo spotrebného materiálu je potrebné využiť plagáty, štítky, samolepky príp. pečiatky.

Každý jednotlivý hmotný predmet by mal byť označený adekvátnym spôsobom a to:

1. ***Ak je predmet klasifikovaný ako „dlhodobý majetok"***

V tomto prípade je potrebné umiestniť na majetok plagát/samolepku/štítok/pečiatku, ktorý zabezpečí informovanie verejnosti o pomoci z EÚ nasledovne:

a) pre rozmerovo väčšie druhy majetku prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu, vyhlásením, že daný projekt je spolufinancovaný z ESF príp. z ERDF alebo z KF spolu s vyhlásením (sloganom), ktoré vyberie riadiaci orgán a v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti" na konkrétnom predmete. Tieto informácie musia byť umiestnené na všetkých predmetoch dlhodobého majetku obstaraných v rámci realizácie projektu, financovanom z prostriedkov EÚ a

b) pre rozmerovo menšie druhy majetku prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu.

Označenie musí byť umiestnené na najviac viditeľnom mieste (napr. u strojov v oblasti, kde je stroj ovládaný pracovníkmi).

Označenie musí byť veľkosťou adekvátne cene majetku a tiež adekvátne použité vzhľadom na rozmery majetku t.j. u **rozmerovo väčších** druhoch majetku sa odporúča použiť **plagát** a pri **rozmerovo menších** druhoch majetku **postačí** na zabezpečenie publicity **samolepka/ štítok/pečiatka**.

U majetku, pri ktorom je jeho označenie kvôli jeho vlastnostiam komplikované (napr. nehnuteľný majetok, majetok, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku (napr. pamätnej dosky) či už v blízkosti majetku, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste.

2. Ak je predmet klasifikovaný ako "spotreba materiálu"

V tomto prípade je potrebné umiestniť na predmet samolepku/štítok/pečiatku, ktorá zabezpečí informovanie verejnosti o pomoci z EÚ prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu.

Označenie musí byť umiestnené na najviac viditeľnom mieste (napr. u strojov v oblasti, kde je stroj ovládaný pracovníkmi).

Označenie musí byť veľkosťou adekvátne cene predmetu a tiež adekvátne použité vzhľadom na rozmery majetku.

U predmetov, pri ktorých je ich označenie kvôli vlastnostiam predmetu komplikované (napr. veľmi malý predmet, predmet, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku či už v blízkosti predmetu, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste napr. na obale apod.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. Znak EÚ a odkaz na ÉU ako aj ďalšie súvisiace náležitosti nesmú byť nikdy menšie ako ostatné zobrazené symboly a logá.

8. Organizovanie informačných aktivít

Pri organizačnom zabezpečení informačných aktivít súvisiacich s realizáciou projektu spolufinancovaného prostredníctvom finančných prostriedkov EÚ (napr. konferencie, veľtrhy, výstavy, semináre apod.) musí byť vždy zreteľne uvedená spoluúčasť EÚ a to minimálne umiestnením znaku EÚ a odkazu na EÚ. V miestnosti, kde sa samotná informačná aktivita vykonáva prijímateľ zabezpečí aj umiestnenie európskej vlajky. Všetky súvisiace dokumenty spojené s touto aktivitou (napr. pozvánky, prezenčné listiny, zborníky prezentácií apod.) musia obsahovať povinné údaje uvedené v časti 6.

3. VZORY TABÚĽ

1. Veľkoplošná reklamná tabuľa

2. Informačná tabuľa (plagát)

3. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

4. POKYNY NA VYTVORENIE ZNAKU EÚ A VYMEDZENIE ŠTANDARDNÝCH FARIEB

Vlajka EÚ nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy. Počet hviezd nezodpovedá počtu členských krajín. Hviezd je dvanásť, pretože toto číslo symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť ani po ďalšom rozšírení EÚ. Vlajka EÚ slúži na označenie spoluúčasti EÚ pri realizovaní projektu a všetkých aktivít s ním súvisiacich. Je súčasťou všetkých publikačných, informačných, hmotných i nehmotných materiálov, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ. Dôraz je kladený na dodržiavanie jednotnej vizuálnej podoby. Táto časť pomôže užívateľom pri správnej reprodukcii európskeho znaku. Obsahuje pokyny, ako znak vytvoriť a definíciu štandardných farieb.

Opis symbolov

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu.

Heraldický opis

Na azúrovom poli kruh z dvanástich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú.



Geometrický opis

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach tvoriac neviditeľný kruh, ktorého stred je priesečníkom diagonál obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine šírky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú umiestnené po obvode neviditeľného kruhu, ktorého polomer je jedna osemnástina z vertikálnej šírky. Všetky hviezdy sú zvislé, to znamená, že jeden cíp je vertikálny a dva cípy tvoria pravý uhol so stĺžňom vlajky. Kruh hviezd má pripomínať ciferník hodín. Počet hviezd sa nemení.

Regulačné farby

PANTONE REFLEX BLUE

PANTONE YELLOW

Farby znaku:

Obdĺžnik je ***PANTONE REFLEX MODRÝ*** a hviezdy sú; ***PANTONE ŽLTÉ.***

Medzinárodná škála ***PANTONE*** je veľmi rozšírená a je prístupná aj neprofesionálnym užívateľom.

Postup štyroch farieb

Pri používaní postupu štyroch farieb nie je možné použiť dve štandardné farby. V takomto prípade ich treba znovu vytvoriť tak, že sa použijú štyri farby. ***PANTONE ŽLTÁ*** získame použitím 100% „Process Yellow".

Zmiešaním 100% „Process Cyan" a 80% „Process Magenta", možno získať veľmi podobnú farbu ***PANTONE REFLEX MODREJ***.

Internet

PANTONE REFLEX MODRÁ zodpovedá farbe RGB:0/51/153 (hexadecimálne: 003399) na webovej palete a ***PANTONE ŽLTÁ*** zodpovedá farbe RGB:255/204/0 (hexadecimálne: FFCC00) na webovej palete.

Monochromatický reprodukčný proces

Ak používate čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou čiarou a hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí.

Ak používate modrú farbu (Reflexná modrá), použite ju na 100 % a hviezdy sú reprodukované v bielom negatíve.

Reprodukcia na farebnom pozadí

Ak nemáte inú možnosť ako použitie farebného pozadia, orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 1/25 výške obdĺžnika.

Príklady nesprávnej reprodukcie

1.

Znak je prevrátený

2.

Hviezdy nie sú vyrovnané

3.

Hviezdy sú nesprávne umiestnené do kruhu, musia byť rozložené tak, ako hodiny na ciferníku

Znak EÚ v rôznych variantoch a formátoch a platné špecifikácie znaku EÚ nájdete aj v manuáli EÚ na internetovej adrese:

http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm).

5. LOGOTYP OP KAHR

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE		CMYK	
	PANTONE 293 C		100 / 57 / 0 / 2
	PANTONE 187 C		0 / 100 / 79 / 20

Definícia farebnosti definuje farebnosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu.

Definícia logotypu pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a rôzne varianty veľkosti logotypu.

Geometrická definícia logotypu presne určuje veľkosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu pomerným spôsobom voči jednotkovému rozmeru.

V layoute musí byť dodržaná ochranná zóna logotypu, do ktorej nesmú zasahovať iné grafické prvky.

Variantné riešenia logotypu:

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE		CMYK	
	PANTONE Process black		0 / 0 / 0 / 100

PODPISOVÝ VZOR

Prijímateľ

Názov: Košická energetická spoločnosť a.s.

Sídlo: Teplárenská 3/A, 042 92 Košice

zapísaný v:Obchodnom registri okresného súdu Košice I, ddiel:Sa,vložka:1347/V

konajúci: Ing. Dolný Vladimír, Ing. Krajíček Radovan

IČO: 36 597 112

Kód projektu /ITMS/: NFP25120120099.

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

Štatutárny orgán Priezvisko: Dolný	Štatutárny orgán Priezvisko: Krajíček
Meno: Vladimír Titul: Ing.	Meno: Radovan Titul:
Funkcia: predseda predstavenstva	Funkcia: člen predstavenstva
Dátum narodenia:	Dátum narodenia:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:

Štatutárny orgán Priezvisko:	Splnomocnený zástupca Priezvisko:
Meno: Titul:	Meno: Titul:
Funkcia:	Funkcia:
Dátum narodenia:	Dátum narodenia:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:

OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Radovan Krajíček , r.č. [redacted]
zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - občiansky preuk[redacted]
a/alebo číslo: [redacted] ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 253622/2011.

Prešov dňa 18.04.2011

.....
Zuzana Matijová
pracovníčka poverená not[redacted]

Upozornenie! Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

OSVEDČENIE
o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Vladimír Dolný**, dátum narodenia [redacted] ...ného(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: [redacted] ktorý(á) listinu predo mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 258320/2011**.

Košice dňa 20.4.2011

JUDr. VIERA OGURČÁKOVÁ NOTÁR Š- KOŠICE

Renátu ...ová
.....zan ...ian.....
poven ...rom

Upozornenie! Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

OZNÁMENIE O VYSPORIADANÍ FINANČNÝCH VZŤAHOV

OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Názov operačného programu:	

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

Identifikácia prijímateľa

Názov:				IČO:	
				IČ DPH:	
				DIČ:	
Adresa:					
Obec:				PSČ:	
Kontaktná osoba:					
Telefón:		Fax:		E-mail:	

Identifikácia partnera

Názov	IČ DPH	Krajina

2 Identifikácia projektu/programovej štruktúry

Názov projektu:	
Kód projektu/PŠ:	

3 Identifikácia vysporiadania finančných prostriedkov

	Prijímateľ	Orgán ŠF a KF	Názov orgánu ŠF a KF
Iniciátor vysporiadania:			
Oznámenie predkladá:			

Dôvod vysporiadania finančných prostriedkov:	
Forma vysporiadania finančných prostriedkov	

Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov:	
Kód pôvodnej žiadosti o platbu prijímateľa:	
Kód nezrovnalosti:	
Kód oznámenia o vysporiadaní FV v systéme ITMS portal:	

4 Finančná identifikácia

Vrátená suma za zdroj EÚ			Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:			Kód banky:	
	IBAN					SWIFT:	
Identifikácia platby			Variabilný symbol:				
			Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj EÚ spolu:	**EUR**
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj ŠR			Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby			Variabilný symbol:			
			Popis/správa pre prijímateľa:			

Vrátená suma za zdroj ŠR spolu:	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj pro-rata			Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby			Variabilný symbol:			
			Popis/správa pre prijímateľa:			

Vrátená suma za zdroj pro-rata spolu:	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma spolu:	0,00 EUR
Suma za vlastné zdroje prijímateľa:	EUR
Celková suma za všetky zdroje:	0,00 EUR

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta/penále):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta/penále):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta/penále):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Pokuty a penále k vráteniu spolu:	0,00 EUR

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj ŠR (úrok z omeškania):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Pokuty a penále k vráteniu spolu:	0,00 EUR

7 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:
1. Suma uvedená v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov bola skutočne uhradená na účet deklarovaný v oznámení.
2. Originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne vyplneného oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je možné, že bude upravená výška vrátených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:	Pozícia:
Pečiatka a podpis:	Dátum:

8 Zoznam príloh

Poradové číslo	Názov prílohy

Vyplňuje: Ministerstvo .....

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	
Dátum postúpenia certifikačnému orgánu	

Pečiatka organizácie

Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov podľa ITMS	

Vyplňuje: Ministerstvo .....

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:

Pečiatka organizácie

Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov

Všeobecne

Vypĺňuje prijímateľ

- Prijímateľ vyplní formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahovza predpokladu, že vrátil finančné prostriedky, resp. vysporiadal finančné vzťahy.
- Prijímateľ je povinný zaslať formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov riadiacemu orgánu do 7 pracovných dní od uskutočnenia platby / úpravy rozpočtu na základe aktivovaného ELÚR-u.
- Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov sa vypĺňuje elektronicky, rukou vyplňované oznámenia nie je možné akceptovať.

- **Názov operačného programu:** Vyplnené riadiacim orgánom

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ, krajina).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo. V prípade, ak je prijímateľ z ČR a nemá pridelené IČ DPH alebo DIČ, uvedené časti oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov ostanú nevyplnené.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o nenávratný finančný príspevok resp. žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).
- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo organizácie a krajinu, kde partner sídli.

2 Identifikácia projektu/Programovej štruktúry

- Vyplniť za všetkých partnerov, ktorí sú povinní vrátiť finančné prostriedky.
- Uviesť plný názov projektu resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku (nie registračné číslo projektu) resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).

3 Identifikácia vrátenia finančných prostriedkov

- V časti „Iniciátor vrátenia" označiť v príslušnom políčku znakom „X" subjekt, ktorý inicioval vrátenie finančných prostriedkov. V prípade iniciatívy prijímateľa sa stĺpec „Názov orgánu implementujúceho OP" nevypĺňuje. V prípade, ak prijímateľ vracia prostriedky na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, správy z vládneho auditu alebo rozhodnutia SFK, označí za iniciátora orgán implementujúci OP, ktorý treba presne identifikovať v stĺpci „Názov orgánu implementujúceho OP".
- V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vystavil subjekt zapojený do implementácie Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR, uviesť názov riadiaceho orgánu.
- Ako dôvod vrátenia finančných prostriedkov uviesť:
  - Vrátenie prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu
  - Vrátenie v súlade so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku
  - Vrátenie nezrovnalosti/finančného vyrovnania
  - Vrátenie mylnej platby (platba poskytnutá na cudzí účet)
- Formy vrátenia: bankový transfer alebo rozpočtové opatrenie (v prípade, ak je prijímateľ štátna rozpočtová organizácia).
- Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov: povinne uviesť, ak je iniciátorom vrátenia orgán implementujúci Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR. Vyplniť na základe kódu príslušnej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vygenerovaného z ITMS. V opačnom prípade nie je tento údaj vypĺňaný.
- Kód pôvodnej žiadosti o platbu:
  - v prípade vrátenia nezrovnalosti, ak je možné identifikovať žiadosť o platbu, ku ktorej sa vrátenie viaže – vyplniť na základe kódu príslušnej platby vygenerovaného z ITMS.
  - v ostatných prípadoch finančného vysporiadania je kód žiadosti o platbu povinný údaj. Pre prípad vrátenia prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu a výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu sa uvedie najaktuálnejšia priebežná žiadosť o platbu, resp. záverečná žiadosť o platbu.
- Kód nezrovnalosti: v prípade vrátenia nezrovnalosti, kód príslušnej nezrovnalosti vygenerovaný z ITMS je povinne vypĺňaný údaj. V prípade vrátenia finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosť podľa § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, kód nezrovnalosti si prijímateľ vyžiada od auditujúceho orgánu na účely správneho vyplnenia oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. Do dňa skončenia auditu je prijímateľ povinný predložiť auditujúcemu orgánu oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vrátane dokumentu potvrdzujúceho finančné vysporiadanie. V prípade, ak dôvod vrátenia nie je nezrovnalosť, tento údaj nie je vypĺňaný.
- Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov v ITMS portál: uviesť v prípade, ak formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov bol vyplnený elektronicky, prostredníctvom verejného portálu ITMS.

4 Finančná identifikácia

- V poli mena uviesť EUR.
- Uviesť dátum realizácie úhrady za príslušný zdroj (napr. podľa výpisu z bankového účtu).
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému boli finančné prostriedky za príslušný zdroj financovania prevedené. V prípade, ak štátna rozpočtová organizácia vracia finančné prostriedky formou úpravy rozpočtu, treba uviesť kód **aktivovaného** ELUR-u, ktorým bol upravený rozpočet platobnej jednotky a priložiť tento ELUR k oznámeniu o vysporiadaní finančných vzťahov.
- V položke „Vrátená suma spolu za zdroj" uviesť sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- V položke „Z toho kapitálové výdavky" resp. „Z toho bežné výdavky" uviesť zodpovedajúcu časť výdavkov v členení za príslušný zdroj a menu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Položky sa vypĺňajú iba, ak vystavené oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov používa formu vrátenia finančných prostriedkov „Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok".
- Vrátená suma spolu: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ a zdroj ŠR v mene EUR.
- Suma za vlastné zdroje prijímateľa: pomerná suma za zdroje prijímateľa určená pomerom spolufinancovania prijímateľa v zmluve o poskytnutí finančného príspevku, počítaná vo vzťahu k súčtu položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ a zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
- Celková suma za všetky zdroje: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a vlastných zdrojov prijímateľa, o ktoré sa zníži čerpanie na projekte. Sumy sú uvedené v EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

- V položke „Suma k vráteniu za zdroj EÚ (pokuta / penále)" uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Suma k vráteniu za zdroj ŠR" uviesť vrátenú sumu v mene EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj ŠR je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

- V položke „Pokuty a penále spolu": uviesť súčet položiek (pokút/penále) za zdroj EÚ a zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- V súlade s § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy správa finančnej kontroly ukladá a vymáha za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou alebo za porušenie finančnej disciplíny inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou s prostriedkami Európskej únie penále podľa § 31 ods. 4 citovaného zákona, ktoré majú zároveň vecný charakter úroku z omeškania v zmysle príslušného nariadenia ES. Tento úrok z omeškania je potrebné vrátiť Európskej komisii.
- V položke „Suma k vráteniu za zdroj EÚ (úrok z omeškania)" uviesť vrátenú sumu v EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Suma k vráteniu za zdroj ŠR (úrok z omeškania)" uviesť vrátenú sumu štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Úrok z omeškania spolu" uviesť súčet položiek za zdroj EÚ a zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

7 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán/zástupca prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov pečiatkou a vlastným podpisom.
- V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vypracoval subjekt zapojený do implementácie Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR, v sekcii Čestné vyhlásenie je uvedené meno a priezvisko osoby, ktorá je v zmysle vnútorného manuálu procedúr oprávnená schváliť vypracovanie oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.

8 Zoznam príloh

- Uviesť poradové číslo a názov v štruktúre stanovenej tabuľkou.
- V prípade platby priložiť k formuláru oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov výpis z bankového účtu, ktorý potvrdzuje vrátenie finančných prostriedkov. V platobnom príkaze je potrebné použiť určené identifikátory platieb (Variabilný symbol, Spáva pre prijímateľa/Poznámka atď).
- V prípade vrátenia finančných prostriedkov prostredníctvom úpravy rozpočtu medzi prijímateľom a platobnou jednotkou priložiť vytlačený ELUR (evidenčný list úprav rozpočtu) potvrdzujúci úpravu rozpočtu, tzn. aktivovaný a v položke Číslo bankového účtu uviesť text „úprava rozpočtu ELUR č.". V názve ELUR-u je potrebné uviesť kód žiadosti prijímateľa o platbu z ITMS.

Posledná strana: Vypĺňa riadiaci orgán a platobná jednotka.

- **RO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku na schválený projekt.
- V jednotlivých prípadoch vrátenia finančných prostriedkov riadiaci orgán kópiu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov zasiela certifikačnému orgánu a platobnej jednotke.

Platobná jednotka: Uviesť názov platobnej jednotky.

NÁRODNÝ STRATEGICKÝ REFERENČNÝ RÁMEC 2007 - 2013

NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU[1]

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	

Operačný program	
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	

Poradové číslo následnej monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

[1] Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vypĺňané ITMS. Prijímateľ vypĺňa iba nezvýraznené polia.

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok projektu k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu		
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)	Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu		
Ukončenie realizácie aktivít projektu		
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)

4. Merateľné ukazovatele projektu[2]

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav[3]
Výsledok						
Dopad						

5. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám[4]

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav[5]
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
D						

[2] Príspevok projektu vyjadrený prostredníctvom merateľných ukazovateľov v zmysle Zmluvy o NFP v platnom znení.

[3] V prípade ukazovateľov nefinančného charakteru sa uvádza kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia, t.j. súhrnná hodnota dosiahnutá za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia. V prípade merateľných ukazovateľov finančného charakteru, ktoré vyjadrujú hodnotu za referenčné obdobie bežného roka, sa uvádza absolútna hodnota merateľného ukazovateľa za bežný rok daného monitorovaného obdobia (žiaden nárast, alebo rozdiel hodnôt).

[4] Príspevok projektu k jednotlivým HP vyjadrený prostredníctvom merateľných ukazovateľov v zmysle Zmluvy o NFP v platnom znení.

[5] Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia, t.j. súhrnná hodnota dosiahnutá za obdobie od začatia prác na projekte do konca daného monitorovaného obdobia.

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

6. Udržateľnosť projektu (max. 3000 znakov)[6]	
Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu produktívnej činnosti prijímateľa[7]?	☐ áno ☐ nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene povahy vlastníctva majetku nadobudnutého alebo zhodnoteného z NFP v rámci projektu?	☐ áno ☐ nie

[6] Uvádzajú sa informácie o udržaní (zachovaní) výsledkov projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku vrátane zdôvodnenia v prípade neudržania hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku dosiahnutých bezprostredne po ukončení prác na projekte (uvedené sa týka všetkých merateľných ukazovateľov výsledku vrátane merateľných ukazovateľov výsledku s relevanciou k horizontálnym prioritám). Zároveň sa uvádza popis identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s udržateľnosťou projektu vrátane popisu príčin ich vzniku, možných negatívnych dopadov na ciele a merateľné ukazovatele výsledku a prijatých/navrhovaných opatrení na eliminovanie týchto problémov.

[7] Produktívnou činnosťou sa rozumie aktivita, ktorá produkuje tovary alebo služby. Ukončenie produktívnej činnosti neznamená nevyhnutne ukončenie celej produktívnej činnosti prijímateľa (napr. v prípade, keď prijímateľ vykonáva dve produktívne činnosti a len jedna činnosť súvisí s projektom). V takomto prípade sa ukončením produktívnej činnosti rozumie ukončenie tej činnosti, ktorá súvisí s projektom. Ukončením produktívnej činnosti sa rozumie aj presun produktívnej činnosti do iného regiónu alebo do iného členského štátu.

7. Dopady projektu (max. 3000 znakov)[8]

8. Príjmy projektu[9]	
Celkové príjmy projektu v monitorovanom období[10] (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období[11] (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období[12] (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu[13] (v EUR)	

9. Príspevok projektu k zamestnanosti[14]	
Počet vytvorených pracovných miest[15]	
Počet udržaných pracovných miest[16]	

[8] Uvádzajú sa informácie o pokroku v dosahovaní plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu a v prípade poslednej následnej monitorovacej správe aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu (uvedené sa týka všetkých merateľných ukazovateľov dopadu vrátane merateľných ukazovateľov dopadu s relevanciou k horizontálnym prioritám). Zároveň sa v tejto časti uvádzajú ďalšie dopady a multiplikačné efekty projektu v rámci regiónu (prípadne aj mimo neho), v ktorom bol projekt realizovaný.

[9] Relevantné pre projekty generujúce príjmy v zmysle čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (netýka sa projektov podliehajúcim pravidlám štátnej pomoci).

[10] Uvádzajú sa celkové príjmy projektu v pôsobnosti čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vytvorené v dôsledku realizácie projektu v monitorovanom období, t.j. peňažné príjmy priamo hradené užívateľmi za tovar a/alebo služby poskytované projektom, napríklad poplatky za používanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov alebo poplatky za poskytovanie služieb. Medzi príjmy projektu patria aj úroky pripísané na projektovom účte. Hodnoty sa udávajú v cenách bez DPH.

[11] Uvádzajú sa prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období, ktoré zahŕňajú všetky výdavky na nákup tovaru a služieb (priame výrobné náklady, administratívne výdavky, výdavky na tržby a distribúciu). Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, výnimočná údržba). Z prevádzkových výdavkov musia byť vyňaté všetky položky, ktoré nezvyšujú efektívne peňažné výdavky – nie sú v cash flow projektu (napr. odpisy, rezervy pre nepredvídané straty, rezervy na budúce náklady) a finančné náklady - platby úrokov. Hodnoty sa udávajú v cenách bez DPH.

[12] Uvádzajú sa čisté príjmy projektu v monitorovanom období, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými príjmami projektu a prevádzkovými výdavkami projektu. V prípade monitorovaného obdobia, ktoré sa prekrýva s posledným referenčným rokom finančnej analýzy, sa príjmy zvyšujú o prípadnú zostatkovú hodnotu investície. Hodnoty sa udávajú v cenách bez DPH.

[13] Uvádzajú sa čisté príjmy projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia. Hodnoty sa udávajú v cenách bez DPH.

[14] Pri uvedenom postupujte podľa výkladu k monitorovacej správe projektu

[15] Kvantifikácia počtu pracovných miest vytvorených priamo v dôsledku realizácie projektu.

[16] Kvantifikácia počtu pracovných miest, ktoré by v prípade nerealizovania projektu zanikli (do uvedeného nezahŕňať novovytvorené miesta v dôsledku realizácie projektu).

10. Doplňujúce informácie[17]

11. Zoznam príloh k monitorovacej správe[18]	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
n.	

[17] Uvádzajú sa doplňujúce informácie. Konkrétny obsah tejto časti následnej monitorovacej správy projektu definuje podľa potreby riadiaci orgán (napr. zdôvodnenie efektívnosti vynaložených výdavkov vo vzťahu k dosiahnutým výsledkom projektu).

[18] Definuje Sprostredkovateľský organ pod Riadiacim orgánom (napr. dokumenty preukazujúce splnenie pravidiel pre publicitu, dokumenty preukazujúce dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov dopadu, doklady preukazujúce vlastnícke práva k nehnuteľnostiam, ktoré boli predmetom projektu v prípade, ak žiadateľ v rámci žiadosti o NFP predložil iba zmluvu o budúcej zmluve).

12. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca[19]) čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie v predloženej následnej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu prijímateľa: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

Titul, meno a priezvisko osoby
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail: .....
Telefón: .....

[19] Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
										od	do
1.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	58,61	460,00	26 960,14	26 960,14	0,00	máj 11	október 12
2.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	5,97	207,00	1 236,61	1 236,61	0,00	máj 11	október 12
3.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	0,36	1 035,00	369,50	369,50	0,00	máj 11	október 12
4.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,77	420,00	322,56	322,56	0,00	máj 11	október 12
5.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,00	739,20	6 652,80	6 652,80	0,00	máj 11	október 12
6.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	8,77	253,00	2 218,81	2 218,81	0,00	máj 11	október 12
7.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Očistenie plôch stlačeným vzduchom L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	4,03	291,40	1 173,18	1 173,18	0,00	máj 11	október 12
8.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípl. za výnos jadra pri rýchlostnom diamantovom vrtaní povrchovom, D do 100mm, v hĺ. 0-25 m	m	11,19	2,00	22,38	22,38	0,00	máj 11	október 12
9.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rýchlostné diamantové vŕtanie zvislé povrchové D do 100 mm, v hĺ. 0-25 m, v hornine V	m	175,43	2,00	350,86	350,86	0,00	máj 11	október 12
10.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vaníčka zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	31,50	43,38	1 366,46	1 366,46	0,00	máj 11	október 12
11.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.10m2, hĺbky do 1.00m	ks	15,38	16,00	246,06	246,06	0,00	máj 11	október 12
12.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.10m2 prípl.na 0.50m	ks	3,77	16,00	60,32	60,32	0,00	máj 11	október 12
13.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón základného pásov prostý zo síranovzdorného cementu tr.C16/20	m3	116,84	9,94	1 160,95	1 160,95	0,00	máj 11	október 12
14.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón základného pätiek, prostý zo síranovzdorného cementu tr.C16/20	m3	116,68	3,00	350,03	350,03	0,00	máj 11	október 12
15.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zálievka kotevných otvorov z betónu prostého tr.C 25/30, objem 1 otvoru do 0,02 m3	m3	193,15	0,64	123,61	123,61	0,00	máj 11	október 12
16.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž základov pod stroje z betonárskej ocele 10425 , zložitosti I.	t	1 171,62	2,06	2 418,22	2 418,22	0,00	máj 11	október 12
17.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž základov pod stroje z betonárskej ocele 10505 , zložitosti I	t	1 164,01	15,86	18 463,45	18 463,45	0,00	máj 11	október 12
18.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž základov pod stroje z betonárskej ocele 10505 , zložitosti III	t	1 210,44	40,38	48 872,56	48 872,56	0,00	máj 11	október 12
19.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Základy pod stroje nad 5 do 25 m3 z betónu prostého tr. C 12/15, zložitosť I	m3	148,04	12,96	1 918,40	1 918,40	0,00	máj 11	október 12
20.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Základy pod stroje do 5 m3 z betónu železového tr. C 16/20, zložitosť I	m3	183,20	17,20	3 151,11	3 151,11	0,00	máj 11	október 12
21.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Základy pod stroje nad 25 do 100 m3 z betónu železového tr. C 25/30, zložitosť I	m3	153,28	45,33	6 948,31	6 948,31	0,00	máj 11	október 12
22.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Základy pod stroje nad 25 do 100 m3 z betónu železového tr. C 25/30, zložitosť III	m3	170,21	115,36	19 635,82	19 635,82	0,00	máj 11	október 12
23.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného tehlami	m3	185,36	86,40	16 015,10	16 015,10	0,00	máj 11	október 12
24.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murivo z tehál pálených na pero a drážku P+D 30x25x23.8 P15	m3	135,79	67,74	9 198,62	9 198,62	0,00	máj 11	október 12
25.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž prekl. pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm	ks	5,59	2,00	11,18	11,18	0,00	máj 11	október 12
26.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramický preklad,8 70x238x1500 mm	ks	16,50	2,02	33,33	33,33	0,00	máj 11	október 12
27.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 180 cm	ks	9,30	1,00	9,30	9,30	0,00	máj 11	október 12
28.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Keramický preklad 70x238x2000 mm	ks	24,15	1,01	24,39	24,39	0,00	máj 11	október 12
29.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rezanie ŽB podlahy	m	12,00	367,82	4 413,84	4 413,84	0,00	máj 11	október 12
30.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priečky na maltu MC-5 hr.14, 00cm	m2	20,47	85,80	1 755,98	1 755,98	0,00	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
										od	do
31.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd z betónu prostého tr.C 12/15, hr.80-150 mm	m3	141,14	4,12	582,04	582,04	0,00	máj 11	október 12
32.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kompletné konštr. čistiarní odpad. vôd zo železobetónu tr.C 25/30, hr.150-300 mm	m3	151,66	31,40	4 761,45	4 761,45	0,00	máj 11	október 12
33.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kompletné konštr. čistiarní odpad. vôd zo železobetónu tr.C 25/30, hr.nad 300 mm	m3	138,80	11,35	1 575,65	1 575,65	0,00	máj 11	október 12
34.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných, plôch rovinných zhotovenie	m2	25,20	3,58	90,23	90,23	0,00	máj 11	október 12
35.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných, plôch rovinných zhotovenie	m2	25,20	190,24	4 794,62	4 794,62	0,00	máj 11	október 12
36.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných, plôch rovinných odstránenie	m2	5,06	193,82	980,54	980,54	0,00	máj 11	október 12
37.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10425	t	1 448,08	14,96	21 667,58	21 667,58	0,00	máj 11	október 12
38.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 30 kpa zhotovenie	m2	9,43	40,00	377,04	377,04	0,00	máj 11	október 12
39.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 30 kpa odstránenie	m2	2,25	40,00	90,08	90,08	0,00	máj 11	október 12
40.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vĺn do 50mm hr. 1,0mm	m2	19,44	360,00	6 996,96	6 996,96	0,00	máj 11	október 12
41.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	118,88	3,69	438,68	438,68	0,00	máj 11	október 12
42.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	6,48	24,60	159,46	159,46	0,00	máj 11	október 12
43.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	2,26	24,60	55,57	55,57	0,00	máj 11	október 12
44.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10425	t	1 502,81	0,30	444,83	444,83	0,00	máj 11	október 12
45.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	1,08	16,04	17,39	17,39	0,00	máj 11	október 12
46.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za prísadou na zvýšenie priľnavosti postreku pod omietky stien a pilierov	m2	0,29	2 500,00	725,00	725,00	0,00	máj 11	október 12
47.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	7,15	530,00	3 790,56	3 790,56	0,00	máj 11	október 12
48.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien maltou cementovou pre omietky	m2	1,36	2 500,00	3 387,50	3 387,50	0,00	máj 11	október 12
49.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Postrek na stenách maltou cementovou pre postrek	m2	1,14	24,60	28,09	28,09	0,00	máj 11	október 12
50.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Postrek vodotesných alebo tepelných izolácií na stenách maltou cementovou, hr. jadra 8 mm	m2	4,67	45,00	210,29	210,29	0,00	máj 11	október 12
51.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	121,53	14,50	1 762,21	1 762,21	0,00	máj 11	október 12
52.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	124,72	29,00	3 616,79	3 616,79	0,00	máj 11	október 12
53.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	8,36	29,00	242,35	242,35	0,00	máj 11	október 12
54.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1 531,91	2,32	3 554,03	3 554,03	0,00	máj 11	október 12
55.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyrovnávací poter stropov MC 15 hr 30 mm	m2	6,17	12,00	74,03	74,03	0,00	máj 11	október 12
56.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne,s plochou nad 2,5 m	ks	24,14	3,00	72,42	72,42	0,00	máj 11	október 12
57.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie oceľ.zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2, 5 m2	ks	156,71	2,00	313,41	313,41	0,00	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
										od	do
58.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úprava dilatačnej škáry konštrukcií z betónu pružinami	ks	12,49	6,00	74,95	74,95	0,00	máj 11	október 12
59.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	1,07	77,10	82,34	82,34	0,00	máj 11	október 12
60.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	0,90	79,41	71,15	71,15	0,00	máj 11	október 12
61.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	1,63	1 288,99	2 104,92	2 104,92	0,00	máj 11	október 12
62.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1042	m2	0,97	1 288,99	1 254,19	1 254,19	0,00	máj 11	október 12
63.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	0,97	1 288,99	1 255,48	1 255,48	0,00	máj 11	október 12
64.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	3,05	144,00	438,77	438,77	0,00	máj 11	október 12
65.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	5,11	888,00	4 541,23	4 541,23	0,00	máj 11	október 12
66.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky nad 10 do 20 m	m2	0,93	31,68	29,43	29,43	0,00	máj 11	október 12
67.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešenia k cene -5021, -5022, -5023, -5141	m2	0,45	31,68	14,38	14,38	0,00	máj 11	október 12
68.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi, výšky nad 10 do 20 m	m2	0,70	31,68	22,24	22,24	0,00	máj 11	október 12
69.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Záchytné ohradenie na vonkajších voľných stranách objektov, odklonené od zvislice od 45 do 60 st.,	m	11,02	156,00	1 718,81	1 718,81	0,00	máj 11	október 12
70.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	2,41	1 283,80	3 091,39	3 091,39	0,00	máj 11	október 12
71.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových -2,400 t	m3	147,11	8,16	1 200,45	1 200,45	0,00	máj 11	október 12
72.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t	m2	2,93	62,32	182,66	182,66	0,00	máj 11	október 12
73.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie priečok z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm -0,115 t	m2	2,32	924,42	2 143,74	2 143,74	0,00	máj 11	október 12
74.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu -1,905 t	m3	18,95	14,13	267,74	267,74	0,00	máj 11	október 12
75.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie muriva železobetonového nadzákladného-2,400 t	m3	94,79	7,80	739,35	739,35	0,00	máj 11	október 12
76.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie stropov s keramickou výplňou akýchkoľvek hr. -1,700 t	m3	74,62	36,00	2 686,36	2 686,36	0,00	máj 11	október 12
77.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie prekladov železobetónových prefabrikovaných, dĺ.do 3 m,do 75 kg/m - 2,400 t	m3	107,39	0,40	43,39	43,39	0,00	máj 11	október 12
78.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie prekladov železobetónových prefabrikovaných, dĺ.do 3 m,do 150 kg/m - 2,400 t	m3	85,19	0,09	7,67	7,67	0,00	máj 11	október 12
79.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,škvarobetón hr.do 100 mm -1,600 t	m3	44,91	63,13	2 834,63	2 834,63	0,00	máj 11	október 12
80.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 200 mm -2,200 t	m3	70,00	327,49	22 924,58	22 924,58	0,00	máj 11	október 12
81.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabicovým pletivom hr.nad 100 mm	m3	25,23	48,50	1 223,58	1 223,58	0,00	máj 11	október 12
82.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t	m2	1,42	12,00	17,04	17,04	0,00	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
										od	do
83.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm -1,400 t	m3	7,50	45,61	341,85	341,85	0,00	máj 11	október 12
84.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla nad 2 m2	ks	0,88	17,00	14,96	14,96	0,00	máj 11	október 12
85.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	0,51	17,00	8,64	8,64	0,00	máj 11	október 12
86.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla nad 2 m2	ks	0,91	1,00	0,91	0,91	0,00	máj 11	október 12
87.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	5,26	28,72	150,93	150,93	0,00	máj 11	október 12
88.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 4 m2, akejkolvek hr. -2,200 t	m3	129,98	0,75	97,48	97,48	0,00	máj 11	október 12
89.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 4 m2, hr.do 600 mm -2,400 t	m3	161,17	3,59	578,94	578,94	0,00	máj 11	október 12
90.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	2,19	714,43	1 563,17	1 563,17	0,00	máj 11	október 12
91.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2 -0,068 t	m2	4,62	14,00	64,62	64,62	0,00	máj 11	október 12
92.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej -0,073 t	m2	4,57	307,99	1 406,28	1 406,28	0,00	máj 11	október 12
93.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,35	1 710,30	10 860,41	10 860,41	0,00	máj 11	október 12
94.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	4,45	1 710,30	7 610,84	7 610,84	0,00	máj 11	október 12
95.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,88	1 710,30	16 897,77	16 897,77	0,00	máj 11	október 12
96.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,35	23 944,21	8 380,47	8 380,47	0,00	máj 11	október 12
97.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,40	1 710,30	10 952,77	10 952,77	0,00	máj 11	október 12
98.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	9,00	1 710,30	15 392,71	15 392,71	0,00	máj 11	október 12
99.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demolácia konštr. objektov, postupným rozoberaním z betónu prostého na maltu cementovú -2,380 t	m3	104,10	102,52	10 672,12	10 672,12	0,00	máj 11	október 12
100.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demolácia konštr. objektov, vykonávaná postupným rozoberaním zo železobetónu -2,410 t	m3	227,62	107,37	24 439,99	24 439,99	0,00	máj 11	október 12
101.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	24,88	1 407,48	35 013,98	35 013,98	0,00	máj 11	október 12
102.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	M2	0,14	182,74	26,13	26,13	0,00	máj 11	október 12
103.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením	m2	1,51	182,74	276,67	276,67	0,00	máj 11	október 12
104.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	FATRAFOL 803 fólia 2,00 mm hnedá, mliečna, signálna	m2	8,96	333,32	2 986,54	2 986,54	0,00	máj 11	október 12
105.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	2,32	102,64	238,33	238,33	0,00	máj 11	október 12
106.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	1,13	182,74	206,86	206,86	0,00	máj 11	október 12
107.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie Geofilex 300	m2	0,93	291,09	270,13	270,13	0,00	máj 11	október 12
108.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy zvisle	m2	2,37	102,64	243,46	243,46	0,00	máj 11	október 12
109.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	42,29	2,80	118,40	118,40	0,00	máj 11	október 12
110.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 30st. trojvrstvé	m2	2,90	403,20	1 169,28	1 169,28	0,00	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
										od	do
111.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	11,69	2,95	34,49	34,49	0,00	máj 11	október 12
112.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stien, prichytením drôtmi	m2	2,27	102,64	232,89	232,89	0,00	máj 11	október 12
113.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepelná 1250x600mm hrúbky 50mm - ROOFMATE SL	m2	13,96	104,69	1 461,93	1 461,93	0,00	máj 11	október 12
114.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	m	2,66	12,00	31,86	31,86	0,00	máj 11	október 12
115.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izoflex izolácia 42/10"	m	0,68	12,00	8,16	8,16	0,00	máj 11	október 12
116.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	17,35	1,55	26,89	26,89	0,00	máj 11	október 12
117.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava odpadového potrubia plastového prepojenie doterajšieho potrubia D 50	ks	8,72	10,00	87,20	87,20	0,00	máj 11	október 12
118.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110	ks	12,24	10,00	122,43	122,43	0,00	máj 11	október 12
119.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	13,32	21,00	279,64	279,64	0,00	máj 11	október 12
120.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4,89	1,10	5,38	5,38	0,00	máj 11	október 12
121.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z plastických D 40/4,3	m	0,42	18,00	7,63	7,63	0,00	máj 11	október 12
122.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,08	0,75	0,06	0,06	0,00	máj 11	október 12
123.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž záchodovej misy	ks	19,88	1,00	19,88	19,88	0,00	máj 11	október 12
124.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	WC misa zavesne	ks	57,34	1,00	57,34	57,34	0,00	máj 11	október 12
125.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	WC doska	ks	25,53	1,00	25,53	25,53	0,00	máj 11	október 12
126.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mono ovl. doska biela okruhla	ks	28,75	1,00	28,75	28,75	0,00	máj 11	október 12
127.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	ks	1,87	1,00	1,87	1,87	0,00	máj 11	október 12
128.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž záchoda závesného do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	súb	25,70	1,00	25,70	25,70	0,00	máj 11	október 12
129.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Mono wc nádrž - 980x510	ks	129,00	1,00	129,00	129,00	0,00	máj 11	október 12
130.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	súb	26,00	2,00	52,00	52,00	0,00	máj 11	október 12
131.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pisoar	ks	324,00	2,00	648,00	648,00	0,00	máj 11	október 12
132.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Senzor napájací zdroj	ks	62,14	1,00	62,14	62,14	0,00	máj 11	október 12
133.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Napájanie elektroniky pisoáru	hod	8,30	2,00	16,60	16,60	0,00	máj 11	október 12
134.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž krytu na sifón	sub	2,52	1,00	2,52	2,52	0,00	máj 11	október 12
135.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt na sifón	kus	26,83	1,00	26,83	26,83	0,00	máj 11	október 12
136.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž umývadla do murovanej konštrukcie	súb	20,00	1,00	20,00	20,00	0,00	máj 11	október 12
137.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umývadlo s otvorom pre batériu	kus	27,24	1,00	27,24	27,24	0,00	máj 11	október 12
138.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb	186,21	1,00	186,21	186,21	0,00	máj 11	október 12
139.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sprchové vaničky	ks	152,00	1,00	152,00	152,00	0,00	máj 11	október 12
140.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sprchové vaničky - doska biela obla	ks	28,75	1,00	28,75	28,75	0,00	máj 11	október 12
141.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž kútu sprchového	súb	26,59	1,00	26,59	26,59	0,00	máj 11	október 12
142.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sprchový kút	ks	289,00	1,00	289,00	289,00	0,00	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
										od	do
143.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérie nástennej chromovanej s prietokovým ohrievačom	ks	5,58	1,00	5,58	5,58	0,00	máj 11	október 12
144.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Batéria umývadlová nástenná	ks	28,10	1,00	28,10	28,10	0,00	máj 11	október 12
145.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	6,70	2,00	13,41	13,41	0,00	máj 11	október 12
146.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Flexi hadice	ks	2,72	3,00	8,17	8,17	0,00	máj 11	október 12
147.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vsuvka - chróm KE-503 Cr/DN10	ks	1,31	3,00	3,94	3,94	0,00	máj 11	október 12
148.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Manžeta 50x26/35 čierna	ks	1,39	3,00	4,18	4,18	0,00	máj 11	október 12
149.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Batéria umývadlová stojánková	ks	21,35	2,00	42,70	42,70	0,00	máj 11	október 12
150.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérie sprchovej nástennej	ks	10,13	1,00	10,13	10,13	0,00	máj 11	október 12
151.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérie sprchovej nástennej - držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,92	1,00	1,92	1,92	0,00	máj 11	október 12
152.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sprchová batéria so sprch.súprsvou	ks	28,21	1,00	28,21	28,21	0,00	máj 11	október 12
153.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety,drezová jednodielna D 40	ks	3,67	2,00	7,35	7,35	0,00	máj 11	október 12
154.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzávierka zápachová umyvadlová	ks	5,08	2,00	10,15	10,15	0,00	máj 11	október 12
155.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	19,90	0,35	6,96	6,96	0,00	máj 11	október 12
156.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž strešnej krytiny	m2	7,52	360,00	2 708,28	2 708,28	0,00	máj 11	október 12
157.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krytina strešná	m2	15,63	360,00	5 626,08	5 626,08	0,00	máj 11	október 12
158.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 250 mm	m	6,71	31,00	208,04	208,04	0,00	máj 11	október 12
159.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 150 mm	m	10,87	35,70	388,02	388,02	0,00	máj 11	október 12
160.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	89,21	1,95	173,96	173,96	0,00	máj 11	október 12
161.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž a dodávka fasádnej kazety s rastrom a min. vlnou hr. 100 mm	m2	133,00	1 900,00	252 700,00	252 700,00	0,00	máj 11	október 12
162.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž okna jednoduchého alebo okenného rámu do oceľovej konštrukcie s hmotnosťou okna do 100 kg	ks	70,57	14,00	987,92	987,92	0,00	máj 11	október 12
163.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž okna zdvojeného, dokončenie okovania krídla otváravého, s plochou nad 1,50 do 2,50 m2	ks	3,03	56,00	169,74	169,74	0,00	máj 11	október 12
164.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Okno oceľové 746230.1 240x180	ks	315,55	14,00	4 417,63	4 417,63	0,00	máj 11	október 12
165.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí,osadených do oceľovej zárubne otváravých jednokrídlových	ks	8,48	2,00	16,96	16,96	0,00	máj 11	október 12
166.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvere kovové otočné jednostranné vlysové s uholníkovou zárubňou, s dozickým zámkom 80x197 P	ks	93,60	2,00	187,20	187,20	0,00	máj 11	október 12
167.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí,osadených do oceľovej zárubne otváravých dvojkrídlových	ks	10,93	1,00	10,93	10,93	0,00	máj 11	október 12
168.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvojkrídlové oceľové dvere 1450/200 mm	ks	1 280,00	3,00	3 840,00	3 840,00	0,00	máj 11	október 12
169.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou nad 13 m2	ks	211,49	1,00	211,49	211,49	0,00	máj 11	október 12
170.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvojkrídlové oceľové vráta 3600/3600 vč. zárubmne	ks	1 620,00	1,00	1 620,00	1 620,00	0,00	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie od	termín realizácie do
171.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele. z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	6,88	26,00	178,78	178,78	0,00	máj 11	október 12
172.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ochranného koša zváraním	m	4,51	26,00	117,31	117,31	0,00	máj 11	október 12
173.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľový rebrík s ochraným košom	kg	2,30	910,00	2 093,00	2 093,00	0,00	máj 11	október 12
174.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	2,42	680,00	1 643,56	1 643,56	0,00	máj 11	október 12
175.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľové schody a zábradlie	kg	2,30	748,00	1 720,40	1 720,40	0,00	máj 11	október 12
176.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	1,18	15 500,00	18 228,00	18 228,00	0,00	máj 11	október 12
177.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oceľová plošina na +4,5 v strojovni	kg	2,30	17 050,00	39 215,00	39 215,00	0,00	máj 11	október 12
178.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg 0,001t	kg	1,12	1 635,92	1 827,32	1 827,32	0,00	máj 11	október 12
179.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3 285,26	1,10	3 613,79	3 613,79	0,00	máj 11	október 12
180.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu granitogres hladkých 400x400 mm	M2	10,23	12,00	122,76	122,76	0,00	máj 11	október 12
181.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Granitogres hr. 9 mm	m2	29,88	12,24	365,67	365,67	0,00	máj 11	október 12
182.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za vrstvu tmelu do 6 mm	m2	4,98	12,00	59,75	59,75	0,00	máj 11	október 12
183.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad l2 do 24 m	%	5,48	4,10	22,48	22,48	0,00	máj 11	október 12
184.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,veľkosť 200x100 mm	m2	17,89	45,00	804,83	804,83	0,00	máj 11	október 12
185.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obkladačky pórov. jednofar. hladké A 200x100 la	m2	9,82	45,90	450,83	450,83	0,00	máj 11	október 12
186.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lepidlá na obklady a dlažby	m2	3,32	45,00	149,36	149,36	0,00	máj 11	október 12
187.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za škárovanie	m2	0,15	45,00	6,89	6,89	0,00	máj 11	október 12
188.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Špárovacia hmota	m2	1,49	45,00	67,23	67,23	0,00	máj 11	október 12
189.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	14,79	2,30	34,02	34,02	0,00	máj 11	október 12
190.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery oceľ.konštr. protipožiarne	m2	15,00	1 700,00	25 500,00	25 500,00	0,00	máj 11	október 12
191.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Náter betonových konštrukcií IZOKRYTOM dvojnásobný	m2	2,90	847,00	2 456,30	2 456,30	0,00	máj 11	október 12
192.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné práce odmastenie chemickými saponátmi	m2	0,76	800,00	610,40	610,40	0,00	máj 11	október 12
193.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Epoxidový náter základný	M2	8,70	1 421,75	12 369,23	12 369,23	0,00	máj 11	október 12
194.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Epoxidový náter vrchný	M2	9,66	1 421,75	13 734,11	13 734,11	0,00	máj 11	október 12
195.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním dvoj a viacfarebné s bielym stropom v miestn. výšky do 3, 80 m	m2	2,06	3 030,00	6 241,80	6 241,80	0,00	máj 11	október 12
196.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 300 kg vrátane	kg	0,54	80,00	43,28	43,28	0,00	máj 11	október 12
197.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka OK	kg	2,10	88,00	184,80	184,80	0,00	máj 11	október 12
198.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	9,50	85,80	814,84	814,84	0,00	máj 11	október 12
199.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	5,97	32,18	192,21	192,21	0,00	máj 11	október 12
200.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	0,36	160,88	57,43	57,43	0,00	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie od	termín realizácie do
201.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,77	32,18	24,71	24,71	0,00	máj 11	október 12
202.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,00	56,63	509,65	509,65	0,00	máj 11	október 12
203.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	8,77	53,63	470,29	470,29	0,00	máj 11	október 12
204.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,94	21,45	191,81	191,81	0,00	máj 11	október 12
205.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamenivo ťažené drobné preddrvené 0-2 UB	t	20,75	36,47	756,50	756,50	0,00	máj 11	október 12
206.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	30,42	10,73	326,24	326,24	0,00	máj 11	október 12
207.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	119,36	0,30	35,81	35,81	0,00	máj 11	október 12
208.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	9,43	2,40	22,62	22,62	0,00	máj 11	október 12
209.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 150	ks	82,91	2,00	165,82	165,82	0,00	máj 11	október 12
210.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových v otvorenom výkope DN 150	m	5,46	71,50	390,03	390,03	0,00	máj 11	október 12
211.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z rúr liatinových prírubových tlakových v otvorenom výkope, kanáli,šachte DN 150	ks	24,28	71,50	1 736,02	1 736,02	0,00	máj 11	október 12
212.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra liatinová tlaková hrdlová D 150 mm	m	59,16	72,22	4 272,46	4 272,46	0,00	máj 11	október 12
213.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	15,40	12,00	184,74	184,74	0,00	máj 11	október 12
214.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tvarovka prírubová hrdlová D 150 mm	ks	59,71	12,12	723,66	723,66	0,00	máj 11	október 12
215.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	1,13	71,50	80,58	80,58	0,00	máj 11	október 12
216.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vpusty kanalizač. z betónu prostého tr. C 12/15, veľkosti 1200/600 mm	ks	280,11	6,00	1 680,67	1 680,67	0,00	máj 11	október 12
217.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zváraných v otvorenom výkope	t	9,56	104,41	998,24	998,24	0,00	máj 11	október 12
218.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 125	ks	75,59	2,00	151,17	151,17	0,00	máj 11	október 12
219.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	0,27	71,50	19,59	19,59	0,00	máj 11	október 12
220.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fólia v m	M	0,52	71,50	37,04	37,04	0,00	máj 11	október 12
221.	SO 01 Modernizácia budovy OST	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Vykurovacia a vetracia jednotka Qv/Qčers = 1760/1150 m3/h, ró = 1,20 kg/m3, Qvyk = 10,90 kW, médium TV 90/70°C, P = 0,10 kW, U = 3x400 V, 50 Hz, Vrátane: filter vrátane filtračnej vložky, zmiešavacia komora, ovládanie klapky čerstvého vzduchu, servopohono	kpl	2 373,70	1,00	2 373,70	2 373,70	0,00	máj 11	október 12
222.	SO 01 Modernizácia budovy OST	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubný axiálny ventilátor Qv = 950 m3/h, ró = 1,20 kg/m3, P = 0,120 kW, U = 230 V, 50 Hz, Vrátane: pretlaková žalúzia	kpl	477,80	1,00	477,80	477,80	0,00	máj 11	október 12
223.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protidažďová žalúzia s prírubou a sitom 500x400	ks	100,38	1,00	100,38	100,38	0,00	máj 11	október 12
224.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prtotipožiarna klapka štvorhranná ručné a teplotné spúšťanie, koncový, spínač 230V - klapka zatvorená PKI 500x400	ks	435,51	1,00	435,51	435,51	0,00	máj 11	október 12
225.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prtotipožiarna klapka kruhová ručné a teplotné spúšťanie, koncový , spínač 230V - klapka zatvorená PKI 250	ks	300,72	1,00	300,72	300,72	0,00	máj 11	október 12
226.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krycia mriežka kruhová s priemerom 315mm	ks	49,62	1,00	49,62	49,62	0,00	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie od	termín realizácie do
227.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kruhové potrubie Spiro. Rovné rúry do priemeru 315	bm	14,15	1,00	14,15	14,15	0,00	máj 11	október 12
228.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tvarovky do priemeru 315	bm	92,25	1,00	92,25	92,25	0,00	máj 11	október 12
229.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu sk. I podľa PA 12 0404 ÚHRNOM: Rovné rúry 2500	bm	78,71	1,00	78,71	78,71	0,00	máj 11	október 12
230.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tvarovky 2500	bm	78,71	1,00	78,71	78,71	0,00	máj 11	október 12
231.	SO 01 Modernizácia budovy OST	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kompaktná jednotka s rekuperáciou tepla v prevedení do vnútorného prostredia, Prívod vzduchu: a/ klapka so servopohonom s havarijnou funkciou b/ filter s filtračnou vložkou + náhradný filter c/ doskový rekuperátor d/ vodný výmenník Qv =720 m3/h ,r6 = 1,2	kpl	5 706,22	1,00	5 706,22	5 706,22	0,00	máj 11	október 12
232.	SO 01 Modernizácia budovy OST	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Vonkajšia jednotka tepelné čerpadlo Qchl/Qvyk = 6,80/8,40 kW, médium R 410A, P = 1,70/1,75 kW, U = 230V, 50Hz	ks	3 549,00	1,00	3 549,00	3 549,00	0,00	máj 11	október 12
233.	SO 01 Modernizácia budovy OST	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Vnútorná nástenná jednotka Qv = 790 m3/h ,diaľkový ovládač vcene zariadenia	ks	447,00	2,00	894,00	894,00	0,00	máj 11	október 12
234.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Medené prepojovacie potrubie, chladivo R 410A, izolácia, Armaflex a pájka ,2x1/4"	bm	5,28	15,00	79,20	79,20	0,00	máj 11	október 12
235.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	2x3/8"	bm	8,85	15,00	132,75	132,75	0,00	máj 11	október 12
236.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odvod kondenzátu PVC potrubie DN 32	bm	7,50	6,00	45,00	45,00	0,00	máj 11	október 12
237.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protidaďová žalúzia s prírubou a sitom 400x315	ks	82,77	1,00	82,77	82,77	0,00	máj 11	október 12
238.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Protidaďová žalúzia s prírubou a sitom 315x315	ks	76,68	1,00	76,68	76,68	0,00	máj 11	október 12
239.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prívodný distribučný prvok s reguláciou, á = 120 m3/h	ks	36,05	6,00	216,30	216,30	0,00	máj 11	október 12
240.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odsávacia distribučný prvok s reguláciou, á = 120 m3/h	ks	36,05	6,00	216,30	216,30	0,00	máj 11	október 12
241.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlmič hluku kruhový 250	ks	193,25	2,00	386,50	386,50	0,00	máj 11	október 12
242.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kruhové potrubie Spiro Rovné rúry do priemeru 315	bm	14,15	10,00	141,50	141,50	0,00	máj 11	október 12
243.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	250	bm	9,29	16,00	148,64	148,64	0,00	máj 11	október 12
244.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tvarovky do priemeru 315	bm	92,25	3,00	276,75	276,75	0,00	máj 11	október 12
245.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	250	bm	94,65	5,00	473,25	473,25	0,00	máj 11	október 12
246.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Profilová oceľ pre vyhotovenie konzol, závitová tyč, závesy L, Z, acetón na odmastenie prírub, kontaktné lepidlo, tmel RB plast, c-lišta, spojovací a tesniaci materiál štvorhranného a kruhového potrubia, objímky na kruhové potrubie, S-páska	kpl	450,00	1,00	450,00	450,00	0,00	máj 11	október 12
247.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ľahké priestorové lešenie do výšky 2,00 m, šírky 1,50 m, dĺžky 20 m	m2	37,50	40,00	1 500,00	1 500,00	0,00	máj 11	október 12
248.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nájom 2 týždne	m2	15,00	40,00	600,00	600,00	0,00	máj 11	október 12
249.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž lešenia	m2	12,00	40,00	480,00	480,00	0,00	máj 11	október 12
250.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Komplexné vyskúšanie zariadenia. Oboznámenie obsluhy s prevádzkou a funkciou zariadenia.	hod	33,00	24,00	792,00	792,00	0,00	máj 11	október 12
251.	SO 01 Modernizácia budovy OST	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vzduchotechnických zariadení	kpl	9 111,78	1,00	9 111,78	9 111,78	0,00	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Termín realizácie od	Termín realizácie do
252.	SO 02 Komín a látkový filter	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	58,61	488,38	28 623,09	28 623,09	0,00	máj 11	október 12
253.	SO 02 Komín a látkový filter	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	5,97	268,38	1 603,28	1 603,28	0,00	máj 11	október 12
254.	SO 02 Komín a látkový filter	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	0,36	1 341,88	479,05	479,05	0,00	máj 11	október 12
255.	SO 02 Komín a látkový filter	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,77	488,38	375,07	375,07	0,00	máj 11	október 12
256.	SO 02 Komín a látkový filter	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,00	859,54	7 735,88	7 735,88	0,00	máj 11	október 12
257.	SO 02 Komín a látkový filter	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	8,77	220,00	1 929,40	1 929,40	0,00	máj 11	október 12
258.	SO 02 Komín a látkový filter	717001 Realizácia nových stavieb	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	31,50	54,16	1 706,02	1 706,02	0,00	máj 11	október 12
259.	SO 02 Komín a látkový filter	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž základov pod stroje z betonárskej ocele 10505 , zložitosti I	t	1 164,01	16,31	18 982,59	18 982,59	0,00	máj 11	október 12
260.	SO 02 Komín a látkový filter	717001 Realizácia nových stavieb	Základy pod stroje z betónu prostého tr. C 12/15, 5,zložitosť I	m3	167,02	10,60	1 770,42	1 770,42	0,00	máj 11	október 12
261.	SO 02 Komín a látkový filter	717001 Realizácia nových stavieb	Základy pod stroje z betónu prostého tr. C 25/30, zložitosť I	m3	193,36	31,20	6 032,71	6 032,71	0,00	máj 11	október 12
262.	SO 02 Komín a látkový filter	717001 Realizácia nových stavieb	Základy pod stroje z betónu železového tr. C 25/30, zložitosť I	m3	201,41	150,00	30 211,95	30 211,95	0,00	máj 11	október 12
263.	SO 02 Komín a látkový filter	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre obj.8154	t	13,06	611,06	7 982,85	7 982,85	0,00	máj 11	október 12
264.	SO 03 Modernizácia skladu biomasy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	9,50	81,00	769,26	769,26	0,00	máj 11	október 12
265.	SO 03 Modernizácia skladu biomasy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	58,61	905,00	53 041,15	53 041,15	0,00	máj 11	október 12
266.	SO 03 Modernizácia skladu biomasy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	2,54	135,00	342,77	342,77	0,00	máj 11	október 12
267.	SO 03 Modernizácia skladu biomasy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	1,31	135,00	176,18	176,18	0,00	máj 11	október 12
268.	SO 03 Modernizácia skladu biomasy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	5,97	498,30	2 976,84	2 976,84	0,00	máj 11	október 12
269.	SO 03 Modernizácia skladu biomasy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	0,36	2 491,50	889,47	889,47	0,00	máj 11	október 12
270.	SO 03 Modernizácia skladu biomasy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,77	905,00	695,04	695,04	0,00	máj 11	október 12
271.	SO 03 Modernizácia skladu biomasy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,00	1 592,80	14 335,20	14 335,20	0,00	máj 11	október 12
272.	SO 03 Modernizácia skladu biomasy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	8,77	487,70	4 277,13	4 277,13	0,00	máj 11	október 12
273.	SO 03 Modernizácia skladu biomasy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,94	16,20	144,86	144,86	0,00	máj 11	október 12
274.	SO 03 Modernizácia skladu biomasy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamenivo ťažené drobné preddrvené 0-2 UB	t	20,75	27,54	571,34	571,34	0,00	máj 11	október 12
275.	SO 03 Modernizácia skladu biomasy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	31,50	38,08	1 199,60	1 199,60	0,00	máj 11	október 12
276.	SO 03 Modernizácia skladu biomasy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Základy pod stroje z betónu prostého tr. C 12/15, 5,zložitosť I	m3	167,02	7,30	1 219,25	1 219,25	0,00	máj 11	október 12
277.	SO 03 Modernizácia skladu biomasy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Základy pod stroje z betónu prostého tr. C 25/30, zložitosť I	m3	193,36	84,50	16 338,58	16 338,58	0,00	máj 11	október 12
278.	SO 03 Modernizácia skladu biomasy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Murivo výplňové PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	170,15	67,50	11 485,19	11 485,19	0,00	máj 11	október 12
279.	SO 03 Modernizácia skladu biomasy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ochrana zv. izolácie	m3	120,00	5,00	600,00	600,00	0,00	máj 11	október 12
280.	SO 03 Modernizácia skladu biomasy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x3000 mm	ks	12,10	800,00	9 676,00	9 676,00	0,00	máj 11	október 12
281.	SO 03 Modernizácia skladu biomasy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Doska a tvárnica plotová výplňová	ks	115,37	808,00	93 216,54	93 216,54	0,00	máj 11	október 12
282.	SO 03 Modernizácia skladu biomasy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	30,42	8,10	246,39	246,39	0,00	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina oprávnených podpoložiek	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie od	termín realizácie do
283.	SO 03 Modernizácia skladu biomasy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	5,85	1 284,56	7 510,84	7 510,84	0,00	máj 11	október 12
284.	SO 03 Modernizácia skladu biomasy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kryt cementobetónový cestných komunikácií, hr.250 mm	m2	26,42	1 284,56	33 940,72	33 940,72	0,00	máj 11	október 12
285.	SO 03 Modernizácia skladu biomasy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1 531,91	10,28	15 743,42	15 743,42	0,00	máj 11	október 12
286.	SO 03 Modernizácia skladu biomasy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	0,69	45,00	30,83	30,83	0,00	máj 11	október 12
287.	SO 03 Modernizácia skladu biomasy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x1000mm	ks	5,89	45,00	264,83	264,83	0,00	máj 11	október 12
288.	SO 03 Modernizácia skladu biomasy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre obj.8154	t	13,06	3 750,79	49 000,28	49 000,28	0,00	máj 11	október 12
289.	SO 03 Modernizácia skladu biomasy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami stien, prichytením drôtmi	m2	2,27	40,00	90,76	90,76	0,00	máj 11	október 12
290.	SO 03 Modernizácia skladu biomasy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 100mm	m2	25,89	40,80	1 056,11	1 056,11	0,00	máj 11	október 12
291.	SO 03 Modernizácia skladu biomasy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	11,47	1,40	16,06	16,06	0,00	máj 11	október 12
292.	SO 03 Modernizácia skladu biomasy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž strešnej krytiny	m2	7,52	1 322,48	9 949,02	9 949,02	0,00	máj 11	október 12
293.	SO 03 Modernizácia skladu biomasy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	krytina strešná	m2	15,63	1 322,48	20 667,72	20 667,72	0,00	máj 11	október 12
294.	SO 03 Modernizácia skladu biomasy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Žľaby priemer 125 mm,hnedé	m	11,00	98,90	1 087,90	1 087,90	0,00	máj 11	október 12
295.	SO 03 Modernizácia skladu biomasy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	317,05	1,90	602,39	602,39	0,00	máj 11	október 12
296.	SO 03 Modernizácia skladu biomasy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž rebríkov do muriva s vodorovnou ochrannou rúrkou	m	6,68	10,60	70,83	70,83	0,00	máj 11	október 12
297.	SO 03 Modernizácia skladu biomasy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rebrík protipožiarny	kus	397,00	1,00	397,00	397,00	0,00	máj 11	október 12
298.	SO 03 Modernizácia skladu biomasy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,71	1,10	0,78	0,78	0,00	máj 11	október 12
299.	SO 03 Modernizácia skladu biomasy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery oceľ.konštr. protipožiarne	m2	15,00	2 200,00	33 000,00	33 000,00	0,00	máj 11	október 12
300.	SO 03 Modernizácia skladu biomasy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 300 kg vrátane	kg	0,54	93,00	50,31	50,31	0,00	máj 11	október 12
301.	SO 03 Modernizácia skladu biomasy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka OK	kg	2,10	102,30	214,83	214,83	0,00	máj 11	október 12
302.	SO 03 Modernizácia skladu biomasy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	0,27	45,00	12,33	12,33	0,00	máj 11	október 12
303.	SO 03 Modernizácia skladu biomasy	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Fólia v m	M	0,52	49,50	25,64	25,64	0,00	máj 11	október 12
304.	SO 04 Cesty a spevnené plochy	neoprávnené výdavky	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 1000 do 10 000 m3	m3	4,59	1 565,00	7 186,48	0,00	7 186,48	máj 11	október 12
305.	SO 04 Cesty a spevnené plochy	neoprávnené výdavky	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	1,22	1 565,00	1 907,74	0,00	1 907,74	máj 11	október 12
306.	SO 04 Cesty a spevnené plochy	neoprávnené výdavky	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	9,50	64,80	615,41	0,00	615,41	máj 11	október 12
307.	SO 04 Cesty a spevnené plochy	neoprávnené výdavky	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	5,90	1 629,80	9 607,67	0,00	9 607,67	máj 11	október 12
308.	SO 04 Cesty a spevnené plochy	neoprávnené výdavky	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	0,36	8 149,00	2 892,90	0,00	2 892,90	máj 11	október 12
309.	SO 04 Cesty a spevnené plochy	neoprávnené výdavky	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,76	1 629,80	1 237,02	0,00	1 237,02	máj 11	október 12
310.	SO 04 Cesty a spevnené plochy	neoprávnené výdavky	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,00	2 868,45	25 816,03	0,00	25 816,03	máj 11	október 12
311.	SO 04 Cesty a spevnené plochy	neoprávnené výdavky	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,94	12,96	115,89	0,00	115,89	máj 11	október 12
312.	SO 04 Cesty a spevnené plochy	neoprávnené výdavky	Kamenivo ťažené drobné preddrvené 0-2 UB	t	20,75	22,03	457,08	0,00	457,08	máj 11	október 12
313.	SO 04 Cesty a spevnené plochy	neoprávnené výdavky	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	146,13	0,60	88,12	0,00	88,12	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Termín realizácie	
										od:	do:
314.	SO 04 Cesty a spevnené plochy	neoprávnené výdavky	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	30,42	6,61	201,01	0,00	201,01	máj 11	október 12
315.	SO 04 Cesty a spevnené plochy	neoprávnené výdavky	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm z piesku	m2	2,44	2 170,00	5 294,80	0,00	5 294,80	máj 11	október 12
316.	SO 04 Cesty a spevnené plochy	neoprávnené výdavky	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15)	m3	96,91	0,73	70,84	0,00	70,84	máj 11	október 12
317.	SO 04 Cesty a spevnené plochy	neoprávnené výdavky	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	52,35	2,00	104,70	0,00	104,70	máj 11	október 12
318.	SO 04 Cesty a spevnené plochy	neoprávnené výdavky	Podklad alebo podsyp z troskového štrku s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr.200 mm	m2	4,55	2 170,00	9 862,65	0,00	9 862,65	máj 11	október 12
319.	SO 04 Cesty a spevnené plochy	neoprávnené výdavky	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	4,47	2 170,00	9 689,05	0,00	9 689,05	máj 11	október 12
320.	SO 04 Cesty a spevnené plochy	neoprávnené výdavky	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	5,77	1 500,00	8 649,00	0,00	8 649,00	máj 11	október 12
321.	SO 04 Cesty a spevnené plochy	neoprávnené výdavky	Kryt cementobetónový cestných komunikácií hr.250 mm	m2	26,42	2 258,00	59 660,88	0,00	59 660,88	máj 11	október 12
322.	SO 04 Cesty a spevnené plochy	neoprávnené výdavky	Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic (bez lôžka) veľkosti do 0, 25 m2 hr. 8 cm do 20 m2	m2	2,44	2 170,00	5 296,97	0,00	5 296,97	máj 11	október 12
323.	SO 04 Cesty a spevnené plochy	neoprávnené výdavky	Dlaždica betónová vegetačná	m2	12,00	2 213,40	26 560,80	0,00	26 560,80	máj 11	október 12
324.	SO 04 Cesty a spevnené plochy	neoprávnené výdavky	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	0,59	36,00	21,35	0,00	21,35	máj 11	október 12
325.	SO 04 Cesty a spevnené plochy	neoprávnené výdavky	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000mm	ks	9,59	39,35	377,35	0,00	377,35	máj 11	október 12
326.	SO 04 Cesty a spevnené plochy	neoprávnené výdavky	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	44,13	2,00	88,26	0,00	88,26	máj 11	október 12
327.	SO 04 Cesty a spevnené plochy	neoprávnené výdavky	Uličné vpuste (s kruhovým zámkom), VNYR-45/15/5, vrchný diel SW Umwelttechnik	ks	13,45	2,02	27,18	0,00	27,18	máj 11	október 12
328.	SO 04 Cesty a spevnené plochy	neoprávnené výdavky	Uličné vpuste (s kruhovým zámkom), VNYR-45/30/5, stredný diel SW Umwelttechnik	ks	24,87	2,02	50,24	0,00	50,24	máj 11	október 12
329.	SO 04 Cesty a spevnené plochy	neoprávnené výdavky	Uličné vpuste (s kruhovým zámkom), VNYR-45/50/5, spodný diel na prechodku NA 200 SW Umwelttechnik	ks	59,49	2,02	120,17	0,00	120,17	máj 11	október 12
330.	SO 04 Cesty a spevnené plochy	neoprávnené výdavky	fixačné zariadenia	ks	10,00	2,02	20,20	0,00	20,20	máj 11	október 12
331.	SO 04 Cesty a spevnené plochy	neoprávnené výdavky	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	19,06	2,00	38,13	0,00	38,13	máj 11	október 12
332.	SO 04 Cesty a spevnené plochy	neoprávnené výdavky	Komplet kanálový 550x550	ks	134,49	2,00	268,98	0,00	268,98	máj 11	október 12
333.	SO 04 Cesty a spevnené plochy	neoprávnené výdavky	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na oceľovej konštrukcii	ks	32,73	3,00	98,19	0,00	98,19	máj 11	október 12
334.	SO 04 Cesty a spevnené plochy	neoprávnené výdavky	Značka dopravná parkovisko	ks	51,97	3,00	155,91	0,00	155,91	máj 11	október 12
335.	SO 04 Cesty a spevnené plochy	neoprávnené výdavky	Osadenie a montáž rúrkového nádstavca na stĺpik, zvislé dopravné značky	ks	3,40	3,00	10,19	0,00	10,19	máj 11	október 12
336.	SO 04 Cesty a spevnené plochy	neoprávnené výdavky	Stĺpik z oceľovej rúrky SL 3 H 205 cm	ks	1,37	3,03	4,15	0,00	4,15	máj 11	október 12
337.	SO 04 Cesty a spevnené plochy	neoprávnené výdavky	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	0,69	187,00	129,40	0,00	129,40	máj 11	október 12
338.	SO 04 Cesty a spevnené plochy	neoprávnené výdavky	Osadenie chodník. obrub. kamen. ležatého bez bočnou oporou z betónu prosteho tr. C 10/12,5	m	6,99	400,00	2 796,40	0,00	2 796,40	máj 11	október 12
339.	SO 04 Cesty a spevnené plochy	neoprávnené výdavky	Obrubník rovný 100/26/15 cm, sivá	ks	4,78	404,00	1 931,12	0,00	1 931,12	máj 11	október 12
340.	SO 04 Cesty a spevnené plochy	neoprávnené výdavky	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	104,93	10,00	1 049,33	0,00	1 049,33	máj 11	október 12

P.Č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	M.J	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
										od	do
341.	SO 04 Cesty a spevnené plochy	neoprávnené výdavky	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1,45	4 198,83	6 096,70	0,00	6 096,70	máj 11	október 12
342.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	58,61	1 125,00	65 935,13	65 935,130	0,00	máj 11	október 12
343.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku v 1-4 do 10000 m	m3	5,97	405,00	2 419,47	2 419,470	0,00	máj 11	október 12
344.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za každých ďalších 10000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	0,36	2 025,00	722,93	722,930	0,00	máj 11	október 12
345.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,77	420,00	322,56	322,560	0,00	máj 11	október 12
346.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za skládkovanie - zeminá a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,00	739,20	6 652,80	6 652,800	0,00	máj 11	október 12
347.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie rýh, pätiek, stĺpov a otvorov v uzavretých priestoroch s celkovou plochou debnenia	m3	8,77	720,00	6 314,40	6 314,400	0,00	máj 11	október 12
348.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie bočníc stlačeným vzduchom	m2	4,03	277,85	1 119,62	1 119,620	0,00	máj 11	október 12
349.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	120,93	18,81	2 274,74	2 274,740	0,00	máj 11	október 12
350.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 30x25x23,8 P15	m3	135,79	70,70	9 600,57	9 600,570	0,00	máj 11	október 12
351.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm	ks	5,51	2,00	11,03	11,030	0,00	máj 11	október 12
352.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x1500 mm	ks	16,95	2,02	34,25	34,250	0,00	máj 11	október 12
353.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 180 cm	ks	9,30	6,00	55,82	55,820	0,00	máj 11	október 12
354.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x2000 mm	ks	24,15	6,06	146,34	146,340	0,00	máj 11	október 12
355.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Kompletné konštr. čistiarní odpad. vôd zo železobetónu tr.C 25/30, hr.150-300 mm	m3	153,39	140,62	21 599,80	21 599,800	0,00	máj 11	október 12
356.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Kompletné konštr. čistiarní odpad. vôd zo železobetónu tr.C 25/30, hr.nad 300 mm	m3	140,78	63,94	9 000,97	9 000,970	0,00	máj 11	október 12
357.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných, plôch rovinných zhotovenie	m2	24,77	840,00	20 805,96	20 805,960	0,00	máj 11	október 12
358.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných, plôch rovinných odstránenie	m2	4,95	840,00	4 160,52	4 160,520	0,00	máj 11	október 12
359.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10505	t	1 409,13	20,48	28 853,26	28 853,260	0,00	máj 11	október 12
360.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vĺn do 50mm hr. 1,0mm	m2	19,44	53,00	1 030,11	1 030,110	0,00	máj 11	október 12
361.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	118,88	3,30	392,32	392,320	0,00	máj 11	október 12
362.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	6,48	25,64	166,20	166,200	0,00	máj 11	október 12
363.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	2,26	25,64	57,92	57,920	0,00	máj 11	október 12
364.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1 561,49	0,40	618,35	618,350	0,00	máj 11	október 12
365.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Zakrývanie výplní vnútorných otvorov	m2	1,08	11,88	12,87	12,870	0,00	máj 11	október 12
366.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	7,15	216,00	1 544,83	1 544,830	0,00	máj 11	október 12
367.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Postrek vodotesných alebo tepelných izolácií na stenách maltou cementovou pre postrek	m2	1,11	13,20	14,69	14,690	0,00	máj 11	október 12
368.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia Kombidoska hr. 50 mm	m2	12,01	13,20	158,52	158,520	0,00	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
										od	do
369.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Zakrývanie vonkajších otvorov	m	0,57	11,88	6,78	6,780	0,00	máj 11	október 12
370.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Podhod pod omietku na zarovnanie rybinovitej drážky pri tehlových tvárniciach	m2	1,05	234,00	244,76	244,760	0,00	máj 11	október 12
371.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá	m2	5,75	234,00	1 344,56	1 344,560	0,00	máj 11	október 12
372.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	8,41	234,00	1 968,41	1 968,410	0,00	máj 11	október 12
373.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Vonkajšia omietka vápenná stien štuková v stupni zložitosti 1-2	m2	10,78	234,00	2 523,22	2 523,220	0,00	máj 11	október 12
374.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov štuková písťou hladená, v stupni zložitosti I až II	m2	13,85	60,00	831,12	831,120	0,00	máj 11	október 12
375.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Náter vonkajších stien Eternex zložitosti 1-2	m2	7,46	234,00	1 744,70	1 744,700	0,00	máj 11	október 12
376.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	122,03	27,10	3 307,04	3 307,040	0,00	máj 11	október 12
377.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	116,44	2,67	310,32	310,320	0,00	máj 11	október 12
378.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	124,72	5,33	664,74	664,740	0,00	máj 11	október 12
379.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	2,09	11,37	23,82	23,820	0,00	máj 11	október 12
380.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	7,59	7,58	57,50	57,500	0,00	máj 11	október 12
381.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž mazanín z betónov zo zváraných sietí z drôtov oceľových ťahaných	t	1 321,43	0,09	121,57	121,570	0,00	máj 11	október 12
382.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1 531,91	0,23	347,74	347,740	0,00	máj 11	október 12
383.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie oceľového uholníkového rámu s dverovými krídlami, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	11,97	1,00	11,97	11,970	0,00	máj 11	október 12
384.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	40,54	101,03	4 096,18	4 096,180	0,00	máj 11	október 12
385.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie oceľového uholníkového rámu s dverovými krídlami, plochy otvoru od 2,5 do 4 m2	ks	14,45	2,00	28,90	28,900	0,00	máj 11	október 12
386.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	1,66	218,38	362,73	362,730	0,00	máj 11	október 12
387.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	0,97	218,38	211,39	211,390	0,00	máj 11	október 12
388.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	1,03	218,38	224,93	224,930	0,00	máj 11	október 12
389.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	3,05	86,99	265,06	265,060	0,00	máj 11	október 12
390.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	5,07	406,39	2 058,77	2 058,770	0,00	máj 11	október 12
391.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	0,91	167,58	153,17	153,170	0,00	máj 11	október 12
392.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešenia k cene -5021, -5022, -5023, -5141	m2	0,44	167,58	74,41	74,410	0,00	máj 11	október 12
393.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi, výšky do 10 m	m2	0,63	167,58	106,08	106,080	0,00	máj 11	október 12
394.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Záchytné ohradenie na vonkajších voľných stranách objektov, odklonené od zvislice od 45 do 60 st.,	m	11,02	114,10	1 257,15	1 257,150	0,00	máj 11	október 12
395.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	2,41	318,40	766,71	766,710	0,00	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie od	termín realizácie do
396.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	24,88	1 152,18	28 662,73	28 662,730	0,00	máj 11	október 12
397.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	M2	0,14	267,62	38,27	38,270	0,00	máj 11	október 12
398.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	M2	0,14	29,62	4,24	4,240	0,00	máj 11	október 12
399.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Lak asfaltový ALP-S-PENETRAL S v sudoch	t	1 100,94	0,01	9,91	9,910	0,00	máj 11	október 12
400.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Hydroizolačný náter Vandex - dodávka a montáž	m2	9,29	60,00	557,40	557,400	0,00	máj 11	október 12
401.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom	M2	0,36	29,62	10,57	10,570	0,00	máj 11	október 12
402.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Asfalt polofúkaný BITUMAX 10 v sudoch do 250kg	t	451,34	0,04	19,86	19,860	0,00	máj 11	október 12
403.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	M2	0,09	29,62	2,73	2,730	0,00	máj 11	október 12
404.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	2,32	34,06	79,16	79,160	0,00	máj 11	október 12
405.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením	m2	1,49	267,62	397,68	397,680	0,00	máj 11	október 12
406.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	FATRAFOL 803 fólia 2,00 mm hnedá, mliečna, signálna	m2	8,96	538,16	4 821,89	4 821,890	0,00	máj 11	október 12
407.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	2,29	192,00	440,26	440,260	0,00	máj 11	október 12
408.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	1,10	267,62	295,45	295,450	0,00	máj 11	október 12
409.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie Geofilex 300	m2	0,93	468,81	435,05	435,050	0,00	máj 11	október 12
410.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy zvisle	m2	2,31	192,00	443,71	443,710	0,00	máj 11	október 12
411.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	75,56	2,65	200,24	200,240	0,00	máj 11	október 12
412.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami stropov, s pribitím na drevenú konštrukciu	m2	2,93	53,00	155,08	155,080	0,00	máj 11	október 12
413.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Nobasil hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	8,27	54,06	447,02	447,020	0,00	máj 11	október 12
414.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stien, prichytením drôtmi	m2	2,20	192,00	421,82	421,820	0,00	máj 11	október 12
415.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Tepelná 1250x600mm hrúbky 50mm - ROOFMATE SL	m2	13,95	195,84	2 732,36	2 732,360	0,00	máj 11	október 12
416.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	37,56	1,40	52,59	52,590	0,00	máj 11	október 12
417.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Sklobetónové steny, priečky a okná hrúbky do 65 mm z tvaroviek č.12 bezfarebných veľ. 240x51x35 mm	m2	187,83	4,50	845,25	845,250	0,00	máj 11	október 12
418.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,45	2,65	22,40	22,400	0,00	máj 11	október 12
419.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	SDK podhľad KNAUF D113 zavesoná nosná kca ocel profil dosky GKF hr.25 mm	m2	39,00	38,45	1 499,55	1 499,550	0,00	máj 11	október 12
420.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	15,00	4,50	67,48	67,480	0,00	máj 11	október 12
421.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž strešnej krytiny	m2	7,52	335,55	2 524,33	2 524,330	0,00	máj 11	október 12
422.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	krytina strešná	m2	15,63	335,55	5 243,94	5 243,940	0,00	máj 11	október 12
423.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 250 mm	m	6,71	50,00	335,55	335,550	0,00	máj 11	október 12
424.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 150 mm	m	10,87	30,00	326,07	326,070	0,00	máj 11	október 12
425.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	84,30	1,90	160,17	160,170	0,00	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie od	termín realizácie do
426.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž a dodávka fasadnej kazety s rastrom a min. vlnou hr. 100 mm	m2	133,00	195,88	26 052,04	26 052,040	0,00	máj 11	október 12
427.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí,osadených do oceľovej zárubne otváravých jednokrídlových	ks	8,24	3,00	24,72	24,720	0,00	máj 11	október 12
428.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Dvere kovové otočné jednostranné vlysové s uholníkovou zárubňou, s dozickým zámkom 80x197 P	ks	89,46	3,00	268,39	268,390	0,00	máj 11	október 12
429.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí,osadených do oceľovej zárubne otváravých dvojkrídlových	ks	10,62	2,00	21,24	21,240	0,00	máj 11	október 12
430.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Dvojkrídlové oceľové dvere 1450/200 mm	ks	1 280,00	2,00	2 560,00	2 560,000	0,00	máj 11	október 12
431.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	6,72	25,73	173,01	173,010	0,00	máj 11	október 12
432.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ochranného koša zváraním	m	4,43	25,73	114,06	114,060	0,00	máj 11	október 12
433.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Oceľový rebrík s ochraným košom	kg	2,30	900,00	2 070,00	2 070,000	0,00	máj 11	október 12
434.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	2,36	800,00	1 884,00	1 884,000	0,00	máj 11	október 12
435.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Oceľové schody a zábradlie	kg	2,30	800,00	1 840,00	1 840,000	0,00	máj 11	október 12
436.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	1,15	1 000,00	1 152,00	1 152,000	0,00	máj 11	október 12
437.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Oceľová plošina	kg	2,30	1 100,00	2 530,00	2 530,000	0,00	máj 11	október 12
438.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	386,90	1,10	425,58	425,580	0,00	máj 11	október 12
439.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery oceľ.konštr. protipožiarne	m2	15,00	1 500,00	22 500,00	22 500,000	0,00	máj 11	október 12
440.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Epoxidový náter základný	M2	8,70	2 100,00	18 270,00	18 270,000	0,00	máj 11	október 12
441.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Epoxidový náter vrchný	M2	9,66	2 100,00	20 286,00	20 286,000	0,00	máj 11	október 12
442.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Náter betonových konštrukcií IZOKRYTOM dvojnásobný	m2	2,90	415,05	1 203,65	1 203,650	0,00	máj 11	október 12
443.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Ostatné práce odmastenie chemickými saponátmi	m2	0,76	100,00	76,30	76,300	0,00	máj 11	október 12
444.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním dvoj a viacfarebné s bielym stropom v miestn. výšky do 3, 80 m	m2	2,06	216,00	444,96	444,960	0,00	máj 11	október 12
445.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 300 kg vrátane	kg	0,54	105,00	56,81	56,810	0,00	máj 11	október 12
446.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Dodávka OK	kg	2,10	115,50	242,55	242,550	0,00	máj 11	október 12
447.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	9,50	72,00	683,78	683,780	0,00	máj 11	október 12
448.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	5,97	27,00	161,30	161,300	0,00	máj 11	október 12
449.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	0,36	135,00	48,20	48,200	0,00	máj 11	október 12
450.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,77	27,00	20,74	20,740	0,00	máj 11	október 12
451.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,00	47,52	427,68	427,680	0,00	máj 11	október 12
452.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	8,77	45,00	394,65	394,650	0,00	máj 11	október 12
453.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,94	18,00	160,96	160,960	0,00	máj 11	október 12
454.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Kamenivo ťažené drobné preddrvené 0-2 UB	t	20,75	30,60	634,83	634,830	0,00	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie od	termín realizácie do
455.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	30,42	9,00	273,77	273,770	0,00	máj 11	október 12
456.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	119,36	0,25	29,84	29,840	0,00	máj 11	október 12
457.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	9,43	2,00	18,85	18,850	0,00	máj 11	október 12
458.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 150	ks	82,91	5,00	414,55	414,550	0,00	máj 11	október 12
459.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových v otvorenom výkope DN 150	m	5,46	7,50	40,91	40,910	0,00	máj 11	október 12
460.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Rúra liatinová tlaková hrdlová D 150 mm	m	59,16	7,50	443,72	443,720	0,00	máj 11	október 12
461.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	15,40	5,00	76,98	76,980	0,00	máj 11	október 12
462.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Tvarovka prírubová hrdlová D 150 mm	ks	59,71	5,00	298,54	298,540	0,00	máj 11	október 12
463.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž potrubia z rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 160 mm	m	1,21	60,00	72,42	72,420	0,00	máj 11	október 12
464.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x1000mm	ks	8,46	65,40	553,02	553,020	0,00	máj 11	október 12
465.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	1,13	60,00	67,62	67,620	0,00	máj 11	október 12
466.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zváraných v otvorenom výkope	t	9,56	69,46	664,08	664,080	0,00	máj 11	október 12
467.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 125	ks	75,59	5,00	377,94	377,940	0,00	máj 11	október 12
468.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	0,27	60,00	16,44	16,440	0,00	máj 11	október 12
469.	SO 05 Denný sklad paliva	717001 Realizácia nových stavieb	Fólia v m	M	0,52	66,00	34,19	34,190	0,00	máj 11	október 12
470.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	58,61	33,40	1 957,54	1 957,54	0,00	máj 11	október 12
471.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	5,97	33,40	199,53	199,53	0,00	máj 11	október 12
472.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	0,36	167,00	59,62	59,62	0,00	máj 11	október 12
473.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,77	33,40	25,65	25,65	0,00	máj 11	október 12
474.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,00	58,78	529,06	529,06	0,00	máj 11	október 12
475.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	16,61	20,16	334,80	334,80	0,00	máj 11	október 12
476.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Štrkopiesok predrvený 16-32 N	m3	17,82	21,17	377,15	377,15	0,00	máj 11	október 12
477.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	31,50	6,14	193,42	193,42	0,00	máj 11	október 12
478.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 12/15	m3	104,85	14,85	1 556,99	1 556,99	0,00	máj 11	október 12
479.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 30x25x23.8 P15	m3	137,02	46,00	6 303,06	6 303,06	0,00	máj 11	október 12
480.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 180 cm	ks	9,30	7,00	65,12	65,12	0,00	máj 11	október 12
481.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x2000 mm	ks	24,13	6,06	146,20	146,20	0,00	máj 11	október 12
482.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x3000 mm	ks	39,32	1,01	39,71	39,71	0,00	máj 11	október 12
483.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vĺn do 50mm hr. 1,0mm	m2	19,44	73,50	1 428,55	1 428,55	0,00	máj 11	október 12
484.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m	118,46	2,95	349,45	349,45	0,00	máj 11	október 12
485.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	6,48	18,67	121,03	121,03	0,00	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
										od	do
486.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	2,26	18,67	42,18	42,18	0,00	máj 11	október 12
487.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1 561,49	0,35	552,77	552,77	0,00	máj 11	október 12
488.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za prísadu na zvýšenie priľnavosti postreku pod omietky stropov	m2	0,27	60,50	16,40	16,40	0,00	máj 11	október 12
489.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Potiahnutie podhľadov jemnou štukovou vápennocem. maltou s disperznou priľnavou prísadou hr. 1-3 mm	m2	5,17	60,50	312,79	312,79	0,00	máj 11	október 12
490.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Príprava podkladu,prednástrek BAUMIT,pod omietky vnút.stien,regulácia nasiakavosti náterom	m2	0,73	168,00	122,47	122,47	0,00	máj 11	október 12
491.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Vnútorná omietka stien	m2	15,00	168,00	2 520,00	2 520,00	0,00	máj 11	október 12
492.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Podhod pod omietku na zarovnanie rybinovitej drážky pri tehlových tvárniciach	m2	1,05	146,00	152,72	152,72	0,00	máj 11	október 12
493.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá	m2	5,75	146,00	838,92	838,92	0,00	máj 11	október 12
494.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	8,41	146,00	1 228,15	1 228,15	0,00	máj 11	október 12
495.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov štuková pľsťou hladená, v stupni zložitosti I až II	m2	13,85	18,00	249,34	249,34	0,00	máj 11	október 12
496.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Náter vonkajších stien Eternex zložitosti 1-2	m2	7,46	146,00	1 088,58	1 088,58	0,00	máj 11	október 12
497.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	116,44	5,69	662,20	662,20	0,00	máj 11	október 12
498.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	124,72	11,37	1 418,53	1 418,53	0,00	máj 11	október 12
499.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	2,09	3,29	6,89	6,89	0,00	máj 11	október 12
500.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1 531,91	0,28	435,06	435,06	0,00	máj 11	október 12
501.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Násyp zo štrkopiesku (pre spevnenie podkladu)	m3	40,54	8,53	345,87	345,87	0,00	máj 11	október 12
502.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	1,37	126,12	172,91	172,91	0,00	máj 11	október 12
503.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	0,88	252,24	222,73	222,73	0,00	máj 11	október 12
504.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	0,84	126,12	105,56	105,56	0,00	máj 11	október 12
505.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	2,66	60,50	160,87	160,87	0,00	máj 11	október 12
506.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Záchytné ohradenie na vonkajších voľných stranách objektov, odklonené od zvislice od 45 do 60 st.	m	10,20	30,90	315,30	315,30	0,00	máj 11	október 12
507.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	8,44	214,82	1 813,04	1 813,04	0,00	máj 11	október 12
508.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	M2	0,14	56,87	8,13	8,13	0,00	máj 11	október 12
509.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Lak asfaltový ALP-S-PENETRAL S v sudoch	t	1 100,94	0,02	18,72	18,72	0,00	máj 11	október 12
510.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Hydroizolačný náter Vandex - dodávka a montáž	m2	9,29	20,88	193,98	193,98	0,00	máj 11	október 12
511.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom	M2	0,36	56,87	20,30	20,30	0,00	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie od	termín realizácie do
512.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Asfalt polofúkaný BITUMAX 10 v sudoch do 250kg	t	451,34	0,09	38,36	38,36	0,00	máj 11	október 12
513.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	M2	0,09	113,74	10,46	10,46	0,00	máj 11	október 12
514.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	2,32	130,80	303,98	303,98	0,00	máj 11	október 12
515.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami stropov, s pribitím na drevenú konštrukciu	m2	2,93	73,50	215,06	215,06	0,00	máj 11	október 12
516.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Nobasil hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	8,27	74,97	619,93	619,93	0,00	máj 11	október 12
517.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	22,08	1,30	28,70	28,70	0,00	máj 11	október 12
518.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Sklobetónové steny, priečky a okná hrúbky do 65 mm z tvaroviek č.12 bezfarebných veľ. 240x51x35 mm	m2	193,11	6,75	1 303,52	1 303,52	0,00	máj 11	október 12
519.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	12,68	2,55	32,33	32,33	0,00	máj 11	október 12
520.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	SDK podhľad KNAUF D113 zavesoná nosná kca ocel profil dosky GKF hr.25 mm	m2	39,00	56,87	2 217,93	2 217,93	0,00	máj 11	október 12
521.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	22,18	4,50	99,81	99,81	0,00	máj 11	október 12
522.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž strešnej krytiny	m2	7,52	73,50	552,94	552,94	0,00	máj 11	október 12
523.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	krytina strešná	m2	15,63	73,50	1 148,66	1 148,66	0,00	máj 11	október 12
524.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Oplechovanie parapetov	m	19,43	4,50	87,42	87,42	0,00	máj 11	október 12
525.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Oplechovanie ríms rš. 800 mm	m	18,72	31,50	589,68	589,68	0,00	máj 11	október 12
526.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Žľaby priemer 110 mm	m	6,59	12,40	81,67	81,67	0,00	máj 11	október 12
527.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Odpadové rúry PLASTIKA s objímkami a kolenami priemer 100 mm, hnedé	m	7,91	4,50	35,60	35,60	0,00	máj 11	október 12
528.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	35,90	1,85	66,42	66,42	0,00	máj 11	október 12
529.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou nad 6 do 9 m2	ks	126,17	1,00	126,17	126,17	0,00	máj 11	október 12
530.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Vráta oceľové otočné 2400/3000	ks	1 800,00	1,00	1 800,00	1 800,00	0,00	máj 11	október 12
531.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	22,14	0,90	19,92	19,92	0,00	máj 11	október 12
532.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Pačokovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	0,13	228,50	30,39	30,39	0,00	máj 11	október 12
533.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním dvoj a viacfarebné s bielym stropom v miestn. výšky do 3,80 m	m2	2,06	228,50	470,71	470,71	0,00	máj 11	október 12
534.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	1x základný náter Ok	m2	8,70	100,00	869,80	869,80	0,00	máj 11	október 12
535.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	1x vrchný náter Ok	m2	9,66	100,00	966,40	966,40	0,00	máj 11	október 12
536.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 300 kg vrátane	kg	0,54	800,00	432,80	432,80	0,00	máj 11	október 12
537.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Dodávka OK	kg	2,10	880,00	1 848,00	1 848,00	0,00	máj 11	október 12
538.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom priestore	KM	34,43	0,06	2,07	2,07	0,00	máj 11	október 12
539.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie káblovej ryhy 65 cm širokej a 60 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	9,38	60,00	562,50	562,50	0,00	máj 11	október 12
540.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	M	0,71	60,00	42,42	42,42	0,00	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Termín realizácie od	Termín realizácie do
541.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Štrkopiesok 0-4	m3	22,71	7,20	163,48	163,48	0,00	máj 11	október 12
542.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	0,28	60,00	16,92	16,92	0,00	máj 11	október 12
543.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Fólia červená v m	M	0,47	60,00	27,90	27,90	0,00	máj 11	október 12
544.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	2,38	60,00	142,80	142,80	0,00	máj 11	október 12
545.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	M2	1,53	60,00	91,80	91,80	0,00	máj 11	október 12
546.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Klimatizačná kanálová jednotka split systém Vonkajšia jednotka Qchl/Qvyk = 20/22,40 kW, médium R 407, P = 7,15/7,37 kW, U = 3x400V, 50Hz	ks	8 038,50	2,00	16 077,00	16 077,00	0,00	máj 11	október 12
547.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Vnútorná kanálová jednotka	ks	2 970,00	2,00	5 940,00	5 940,00	0,00	máj 11	október 12
548.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Stenový ovládač	ks	258,00	2,00	516,00	516,00	0,00	máj 11	október 12
549.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Krycia mriežka hranatá na výtlak klimatizačnej jednotky	ks	69,54	2,00	139,08	139,08	0,00	máj 11	október 12
550.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Medené prepojovacie potrubie, chladivo R 410A, izolácia, Armaflex a pájka, dn 12mm	bm	8,73	20,00	174,60	174,60	0,00	máj 11	október 12
551.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	dn 28mm	bm	24,99	20,00	499,80	499,80	0,00	máj 11	október 12
552.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Odvod kondenzátu PVC potrubie DN 40	bm	7,50	30,00	225,00	225,00	0,00	máj 11	október 12
553.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Kazetový filter s filtračnou vložkou G3 a náhradnou vložkou	ks	217,50	2,00	435,00	435,00	0,00	máj 11	október 12
554.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Protidaďová žalúzia s prírubou a sitom 1000x1000	ks	288,24	1,00	288,24	288,24	0,00	máj 11	október 12
555.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Protidaďová žalúzia s prírubou a sitom 500x500	ks	114,84	2,00	229,68	229,68	0,00	máj 11	október 12
556.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Regulačná klapka hranatá s prípravou pre servopohon a so servopohonom s plynulou reguláciou 800x400, RKH 800x400	ks	138,72	4,00	554,88	554,88	0,00	máj 11	október 12
557.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	servopohon	ks	525,00	1,00	525,00	525,00	0,00	máj 11	október 12
558.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	RKH 500x500	ks	128,43	2,00	256,86	256,86	0,00	máj 11	október 12
559.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	servopohon	ks	525,00	1,00	525,00	525,00	0,00	máj 11	október 12
560.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu sk. I podľa PA 12 0404 Rovné rúry 4000	bm	136,14	1,00	136,14	136,14	0,00	máj 11	október 12
561.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	2500	bm	78,71	6,00	472,26	472,26	0,00	máj 11	október 12
562.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Tvarovky 4000	bm	148,14	2,00	296,28	296,28	0,00	máj 11	október 12
563.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	2500	bm	78,71	4,00	314,84	314,84	0,00	máj 11	október 12
564.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Protidaďová žalúzia s prírubou a sitom 250x200	ks	65,36	1,00	65,36	65,36	0,00	máj 11	október 12
565.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Krycia mriežka hranatá 250x200	ks	22,46	1,00	22,46	22,46	0,00	máj 11	október 12
566.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Kruhová strieška 125	ks	25,79	1,00	25,79	25,79	0,00	máj 11	október 12
567.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Krycia mriežka kruhová 125	ks	15,86	1,00	15,86	15,86	0,00	máj 11	október 12
568.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Kruhové potrubie Spiro Rovné rúry do priemeru 125	bm	4,64	1,00	4,64	4,64	0,00	máj 11	október 12
569.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Tvarovky do priemeru 125	bm	113,70	1,00	113,70	113,70	0,00	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie od	termín realizácie do
570.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Profilová oceľ pre vyhotovenie kotvičiek, závitová tyč, závesy L, Z, acetón na odmastenie prírub, kontaktné lepidlo, tmel RB plast, c-lišta, spojovací a tesniaci materiál štvorhranného a kruhového potrubia, objímky na kruhové potrubie, S-páska	kpl	450,00	1,00	450,00	450,00	0,00	máj 11	október 12
571.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Ľahké priestorové lešenie do výšky 2,50 m, šírky 1,50 m, dĺžky 10 m	m2	37,50	25,00	937,50	937,50	0,00	máj 11	október 12
572.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Nájom 2 týždne	m2	15,00	25,00	375,00	375,00	0,00	máj 11	október 12
573.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Demontáž lešenia	m2	12,00	25,00	300,00	300,00	0,00	máj 11	október 12
574.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Komplexné vyskúšanie zariadenia Oboznámenie obsluhy s prevádzkou a funkciou zariadenia	hod	33,00	24,00	792,00	792,00	0,00	máj 11	október 12
575.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Vertikálna doprava	kpl	450,00	1,00	450,00	450,00	0,00	máj 11	október 12
576.	SO 06 Trafostanica a káblový rozvod 22 kV	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vzduchotechnických zariadení	kpl	14 021,09	1,00	14 021,09	14 021,09	0,00	máj 11	október 12
577.	SO 07 Vzduchový kondenzátor	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	58,61	172,90	10 133,50	10 133,50	0,00	máj 11	október 12
578.	SO 07 Vzduchový kondenzátor	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	5,97	72,90	435,50	435,50	0,00	máj 11	október 12
579.	SO 07 Vzduchový kondenzátor	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	0,36	364,50	130,13	130,13	0,00	máj 11	október 12
580.	SO 07 Vzduchový kondenzátor	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,77	172,90	132,79	132,79	0,00	máj 11	október 12
581.	SO 07 Vzduchový kondenzátor	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,00	304,30	2 738,74	2 738,74	0,00	máj 11	október 12
582.	SO 07 Vzduchový kondenzátor	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	8,77	100,00	877,00	877,00	0,00	máj 11	október 12
583.	SO 07 Vzduchový kondenzátor	717001 Realizácia nových stavieb	Vanküše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	31,50	18,92	595,99	595,99	0,00	máj 11	október 12
584.	SO 07 Vzduchový kondenzátor	717001 Realizácia nových stavieb	Základy pod stroje z betónu prostého tr. C 12/15, 5,zložitosť I	m3	167,02	2,28	380,47	380,47	0,00	máj 11	október 12
585.	SO 07 Vzduchový kondenzátor	717001 Realizácia nových stavieb	Základy pod stroje z betónu prostého tr. C 25/30, zložitosť I	m3	193,36	31,50	6 090,71	6 090,71	0,00	máj 11	október 12
586.	SO 07 Vzduchový kondenzátor	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre obj.8154	t	13,06	123,76	1 616,75	1 616,75	0,00	máj 11	október 12
587.	SO08 Cestná mostová váha	neoprávnené výdavky	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	29,14	103,66	3 020,49	0,00	3 020,49	máj 11	október 12
588.	SO08 Cestná mostová váha	neoprávnené výdavky	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	58,61	93,00	5 450,64	0,00	5 450,64	máj 11	október 12
589.	SO08 Cestná mostová váha	neoprávnené výdavky	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	5,97	93,00	555,58	0,00	555,58	máj 11	október 12
590.	SO08 Cestná mostová váha	neoprávnené výdavky	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	0,36	465,00	166,01	0,00	166,01	máj 11	október 12
591.	SO08 Cestná mostová váha	neoprávnené výdavky	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,77	93,00	71,42	0,00	71,42	máj 11	október 12
592.	SO08 Cestná mostová váha	neoprávnené výdavky	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,00	163,68	1 473,12	0,00	1 473,12	máj 11	október 12
593.	SO08 Cestná mostová váha	neoprávnené výdavky	Vanküše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	31,50	26,14	823,59	0,00	823,59	máj 11	október 12
594.	SO08 Cestná mostová váha	neoprávnené výdavky	Zásyp suchým betónom B5	m3	134,96	11,26	1 520,09	0,00	1 520,09	máj 11	október 12
595.	SO08 Cestná mostová váha	neoprávnené výdavky	Osadenie prefabrikovaného nosníka alebo dosky koľajovým žeriavom nad 40t do 80 t	ks	563,28	1,00	563,28	0,00	563,28	máj 11	október 12
596.	SO08 Cestná mostová váha	neoprávnené výdavky	Cestná mostová váha 20m/60t	ks	21 353,00	1,00	21 353,00	0,00	21 353,00	máj 11	október 12
597.	SO08 Cestná mostová váha	neoprávnené výdavky	Stavebná pripravenosť	%	20,00	12,30	246,00	0,00	246,00	máj 11	október 12
598.	SO08 Cestná mostová váha	neoprávnené výdavky	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	124,72	2,39	298,57	0,00	298,57	máj 11	október 12

P.Č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	M.J.	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie od	termín realizácie do
599.	SO08 Cestná mostová váha	neoprávnené výdavky	Príplatok za stmievanie zmesi na maltovanie kalichu pre hr. obdĺžnikových stĺpikov murovaných nad 1,20 do 2,40 mm	m2	2,39	2,39	5,71	0,00	5,71	máj 11	október 12
600.	SO08 Cestná mostová váha	neoprávnené výdavky	Výstuž murovaním z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1 531,91	0,04	58,21	0,00	58,21	máj 11	október 12
601.	SO08 Cestná mostová váha	neoprávnené výdavky	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	28,83	53,96	1 555,72	0,00	1 555,72	máj 11	október 12
602.	SO08 Cestná mostová váha	neoprávnené výdavky	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,71	51,83	88,58	0,00	88,58	máj 11	október 12
603.	SO08 Cestná mostová váha	neoprávnené výdavky	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	0,34	725,61	248,16	0,00	248,16	máj 11	október 12
604.	SO08 Cestná mostová váha	neoprávnené výdavky	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	9,00	51,83	466,46	0,00	466,46	máj 11	október 12
605.	SO 09 Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	173,00	266,01	46 020,25	46 020,25	0,00	máj 11	október 12
606.	SO 09 Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Búranie konštrukcií zo betónu železového alebo predpätého vo vykopávkach	m3	318,40	104,00	33 113,18	33 113,18	0,00	máj 11	október 12
607.	SO 09 Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 10000 m	m3	7,76	720,01	5 583,70	5 583,70	0,00	máj 11	október 12
608.	SO 09 Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 5-7 po spevnenej ceste	m3	0,48	3 600,07	1 728,03	1 728,03	0,00	máj 11	október 12
609.	SO 09 Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 5 až 7 do 100 m3	m3	3,48	350,00	1 218,35	1 218,35	0,00	máj 11	október 12
610.	SO 09 Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.5-7 do 100 m3	m3	7,06	350,00	2 469,60	2 469,60	0,00	máj 11	október 12
611.	SO 09 Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,77	720,01	552,97	552,97	0,00	máj 11	október 12
612.	SO 09 Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) nebezpečné	t	30,00	633,61	19 008,33	19 008,33	0,00	máj 11	október 12
613.	SO 09 Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,00	633,61	5 702,50	5 702,50	0,00	máj 11	október 12
614.	SO 09 Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Úprava pláne v zárezoch v hornine 5 bez zhutnenia	m2	0,28	8 400,00	2 385,60	2 385,60	0,00	máj 11	október 12
615.	SO 09 Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, tyč., latk., doskových, z drôt. pletiva alebo z plechu -0,010t	m	4,06	220,00	893,42	893,42	0,00	máj 11	október 12
616.	SO 09 Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	4,08	1 373,69	5 601,90	5 601,90	0,00	máj 11	október 12
617.	SO 09 Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	0,45	16 484,26	7 368,46	7 368,46	0,00	máj 11	október 12
618.	SO 09 Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	0,53	1 373,69	725,31	725,31	0,00	máj 11	október 12
619.	SO 09 Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Demolácia budov postup. rozober., z tehál, kameňa a pod. s podielom konštr. do 30%	m3	11,10	2 486,25	27 604,83	27 604,83	0,00	máj 11	október 12
620.	SO 09 Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Štós z cestných panelov jednovrstvový alebo viacvrstvový	m2	4,31	243,00	1 046,12	1 046,12	0,00	máj 11	október 12
621.	SO 09 Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m	t	23,33	115,01	2 683,60	2 683,60	0,00	máj 11	október 12
622.	SO 09 Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg 0,001t	kg	0,70	4 050,00	2 818,80	2 818,80	0,00	máj 11	október 12
623.	SO 09 Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	27,86	0,90	25,08	25,08	0,00	máj 11	október 12
624.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	58,61	216,00	12 659,54	12 659,54	0,00	máj 11	október 12
625.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	5,97	124,00	740,78	740,78	0,00	máj 11	október 12
626.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	0,36	620,00	221,34	221,34	0,00	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpolička	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Termín realizácie od	Termín realizácie do
627.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	0,77	216,00	166,89	166,89	0,00	máj 11	október 12
628.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za skládkovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,00	380,16	3 421,44	3 421,44	0,00	máj 11	október 12
629.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	8,77	92,00	806,84	806,84	0,00	máj 11	október 12
630.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	31,50	2,50	78,76	78,76	0,00	máj 11	október 12
631.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 12/15	m3	104,85	6,90	723,45	723,45	0,00	máj 11	október 12
632.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-dielce	m2	10,61	41,76	442,95	442,95	0,00	máj 11	október 12
633.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-dielce	m2	1,83	41,76	76,34	76,34	0,00	máj 11	október 12
634.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 30x25x23,8 P15	m3	135,79	46,00	6 246,48	6 246,48	0,00	máj 11	október 12
635.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm	ks	5,59	3,00	16,77	16,77	0,00	máj 11	október 12
636.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x2000 mm	ks	24,15	3,03	73,17	73,17	0,00	máj 11	október 12
637.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Kompletné konštr. čistiarní odpad. vôd zo železobetónu tr.C 25/30, hr.150-300 mm	m3	151,66	50,00	7 582,90	7 582,90	0,00	máj 11	október 12
638.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných zhotovenie	m2	14,54	84,00	1 221,28	1 221,28	0,00	máj 11	október 12
639.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných odstránenie	m2	3,17	84,00	266,20	266,20	0,00	máj 11	október 12
640.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Výztuž kompletních konstrukcí nádrží z betonářské oceli 10 505	t	1 407,77	9,00	12 669,95	12 669,95	0,00	máj 11	október 12
641.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vĺn do 50mm hr. 1,0mm	m2	19,44	73,50	1 428,55	1 428,55	0,00	máj 11	október 12
642.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m	118,46	3,48	412,24	412,24	0,00	máj 11	október 12
643.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	6,48	27,84	180,46	180,46	0,00	máj 11	október 12
644.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	2,26	27,84	62,89	62,89	0,00	máj 11	október 12
645.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1 561,49	0,42	652,70	652,70	0,00	máj 11	október 12
646.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za prísadu na zvýšenie priľnavosti postreku pod omietky stropov	m2	0,27	60,50	16,40	16,40	0,00	máj 11	október 12
647.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Potiahnutie podhľadov jemnou štukovou vápennocem. maltou s disperznou priľnavou prísadou hr. 1-3 mm	m2	5,17	60,50	312,79	312,79	0,00	máj 11	október 12
648.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Príprava podkladu,prednástrek BAUMIT,pod omietky vnút.stien,regulácia nasiakavosti náterom	m2	0,73	174,00	126,85	126,85	0,00	máj 11	október 12
649.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Vnútorná omietka stien	m2	15,00	174,00	2 610,00	2 610,00	0,00	máj 11	október 12
650.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Podhod pod omietku na zarovnanie rybinovitej drážky pri tehlových tvárniciach	m2	1,05	146,00	152,72	152,72	0,00	máj 11	október 12
651.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá	m2	5,75	146,00	838,92	838,92	0,00	máj 11	október 12
652.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	8,41	146,00	1 228,15	1 228,15	0,00	máj 11	október 12
653.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov štuková plsťou hladená, v stupni zložitosti I až II	m2	13,85	18,00	249,34	249,34	0,00	máj 11	október 12
654.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Náter vonkajších stien Eternex zložitostí 1-2	m2	7,46	146,00	1 088,58	1 088,58	0,00	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
										od	do
[illegible]	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	116,44	52,50	6 113,15	6 113,15	0,00	máj 11	október 12
[illegible]	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	124,72	3,29	410,32	410,32	0,00	máj 11	október 12
[illegible]	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za strojnú úpravu betónovej mazaniny ručne uloženej do stiesnených priestorov mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	2,09	3,29	6,89	6,89	0,00	máj 11	október 12
[illegible]	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvarených sietí z drôtov typu KARI	t	1 531,91	8,23	12 599,94	12 599,94	0,00	máj 11	október 12
[illegible]	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Násyp zo štrkopiesku (pre obsypanie potrubia)	m3	40,54	2,47	100,06	100,06	0,00	máj 11	október 12
[illegible]	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	17,98	1,00	17,98	17,98	0,00	máj 11	október 12
[illegible]	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Poklop oceľový 800x800 mm	ks	198,67	1,00	198,67	198,67	0,00	máj 11	október 12
[illegible]	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené do vynechaných otvorov	ks	5,11	4,00	20,44	20,44	0,00	máj 11	október 12
[illegible]	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Stúpacie železá na vstup do nádrže	ks	12,30	4,00	49,20	49,20	0,00	máj 11	október 12
664.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	1,37	126,12	172,91	172,91	0,00	máj 11	október 12
665.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	0,88	252,24	222,73	222,73	0,00	máj 11	október 12
666.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	0,84	126,12	105,56	105,56	0,00	máj 11	október 12
667.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	2,66	60,50	160,87	160,87	0,00	máj 11	október 12
668.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Záchytné ohradenie na vonkajších voľných stranách objektov, odklonené od zvislice od 45 do 60 st.	m	10,20	30,90	315,30	315,30	0,00	máj 11	október 12
669.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	8,44	392,70	3 314,40	3 314,40	0,00	máj 11	október 12
670.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	M2	0,14	16,45	2,35	2,35	0,00	máj 11	október 12
671.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Lak asfaltový ALP-S-PENETRAL S v sudoch	t	1 100,94	0,01	5,50	5,50	0,00	máj 11	október 12
672.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Hydroizolačný náter Vandex - dodávka a montáž	m2	9,29	20,88	193,98	193,98	0,00	máj 11	október 12
673.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom	M2	0,36	16,45	5,87	5,87	0,00	máj 11	október 12
674.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Asfalt polofúkaný BITUMAX 10 v sudoch do 250kg	t	451,34	0,03	11,28	11,28	0,00	máj 11	október 12
675.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	M2	0,09	32,90	3,03	3,03	0,00	máj 11	október 12
676.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	2,32	37,84	87,93	87,93	0,00	máj 11	október 12
677.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením	m2	1,51	54,00	81,76	81,76	0,00	máj 11	október 12
678.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	FATRAFOL 803 fólia 1,00 mm hnedá, mliečna, signálna	m2	8,96	162,90	1 459,58	1 459,58	0,00	máj 11	október 12
679.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá NAIP pritavením	m2	2,32	84,00	195,05	195,05	0,00	máj 11	október 12
680.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie Geofilex 300	m2	0,93	162,82	151,10	151,10	0,00	máj 11	október 12
681.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia potrubí, nádrží, náterom SIKAGARD -2040TW dodávka a montáž	m2	30,00	86,00	2 580,00	2 580,00	0,00	máj 11	október 12
682.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	47,77	2,55	121,82	121,82	0,00	máj 11	október 12
683.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami stropov, s pribitím na drevenú konštrukciu	m2	2,93	73,50	215,06	215,06	0,00	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
										od	do
684.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Nobasil hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	8,27	74,97	619,93	619,93	0,00	máj 11	október 12
685.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami stien, prichytením drôtmi	m2	2,27	84,00	190,60	190,60	0,00	máj 11	október 12
686.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Tepelná izolácia hrúbky 50mm - ROOFMATE SL	m2	13,96	85,68	1 196,44	1 196,44	0,00	máj 11	október 12
687.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	22,08	1,30	28,70	28,70	0,00	máj 11	október 12
688.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Sklobetónové steny, priečky a okná hrúbky do 65 mm z tvaroviek č.12 bezfarebných veľ. 240x51x35 mm	m2	193,11	6,75	1 303,52	1 303,52	0,00	máj 11	október 12
689.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	12,68	2,55	32,33	32,33	0,00	máj 11	október 12
690.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	SDK podhľad KNAUF D113 zavesoná nosná kca ocel profil dosky GKF hr.25 mm	m2	39,00	56,87	2 217,93	2 217,93	0,00	máj 11	október 12
691.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	22,18	4,50	99,81	99,81	0,00	máj 11	október 12
692.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž strešnej krytiny	m2	7,52	73,50	552,94	552,94	0,00	máj 11	október 12
693.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	krytina strešná	m2	15,63	73,50	1 148,66	1 148,66	0,00	máj 11	október 12
694.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Oplechovanie parapetov	m	19,43	4,50	87,42	87,42	0,00	máj 11	október 12
695.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Oplechovanie ríms rš. 800 mm	m	18,72	31,50	589,68	589,68	0,00	máj 11	október 12
696.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Žľaby priemer 110 mm	m	6,59	12,40	81,67	81,67	0,00	máj 11	október 12
697.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Žľaby priemer 125 mm,hnedé	m	11,00	98,90	1 087,90	1 087,90	0,00	máj 11	október 12
698.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Odpadové rúry PLASTIKA s objímkami a kolenami priemer 100 mm, hnedé	m	7,91	4,50	35,60	35,60	0,00	máj 11	október 12
699.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	35,90	1,85	66,42	66,42	0,00	máj 11	október 12
700.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou nad 6 do 9 m2	ks	126,17	1,00	126,17	126,17	0,00	máj 11	október 12
701.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Vráta oceľové otočné 2400/3000	ks	1 800,00	1,00	1 800,00	1 800,00	0,00	máj 11	október 12
702.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	4,48	4,00	17,90	17,90	0,00	máj 11	október 12
703.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	3,24	50,00	161,75	161,75	0,00	máj 11	október 12
704.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Lemovanie a prikrytie šachty 800x600 mm	kg	2,30	50,00	115,00	115,00	0,00	máj 11	október 12
705.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	22,14	0,90	19,92	19,92	0,00	máj 11	október 12
706.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Pačokovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	0,13	234,50	31,19	31,19	0,00	máj 11	október 12
707.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním dvoj a viacfarebné s bielym stropom v miestn. výšky do 3,80 m	m2	2,06	234,50	483,07	483,07	0,00	máj 11	október 12
708.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	1x základný náter Ok	m2	8,70	100,00	869,80	869,80	0,00	máj 11	október 12
709.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	1x vrchný náter Ok	m2	9,66	100,00	966,40	966,40	0,00	máj 11	október 12
710.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 300 kg vrátane	kg	0,54	800,00	432,80	432,80	0,00	máj 11	október 12
711.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Dodávka OK	kg	2,10	880,00	1 848,00	1 848,00	0,00	máj 11	október 12
712.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	9,50	351,60	3 339,15	3 339,15	0,00	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie od	termín realizácie do
713.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	5,90	116,60	687,36	687,36	0,00	máj 11	október 12
714.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	0,36	583,00	206,97	206,97	0,00	máj 11	október 12
715.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,76	116,60	88,50	88,50	0,00	máj 11	október 12
716.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,00	205,22	1 846,94	1 846,94	0,00	máj 11	október 12
717.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	8,52	235,00	2 001,97	2 001,97	0,00	máj 11	október 12
718.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,94	87,90	786,00	786,00	0,00	máj 11	október 12
719.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Kamenivo ťažené drobné preddrvené 0-2 UB	t	20,75	149,43	3 100,07	3 100,07	0,00	máj 11	október 12
720.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	30,42	43,95	1 336,92	1 336,92	0,00	máj 11	október 12
721.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	121,22	0,20	24,24	24,24	0,00	máj 11	október 12
722.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	9,25	1,60	14,79	14,79	0,00	máj 11	október 12
723.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	14,96	12,00	179,52	179,52	0,00	máj 11	október 12
724.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Tvarovka prírubová hrdlová D 150 mm	ks	59,38	12,12	719,70	719,70	0,00	máj 11	október 12
725.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdlových DN 150	ks	35,54	4,00	142,14	142,14	0,00	máj 11	október 12
726.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Koleno prírubové s pätkou D 150 mm	ks	107,40	4,04	433,90	433,90	0,00	máj 11	október 12
727.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN150	ks	9,24	4,00	36,95	36,95	0,00	máj 11	október 12
728.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Kompenzátor M 10-010-616 P2, PN 16, D 150 mm	ks	499,73	4,04	2 018,90	2 018,90	0,00	máj 11	október 12
729.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150	ks	24,25	4,00	96,99	96,99	0,00	máj 11	október 12
730.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 150 mm	ks	27,50	4,04	111,11	111,11	0,00	máj 11	október 12
731.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vodovodných filtrov DN 150	ks	18,61	4,00	74,46	74,46	0,00	máj 11	október 12
732.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Filter DN150	ks	506,90	4,04	2 047,88	2 047,88	0,00	máj 11	október 12
733.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 150	ks	19,38	4,00	77,51	77,51	0,00	máj 11	október 12
734.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Posúvač S 13-111-606 P 3, PN 6, D 150 mm	ks	183,73	4,04	742,27	742,27	0,00	máj 11	október 12
735.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 150	ks	30,63	4,00	122,52	122,52	0,00	máj 11	október 12
736.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Vodárenské armatúry Nadzemný hydrant liatinový RD=1.50 H4 150 Hawle s.r.o.	ks	1 687,41	4,04	6 817,15	6 817,15	0,00	máj 11	október 12
737.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	5,94	4,00	23,76	23,76	0,00	máj 11	október 12
738.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Poklop ťahký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	ks	88,88	4,00	355,54	355,54	0,00	máj 11	október 12
739.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	16,94	4,00	67,77	67,77	0,00	máj 11	október 12
740.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	21,66	4,00	86,63	86,63	0,00	máj 11	október 12
741.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	5,77	10,00	57,70	57,70	0,00	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
										od	do
742.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Stĺpik z oceľovej rúrky SL 1 H 165 cm	ks	1,13	10,10	11,45	11,45	0,00	máj 11	október 12
743.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Premiestnenie a úprava jestv. značenia	ks	0,50	10,10	5,05	5,05	0,00	máj 11	október 12
744.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie oceľ. súčastí pre potrubia na mostoch, konštrukciách a pod. hmotnosti do 5 kg	ks	5,35	4,00	21,38	21,38	0,00	máj 11	október 12
745.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Platňa P12x200x200 s dvoma pracňami pod˙a PD	kg	6,20	19,60	121,52	121,52	0,00	máj 11	október 12
746.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zváraných v otvorenom výkope	t	9,42	336,69	3 170,95	3 170,95	0,00	máj 11	október 12
747.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Ochrana potrubia epoxy dechtovou farbou vrátane úpravy pred náterom DN 150	m	20,19	310,00	6 257,35	6 257,35	0,00	máj 11	október 12
748.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 159 x 7	m	7,63	310,00	2 365,30	2 365,30	0,00	máj 11	október 12
749.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka bezšvíková hladká v zmysle PD vrátane oblúkov, prechodov, tvaroviek a uložení	m	48,00	313,10	15 028,80	15 028,80	0,00	máj 11	október 12
750.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Otryskávanie kovovou /liat./ drvinou, vonkajší povrch potrubie rovné tr.IV. D 130 mm vyššie pre JE	m2	12,88	200,00	2 575,60	2 575,60	0,00	máj 11	október 12
751.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Základný náter jednozložkový potrubia priemyslového pre JE DN 200-250	m2	11,64	200,00	2 328,20	2 328,20	0,00	máj 11	október 12
752.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	0,27	293,00	80,28	80,28	0,00	máj 11	október 12
753.	SO 10 Požiarna voda a hydranty	717001 Realizácia nových stavieb	Fólia v m	M	0,52	293,00	151,77	151,77	0,00	máj 11	október 12
754.	SO 11 Sadové úpravy	neoprávnené výdavky	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílou s použitím plošiny	ks	28,00	37,00	1 036,00	0,00	1 036,00	máj 11	október 12
755.	SO 11 Sadové úpravy	neoprávnené výdavky	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	15,35	37,00	567,88	0,00	567,88	máj 11	október 12
756.	SO 11 Sadové úpravy	neoprávnené výdavky	Odvoz odpadu	m3	47,00	20,00	940,00	0,00	940,00	máj 11	október 12
757.	SO 11 Sadové úpravy	neoprávnené výdavky	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	0,53	1 531,50	814,76	0,00	814,76	máj 11	október 12
758.	SO 11 Sadové úpravy	neoprávnené výdavky	Trávové semeno - parková zmes	kg	7,25	1 577,45	11 428,59	0,00	11 428,59	máj 11	október 12
759.	SO 11 Sadové úpravy	neoprávnené výdavky	Odstránenie kameňov z pozemku zobraním kameňa hmotnosti jednotlivo do 15 kg	m3	7,80	2,00	15,60	0,00	15,60	máj 11	október 12
760.	SO 11 Sadové úpravy	neoprávnené výdavky	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,64	1 531,50	980,16	0,00	980,16	máj 11	október 12
761.	SO 11 Sadové úpravy	neoprávnené výdavky	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	26,52	37,00	981,16	0,00	981,16	máj 11	október 12
762.	SO 11 Sadové úpravy	neoprávnené výdavky	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 15O mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,47	1 531,50	725,93	0,00	725,93	máj 11	október 12
763.	SO 11 Sadové úpravy	neoprávnené výdavky	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,11	1 531,50	163,87	0,00	163,87	máj 11	október 12
764.	SO 11 Sadové úpravy	neoprávnené výdavky	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,02	1 531,50	32,16	0,00	32,16	máj 11	október 12
765.	SO 11 Sadové úpravy	neoprávnené výdavky	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	12,30	37,00	455,17	0,00	455,17	máj 11	október 12
766.	SO 11 Sadové úpravy	neoprávnené výdavky	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	7,96	37,00	294,48	0,00	294,48	máj 11	október 12
767.	SO 11 Sadové úpravy	neoprávnené výdavky	Acer pseudoplatanus 10/12	ks	86,00	4,12	354,32	0,00	354,32	máj 11	október 12
768.	SO 11 Sadové úpravy	neoprávnené výdavky	Acer platanoides "Globosum"10/12	ks	88,00	7,21	634,48	0,00	634,48	máj 11	október 12
769.	SO 11 Sadové úpravy	neoprávnené výdavky	Carpinus betulus "Fastigiata" 200/250	ks	81,00	16,48	1 334,88	0,00	1 334,88	máj 11	október 12
770.	SO 11 Sadové úpravy	neoprávnené výdavky	Thuja occidentalis "Aurea"150/175	ks	28,60	7,21	206,21	0,00	206,21	máj 11	október 12
771.	SO 11 Sadové úpravy	neoprávnené výdavky	Betula pendula 225/250	ks	84,00	3,09	259,56	0,00	259,56	máj 11	október 12
772.	SO 11 Sadové úpravy	neoprávnené výdavky	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	0,08	1 531,50	122,52	0,00	122,52	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
										od	do
773.	SO 11 Sadové úpravy	neoprávnené výdavky	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm na svahu do 1:5	m2	1,19	1 531,50	1 824,02	0,00	1 824,02	máj 11	október 12
774.	SO 11 Sadové úpravy	neoprávnené výdavky	Mulčovacia kôra	l	0,04	1 577,45	64,68	0,00	64,68	máj 11	október 12
775.	SO 11 Sadové úpravy	neoprávnené výdavky	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	24,05	2,23	53,51	0,00	53,51	máj 11	október 12
776.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie nezapažených jám v hornine 4 do 100 m3	M3	11,03	11,90	131,26	131,26	0,00	máj 11	október 12
777.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 4	M3	1,48	5,95	8,81	8,81	0,00	máj 11	október 12
778.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 4 do 100 m3	M3	54,72	12,00	656,64	656,64	0,00	máj 11	október 12
779.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	8,43	6,00	50,58	50,58	0,00	máj 11	október 12
780.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 5000 do 6000 m	M3	6,14	11,95	73,37	73,37	0,00	máj 11	október 12
781.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 do 100 m3	M3	5,61	11,95	67,04	67,04	0,00	máj 11	október 12
782.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypaniny na skládky	M3	8,00	11,95	95,60	95,60	0,00	máj 11	október 12
783.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	3,71	11,90	44,15	44,15	0,00	máj 11	október 12
784.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	11,16	6,00	66,96	66,96	0,00	máj 11	október 12
785.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	6,62	6,00	39,72	39,72	0,00	máj 11	október 12
786.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Betón základových pásov kameňom prekladaný tr.B 20(zn.III)	M3	104,22	3,90	406,46	406,46	0,00	máj 11	október 12
787.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	35,08	6,00	210,48	210,48	0,00	máj 11	október 12
788.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	M2	4,19	156,00	653,64	653,64	0,00	máj 11	október 12
789.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11 13 do 10 kg D x t 89 x 3.6	KUS	15,07	5,00	75,35	75,35	0,00	máj 11	október 12
790.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11 13 do 10 kg D x t 159 x 6.3	KUS	23,20	12,00	278,40	278,40	0,00	máj 11	október 12
791.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11 13 do 50 kg D x t 159 x 6.3	KUS	27,71	4,00	110,84	110,84	0,00	máj 11	október 12
792.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11 13 do 50 kg D x t 219 x 6.3	KUS	65,68	4,00	262,72	262,72	0,00	máj 11	október 12
793.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 50	KUS	7,60	1,00	7,60	7,60	0,00	máj 11	október 12
794.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 80	SPOJ	1,86	2,00	3,72	3,72	0,00	máj 11	október 12
795.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 150	SPOJ	3,59	3,00	10,77	10,77	0,00	máj 11	október 12
796.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 150	KG	0,58	77,00	44,66	44,66	0,00	máj 11	október 12
797.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 350	KG	0,44	103,30	45,45	45,45	0,00	máj 11	október 12
798.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	KG	1,87	1 826,00	3 414,62	3 414,62	0,00	máj 11	október 12
799.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Demontáž potrubia pre ďalšie použitie do 10 kg,pripojovací rozmer: D x t 219 x 6.3	KUS	21,50	38,60	829,90	829,90	0,00	máj 11	október 12
800.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Prežiarenie zvarov Iridiom 192 film D5 cez 2 steny D 89-127 hr. steny 3.5-10, 3 expoz.	KUS	141,95	1,00	141,95	141,95	0,00	máj 11	október 12
801.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Prežiarenie zvarov Iridiom 192 film D5 cez 2 steny D 133-180 hr. steny 4.0-11, 3 expoz.	KUS	142,81	2,00	285,62	285,62	0,00	máj 11	október 12
802.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Prežiarenie zvarov Iridiom 192 film D5 cez 2 steny D 194-219 hr. steny 4.5-12, 3 expoz.	KUS	145,66	2,00	291,32	291,32	0,00	máj 11	október 12
803.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž plynovodov D x t 89 x 3.6	M	6,55	5,50	36,03	36,03	0,00	máj 11	október 12
804.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž plynovodov D x t 159 x 4.5	M	8,74	77,00	672,98	672,98	0,00	máj 11	október 12
805.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž plynovodov D x t 219 x 6.3	M	11,16	69,00	770,04	770,04	0,00	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
										od	do
806.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena - 2 vrstvy	M2	9,04	49,50	447,48	447,48	0,00	máj 11	október 12
807.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž zemnej súpravy pre posúvače ON 13 6580	KUS	11,35	1,00	11,35	11,35	0,00	máj 11	október 12
808.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž liatinového poklopu	KUS	3,25	1,00	3,25	3,25	0,00	máj 11	október 12
809.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	KUS	5,85	4,00	23,40	23,40	0,00	máj 11	október 12
810.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž izolačnej dosky - pod armatúry DN do 400	KUS	2,43	1,00	2,43	2,43	0,00	máj 11	október 12
811.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž kontrolného meracieho vývodu napäťového KVO	KUS	61,68	2,00	123,36	123,36	0,00	máj 11	október 12
812.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Prepojenie regulačnej stanice na plynovodnú prípojku DN 80	KUS	40,10	1,00	40,10	40,10	0,00	máj 11	október 12
813.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Prepojenie regulačnej stanice na plynovodnú prípojku DN 150	KUS	96,71	1,00	96,71	96,71	0,00	máj 11	október 12
814.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Funkčné odskúšanie regulačnej stanice plynu Príprava na funkčnú skúšku regulačnej stanice plynu	KUS	393,85	1,00	393,85	393,85	0,00	máj 11	október 12
815.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Funkčná skúška regulačného radu	KUS	199,26	2,00	398,52	398,52	0,00	máj 11	október 12
816.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž skriňovej regulačnej stanice plynu - do 2000 m3/h	KUS	81,85	1,00	81,85	81,85	0,00	máj 11	október 12
817.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Kontrola stavu pasívnej ochrany pred spustením do výkopu DN - do 200	KUS	210,00	1,00	210,00	210,00	0,00	máj 11	október 12
818.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Lešenie	KPL	1 300,00	1,00	1 300,00	1 300,00	0,00	máj 11	október 12
819.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Autožeriav	KPL	3 100,00	1,00	3 100,00	3 100,00	0,00	máj 11	október 12
820.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Vizuálna kontrola zvarov	KPL	410,00	1,00	410,00	410,00	0,00	máj 11	október 12
821.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Regulačná stanica RS 1200/2/1	KUS	35 655,50	1,00	35 655,50	35 655,50	0,00	máj 11	október 12
822.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Šupátko DN80/40 - pre ostrý prepoj	KUS	2 072,00	1,00	2 072,00	2 072,00	0,00	máj 11	október 12
823.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Príruba DN80/16	KUS	11,20	3,00	33,60	33,60	0,00	máj 11	október 12
824.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Príruba DN150/6	KUS	16,30	2,00	32,60	32,60	0,00	máj 11	október 12
825.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Rúra oc. izol. DN80	M	17,30	5,50	95,15	95,15	0,00	máj 11	október 12
826.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Koleno varné DN80	KUS	4,15	2,00	8,30	8,30	0,00	máj 11	október 12
827.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Šupátko DN150/6	KUS	593,00	1,00	593,00	593,00	0,00	máj 11	október 12
828.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Koleno varné DN150	KUS	17,20	12,00	206,40	206,40	0,00	máj 11	október 12
829.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Zemná súprava	KUS	15,20	1,00	15,20	15,20	0,00	máj 11	október 12
830.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Poklop šupatkový	KUS	21,30	1,00	21,30	21,30	0,00	máj 11	október 12
831.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Orientačný stĺpik	KUS	17,20	4,00	68,80	68,80	0,00	máj 11	október 12
832.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Rúra oc. izol. DN150	M	41,60	15,00	624,00	624,00	0,00	máj 11	október 12
833.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Páska Serwivrap	KUS	55,87	33,00	1 843,71	1 843,71	0,00	máj 11	október 12
834.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Lepidlo Primer 1L	KUS	20,19	4,00	80,76	80,76	0,00	máj 11	október 12
835.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Fólia výstražná	M	0,20	15,00	3,00	3,00	0,00	máj 11	október 12
836.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Rúra oc. čierna DN200	M	55,03	11,00	605,33	605,33	0,00	máj 11	október 12
837.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Koleno varné DN200	KUS	55,15	4,00	220,60	220,60	0,00	máj 11	október 12
838.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	U profil 240	M	23,90	55,00	1 314,50	1 314,50	0,00	máj 11	október 12
839.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	U profil 80	M	5,62	2,00	11,24	11,24	0,00	máj 11	október 12
840.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Pásovina 4x3	M	0,53	3,00	1,59	1,59	0,00	máj 11	október 12
841.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Plech hr. 10mm	M2	53,88	2,00	107,76	107,76	0,00	máj 11	október 12
842.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	M	0,31	15,00	4,65	4,65	0,00	máj 11	október 12
843.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Rúra oc. DN150	M	32,10	62,00	1 990,20	1 990,20	0,00	máj 11	október 12
844.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Izolačný spoj DN80	KUS	499,20	1,00	499,20	499,20	0,00	máj 11	október 12
845.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Izolačný spoj DN150	KUS	568,91	1,00	568,91	568,91	0,00	máj 11	október 12
846.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Prevedenie ostrého prepoja	KPL	1 600,00	1,00	1 600,00	1 600,00	0,00	máj 11	október 12
847.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vrát a vrátok na oplotenie publikácia STÚ 1034 typový prvok VR 10, výš. 2000 mm x šír. 4500mm	KUS	44,01	1,00	44,01	44,01	0,00	máj 11	október 12
848.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	M	3,23	56,00	180,88	180,88	0,00	máj 11	október 12
849.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž oplotenia priebežného z profilovej ocele s hmotnosťou 1 m oplotenia do 30 kg	M	5,06	49,00	247,94	247,94	0,00	máj 11	október 12
850.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Rúra DN32	M	2,90	49,00	142,10	142,10	0,00	máj 11	október 12
851.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Pletivo V 2m	M	5,90	50,00	295,00	295,00	0,00	máj 11	október 12
852.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Španovací drát	KUS	121,00	2,00	242,00	242,00	0,00	máj 11	október 12
853.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Vráta oc. dvojité	KUS	726,00	1,00	726,00	726,00	0,00	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
										od	do
854.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Rúra DN100	M	5,90	6,00	35,40	35,40	0,00	máj 11	október 12
855.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery oceľ. konštr. syntet. na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" dvojnás. 1x s emailovaním	M2	2,80	80,00	224,00	224,00	0,00	máj 11	október 12
856.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 150 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	M	2,62	62,00	162,44	162,44	0,00	máj 11	október 12
857.	SO 12 Prípojka plynu	717001 Realizácia nových stavieb	Uzemnenie regulačnej stanice	KPL	995,00	1,00	995,00	995,00	0,00	máj 11	október 12
858.	SO 14 Elektropožiarna sign	717001 Realizácia nových stavieb	Ústredňa EPS	ks	899,00	1,00	899,00	899,00	0,00	máj 11	október 12
859.	SO 14 Elektropožiarna sign	717001 Realizácia nových stavieb	Aku batérie 12V/26Ah	ks	48,00	4,00	192,00	192,00	0,00	máj 11	október 12
860.	SO 14 Elektropožiarna sign	717001 Realizácia nových stavieb	Zdroj 24V/5A	ks	199,00	1,00	199,00	199,00	0,00	máj 11	október 12
861.	SO 14 Elektropožiarna sign	717001 Realizácia nových stavieb	Telefonny komunikátor GSM	ks	535,00	1,00	535,00	535,00	0,00	máj 11	október 12
862.	SO 14 Elektropožiarna sign	717001 Realizácia nových stavieb	Externá tlačiareň	ks	396,00	1,00	396,00	396,00	0,00	máj 11	október 12
863.	SO 14 Elektropožiarna sign	717001 Realizácia nových stavieb	Senzor interaktívny tepelný 801 H	ks	29,00	55,00	1 595,00	1 595,00	0,00	máj 11	október 12
864.	SO 14 Elektropožiarna sign	717001 Realizácia nových stavieb	Multisenzor interaktívny optickotepelný	ks	36,30	20,00	726,00	726,00	0,00	máj 11	október 12
865.	SO 14 Elektropožiarna sign	717001 Realizácia nových stavieb	Signalizačné neadresné svetlo 801PH	ks	9,55	10,00	95,50	95,50	0,00	máj 11	október 12
866.	SO 14 Elektropožiarna sign	717001 Realizácia nových stavieb	Zásuvka 801 B	ks	2,75	75,00	206,25	206,25	0,00	máj 11	október 12
867.	SO 14 Elektropožiarna sign	717001 Realizácia nových stavieb	Zásuvka 801IB	ks	9,85	3,00	29,55	29,55	0,00	máj 11	október 12
868.	SO 14 Elektropožiarna sign	717001 Realizácia nových stavieb	Krabica pre zásuvku DHM 69 (IP 65)	ks	6,90	40,00	276,00	276,00	0,00	máj 11	október 12
869.	SO 14 Elektropožiarna sign	717001 Realizácia nových stavieb	Vyhrievanie pre hlásiče pod zas. DH 69	ks	26,10	40,00	1 044,00	1 044,00	0,00	máj 11	október 12
870.	SO 14 Elektropožiarna sign	717001 Realizácia nových stavieb	Sirénový modul 801SB	ks	37,84	2,00	75,68	75,68	0,00	máj 11	október 12
871.	SO 14 Elektropožiarna sign	717001 Realizácia nových stavieb	Tlačidlový hlásič pre vnútorné priestory DIN 820	ks	45,75	12,00	549,00	549,00	0,00	máj 11	október 12
872.	SO 14 Elektropožiarna sign	717001 Realizácia nových stavieb	Tlačidlový hlásič pre vonkajšie priestory DIN 830	ks	75,75	6,00	454,50	454,50	0,00	máj 11	október 12
873.	SO 14 Elektropožiarna sign	717001 Realizácia nových stavieb	Akustická siréna so zablesk. Majakom	ks	63,90	2,00	127,80	127,80	0,00	máj 11	október 12
874.	SO 14 Elektropožiarna sign	717001 Realizácia nových stavieb	Siréna so zablesk majákom pre vonk. Priestory	ks	117,90	3,00	353,70	353,70	0,00	máj 11	október 12
875.	SO 14 Elektropožiarna sign	717001 Realizácia nových stavieb	Vonkajšia kabelova trasa	m	0,69	110,00	75,90	75,90	0,00	máj 11	október 12
876.	SO 14 Elektropožiarna sign	717001 Realizácia nových stavieb	KábelTCEKEE 5x2x1	m	1,30	125,00	162,50	162,50	0,00	máj 11	október 12
877.	SO 14 Elektropožiarna sign	717001 Realizácia nových stavieb	Prepätová ochrana	ks	5,75	10,00	57,50	57,50	0,00	máj 11	október 12
878.	SO 14 Elektropožiarna sign	717001 Realizácia nových stavieb	Rozvodná krabička D800, viečko	ks	0,69	5,00	3,45	3,45	0,00	máj 11	október 12
879.	SO 14 Elektropožiarna sign	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel JE-H(St)H.V 2x2x0,8	m	1,20	900,00	1 082,70	1 082,70	0,00	máj 11	október 12
880.	SO 14 Elektropožiarna sign	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel NHXH-J 2x1,5	m	1,19	100,00	119,00	119,00	0,00	máj 11	október 12
881.	SO 14 Elektropožiarna sign	717001 Realizácia nových stavieb	Trubka elektroinštalačná, príchytky	m	0,23	700,00	161,00	161,00	0,00	máj 11	október 12
882.	SO 14 Elektropožiarna sign	717001 Realizácia nových stavieb	Lišta el. inštalačná MIK	m	0,35	150,00	52,50	52,50	0,00	máj 11	október 12
883.	SO 14 Elektropožiarna sign	717001 Realizácia nových stavieb	Prevádzková kniha EPS	ks	5,95	1,00	5,95	5,95	0,00	máj 11	október 12
884.	SO 14 Elektropožiarna sign	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž technológie EPS v zmysle projektu	ks	4 357,40	1,00	4 357,40	4 357,40	0,00	máj 11	október 12
885.	SO 14 Elektropožiarna sign	717001 Realizácia nových stavieb	Výkopové práce, vytvorenie káblového lôžka, pokládka chráničky a káblov dodávka a montáž	km	1 250,00	1,00	1 250,00	1 250,00	0,00	máj 11	október 12
886.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Montáž kamery v kryte	kus	14,70	4,00	58,80	0,00	58,80	máj 11	október 12
887.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Kamera externá farebná konv. do č/b 540TVriad. otočná	kus	1 920,00	4,00	7 680,00	0,00	7 680,00	máj 11	október 12
888.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Nastavenie kamery otočné	kus	44,00	4,00	176,00	0,00	176,00	máj 11	október 12
889.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Montáž kamery v kryte	kus	14,70	3,00	44,10	0,00	44,10	máj 11	október 12
890.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Kamera externá farebná konv. do č/b 540TVriad. pevná	kus	420,00	3,00	1 260,00	0,00	1 260,00	máj 11	október 12
891.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Kryt kamery vyhrievaný	kus	192,00	3,00	576,00	0,00	576,00	máj 11	október 12
892.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Montáž diaľkového ovládania objektívu	kus	8,50	3,00	25,50	0,00	25,50	máj 11	október 12
893.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Objektív kamery	kus	276,00	3,00	828,00	0,00	828,00	máj 11	október 12
894.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Montáž zdroja kamery	kus	12,80	7,00	89,60	0,00	89,60	máj 11	október 12
895.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Zdroj 12V pre kameru	kus	24,00	7,00	168,00	0,00	168,00	máj 11	október 12
896.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Montáž konzoly na konštrukciu, stĺp	kus	10,30	4,00	41,20	0,00	41,20	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
										od	do
897.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Držiak kamery a krytu na stĺp	kus	468,00	4,00	1 872,00	0,00	1 872,00	máj 11	október 12
898.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Montáž konzoly na stenu	kus	4,57	3,00	13,71	0,00	13,71	máj 11	október 12
899.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Držiak kamery a krytu na stenu	kus	204,00	3,00	612,00	0,00	612,00	máj 11	október 12
900.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Sprevádzkovanie kamery diaľkovo ovládanej	kus	84,50	7,00	591,50	0,00	591,50	máj 11	október 12
901.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Vysielač videosignálu po krútenej dvojlinke	kus	60,00	7,00	420,00	0,00	420,00	máj 11	október 12
902.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Prijímač videosignálu po krútenej dvojlinke	kus	60,00	7,00	420,00	0,00	420,00	máj 11	október 12
903.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Montáž monitora	kus	19,90	1,00	19,90	0,00	19,90	máj 11	október 12
904.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Monitor LCD 21"	kus	240,00	1,00	240,00	0,00	240,00	máj 11	október 12
905.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Montáž a sprevádzkovanie pracoviska Videoservera	kus	225,00	1,00	225,00	0,00	225,00	máj 11	október 12
906.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Videoserver Geovision 800/16, PDuoCore 2GHz, 1GB DDRAM,	kus	1 860,00	1,00	1 860,00	0,00	1 860,00	máj 11	október 12
907.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	400GB HDD, DVD ROM, MS Windows XP				0,00	0,00	0,00	máj 11	október 12
908.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Montáž záložného zdroja	kus	49,50	1,00	49,50	0,00	49,50	máj 11	október 12
909.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Záložný zdroj pre PC 500VA	kus	360,00	1,00	360,00	0,00	360,00	máj 11	október 12
910.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Montáž prevodníka, rozbočovača videosignálu	kus	15,60	8,00	124,80	0,00	124,80	máj 11	október 12
911.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Prevodník video/VGA	kus	84,00	7,00	588,00	0,00	588,00	máj 11	október 12
912.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Modul pre rozbočenie videosignálu	kus	60,00	1,00	60,00	0,00	60,00	máj 11	október 12
913.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Montáž zdroja, trafa do 500VA	kus	13,50	2,00	27,00	0,00	27,00	máj 11	október 12
914.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Zdroj 230V/12V, 3A	kus	48,00	2,00	96,00	0,00	96,00	máj 11	október 12
915.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	3,67	110,00	403,70	0,00	403,70	máj 11	október 12
916.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Zriadenie káblového lôžka bez zakrytia 35/20cm piesok	m	1,44	110,00	158,40	0,00	158,40	máj 11	október 12
917.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	1,58	110,00	173,80	0,00	173,80	máj 11	október 12
918.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	1,39	110,00	152,90	0,00	152,90	máj 11	október 12
919.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Priestup káblový z PVC rúr D 10,5 cm, chráničkа	m	3,35	110,00	368,50	0,00	368,50	máj 11	október 12
920.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Stožiar osvetľovací sadový oceľový	kus	15,50	4,00	62,00	0,00	62,00	máj 11	október 12
921.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Stožiar osvetľovací rúrový St 260/60, ŽZ, výška 6 m	kus	240,00	4,00	960,00	0,00	960,00	máj 11	október 12
922.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Stožiarové púzdro pre stožiar, D 250x800mm	kus	42,50	4,00	170,00	0,00	170,00	máj 11	október 12
923.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Betónový základ z prostého betónu do debnenia	m3	136,00	2,56	348,16	0,00	348,16	máj 11	október 12
924.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Montáž zvodiča prepätia	kus	5,80	14,00	81,20	0,00	81,20	máj 11	október 12
925.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Zvodič prepätia typ 3 (D), prepäťová ochrana	kus	77,00	14,00	1 078,00	0,00	1 078,00	máj 11	október 12
926.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	kus	6,90	7,00	48,30	0,00	48,30	máj 11	október 12
927.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Škatuľa KO odbočná uzatv. IP40 : 8106 KA (72x72x42) 4x G-49, plast, svetlo šedá	kus	3,68	7,00	25,76	0,00	25,76	máj 11	október 12
928.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Montáž kábla FTP, UTP pre štrukturovanú káblež	m	1,30	650,00	845,00	0,00	845,00	máj 11	október 12
929.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Kábel na prenos dát CAT6 : FTP 4x2x0,55	m	1,08	650,00	702,00	0,00	702,00	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Termín realizácie	
										od	do
930.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	m	0,49	350,00	171,50	0,00	171,50	máj 11	október 12
931.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	0,85	350,00	297,50	0,00	297,50	máj 11	október 12
932.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Montáž kábla v rúrke, lište : koaxiál do 7mm	m	1,12	50,00	56,00	0,00	56,00	máj 11	október 12
933.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Kábel koaxiálny VCCKY 75-4,8	m	0,53	50,00	26,50	0,00	26,50	máj 11	október 12
934.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Rúrka tuhá pancierová PVC, uložená pevne 21mm	m	0,89	100,00	89,00	0,00	89,00	máj 11	október 12
935.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Rúrka el-inšt PVC tuhá 084196 : VRM-Turbo ⊗ 20, s hrdlom	m	0,41	100,00	41,00	0,00	41,00	máj 11	október 12
936.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Príchytka PVC (klip) s čelusťami 082178 : CL 20, svetlosivá	kus	0,10	300,00	30,00	0,00	30,00	máj 11	október 12
937.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Osadenie HM 8 do tehlového muriva	kus	0,63	300,00	189,00	0,00	189,00	máj 11	október 12
938.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Hmoždinka PA : HN 8x45	kus	0,20	300,00	60,00	0,00	60,00	máj 11	október 12
939.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Lišta el-inšt PVC do š. 40mm	m	1,75	50,00	87,50	0,00	87,50	máj 11	október 12
940.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Lišta el-inšt PVC minižľab 004864 : MIK 25/40, biely	m	1,57	50,00	78,50	0,00	78,50	máj 11	október 12
941.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	- koncovka MIK 004980 : SE 25/40, biela	kus	0,36	4,00	1,44	0,00	1,44	máj 11	október 12
942.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	- spojka MIK 004954 : SK 25/40, biela	kus	0,80	25,00	20,00	0,00	20,00	máj 11	október 12
943.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	- uhol vonkajší MIK 004963 : SAE 25/40, biely	kus	0,89	2,00	1,78	0,00	1,78	máj 11	október 12
944.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	- uhol vnútorný MIK 004970 : SIE 25/40, biely	kus	0,95	2,00	1,90	0,00	1,90	máj 11	október 12
945.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	- odbočka T plochá MIK 004973 : ST 25/40-25/40, biela	kus	1,12	2,00	2,24	0,00	2,24	máj 11	október 12
946.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Osadenie HM 8 do tehlového muriva	kus	0,63	100,00	63,00	0,00	63,00	máj 11	október 12
947.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Hmoždinka PA : HN 8x45	kus	0,20	100,00	20,00	0,00	20,00	máj 11	október 12
948.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 30cm	kus	13,50	4,00	54,00	0,00	54,00	máj 11	október 12
949.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Priplatok za prácu vo výške nad 4m	hod	11,80	7,00	82,60	0,00	82,60	máj 11	október 12
950.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 45cm	kus	19,10	2,00	38,20	0,00	38,20	máj 11	október 12
951.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Dopravné náklady	kus	20,00	4,00	80,00	0,00	80,00	máj 11	október 12
952.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Drobný elektroinštalačný materiál	%	2,40	169,87	407,70	0,00	407,70	máj 11	október 12
953.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Zaškolenie obsluhy	kus	70,00	1,00	70,00	0,00	70,00	máj 11	október 12
954.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Oživenie a programovanie PTV	kus	224,00	1,00	224,00	0,00	224,00	máj 11	október 12
955.	SO 15 Kamerový systém	neoprávnené výdavky	Odborná prehliadka a skúška vyhl 718	rev	150,00	1,00	150,00	0,00	150,00	máj 11	október 12
956.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Posuvná podlaha	ks	76 081,50	3,00	228 244,50	228 244,50	0,00	máj 11	október 12
957.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	35 200,00	1,00	35 200,00	35 200,00	0,00	máj 11	október 12
958.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Diskový triedič	ks	38 106,00	1,00	38 106,00	38 106,00	0,00	máj 11	október 12
959.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	7 250,00	1,00	7 250,00	7 250,00	0,00	máj 11	október 12
960.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Redlerový dopravník vrchný	ks	43 065,00	1,00	43 065,00	43 065,00	0,00	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
										od	do
961.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	6 420,00	1,00	6 420,00	6 420,00	0,00	máj 11	október 12
962.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Pásový dopravník muldový s nemag. zónou	ks	7 064,40	1,00	7 064,40	7 064,40	0,00	máj 11	október 12
963.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	1 620,00	1,00	1 620,00	1 620,00	0,00	máj 11	október 12
964.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Pásový magnetický separátor	ks	8 317,20	1,00	8 317,20	8 317,20	0,00	máj 11	október 12
965.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	1 920,00	1,00	1 920,00	1 920,00	0,00	máj 11	október 12
966.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Pásový dopravník žľabový	ks	5 611,50	1,00	5 611,50	5 611,50	0,00	máj 11	október 12
967.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	1 290,00	1,00	1 290,00	1 290,00	0,00	máj 11	október 12
968.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Pásový dopravník žľabový šikmý	ks	2 914,50	1,00	2 914,50	2 914,50	0,00	máj 11	október 12
969.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	670,00	1,00	670,00	670,00	0,00	máj 11	október 12
970.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Korčekový elevátor	ks	16 747,50	1,00	16 747,50	16 747,50	0,00	máj 11	október 12
971.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	4 250,00	1,00	4 250,00	4 250,00	0,00	máj 11	október 12
972.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Závitovkový dopravník	ks	17 269,50	1,00	17 269,50	17 269,50	0,00	máj 11	október 12
973.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	4 370,00	1,00	4 370,00	4 370,00	0,00	máj 11	október 12
974.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Závitovkový dopravník	ks	17 278,20	1,00	17 278,20	17 278,20	0,00	máj 11	október 12
975.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	3 520,00	1,00	3 520,00	3 520,00	0,00	máj 11	október 12
976.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Elektrický ovládaný uzáver	ks	2 827,50	2,00	5 655,00	5 655,00	0,00	máj 11	október 12
977.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	450,00	1,00	450,00	450,00	0,00	máj 11	október 12
978.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Skĺzové zvodky do rotačných podávačov	ks	713,40	3,00	2 140,20	2 140,20	0,00	máj 11	október 12
979.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	480,00	1,00	480,00	480,00	0,00	máj 11	október 12
980.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Podperné oceľové konštrukcie	kg	2,13	11 000,00	23 446,50	23 446,50	0,00	máj 11	október 12
981.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	6 520,00	1,00	6 520,00	6 520,00	0,00	máj 11	október 12
982.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Lokotraktor s radlicou	ks	117 450,00	1,00	117 450,00	117 450,00	0,00	máj 11	október 12
983.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kontajnerová čerpacia stanica	ks	26 491,50	1,00	26 491,50	26 491,50	0,00	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie od	termín realizácie do
984.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	5 800,00	1,00	5 800,00	5 800,00	0,00	máj 11	október 12
985.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery	kg	4,35	5,00	21,75	21,75	0,00	máj 11	október 12
986.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	100,00	1,00	100,00	100,00	0,00	máj 11	október 12
987.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Pomocný, spojovací kotviací a montážny materiál	kg	3,48	80,00	278,40	278,40	0,00	máj 11	október 12
988.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	200,00	1,00	200,00	200,00	0,00	máj 11	október 12
989.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Parný kotol na biomasu o výstupnom tlaku pary 4,8 MPa, 460 °C vrátane podávania paliva, zákonnej armatúry, systému merania a riadenia, elektroinštalácie, vynášania popolčeka, plnenia inertu	ks	4 010 660,91	1,00	4 010 660,91	4 010 660,91	0,00	máj 11	október 12
990.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	729 560,00	1,00	729 560,00	729 560,00	0,00	máj 11	október 12
991.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Primárny ventilátor vzduchu	ks	49 242,00	1,00	49 242,00	49 242,00	0,00	máj 11	október 12
992.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	11 320,00	1,00	11 320,00	11 320,00	0,00	máj 11	október 12
993.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Sekundárny vzduchový ventilátor	ks	15 529,50	1,00	15 529,50	15 529,50	0,00	máj 11	október 12
994.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	3 570,00	1,00	3 570,00	3 570,00	0,00	máj 11	október 12
995.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Automatický plynový horák	ks	48 981,00	1,00	48 981,00	48 981,00	0,00	máj 11	október 12
996.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	5 630,00	1,00	5 630,00	5 630,00	0,00	máj 11	október 12
997.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Zmiešavacia komora	ks	29 406,00	1,00	29 406,00	29 406,00	0,00	máj 11	október 12
998.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	3 380,00	1,00	3 380,00	3 380,00	0,00	máj 11	október 12
999.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Rozvod spaľovacieho vzduchu	kpl.	145 029,00	1,00	145 029,00	145 029,00	0,00	máj 11	október 12
1000.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	33 430,00	1,00	33 430,00	33 430,00	0,00	máj 11	október 12
1001.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Zhášacia komora - lapač iskier s podávačom	ks	49 633,50	1,00	49 633,50	49 633,50	0,00	máj 11	október 12
1002.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	8 530,00	1,00	8 530,00	8 530,00	0,00	máj 11	október 12
1003.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Doprava popola z kotla a zhášača iskier	kpl.	12 441,00	1,00	12 441,00	12 441,00	0,00	máj 11	október 12
1004.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	2 860,00	1,00	2 860,00	2 860,00	0,00	máj 11	október 12
1005.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kontajner - kryty	ks	1 522,50	1,00	1 522,50	1 522,50	0,00	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Termín realizácie	
										od	do
1006.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	90,00	1,00	90,00	90,00	0,00	máj 11	október 12
1007.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Násypka inertu vrátane OK	ks	2 252,00	1,00	2 252,00	2 252,00	0,00	máj 11	október 12
1008.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	520,00	1,00	520,00	520,00	0,00	máj 11	október 12
1009.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Závitovkový dopravník inertu	ks	5 916,00	1,00	5 916,00	5 916,00	0,00	máj 11	október 12
1010.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	1 360,00	1,00	1 360,00	1 360,00	0,00	máj 11	október 12
1011.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Doprava ložového popola pod kotlom	kpl.	22 272,00	1,00	22 272,00	22 272,00	0,00	máj 11	október 12
1012.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	5 120,00	1,00	5 120,00	5 120,00	0,00	máj 11	október 12
1013.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Závitovkový dopravník do kontejnera	ks	7 482,00	1,00	7 482,00	7 482,00	0,00	máj 11	október 12
1014.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	1 720,00	1,00	1 720,00	1 720,00	0,00	máj 11	október 12
1015.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Krytý kontejner	ks	1 522,50	1,00	1 522,50	1 522,50	0,00	máj 11	október 12
1016.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	90,00	1,00	90,00	90,00	0,00	máj 11	október 12
1017.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Rotačný podávač pod kotlom	ks	2 436,00	2,00	4 872,00	4 872,00	0,00	máj 11	október 12
1018.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	1 120,00	1,00	1 120,00	1 120,00	0,00	máj 11	október 12
1019.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Oceľové konštrukcie	kpl.	9 744,00	1,00	9 744,00	9 744,00	0,00	máj 11	október 12
1020.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	2 240,00	1,00	2 240,00	2 240,00	0,00	máj 11	október 12
1021.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery	kg	4,35	35,00	152,25	152,25	0,00	máj 11	október 12
1022.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	900,00	1,00	900,00	900,00	0,00	máj 11	október 12
1023.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Pomocný, spojovací kotviaci a montážny materiál	kg	3,48	260,00	904,80	904,80	0,00	máj 11	október 12
1024.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	1 260,00	1,00	1 260,00	1 260,00	0,00	máj 11	október 12
1025.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Napájacie čerpadlo s elektropohonom	ks	42 282,00	2,00	84 564,00	84 564,00	0,00	máj 11	október 12
1026.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	1 250,00	1,00	1 250,00	1 250,00	0,00	máj 11	október 12
1027.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Napájacia nádrž ležatá, prev. tlak 0,12 MPa(a), 105°C	ks	15 886,20	1,00	15 886,20	15 886,20	0,00	máj 11	október 12
1028.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	3 650,00	1,00	3 650,00	3 650,00	0,00	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Termín realizácie od	Termín realizácie do
1029.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Termický odplyňovač	ks	24 908,10	1,00	24 908,10	24 908,10	0,00	máj 11	október 12
1030.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	5 720,00	1,00	5 720,00	5 720,00	0,00	máj 11	október 12
1031.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Dávkovací agregát s nádržou a čerpadlom	ks	4 219,50	2,00	8 439,00	8 439,00	0,00	máj 11	október 12
1032.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	1 120,00	1,00	1 120,00	1 120,00	0,00	máj 11	október 12
1033.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Expandéry odluhu a odkalu kotla	ks	5 420,10	2,00	10 840,20	10 840,20	0,00	máj 11	október 12
1034.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	960,00	1,00	960,00	960,00	0,00	máj 11	október 12
1035.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nádrž upravenej vody 16m3, vertikálna, pogumovaná resp. nerez	ks	25 795,50	1,00	25 795,50	25 795,50	0,00	máj 11	október 12
1036.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	5 930,00	1,00	5 930,00	5 930,00	0,00	máj 11	október 12
1037.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Čerpadlo pridavnej vody do cyklu Q=4m3/h, H=30m	ks	3 349,50	2,00	6 699,00	6 699,00	0,00	máj 11	október 12
1038.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	860,00	1,00	860,00	860,00	0,00	máj 11	október 12
1039.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Doskový chladič odluhu kotla	ks	339,30	1,00	339,30	339,30	0,00	máj 11	október 12
1040.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	80,00	1,00	80,00	80,00	0,00	máj 11	október 12
1041.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Oceľové konštrukcie	kpl	18 705,00	2,00	37 410,00	37 410,00	0,00	máj 11	október 12
1042.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	8 500,00	1,00	8 500,00	8 500,00	0,00	máj 11	október 12
1043.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery	kg	4,35	12,00	52,20	52,20	0,00	máj 11	október 12
1044.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	240,00	1,00	240,00	240,00	0,00	máj 11	október 12
1045.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Pomocný, spojovací kotviaci a montážny materiál	kg	3,48	45,00	156,60	156,60	0,00	máj 11	október 12
1046.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	120,00	1,00	120,00	120,00	0,00	máj 11	október 12
1047.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kondenzačno-odberová parná turbína s el. generátorom pre admisnú paru o parametroch 4,8 MPa, 460°C a svorkovom výkone 4 MWe, 6,3 kV ; reg. odber 90-280 kPa(a); tlak v kondenzátore 12 kPa(a); Komplet vrátane odberových ventilov, blokov mazacieho a regulačn	ks	2 385 979,25	1,00	2 385 979,25	2 385 979,25	0,00	máj 11	október 12
1048.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	320 450,00	1,00	320 450,00	320 450,00	0,00	máj 11	október 12
1049.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Elektrický mostový žeriav	ks	27 405,00	1,00	27 405,00	27 405,00	0,00	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1050.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	ks	9 [illegible]	1,00	9 [illegible]	9 [illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
1051.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery	kg	10,44	15,00	156,60	156,60	0,00	[illegible]	[illegible]
1052.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	850,00	1,00	850,00	850,00	0,00	[illegible]	[illegible]
1053.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Pomocný, spojovací kotviaci a montážny materiál	kg	3,48	150,00	522,00	522,00	0,00	[illegible]	[illegible]
1054.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	720,00	1,00	720,00	720,00	0,00	[illegible]	[illegible]
1055.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Doskový výmenník tepla 9,9 MW, PN25; Para 90-280; Voda vstup 55-60°C, výstup 80-125°C, prietok do 200 m3/h; Podchladenie kondenzátu na 95-100 °C	ks	70 426,50	1,00	70 426,50	70 426,50	0,00	[illegible]	[illegible]
1056.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	3 650,00	1,00	3 650,00	3 650,00	0,00	[illegible]	[illegible]
1057.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Horúcovodné obehové čerpadlo	ks	13 015,20	2,00	26 030,40	26 030,40	0,00	[illegible]	[illegible]
1058.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	4 250,00	1,00	4 250,00	4 250,00	0,00	máj 11	október 12
1059.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Čerpadlo kondenzátu z výmenika; Q=20m3/h; H=50 mv.s	ks	6 542,40	2,00	13 084,80	13 084,80	0,00	máj 11	október 12
1060.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	2 850,00	1,00	2 850,00	2 850,00	0,00	máj 11	október 12
1061.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Paroprúda výveva doskového výmenika s kondenzátorom brýd	ks	5 655,00	1,00	5 655,00	5 655,00	0,00	máj 11	október 12
1062.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery	kg	10,44	6,00	62,64	62,64	0,00	máj 11	október 12
1063.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	240,00	1,00	240,00	240,00	0,00	máj 11	október 12
1064.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Pomocný, spojovací kotviaci a montážny materiál	kg	3,48	240,00	835,20	835,20	0,00	máj 11	október 12
1065.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	1 250,00	1,00	1 250,00	1 250,00	0,00	máj 11	október 12
1066.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Redukčná a chladiaca stanica pary 4,8MPa 460°C	ks	68 686,50	1,00	68 686,50	68 686,50	0,00	máj 11	október 12
1067.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	16 500,00	1,00	16 500,00	16 500,00	0,00	máj 11	október 12
1068.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Redukčná a chladiaca stanica pary 1,0MPa 300°C	ks	58 777,20	1,00	58 777,20	58 777,20	0,00	máj 11	október 12
1069.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	14 800,00	1,00	14 800,00	14 800,00	0,00	máj 11	október 12
1070.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Redukčná stanica pary 0,28 MPa, výstupný tlak 0,12 MPa	ks	76 734,00	1,00	76 734,00	76 734,00	0,00	máj 11	október 12
1071.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	17 200,00	1,00	17 200,00	17 200,00	0,00	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
										od	do
1072.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubný rozvod vysokotlakovej pary 4,8 MPa, 460°C	kpl	12 963,00	1,00	12 963,00	12 963,00	0,00	máj 11	október 12
1073.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	9 950,00	1,00	9 950,00	9 950,00	0,00	máj 11	október 12
1074.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubný rozvod stredotlakovej pary 0,28-1,0 MPa	kpl	10 962,00	1,00	10 962,00	10 962,00	0,00	máj 11	október 12
1075.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	9 150,00	1,00	9 150,00	9 150,00	0,00	máj 11	október 12
1076.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubný rozvod nízkotlakovej pary 12 kPa(a)	kpl	12 049,50	1,00	12 049,50	12 049,50	0,00	máj 11	október 12
1077.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	12 800,00	1,00	12 800,00	12 800,00	0,00	máj 11	október 12
1078.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubný rozvod horúcej vykurovacej vody 125°C, PN25	kpl	8 091,00	1,00	8 091,00	8 091,00	0,00	máj 11	október 12
1079.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	8 300,00	1,00	8 300,00	8 300,00	0,00	máj 11	október 12
1080.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie vysokotlakovej napájacej vody 105°C, 5 MPa	kpl	14 442,00	1,00	14 442,00	14 442,00	0,00	máj 11	október 12
1081.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	12 800,00	1,00	12 800,00	12 800,00	0,00	máj 11	október 12
1082.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie nízkotlakovej napájacej vody a kondenzátov	kpl	8 085,78	1,00	8 085,78	8 085,78	0,00	máj 11	október 12
1083.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	2 800,00	1,00	2 800,00	2 800,00	0,00	máj 11	október 12
1084.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie demi-vody (nerez)	kpl	33 495,00	1,00	33 495,00	33 495,00	0,00	máj 11	október 12
1085.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	19 450,00	1,00	19 450,00	19 450,00	0,00	máj 11	október 12
1086.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie chladiacej vody	kpl	10 440,00	1,00	10 440,00	10 440,00	0,00	máj 11	október 12
1087.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	9 800,00	1,00	9 800,00	9 800,00	0,00	máj 11	október 12
1088.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Výfuky, vypúšťanie, odvzdušnenie, odvodnenie	kpl	10 918,50	1,00	10 918,50	10 918,50	0,00	máj 11	október 12
1089.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	4 500,00	1,00	4 500,00	4 500,00	0,00	máj 11	október 12
1090.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery	kg	10,44	36,00	375,84	375,84	0,00	máj 11	október 12
1091.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	1 850,00	1,00	1 850,00	1 850,00	0,00	máj 11	október 12
1092.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Pomocný, spojovací kotviaci a montážny materiál	kg	3,48	2 560,00	8 908,80	8 908,80	0,00	máj 11	október 12
1093.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	8 520,00	1,00	8 520,00	8 520,00	0,00	máj 11	október 12
1094.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Vzduchový kondenzátor - tlak 0,12 MPa(a), entalpia 2400-2500 kJ/kg, teplota okolia 25 °C	ks	683 211,00	1,00	683 211,00	683 211,00	0,00	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
										od	do
1095.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	102 500,00	1,00	102 500,00	102 500,00	0,00	máj 11	október 12
1096.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kondenzátna nádrž	ks	2 044,50	1,00	2 044,50	2 044,50	0,00	máj 11	október 12
1097.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	520,00	1,00	520,00	520,00	0,00	máj 11	október 12
1098.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kondenzátne čerpadlo s el. motorom	ks	6 351,00	2,00	12 702,00	12 702,00	0,00	máj 11	október 12
1099.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	2 460,00	1,00	2 460,00	2 460,00	0,00	máj 11	október 12
1100.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Dvojstupňová paroprúdová výveva s kondenzátorom brýdovej pary a štartovacím ejektorom	ks	13 224,00	1,00	13 224,00	13 224,00	0,00	máj 11	október 12
1101.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	2 850,00	1,00	2 850,00	2 850,00	0,00	máj 11	október 12
1102.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie turbíny do kondenzátora vrátane OK	kpl	17 278,20		0,00	0,00	0,00	máj 11	október 12
1103.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	4 200,00	1,00	4 200,00	4 200,00	0,00	máj 11	október 12
1104.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z kondenzátora do kondenzačnej nádrže vrátane OK	kpl	10 309,50		0,00	0,00	0,00	máj 11	október 12
1105.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	4 800,00	1,00	4 800,00	4 800,00	0,00	máj 11	október 12
1106.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery	kg	4,35	35,00	152,25	152,25	0,00	máj 11	október 12
1107.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	780,00	1,00	780,00	780,00	0,00	máj 11	október 12
1108.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Pomocný, spojovací kotviaci a montážny materiál	kg	3,48	70,00	243,60	243,60	0,00	máj 11	október 12
1109.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	360,00	1,00	360,00	360,00	0,00	máj 11	október 12
1110.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Filter spalín, teplota 160°C, vrátane výstužných košov s dýzou, filtračných hadíc, elektropneumatických ventilov, vstupného a výstupného kolektora, tanierových ventilov, riadiaceho systému, prefukových trubiek, spojok ventilov, rozdeľovača tlak.vzduch	ks	410 792,25	1,00	410 792,25	410 792,25	0,00	máj 11	október 12
1111.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	94 450,00	1,00	94 450,00	94 450,00	0,00	máj 11	október 12
1112.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ohrievač spaľovacieho vzduchu pre kotol	ks	42 247,20	1,00	42 247,20	42 247,20	0,00	máj 11	október 12
1113.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	9 710,00	1,00	9 710,00	9 710,00	0,00	máj 11	október 12
1114.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Spalinový ventilátor	ks	45 762,00	1,00	45 762,00	45 762,00	0,00	máj 11	október 12
1115.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	10 520,00	1,00	10 520,00	10 520,00	0,00	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
										od	do
1116.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Posuvný uzáver pod filtrom	ks	1 261,50	6,00	7 569,00	7 569,00	0,00	máj 11	október 12
1117.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	1 740,00	1,00	1 740,00	1 740,00	0,00	máj 11	október 12
1118.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Závitovkový dopravník	ks	5 785,50	1,00	5 785,50	5 785,50	0,00	máj 11	október 12
1119.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	1 330,00	1,00	1 330,00	1 330,00	0,00	máj 11	október 12
1120.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Rotačný podávač	ks	2 479,50	6,00	14 877,00	14 877,00	0,00	máj 11	október 12
1121.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	3 420,00	1,00	3 420,00	3 420,00	0,00	máj 11	október 12
1122.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Šikmý závitovkový podávač	ks	6 020,40	1,00	6 020,40	6 020,40	0,00	máj 11	október 12
1123.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	1 380,00	1,00	1 380,00	1 380,00	0,00	máj 11	október 12
1124.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kontajner	ks	1 522,50	1,00	1 522,50	1 522,50	0,00	máj 11	október 12
1125.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	350,00	1,00	350,00	350,00	0,00	máj 11	október 12
1126.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Vzduchotechnické potrubie sk. III od zhášacej komory po komín	kpl	126 933,00	1,00	126 933,00	126 933,00	0,00	máj 11	október 12
1127.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	29 180,00	1,00	29 180,00	29 180,00	0,00	máj 11	október 12
1128.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Komín výšky 45 m, priemer 1.5m	ks	64 902,00	1,00	64 902,00	64 902,00	0,00	máj 11	október 12
1129.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	15 260,00	1,00	15 260,00	15 260,00	0,00	máj 11	október 12
1130.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery	kg	4,35	42,00	182,70	182,70	0,00	máj 11	október 12
1131.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	1 120,00	1,00	1 120,00	1 120,00	0,00	máj 11	október 12
1132.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Pomocný, spojovací kotviaci a montážny materiál	kg	3,48	2 600,00	9 048,00	9 048,00	0,00	máj 11	október 12
1133.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	6 250,00	1,00	6 250,00	6 250,00	0,00	máj 11	október 12
1134.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Stacionárny skrutkový kompresor, pohon s plochým remeňom	ks	5 811,60	2,00	11 623,20	11 623,20	0,00	máj 11	október 12
1135.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	1 950,00	1,00	1 950,00	1 950,00	0,00	máj 11	október 12
1136.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Vzdušník stojatý	ks	652,50	1,00	652,50	652,50	0,00	máj 11	október 12
1137.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	840,00	1,00	840,00	840,00	0,00	máj 11	október 12
1138.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Časový odpúšťač kondenzátu zo vzdušníka	ks	295,80	1,00	295,80	295,80	0,00	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
										od	do
1139.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	90,00	1,00	90,00	90,00	0,00	máj 11	október 12
1140.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kondenzačný sušič	ks	5 098,20	1,00	5 098,20	5 098,20	0,00	máj 11	október 12
1141.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	1 120,00	1,00	1 120,00	1 120,00	0,00	máj 11	október 12
1142.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Jemný filter	ks	1 087,50	1,00	1 087,50	1 087,50	0,00	máj 11	október 12
1143.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	250,00	1,00	250,00	250,00	0,00	máj 11	október 12
1144.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Vzdušník stojatý	ks	2 227,20	1,00	2 227,20	2 227,20	0,00	máj 11	október 12
1145.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	1 420,00	1,00	1 420,00	1 420,00	0,00	máj 11	október 12
1146.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Separátor kondenzátu pre kompresorovňu	ks	617,70	1,00	617,70	617,70	0,00	máj 11	október 12
1147.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	260,00	1,00	260,00	260,00	0,00	máj 11	október 12
1148.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prívod vzduchu do kompresorovej stanice	kpl	6 351,00	1,00	6 351,00	6 351,00	0,00	máj 11	október 12
1149.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	1 950,00	1,00	1 950,00	1 950,00	0,00	máj 11	október 12
1150.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Potrubie z rúr oceľových bezšvíkových hladkých, (STN 425715, STN EN 10216, mat. St37.0 (11353.1, 1.0308), ďalej z oblúkov a uložení do DN 50, armatúry, mer. prístrojov a doplň. konštrukcií	kpl	33 886,50	1,00	33 886,50	33 886,50	0,00	máj 11	október 12
1151.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	11 650,00	1,00	11 650,00	11 650,00	0,00	máj 11	október 12
1152.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery	kg	4,35	1,00	4,35	4,35	0,00	máj 11	október 12
1153.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	75,00	1,00	75,00	75,00	0,00	máj 11	október 12
1154.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Pomocný, spojovací kotviaci a montážny materiál	kg	3,48	1,00	3,48	3,48	0,00	máj 11	október 12
1155.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	180,00	1,00	180,00	180,00	0,00	máj 11	október 12
1156.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Demontáž funkčnej časti jestvujúcej výmenníkovej stanice horúca voda / teplá voda v rozsahu: výmenníky (2ks), obehové čerpadlá (2ks), armatúry (vstupný filter, elektroreg., uzatváracie armatúrya pod), potrubné prepojenie (využiteľné pri opätovnej montáži)	kg	1,57	2 500,00	3 915,00	3 915,00	0,00	máj 11	október 12
1157.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Demontáž funkčnej časti jestvujúcej výmenníkovej stanice horúca voda / technologická voda v rozsahu: výmenník, obehové čerpadlá (2ks), armatúry (vstupný filter, elektroreg., uzatváracie armatúrya pod), potrubné prepojenie (využiteľné pri opätovnej montáži	kg	1,57	1 500,00	2 349,00	2 349,00	0,00	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
										od	do
1158.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž výmenníkovej stanice horúca voda / teplá voda v rozsahu uvedenom v bode 1	kg	2,44	2 500,00	6 090,00	6 090,00	0,00	máj 11	október 12
1159.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž výmenníkovej stanice horúca voda / technologická voda v rozsahu uvedenom v bode 2	kg	2,44	1 500,00	3 654,00	3 654,00	0,00	máj 11	október 12
1160.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prepojovacie potrubie (vo vnútri objektu) do DN 200, vrátane uloženi	kpl.	5 220,00	1,00	5 220,00	5 220,00	0,00	máj 11	október 12
1161.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	9 300,00	1,00	9 300,00	9 300,00	0,00	máj 11	október 12
1162.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Rozdeľovač a zberač DN 300, vrátane uloženia, hrdiel s prírubami prírubových spojov a armatúr	ks	15 964,50	1,00	15 964,50	15 964,50	0,00	máj 11	október 12
1163.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	4 200,00	1,00	4 200,00	4 200,00	0,00	máj 11	október 12
1164.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Napojenie výmenníkovej stanice horúca voda / teplá voda na jestvujúcu vonkajšiu potrubnú trasu 2 x DN 200 (dĺžka trasy cca 35 m)	kpl.	2 827,50	1,00	2 827,50	2 827,50	0,00	máj 11	október 12
1165.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	1 500,00	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	máj 11	október 12
1166.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Napojenie výmenníkovej stanice horúca voda / technologická voda na jestvujúcu vonkajšiu potrubnú trasu 2 x DN 150 (dĺžka trasy cca 35 m)	kpl.	2 827,50	1,00	2 827,50	2 827,50	0,00	máj 11	október 12
1167.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	1 500,00	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	máj 11	október 12
1168.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Doplnková oceľová konštrukcia k uloženiu rozvodov	kg	1,74	500,00	870,00	870,00	0,00	máj 11	október 12
1169.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	250,00	1,00	250,00	250,00	0,00	máj 11	október 12
1170.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Náter novej časti rozvodov pod izoláciu a doplnkovej konštrukcie	m2	1,04	100,00	104,40	104,40	0,00	máj 11	október 12
1171.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	24,00	1,00	24,00	24,00	0,00	máj 11	október 12
1172.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tepelná izolácia novej časti tepelných rozvodov (hr do 10 cm)	m2	71,34	200,00	14 268,00	14 268,00	0,00	máj 11	október 12
1173.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	3 280,00	1,00	3 280,00	3 280,00	0,00	máj 11	október 12
1174.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Oprava poškodenej izolácie pri premiestnení výmenníkových stanic	m2	71,34	30,00	2 140,20	2 140,20	0,00	máj 11	október 12
1175.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	690,00	1,00	690,00	690,00	0,00	máj 11	október 12
1176.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Pomocný, spojovací kotviaci a montážny materiál	kg	487,20	1,00	487,20	487,20	0,00	máj 11	október 12
1177.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	185,00	1,00	185,00	185,00	0,00	máj 11	október 12
1178.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tlakový filter	ks	10 744,50	2,00	21 489,00	21 489,00	0,00	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
										od	do
1179.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	2 350,00	1,00	2 350,00	2 350,00	0,00	máj 11	október 12
1180.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Zmäkčovač	ks	9 318,57	1,00	9 318,57	9 318,57	0,00	máj 11	október 12
1181.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	1 260,00	1,00	1 260,00	1 260,00	0,00	máj 11	október 12
1182.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Jemný filter	ks	1 646,91	2,00	3 293,82	3 293,82	0,00	máj 11	október 12
1183.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	350,00	1,00	350,00	350,00	0,00	máj 11	október 12
1184.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Jednotka reverznej osmózy	ks	15 845,31	1,00	15 845,31	15 845,31	0,00	máj 11	október 12
1185.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	1 850,00	1,00	1 850,00	1 850,00	0,00	máj 11	október 12
1186.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Elektrická deionizácia	ks	29 797,50	1,00	29 797,50	29 797,50	0,00	máj 11	október 12
1187.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	3 250,00	1,00	3 250,00	3 250,00	0,00	máj 11	október 12
1188.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Odstránenie CO2	ks	5 994,30	1,00	5 994,30	5 994,30	0,00	máj 11	október 12
1189.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	1 380,00	1,00	1 380,00	1 380,00	0,00	máj 11	október 12
1190.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Iontexový filter	ks	2 263,74	3,00	6 791,22	6 791,22	0,00	máj 11	október 12
1191.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	1 140,00	1,00	1 140,00	1 140,00	0,00	máj 11	október 12
1192.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Rozvádzač	ks	2 566,50	1,00	2 566,50	2 566,50	0,00	máj 11	október 12
1193.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	260,00	1,00	260,00	260,00	0,00	máj 11	október 12
1194.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nadradený riadiaci systém	ks	4 785,00	1,00	4 785,00	4 785,00	0,00	máj 11	október 12
1195.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	650,00	1,00	650,00	650,00	0,00	máj 11	október 12
1196.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Merač SiO_2	ks	3 898,47	1,00	3 898,47	3 898,47	0,00	máj 11	október 12
1197.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	2 430,00	1,00	2 430,00	2 430,00	0,00	máj 11	október 12
1198.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Spojovacie potrubie, armatúry, podpery, kabeláž	kpl	1 087,50	1,00	1 087,50	1 087,50	0,00	máj 11	október 12
1199.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	250,00	1,00	250,00	250,00	0,00	máj 11	október 12
1200.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery	kg	4,35	3,00	13,05	13,05	0,00	máj 11	október 12
1201.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	60,00	1,00	60,00	60,00	0,00	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie od	termín realizácie do
1202.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Pomocný, spojovací kotviaci a montážny materiál	kg	3,48	2,00	6,96	6,96	0,00	máj 11	október 12
1203.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	12,00	1,00	12,00	12,00	0,00	máj 11	október 12
1204.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Vertikálne odstredivé čerpadlo s vývodom kvapaliny	ks	16 095,00	2,00	32 190,00	32 190,00	0,00	máj 11	október 12
1205.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	7 400,00	1,00	7 400,00	7 400,00	0,00	máj 11	október 12
1206.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Vertikálna tlaková nádoba 6,3 m3, PN10	ks	7 499,40	2,00	14 998,80	14 998,80	0,00	máj 11	október 12
1207.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	3 450,00	1,00	3 450,00	3 450,00	0,00	máj 11	október 12
1208.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Horizontálne odstredivé čerpadlo	ks	2 044,50	2,00	4 089,00	4 089,00	0,00	máj 11	október 12
1209.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	940,00	1,00	940,00	940,00	0,00	máj 11	október 12
1210.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Chladiace mikroveža	ks	7 795,20	1,00	7 795,20	7 795,20	0,00	máj 11	október 12
1211.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	1 850,00	1,00	1 850,00	1 850,00	0,00	máj 11	október 12
1212.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Vertikálna beztlaková nádoba 6,3 m3	ks	3 410,40	1,00	3 410,40	3 410,40	0,00	máj 11	október 12
1213.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	820,00	1,00	820,00	820,00	0,00	máj 11	október 12
1214.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Zásobná nádrž na chemikálie 250 l z PE	ks	391,50	1,00	391,50	391,50	0,00	máj 11	október 12
1215.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	90,00	1,00	90,00	90,00	0,00	máj 11	október 12
1216.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Dávkovacie čerpadlo 15 l/h, 1,5 bar	ks	565,50	1,00	565,50	565,50	0,00	máj 11	október 12
1217.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	130,00	1,00	130,00	130,00	0,00	máj 11	október 12
1218.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	In-line čerpadlo na zvyšovanie tlaku	ks	1 322,40	2,00	2 644,80	2 644,80	0,00	máj 11	október 12
1219.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	600,00	1,00	600,00	600,00	0,00	máj 11	október 12
1220.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Ručná kladkostrojová mačka nosnosti 1,0 t	ks	652,50	1,00	652,50	652,50	0,00	máj 11	október 12
1221.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	150,00	1,00	150,00	150,00	0,00	máj 11	október 12
1222.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prepojovacie potrubie vč. armatúr a uloženia	kpl.	2 227,20	1,00	2 227,20	2 227,20	0,00	máj 11	október 12
1223.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	850,00	1,00	850,00	850,00	0,00	máj 11	október 12
1224.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Viacvtokový suchobežný vodomer pre prietok do 4 m^3/h	ks	41,76	1,00	41,76	41,76	0,00	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
										od	do
1225.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	5,00	1,00	5,00	5,00	0,00	máj 11	október 12
1226.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Nátery	kg	4,35	7,00	30,45	30,45	0,00	máj 11	október 12
1227.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	140,00	1,00	140,00	140,00	0,00	máj 11	október 12
1228.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Pomocný, spojovací kotviaci a montážny materiál	kg	3,48	8,00	27,84	27,84	0,00	máj 11	október 12
1229.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	45,00	1,00	45,00	45,00	0,00	máj 11	október 12
1230.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Demontáž nadzemného prepojovacieho potrubia	kg	1,04	15 000,00	15 660,00	15 660,00	0,00	máj 11	október 12
1231.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Demontáž 2 ks nevyužitých oceľových zásobníkov objemom 10 m³ - rozrezaním na kusy s max. hmotnosťou 150 kg	kg	1,04	8 000,00	8 352,00	8 352,00	0,00	máj 11	október 12
1232.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Demontáž nefunkčného výmenníka para / voda rozrezaním na kusy s max. hmotnosťou 150 kg	kg	1,04	2 500,00	2 610,00	2 610,00	0,00	máj 11	október 12
1233.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Demontáž oceľových plošín z profilového oceľového materiálu rozrezaním na kusy s max. hmotnosťou 150 kg	kg	1,04	6 000,00	6 264,00	6 264,00	0,00	máj 11	október 12
1234.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Demontáž obehových čerpadiel vykurovacej a technologickej vody pôvodnej VS do šrotu - celkom 5 ks	kg	1,04	6 500,00	6 786,00	6 786,00	0,00	máj 11	október 12
1235.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Demontáž drážok a kladkostrojov - celkom 4 ks (dĺžka drážky cca 12 m)	kg	1,04	6 500,00	6 786,00	6 786,00	0,00	máj 11	október 12
1236.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Demontáž tepelných rozvodov vedených vo výstupnom kanáli (2xDN250 a 2xDN150 dĺžky cca 22 m)	kg	1,04	3 500,00	3 654,00	3 654,00	0,00	máj 11	október 12
1237.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Demontáž tepelnej izolácie	kg	0,70	12 000,00	8 352,00	8 352,00	0,00	máj 11	október 12
1238.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Loop testy, hot testy	ks	16 704,00	1,00	16 704,00	16 704,00	0,00	máj 11	október 12
1239.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Studené skúšky	ks	2 088,00	1,00	2 088,00	2 088,00	0,00	máj 11	október 12
1240.	PS 01 Strojno-technologická časť	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Skúšobná prevádzka	kpl	29 145,00	1,00	29 145,00	29 145,00	0,00	máj 11	október 12
1241.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	VN rozvádzač 22kV v zložení : 1 x privod s odpínačom, 1x meranie bez odpínača, 1 x vývod na transformátor s vypínačom	ks	36 218,10	1,00	36 218,10	36 218,10	0,00	máj 11	október 12
1242.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	1 250,00	1,00	1 250,00	1 250,00	0,00	máj 11	október 12
1243.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	VN rozvádzač 6kV v zložení : 1 x privod s odpínačom, 1x meranie bez odpínača, 2 x vývod na transformátor s vypínačom	ks	48 372,00	1,00	48 372,00	48 372,00	0,00	máj 11	október 12
1244.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	1 670,00	1,00	1 670,00	1 670,00	0,00	máj 11	október 12
1245.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	USM - materiál a montáž	kpl	1 000,50	1,00	1 000,50	1 000,50	0,00	máj 11	október 12
1246.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	230,00	1,00	230,00	230,00	0,00	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Termín realizácie	
										od	do
1247.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Tranformátor 22/6,3 kV, 5000 kVA suchý Al-Al, IP 31	ks	83 041,50	1,00	83 041,50	83 041,50	0,00	máj 11	október 12
1248.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	2 860,00	1,00	2 860,00	2 860,00	0,00	máj 11	október 12
1249.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Bleskoistky pre transformátor 5000 kVA	ks	165,30	3,00	495,90	495,90	0,00	máj 11	október 12
1250.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	115,00	1,00	115,00	115,00	0,00	máj 11	október 12
1251.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Transformátor 6,3/0,4 kV, 1000 kVA suchý Al-Al, IP 31	ks	17 008,50	1,00	17 008,50	17 008,50	0,00	máj 11	október 12
1252.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	590,00	1,00	590,00	590,00	0,00	máj 11	október 12
1253.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Rozvádzač HR	ks	16 486,50	1,00	16 486,50	16 486,50	0,00	máj 11	október 12
1254.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	1 895,00	1,00	1 895,00	1 895,00	0,00	máj 11	október 12
1255.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	RC1-350 kVAr nechránený	ks	5 959,50	1,00	5 959,50	5 959,50	0,00	máj 11	október 12
1256.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	685,00	1,00	685,00	685,00	0,00	máj 11	október 12
1257.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Prepojovacie VN a NN káble vrátane koncoviek	kpl.	9 004,50	1,00	9 004,50	9 004,50	0,00	máj 11	október 12
1258.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	2 070,00	1,00	2 070,00	2 070,00	0,00	máj 11	október 12
1259.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Osobné ochranné prac. pomôcky	ks	739,50	1,00	739,50	739,50	0,00	máj 11	október 12
1260.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	45,00	1,00	45,00	45,00	0,00	máj 11	október 12
1261.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kotol	kpl	130 500,00	1,00	130 500,00	130 500,00	0,00	máj 11	október 12
1262.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	78 500,00	1,00	78 500,00	78 500,00	0,00	máj 11	október 12
1263.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Chladenie a kompresorovňa	kpl.	12 615,00	1,00	12 615,00	12 615,00	0,00	máj 11	október 12
1264.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	7 680,00	1,00	7 680,00	7 680,00	0,00	máj 11	október 12
1265.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Reg. siete	kpl	6 525,00	1,00	6 525,00	6 525,00	0,00	máj 11	október 12
1266.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	4 250,00	1,00	4 250,00	4 250,00	0,00	máj 11	október 12
1267.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Filtre	kpl.	69 600,00	1,00	69 600,00	69 600,00	0,00	máj 11	október 12
1268.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	42 500,00	1,00	42 500,00	42 500,00	0,00	máj 11	október 12
1269.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Palivové hospodárstvo	kpl.	40 759,50	1,00	40 759,50	40 759,50	0,00	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Termín realizácie od	Termín realizácie do
1270.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl.	26 800,00	1,00	26 800,00	26 800,00	0,00	máj 11	október 12
1271.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Turbína	kpl.	9 787,50	1,00	9 787,50	9 787,50	0,00	máj 11	október 12
1272.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	5 480,00	1,00	5 480,00	5 480,00	0,00	máj 11	október 12
1273.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Výmenníková stanica	kpl.	14 616,00	1,00	14 616,00	14 616,00	0,00	máj 11	október 12
1274.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	8 560,00	1,00	8 560,00	8 560,00	0,00	máj 11	október 12
1275.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Vzduchový kondenzátor	kpl.	10 831,50	1,00	10 831,50	10 831,50	0,00	máj 11	október 12
1276.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	6 850,00	1,00	6 850,00	6 850,00	0,00	máj 11	október 12
1277.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Sklad biomasy	kpl.	3 097,20	1,00	3 097,20	3 097,20	0,00	máj 11	október 12
1278.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	1 520,00	1,00	1 520,00	1 520,00	0,00	máj 11	október 12
1279.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Cestná mostová váha	kpl.	8 265,00	1,00	8 265,00	8 265,00	0,00	máj 11	október 12
1280.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	3 260,00	1,00	3 260,00	3 260,00	0,00	máj 11	október 12
1281.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Náhradný zdroj	kpl.	4 872,00	1,00	4 872,00	4 872,00	0,00	máj 11	október 12
1282.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	1 250,00	1,00	1 250,00	1 250,00	0,00	máj 11	október 12
1283.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Svetelné a zásuvkové rozvody	kpl.	10 875,00	1,00	10 875,00	10 875,00	0,00	máj 11	október 12
1284.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	6 560,00	1,00	6 560,00	6 560,00	0,00	máj 11	október 12
1285.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Loop testy, studené skúšky, hot testy	ks	8 576,20	1,00	8 576,20	8 576,20	0,00	máj 11	október 12
1286.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Studené skúšky	ks	6 953,30	1,00	6 953,30	6 952,99	0,31	máj 11	október 12
1287.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Hot testy	ks	3 697,50	1,00	3 697,50	3 697,50	0,00	máj 11	október 12
1288.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Revízia	kpl.	3 706,20	1,00	3 706,20	3 706,20	0,00	máj 11	október 12
1289.	PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Skúšky, revízie a uvedenie do prevádzky	kpl.	7 525,50	1,00	7 525,50	7 525,50	0,00	máj 11	október 12
1290.	PS 03 Systém riadenia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Zabezpečovací a riadiaci systém - kotol	kpl.	136 584,00	1,00	136 584,00	136 584,00	0,00	máj 11	október 12
1291.	PS 03 Systém riadenia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	12 450,00	1,00	12 450,00	12 450,00	0,00	máj 11	október 12
1292.	PS 03 Systém riadenia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Zabezpečovací a riadiaci systém - turbína	kpl.	18 460,00	1,00	18 460,00	18 460,00	0,00	máj 11	október 12

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie od	termín realizácie do
1293.	PS 03 Systém riadenia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	9 850,00	1,00	9 850,00	9 850,00	0,00	máj 11	október 12
1294.	PS 03 Systém riadenia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Zabezpečovací a riadiací systém - ostatné technológie	kpl.	15 624,00	1,00	15 624,00	15 624,00	0,00	máj 11	október 12
1295.	PS 03 Systém riadenia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	5 680,00	1,00	5 680,00	5 680,00	0,00	máj 11	október 12
1296.	PS 03 Systém riadenia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Kabeláž, žľaby, montažný materiál	kpl.	75 680,00	1,00	75 680,00	75 680,00	0,00	máj 11	október 12
1297.	PS 03 Systém riadenia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Montáž	kpl	7 650,00	1,00	7 650,00	7 650,00	0,00	máj 11	október 12
1298.	PS 03 Systém riadenia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Loop testy, studené skúšky, hot testy	ks	4 500,00	1,00	4 500,00	4 500,00	0,00	máj 11	október 12
1299.	PS 03 Systém riadenia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Studené skúšky	ks	3 490,00	1,00	3 490,00	3 490,00	0,00	máj 11	október 12
1300.	PS 03 Systém riadenia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Hot testy	ks	1 850,00	1,00	1 850,00	1 850,00	0,00	máj 11	október 12
1301.	PS 03 Systém riadenia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Revízia	ks	350,00	1,00	350,00	350,00	0,00	máj 11	október 12
1302.	PS 03 Systém riadenia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	Uvedenie do prevádzky	ks	6 050,00	1,00	6 050,00	6 050,00	0,00	máj 11	október 12
Celkom							15 302 104,16	15 025 804,00	276 300,16	máj 11	október 12
			Intenzita	37,00%							
			NFP	5 559 547,48							