Príloha č. 3 Harmonogram

Stavba: Rozšírenie skládky drevnej štiepky - Martinská Teplárenská a.s.

	Činnosť/ profesie	Január 2021				Február 2021				Marec 2021				Apríl 2021					Máj 2021				Jún 2021					Júl 2021					August 2021					September 2021				Október 2021			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
1	Povolenie na odstránenie stavieb																																											
2	Stavebná dokumentácia																																											
3	Stavebné povolenie																																											
4	Prevzatie staveniska																																											
5	Odstránenie stavieb																																											
6	Prípojky a preložky																																											
7	HTU . Zemné práce																																											
8	Zakladanie/piloty																																											
9	Dažďova kanalizácia / požiarny vodovod																																											
10	Montáž skeletu Haly II. Etapa																																											
2	Dodávka a montáž opláštenia strechy																																											
12	Montáž podlahy																																											
13	Elektrické rozvody -silnoprúd																																											
14	Bleskozvody																																											
15	El. rozvody -slaboprúd kamerový systém																																											
16	Kolaudácia																																											

	Prvý záber
	Druhý záber

PREFA stavby, s.r.o.
Podhradská cesta 2
038 52 Sučany
IČO: 48 294 837
DIČ/IČ DPH: SK2120121674