DODATOK č. 10

k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: SP0801/006/2009

Uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : PhDr. Juraj Miškov, minister

v zastúpení[2]
názov : Slovenská agentúra pre cestovný ruch
sídlo : Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
IČO : 35653001
konajúci : Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008
poštová adresa[1] : Dr. V. Clementisa č. 10, 821 02 Bratislava

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : TERMAL DS, s.r.o.
sídlo : Hlavná č. 52, 991 02 Dolná Strehová, Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica., odd.: Sro, vl.č. 15056/S
konajúci : Ing. Dušan Mališ - konateľ
JUDr. Michal Ševčík - konateľ
IČO : 35973625
DIČ : 2022120210
banka : [redacted]
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu: [redacted]
poštová adresa[1] :

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**.“)

[1] Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla
[2] Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

A. Článok 3, ods. 3.1 sa mení nasledovne:

1. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 10 252 890,65 EUR (slovom desať miliónov dvestopäťdesiatdva tisíc osemstodeväťdesiat euro a šesťdesiatpäť centov),

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 5 126 445,32 EUR (slovom päť miliónov stodvadsaťšesť tisíc štyristoštyridsaťpäť euro a tridsaťdva centov), čo predstavuje 50 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR,

c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 184 515,13 EUR (slovom stoosemdesiatštyri tisíc päťstopätnásť euro a trinásť centov).

B.

a) Doterajšia príloha č. 2 **Predmet podpory NFP,** ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 2. apríla 2009 sa ruší a nahrádza sa novým **Predmetom podpory NFP**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. Predmet podpory sa mení v časti: *4. A. Merateľné ukazovatele Projektu*, v časti *6. Časový rámec realizácie Projektu*, v časti *7. Rozpočet projektu*, a v časti *8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít.*

b) Doterajšia príloha č. 11 **Rozpočet Projektu,** ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej dňa 2. apríla 2009 sa ruší a nahrádza sa novým **Rozpočtom Projektu**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. Novým rozpočtom sa menia rozpočtové položky projektu v zmysle schválenej Žiadosti o povolenie vykonania zmeny. Zároveň sa mení termín ukončenia realizácie niektorých aktivít v zmysle schválenej Žiadosti o povolenie vykonania zmeny.

2. **OSTATNÉ USTANOVENIA**

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom **SP0801/006/2009**, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Prijímateľ súhlasí s tým, aby bol tento dodatok zverejnený v Centrálnom registri zmlúv, v zmysle platných právnych predpisov.

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 2 rovnopisy a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa .....

Podpis: .....

Ing. Peter Belinský, generálny riaditeľ SACR

Podpis: .....

Ing. Dušan Mališ, konateľ spoločnosti TERMAL DS, s.r.o.

Podpis: .....

JUDr. Michal Ševčík, konateľ spoločnosti TERMAL DS, s.r.o.

Prílohy:

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP
Príloha č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP – Rozpočet Projektu

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Prestavba, revitalizácia a inovácia termálneho kúpaliska "PRAMEŇ", Dolná Strehová	
Kód ITMS	25130120006	
Operačný program	Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
57 Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu	100%	01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
22 iné nešpecifikované služby	100%	05 vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Veľký Krtíš
Obec	Dolná Strehová
Ulica	Hlavná
Číslo	52

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Využitie geotermálneho prameňa pre rozvoj celoročnej prevádzky s komplexnými službami pre zákazníka
Špecifický cieľ projektu 1	Komplexná prestavba a dostavba existujúceho areálu
Špecifický cieľ projektu 2	Skvalitnenie ponuky a úrovne poskytovaných služieb s celoročným využitím
Špecifický cieľ projektu 3	Zvýšenie konkurencieschopnosti cestovného ruchu

4.
A. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vytvorených produktov CR	počet	0	2008	3	2012
Dopad	Nárast tržieb	EUR	1 792 471,62	2012	2 886 775,54	2017
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2012	35	2017
	Nárast pridanej hodnoty	EUR	910 841,13	2012	1 467 204,41	2017
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2012	4	2017
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2012	17	2017
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2012	18	2017

B. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Neprispieva k horizontálnym prioritám.

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 – 15	Počet vytvorených produktov CR	počet	3

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 – SO 01 Relaxačno – športové a ubytovacie centrum	04/2009	03/2012
Aktivita 2 – SO 02 Vonkajšie bazény	02/2010	03/2012
Aktivita 3 – SO 03 Šatne a sociálno – hygienické zariadenie	11/2009	09/2011
Aktivita 4 – SO 04 Parkoviská a spevnené plochy	06/2010	09/2011
Aktivita 5 –SO 05 Oplotenie	03/2010	09/2011
Aktivita 6 – SO 06 Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	05/2010	09/2011
Aktivita 7 – SO 07 Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	08/2009	09/2011
Aktivita 8 – SO 08 Kanalizácia splašková + lapač tukov	10/2009	05/2011
Aktivita 9 – SO 09 Kanalizácia dažďová + odlučovať ropných látok	10/2009	09/2011
Aktivita 10 – SO 10 Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	10/2009	09/2011
Aktivita 11 – SO 11 Pripojovací plynovod	09/2009	09/2011
Aktivita 12 – SO 12 Stravovacie objekty	04/2010	09/2011
Aktivita 13 – PS O1 Bazénová technológia	01/2010	03/2012
Aktivita 14 – Búracie práce a demolácie	04/2009	09/2011
Aktivita 15 - Vybavenie	09/2010	09/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu[2]	04/2009	03/2012
Publicita a informovanosť	04/2009	03/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	124 564,83	0	124 564,83	Vybavenie
717001 Realizácia nových stavieb	6 995 030,38	177 016,70	7 172 047,09	SO 01, SO 12, PS 01
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1 807 040,76	0	1 807 040,76	SO 02

[2] Riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, zúčtovania, realizácie verejného obstarávania, monitorovania a kde je to umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít.

717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1 326 254,68	7 498,43	1 333 753,11	SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11, Búracie práce a demolácie
CELKOVO	10 252 890,65	184 515,13	10 437 405,79	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	5 486 241,53	111 182,06	5 597 423,60
2	SO 02 - Vonkajšie bazény	1 807 040,76	0	1 807 040,76
3	SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	235 787,02	2 239,43	238 026,45
4	SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	243 233,29	0	243 233,29
5	SO 05 - Oplotenie	22 174,77	0	22 174,77
6	SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	303 333,92	4699,06	308 032,98
7	SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	95 122,66	0	95 122,66
8	SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	45 978,81	0	45 978,81
9	SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač ropných látok	71 650,75	0	71 650,75
10	SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	119 697,57	0	119 697,57
11	SO 11 - Pripojovací plynovod	23 519,95	559,94	24 079,89
12	SO 12 - Stravovacie objekty	179 723,96	63 677,73	243 401,69
13	PS 01 Bazénová technológia	1 329 064,89	2156,91	1 331 221,80
14	Búracie práce a demolácie	165 755,95	0	165 755,95
15	Vybavenie	124 564,83	0	124 564,83
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		10 252 890,65	184 515,13	10 437 405,79

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie	
					v Sk	v Eur		v Sk	v Eur	v Sk	v Eur	v Sk	v Eur		v EUR	od	do
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	1.	SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum														
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2.	**Architektonicko-stavebné riešenie**														
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	3.	Základy														
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	4.	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	M3	950,00	31,53	251,826	239 234,70	7 941,14	182 726,80	6 065,42	56 507,90	1 875,72	50,00 %	3 032,71	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	5.	Betón základových klenieb, dosiek, pásov, pätiek, blokov, a základových múrov, prostý tr.B20(zn.III)	M3	3 200,00	106,22	1582,038	5 062 521,60	168 044,93	4 446 240,00	147 588,13	616 281,60	20 456,80	50,00 %	73 794,06	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačn	717001 Realizáci	6.	Debnenie stien základ. klenieb,	M2	420,00	13,94	1526,980	641 331,60	21 288,31	617 652,00	20 502,29	23 679,60	786,02	50,00 %	10 251,15	apríl 09	marec 12

o-športové a ubytovacie centrum	a nových stavieb		dosiek, pásov, pätiek a blokov, zhotovenie-dielce														
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	7.	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, odstránenie-dielce	M2	75,00	2,49	1526,980	114 523,50	3 801,48	110 295,00	3 661,12	4 228,50	140,36	50,00 %	1 830,56	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	8.	Výstuž základových konštrukcií a základ. múrov z ocele 10505	T	42 000,00	1 394,14	48,861	2 052 162,00	68 119,30	1 458 912,00	48 427,01	593 250,00	19 692,29	50,00 %	24 213,50	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	9.	Zvislé konštrukcie														
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	10.	Príplatok za zaoblenie murovaného muriva s vnútorným polomerom pôdorysu nad 5 do 15 m(murované z tehly,žel.bet.murivo,žel.bet.murivo,atika,dto	m3	100,00	3,32	1333,825	133 382,50	4 427,49	133 382,50	4 427,49	0,00	0,00	50,00 %	2 213,74	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie	717001 Realizácia nových stavieb	11.	Atikové murivo (Murivo)	m2	2 035,00	67,55	484,260	985 469,10	32 711,58	985 469,10	32 711,58	0,00	0,00	50,00 %	16 355,79	apríl 09	marec 12

centrum																
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	12.	Atikové murivo (Lešenie fasád. mont.+demontáž, Zateplovací systém)	m2	1 000,00	33,19	484,260	484 260,00	16 074,49	484 260,00	16 074,49	0,00	0,00	50,00 %	8 037,24	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	13.	Atikové murivo (Omietka,Zvislá izolácia)	m2	325,00	10,79	484,260	157 384,50	5 224,21	157 384,50	5 224,21	0,00	0,00	50,00 %	2 612,10	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	14.	Obvodové tehelné murivo o hr. 400 mm v oblúku (murivo)	m2	2 315,00	76,84	2021,727	4 680 298,01	155 357,43	4 585 475,61	152 209,91	94 822,40	3 147,53	50,00 %	76 104,95	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	15.	Obvodové tehelné murivo o hr. 400 mm v oblúku(Lešenie fasád.mont.+demontáž,Zateplovací systém)	m2	1 000,00	33,19	2021,727	2 021 727,00	67 109,04	1 980 767,00	65 749,42	40 960,00	1 359,62	50,00 %	32 874,71	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	16.	Obvodové tehelné murivo o hr. 400 mm v oblúku(Vyrovnávací postrek na murivo,Omietka,Zabudované omietniky,Prirážka za rohovníky,Maľby)	m2	300,00	9,96	2021,727	606 518,10	20 132,71	594 230,10	19 724,83	12 288,00	407,89	50,00 %	9 862,42	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	17.	Obvodové žel.bet. murivo o hr. 400 mm v oblúku - podzem.podlazie(Železobet. Murivo,Oceľová výstuž, Debnenie+ oddebnenie)	m2	3 727,00	123,71	510,256	1 901 724,11	63 125,68	1 901 724,11	63 125,68	0,00	0,00	50,00 %	31 562,84	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	18.	Obvodové žel.bet. murivo o hr. 400 mm v oblúku - podzem.podlazie(Lešenie fasád. mont.+demontáž, Zateplovací systém)	m2	1 000,00	33,19	510,256	510 256,00	16 937,40	510 256,00	16 937,40	0,00	0,00	50,00 %	8 468,70	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	19.	Obvodové žel.bet. murivo o hr. 400 mm v oblúku - podzem.podlazie(Vyrovnávací postrek na murivo,Omietka,Zabudované omietniky,Prirážka za rohovníky,Maľby)	m2	300,00	9,96	510,256	153 076,80	5 081,22	153 076,80	5 081,22	0,00	0,00	50,00 %	2 540,61	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	20.	Obvod. murivo žel.bet. o hr. 400 mm rovné s izolač. Prímurovkou(Železobet. Murivo,Oceľová výstuž,Debnenie+ oddebnenie)	m2	3 887,00	129,02	67,600	262 761,20	8 722,07	262 761,20	8 722,07	0,00	0,00	50,00 %	4 361,04	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	21.	Obvod. murivo žel.bet. o hr. 400 mm rovné s izolač. Prímurovkou(Izolačná prímurovka,Hladká omietka,Penetračný náter+3x asfaltový náter+2x Bitagit,)	m2	980,00	32,53	67,600	66 248,00	2 199,03	66 248,00	2 199,03	0,00	0,00	50,00 %	1 099,52	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	22.	Obvod. murivo žel.bet. o hr. 400 mm rovné s izolač. Prímurovkou(Vyrovnávací postrek na murivo,Omietka,Zabudované omietniky,Prirážka za rohovníky,Maľby)	m2	320,00	10,62	67,600	21 632,00	718,05	21 632,00	718,05	0,00	0,00	50,00 %	359,03	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	23.	Obvod.murivo z bet. tvárnic hr. 250 mm v oblúku (Murivo z bet. tvárnic s bet. Výplňou,Oceľové prúty,Dilatačná výplň,)	m2	3 835,00	127,30	269,487	1 033 482,65	34 305,34	1 033 482,65	34 305,34	0,00	0,00	50,00 %	17 152,67	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	24.	Obvod.murivo z bet. tvárnic hr. 250 mm v oblúku (Lešenie fasád. mont.+demontáž, Vyrovnávacia maltovinová úprava)	m2	280,00	9,29	269,487	75 456,36	2 504,69	75 456,36	2 504,69	0,00	0,00	50,00 %	1 252,35	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	25.	Obvod.murivo z bet. tvárnic hr. 250 mm v oblúku (Maľby,Štuková omietka,Zabudované omietniky,Zabudované rohovníky)	m2	320,00	10,62	269,487	86 235,84	2 862,51	86 235,84	2 862,51	0,00	0,00	50,00 %	1 431,25	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	26.	Vnútor.žel.bet.murivo v oblúku o hr.400mm - podzem.podlažie(Železobet. Murivo,Oceľová výstuž)	m2	1 927,00	63,96	95,666	184 348,38	6 119,25	184 348,38	6 119,25	0,00	0,00	50,00 %	3 059,62	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a	717001 Realizácia nových stavieb	27.	Vnútor.žel.bet.murivo v oblúku o hr.400mm - podzem.podlažie(Debnenie+	m2	500,00	16,60	95,666	47 833,00	1 587,76	47 833,00	1 587,76	0,00	0,00	50,00 %	793,88	apríl 09	marec 12

ubytovacie centrum			oddebnenie)														
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	28.	Vnútor.žel.bet.murivo v oblúku o hr.400mm - podzem.podlažie(Maľby,Štuková omietka,Zabudované omietniky)	m2	600,00	19,92	95,666	57 399,60	1 905,32	57 399,60	1 905,32	0,00	0,00	50,00 %	952,66	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	29.	Vnútor.žel.bet.murivo v oblúku o hr. 250 mm - podzem. Podlažie (,Železobet. Murivo,Oceľová výstuž,)	m2	1 887,00	62,64	444,078	837 975,19	27 815,68	837 975,19	27 815,68	0,00	0,00	50,00 %	13 907,84	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	30.	Vnútor.žel.bet.murivo v oblúku o hr. 250 mm - podzem. Podlažie (Debnenie+ oddebnenie)	m2	540,00	17,92	444,078	239 802,12	7 959,97	239 802,12	7 959,97	0,00	0,00	50,00 %	3 979,99	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	31.	Vnútor.žel.bet.murivo v oblúku o hr. 250 mm - podzem. Podlažie (Maľby,Štuková omietka,Zabudované omietniky,Hladká omietka - pod plast. úpravu vo vyrovnávac. nádržiach)	m2	600,00	19,92	444,078	266 446,80	8 844,41	266 446,80	8 844,41	0,00	0,00	50,00 %	4 422,21	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	32.	Vnútor. murivo z bet. tvárnic hr. 250 mm - rovné(Murivo z bet. tvárnic s bet. Výplňou,Oceľové prúty)	m2	2 427,00	80,56	1051,102	2 551 024,55	84 678,50	2 551 024,55	84 678,50	0,00	0,00	50,00 %	42 339,25	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	33.	Vnútor. murivo z bet. tvárnic hr. 250 mm - rovné(Maľby,Štuková omietka,Zabudované omietniky,Vyrovnávacia maltovinová úprava,)	m2	600,00	19,92	1051,102	630 661,20	20 934,12	630 661,20	20 934,12	0,00	0,00	50,00 %	10 467,06	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	34.	Železobetónové stĺpy pravouhlé 400x400(Debnenie + oddebnenie,Betón,Oceľ)	m	2 732,00	90,69	219,300	599 127,60	19 887,39	599 127,60	19 887,39	0,00	0,00	50,00 %	9 943,70	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	35.	Železobetónové stĺpy pravouhlé 400x400(Maľby,Štuková omietka,Zabudované omietniky,Zabudované uholníky)	m	500,00	16,60	219,300	109 650,00	3 639,71	109 650,00	3 639,71	0,00	0,00	50,00 %	1 819,86	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	36.	Železobetónové stĺpy okrúhle s priemerom 450 mm(Debnenie + oddebnenie,Betón,Oceľ)	m	2 905,00	96,43	184,900	537 134,50	17 829,60	537 134,50	17 829,60	0,00	0,00	50,00 %	8 914,80	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	37.	Železobetónové stĺpy okrúhle s priemerom 450 mm(Maľby,Štuková omietka,Zabudované omietniky)	m	500,00	16,60	184,900	92 450,00	3 068,78	92 450,00	3 068,78	0,00	0,00	50,00 %	1 534,39	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovaci	717001 Realizácia nových stavieb	38.	Stĺpy z rúr oceľových D 250 mm s betón.výplňou(Oceľová rúra,Betón)	M	3 705,00	122,98	215,000	796 575,00	26 441,45	796 575,00	26 441,45	0,00	0,00	50,00 %	13 220,72	apríl 09	marec 12

e centrum																
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	39.	Stľpy z rúr oceľových D 250 mm s betón.výplňou(Odhrdzavenie oceľ. Rúry,Náter základný+2x náter synt. s 1x emailovaním,Protipožiarny náter)	M	500,00	16,60	215,000	107 500,00	3 568,35	107 500,00	3 568,35	0,00	0,00	50,00 %	1 784,17	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	40.	Prirážka za zaoblenie priečok	M2	100,00	3,32	2427,200	242 720,00	8 056,83	242 720,00	8 056,83	0,00	0,00	50,00 %	4 028,41	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	41.	Priečky z tehál dľ. 290mm hr. 140mm(Tehelná priečka)	m2	1 250,00	41,49	3034,234	3 792 792,50	125 897,65	3 792 792,50	125 897,65	0,00	0,00	50,00 %	62 948,82	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	42.	Priečky z tehál dľ. 290mm hr. 140mm(Maľby,Štuková omietka,Zabudované omietniky,Zabudované rohovníky,Vyrovnávacia maltovinová úprava)	m2	450,00	14,94	3034,234	1 365 405,30	45 323,15	1 365 405,30	45 323,15	0,00	0,00	50,00 %	22 661,58	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	43.	Priečky z tehál dľ. 290mm hr 100 mm(Tehelná priečka)	M2	1 150,00	38,17	295,165	339 439,75	11 267,34	262 642,75	8 718,14	76 797,00	2 549,19	50,00 %	4 359,07	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	44.	Priečky z tehál dľ. 290mm hr 100 mm(Maľby,Štuková omietka,Zabudované omietniky,Zabudované rohovníky,Vyrovnávacia maltovinová úprava)	M2	450,00	14,94	295,165	132 824,25	4 408,96	102 773,25	3 411,45	30 051,00	997,51	50,00 %	1 705,72	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	45.	Vodorovné konštrukcie														
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	46.	Železobetónové dosky hr.160 mm betón C25/30(Podporná konštrukcia,Debnenie stropov+oddebnenie,Pomocné lešenie, Betón,Oceľová výstuž,Ošetrenie betónu,Zahladenie bet. povrchu oceľ. hladítkom,strop)	m2	3 200,00	106,22	3616,880	11 574 016,00	384 186,95	11 495 286,40	381 573,60	78 729,60	2 613,34	50,00 %	190 786,80	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	47.A	Železobetónové dosky hr.160 mm betón C25/30(Maľby,Sadrokartónový podhľad,Oceľová konštrukcia pod pre sadrokartón)	m2	843,00	27,98	513,010	432 467,43	14 355,29	3 028 289,51	14 355,29	0,00	0,00	50,00 %	7 177,64	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie	717001 Realizácia nových stavieb	47.B	Omietka stropu železobétónových dosiek vrátane maľby	m2	542,27	18,00	2466,185	1 337 333,21	44 391,33		44 391,33		0,00	50,00 %	22 195,67	apríl 09	marec 12

centrum																
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	48.	Železobetónové dosky hr. 250 mm betón C25/30(Podporná konštrukcia,Debnenie stropov+oddebnenie,,Pomocné lešenie,Betón,Oceľová výstuž,Ošetrenie betónu,Zahladenie bet. povrchu oceľ. hladítkom)	m2	2 900,00	96,26	2238,560	6 491 824,00	215 489,08	6 491 824,00	215 489,08	0,00	0,00	50,00 %	107 744,54	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	49.	Železobetónové dosky hr. 250 mm betón C25/30(Maľby,Sadrokartónový podhľad,Oceľová konštrukcia pod pre sadrokartón)	m2	801,00	26,59	1781,935	1 427 329,94	47 378,67	1 427 329,94	47 378,67	0,00	0,00	50,00 %	23 689,34	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	50.	Žel.bet. prievlaky 400x800 mm(Podporná konštrukcia,Debnenie stropov+oddebnenie,)	m	895,00	29,71	690,000	617 550,00	20 498,90	617 550,00	20 498,90	0,00	0,00	50,00 %	10 249,45	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	51.	Žel.bet. prievlaky 400x800 mm(Vyrovnávací postrek na betón,Betón,Oceľ. Výstuž)	m	3 105,00	103,07	690,000	2 142 450,00	71 116,31	2 142 450,00	71 116,31	0,00	0,00	50,00 %	35 558,16	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovaci	717001 Realizácia nových stavieb	52.	Žel.bet. prievlaky 400x800 mm(Maľby,Štuková omietka,Zabudované	m	646,00	21,44	690,000	445 740,00	14 795,86	445 740,00	14 795,86	0,00	0,00	50,00 %	7 397,93	apríl 09	marec 12

e centrum			omietniky,Zabudované rohovníky)														
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	53.	Koštrukcie saunových lavíc + sauny s vybavením					0,00									
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	54.	Vymurovanie lavíc	kus	349 600,00	11 604,59	1,000	349 600,00	11 604,59	349 600,00	11 604,59	0,00	0,00	**50,00 %**	**5 802,30**	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	55.	Parná sauna	kus	905 000,00	30 040,50	1,000	905 000,00	30 040,50	905 000,00	30 040,50	0,00	0,00	**50,00 %**	**15 020,25**	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	56.	Parná sauna (2)	kus	795 000,00	26 389,17	1,000	795 000,00	26 389,17	795 000,00	26 389,17	0,00	0,00	**50,00 %**	**13 194,58**	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	57.	Suchá sauna	kus	332 000,00	11 020,38	1,000	332 000,00	11 020,38	332 000,00	11 020,38	0,00	0,00	**50,00 %**	**5 510,19**	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové	717001 Realizácia nových stavieb	58.	Ľadová sprcha	kus	242 000,00	8 032,93	1,000	242 000,00	8 032,93	242 000,00	8 032,93	0,00	0,00	**50,00 %**	**4 016,46**	apríl 09	marec 12

a ubytovacie centrum																
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	59.	Tri druhy vody	kus	2 414 000,00	80 130,12	1,000	2 414 000,00	80 130,12	2 414 000,00	80 130,12	0,00	0,00	50,00 %	40 065,06	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	60.	Ochladzovací bazén	kus	129 000,00	4 282,02	1,000	129 000,00	4 282,02	129 000,00	4 282,02	0,00	0,00	50,00 %	2 141,01	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	61.	Podlahy a podlahové konštrukcie					0,00									
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	62.	Podlahy s protišmykovou dlažbou(Cementový poter,Armopletivo)	M2	450,00	14,94	3384,650	1 523 092,50	50 557,41	1 484 554,50	49 278,18	38 538,00	1 279,23	50,00 %	24 639,09	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	63.	Podlahy s protišmykovou dlažbou(Fólia PE,Extrudovaný polystyrén,Hydroizolácia Bitagit,Penetračný náter)	M2	630,00	20,91	3384,650	2 132 329,50	70 780,37	2 078 376,30	68 989,45	53 953,20	1 790,92	50,00 %	34 494,73	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové	717001 Realizácia nových stavieb	64.	Podlahy s protišmykovou dlažbou(Protišmyková dlažba +	M2	790,00	26,22	3384,650	2 673 873,50	88 756,34	2 606 217,90	86 510,59	67 655,60	2 245,75	50,00 %	43 255,29	apríl 09	marec 12

a ubytovacie centrum			sokel)													
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	65.	Podlahy s kobercovým povrchom(Cementový poter,Armopletivo)	M2	440,00	14,61	1152,010	506 884,40	16 825,48	506 884,40	16 825,48	0,00	0,00	50,00 %	8 412,74	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	66.	Podlahy s kobercovým povrchom(Extrudovaný polystyrén,Hydroizolácia Bitagit,Penetračný náter)	M2	630,00	20,91	1152,010	725 766,30	24 091,03	725 766,30	24 091,03	0,00	0,00	50,00 %	12 045,51	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	67.	Podlahy s kobercovým povrchom(Kobercc + sokel)	M2	600,00	19,92	1152,010	691 206,00	22 943,84	691 206,00	22 943,84	0,00	0,00	50,00 %	11 471,92	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	68.	Podlahy mozaikové(Cementový poter,Armopletivo)	M2	770,00	25,56	59,186	45 573,22	1 512,75	45 573,22	1 512,75	0,00	0,00	50,00 %	756,38	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	69.	Podlahy mozaikové(Extrudovaný polystyrén,Hydroizolácia Bitagit,Penetračný náter)	M2	630,00	20,91	59,186	37 287,18	1 237,71	37 287,18	1 237,71	0,00	0,00	50,00 %	618,85	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové	717001 Realizácia nových stavieb	70.	Podlahy mozaikové(Podlaha mozaiková)	M2	1 200,00	39,83	59,186	71 023,20	2 357,54	71 023,20	2 357,54	0,00	0,00	50,00 %	1 178,77	apríl 09	marec 12

a ubytovacie centrum																
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	71.	Podlahy a strop z vodotes. fólie - vyrovnávacie nádrže(Steny riešené vo zvisl. Kon)	M2	4 000,00	132,78	291,188	1 164 752,00	38 662,68	1 164 752,00	38 662,68	0,00	0,00	50,00 %	19 331,34	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	72.	Podlahy na terasách(Cementový poter,Karirohož)	M2	1 450,00	48,13	259,051	375 623,95	12 468,43	375 623,95	12 468,43	0,00	0,00	50,00 %	6 234,22	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	73.	Podlahy na terasách(lepenka Bitagit,Penetračný náter,Cement. Poter,Fólia PE,Tvrdený polystyrén,Tekutá izolácia)	M2	1 200,00	39,83	259,051	310 861,20	10 318,70	310 861,20	10 318,70	0,00	0,00	50,00 %	5 159,35	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	74.	Podlahy na terasách(Vymývané betón dlaždice na terčoch)	M2	790,00	26,22	259,051	204 650,29	6 793,15	204 650,29	6 793,15	0,00	0,00	50,00 %	3 396,57	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	75.	Podlahy balkónov(Mrazuvzdorné lepidlo,Cementový poter s armopletivom)	M2	790,00	26,22	204,552	161 596,08	5 364,01	161 596,08	5 364,01	0,00	0,00	50,00 %	2 682,00	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	76.	Podlahy balkónov(Fólia PE,Tvrdený polystyrén,Tekutá izolácia,Zateplenie podhľadu so stierkou, Žel.bet. konštruk.zahrnutá vo vodorov.kon)	M2	1 095,00	36,35	204,552	223 984,44	7 434,92	223 984,44	7 434,92	0,00	0,00	50,00 %	3 717,46	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	77.	Podlahy balkónov(Mrazuvzdorná protišmyk. dlažba + sokel)	M2	990,00	32,86	204,552	202 506,48	6 721,98	202 506,48	6 721,98	0,00	0,00	50,00 %	3 360,99	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	78.	Strecha														
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	79.	Strecha na žel.bet.konštrukcii(Cementový poter,Karirohož,Tvrdený polystyrén,)	M3	1 675,00	55,60	1798,167	3 011 929,73	99 977,75	2 671 625,00	88 681,70	340 304,73	11 296,05	50,00 %	44 340,85	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	80.	Strecha na žel.bet.konštrukcii(Fólia Fatrafol,Fólia PE,Tekutá izolácia)	M3	1 250,00	41,49	1798,167	2 247 708,75	74 610,26	1 993 750,00	66 180,38	253 958,75	8 429,89	50,00 %	33 090,19	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie	717001 Realizácia nových stavieb	81.	Strecha na oceľových profiloch(Cementový poter,Karirohož,Trapézový profil)	m2	2 650,00	87,96	241,500	639 975,00	21 243,28	639 975,00	21 243,28	0,00	0,00	50,00 %	10 621,64	apríl 09	marec 12

centrum																
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	82.	Strecha na oceľových profiloch(Fólia Fatrafol)	m2	650,00	21,58	241,500	156 975,00	5 210,62	156 975,00	5 210,62	0,00	0,00	50,00 %	2 605,31	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	83.	Strecha na oceľových profiloch(Tepelná izolácia,Zavesený púodhľad vodotesný)	m2	1 150,00	38,17	241,500	277 725,00	9 218,78	277 725,00	9 218,78	0,00	0,00	50,00 %	4 609,39	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	84.	Oceľová konštrukcia strechy + zákl.nát.+2x náter+protipož.náter(stĺpy sú riešené samostatne vo zvisl.konštr.,"HEA 240,HEA 320,"IPE)	kg	75,00	2,49	8490,300	636 772,50	21 136,97	636 772,50	21 136,97	0,00	0,00	50,00 %	10 568,49	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	85.	Obklady														
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	86.	Oklady bežné	m2	850,00	28,21	3558,790	3 024 971,50	100 410,66	3 011 541,50	99 964,86	13 430,00	445,79	50,00 %	49 982,43	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	87.	Obklady mozaikové stien	m2	2 000,00	66,39	409,500	819 000,00	27 185,82	819 000,00	27 185,82	0,00	0,00	50,00 %	13 592,91	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	88.	Obklady mozaikové stropov	m2	2 000,00	66,39	75,000	150 000,00	4 979,09	150 000,00	4 979,09	0,00	0,00	50,00 %	2 489,54	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	89.	Výťahy														
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	90.	Osobný výťah v schodišti 2 poschodia	kpl	918 843,00	30 500,00	1,000	918 843,00	30 500,00	918 843,00	30 500,00	0,00	0,00	50,00 %	15 250,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	91.	Schodištia														
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	92.	Schodisko vnútorné(Debnenie dosky,debnenie stupňov,podperná konštrukcia,oddebnenie)	m2	1 700,00	56,430	56,093	95 358,10	3 165,31	95 358,10	3 165,31	0,00	0,00	50,00 %	1 582,65	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	93.A	Schodisko vnútorné(betonáž, omietka štuková,maľba)	m2	1 200,00	39,83	56,093	67 311,60	2 234,34	67 311,60	2 234,34	0,00	0,00	50,00 %	1 117,17	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	93.B	Schodisko vnútorné oceľové pozinkované	m2	21 690,72	720,00	14,560	315 816,88	10 483,20		4 475,62		6 007,58	50,00 %	2 237,81	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	94.	Schodisko vonkajšie(Debnenie dosky,debnenie stupňov,podperná konštrukcia,oddebnenie,)	m2	1 700,00	56,43	16,500	28 050,00	931,09	28 050,00	931,09	0,00	0,00	50,00 %	465,54	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	95.	Schodisko vonkajšie(betonáž, omietka štuková,maľba)	m2	1 200,00	39,83	16,500	19 800,00	657,24	19 800,00	657,24	0,00	0,00	50,00 %	328,62	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	96.	Výplne otvorov														
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	97.	Dvere jednokríd.drevené vnútorné +zárubeň+náter+prah 60/197	ks	4 200,00	139,41	25,000	105 000,00	3 485,36	105 000,00	3 485,36	0,00	0,00	50,00 %	1 742,68	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	98.A	Dvere jednokríd.drevené vnútorné +zárubeň+náter+prah 70/197	ks	4 199,87	139,41	77,000	323 389,66	10 734,57	323 389,66	10 734,57	0,00	0,00	50,00 %	5 367,29	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	98.B	Dvere jednokríd.drevené vnútorné +zárubeň+náter+prah 60/197	ks	4 199,87	139,41	10,000	41 998,66	1 394,10		1 394,10		0,00	50,00 %	697,05	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	98.C	Dvere jednokríd.drevené vnútorné +zárubeň+náter+prah 80/197	ks	4 199,87	139,41	1,000	4 199,87	139,41		139,41		0,00	50,00 %	69,71	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	98.D	Dvere jednokríd.drevené vnútorné +zárubeň+náter+prah 90/197	ks	4 199,87	139,41	3,000	12 599,60	418,23		418,23		0,00	50,00 %	209,12	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	99.	Dvere jednokríd.drevené vnútorné +zárubeň+náter+prah 80/197	ks	4 200,00	139,41	85,000	357 000,00	11 850,23	357 000,00	11 850,23	0,00	0,00	50,00 %	5 925,11	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	100.	Dvere jednokríd.drevené vnútorné +zárubeň+náter+prah 90/197	ks	4 200,00	139,41	10,000	42 000,00	1 394,14	42 000,00	1 394,14	0,00	0,00	50,00 %	697,07	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	101.	Dvere drevené vnútor.dvojkrídl.+zárubeň 140/197 protipožiarne	ks	45 189,00	1 500,00	1,000	45 189,00	1 500,00	45 189,00	1 500,00	0,00	0,00	50,00 %	750,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	102.	Dvere drevené vnútor.dvojkrídl.+zárubeň 160/197	ks	48 201,60	1 600,00	2,000	96 403,20	3 200,00	96 403,20	3 200,00	0,00	0,00	50,00 %	1 600,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	103.	Dvere oceľové +uholnik. zárubeň+náter 1800/2400 zateplené	ks		800,00	1,000	0,00	800,00		477,89		322,11	50,00 %	238,95	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	104.	Dvere oceľové +uholnik. zárubeň+náter 1200/600 zateplené	ks		300,00	4,000	0,00	1 200,00		1 200,00	0,00	0,00	50,00 %	600,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	105.	Dvere oceľové +uholnik. zárubeň+náter 1800/2400	ks		500,00	4,000	0,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	50,00 %	1 000,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	106.	Dvere vonk. oceľové ,zateplené+uholnik. zárubeň+náter 70/197	ks	8 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	107.	Dvere vonk. oceľové ,zateplené+uholnik. zárubeň+náter 80/197	ks	9 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	108.	Dvere vonk. oceľové ,zateplené+uholnik. zárubeň+náter dvojkrídlové 160/197	ks	26 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	109.	Hliníkové vonkajšie dvere celozasklené	M2	22 230,00	737,90	13,987	310 931,01	10 321,02	310 931,01	10 321,02	0,00	0,00	50,00 %	5 160,51	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	110.	Vnútorné hliníkové steny	M2		550,00	48,820	0,00	26 851,00		26 357,56		493,44	50,00 %	13 178,78	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	111.	Vonkajšie hliníkové steny	M2	16 500,00	547,70	775,000	12 787 500,00	424 467,24	12 787 500,00	424 467,24	0,00	0,00	50,00 %	212 233,62	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	112.	Plastové okná - fasáda	M2	4 200,00	139,41	59,160	248 472,00	8 247,76	198 072,00	6 574,79	50 400,00	1 672,97	50,00 %	3 287,39	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	113.	Plastové balkónové dvere a okná	M2	4 000,00	132,78	147,420	589 680,00	19 573,79	589 680,00	19 573,79	0,00	0,00	50,00 %	9 786,90	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	114.	Tekutá izolácia			0,00											
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	115.	Tekutá izolácia	M2	450,00	14,94	653,150	293 917,50	9 756,27	293 917,50	9 756,27	0,00	0,00	50,00 %	4 878,14	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	116.	Popžiarna technika			0,00											
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	117.	Hasiace prístroje práškový	ks	1 500,00	49,79	33,000	49 500,00	1 643,10	49 500,00	1 643,10	0,00	0,00	50,00 %	821,55	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	118.	Hasiace prístroje CO2	ks	2 600,00	86,30	5,000	13 000,00	431,52	13 000,00	431,52	0,00	0,00	50,00 %	215,76	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	119.	Zemné práce			0,00										
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	120.	Výkop nezapaženej jamy horn. 4 nad 1000 m3	M3	150,50	5,00	2766,676	416 384,74	13 821,44	387 400,24	12 859,33	28 984,49	962,11	50,00 %	6 429,67	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	121.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	34,50	1,15	2766,676	95 450,32	3 168,37	88 806,04	2 947,82	6 644,29	220,55	50,00 %	1 473,91	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	122.	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4	M3	133,20	4,42	2766,676	368 521,24	12 232,66	342 868,52	11 381,15	25 652,72	851,51	50,00 %	5 690,57	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	123.	Uloženie sypaniny súdržných hornín Proctor-Standard na 103 %	M3	23,00	0,76	6816,534	156 780,28	5 204,15	156 780,28	5 204,15	0,00	0,00	50,00 %	2 602,08	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	124.	Strkopiesok do násypov - ťažený	t	850,00	28,21	6816,534	5 794 053,90	192 327,36	5 794 053,90	192 327,36	0,00	0,00	50,00 %	96 163,68	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	125.	Uloženie sypaniny na skládky	M3	400,00	13,28	2766,676	1 106 670,40	36 734,73	1 029 635,20	34 177,63	77 035,20	2 557,10	50,00 %	17 088,81	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	126.	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	M2	30,00	1,00	3451,718	103 551,54	3 437,28	97 244,10	3 227,91	6 307,44	209,37	50,00 %	1 613,96	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	127.	Konštrukcie klampiarske			0,00		0,00									
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	128.	Lemovanie z pozinkov.PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou rš 500 mm	M	450,00	14,94	370,000	166 500,00	5 526,79	144 000,00	4 779,92	22 500,00	746,86	50,00 %	2 389,96	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	129.	Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, múrov na plochých strechách rš 750 mm	M	590,00	19,58	480,000	283 200,00	9 400,52	195 290,00	6 482,44	87 910,00	2 918,08	50,00 %	3 241,22	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	130.	Čelné poplastované lišty v podlahe terasy-profilovávé	M	220,00	7,30	89,000	19 580,00	649,94	19 580,00	649,94	0,00	0,00	50,00 %	324,97	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	131.	Konštrukcie kovové - doplnkové			0,00		0,00								
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	132.	Zábradlie oceľové + nátery (terasa,schodiská)	M	2 500,00	82,98	181,000	452 500,00	15 020,25	452 500,00	15 020,25	0,00	0,00	50,00 %	7 510,12	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	133.	Madlo ocelové s dreveným držadlom	M	1 800,00	59,75	64,000	115 200,00	3 823,94	115 200,00	3 823,94	0,00	0,00	50,00 %	1 911,97	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	134.	Nerezové zábradlie v = 110 cm	M	8 500,00	282,15	64,001	544 008,50	18 057,77	544 008,50	18 057,77	0,00	0,00	50,00 %	9 028,89	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	135.	Samostatná vonkajšia terasa			0,00		0,00								
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	136.	Kompletná konštruk.terasy vrátane povrch. Úprav(výkopy,štrkové lôžko,betmmazaninaKkarirohož,izolácia,betón	m2	2 500,00	82,98	82,430	206 075,00	6 840,44	206 075,00	6 840,44	0,00	0,00	50,00 %	3 420,22	apríl 09	marec 12

			mazan.+Karirihož, dlažba z premýv.bet.na terčoch,zábradlie, náter)														
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	137.	Kuchynské vybavenie - technológia			0,00		0,00									
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	138.	plynový sporák s el. rúrou (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	141 187,50	4 686,57	1,000	141 187,50	4 686,57	141 187,50	4 686,57	0,00	0,00	50,00 %	2 343,28	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	139.	batéria do varného bloku (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	8 437,50	280,07	1,000	8 437,50	280,07	8 437,50	280,07	0,00	0,00	50,00 %	140,04	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	140.	Plynová stolička	kus		2 150,00	2,000		4 300,00		4 300,00	0,00	0,00	50,00 %	2 150,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	141.	Plynová panvica	kus		4 200,00	1,000		4 200,00		4 137,62	0,00	62,38	50,00 %	2 068,81	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	142.	sporák (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	67 275,00	2 233,12	1,000	67 275,00	2 233,12	67 275,00	2 233,12	0,00	0,00	50,00 %	1 116,56	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	143.	Plynová opekacia platňa	kus		2 050,00	1,000		2 050,00		2 050,00		0,00	50,00 %	1 025,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	144.	neutrálny diel (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	22 162,50	735,66	1,000	22 162,50	735,66	22 162,50	735,66	0,00	0,00	50,00 %	367,83	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	145.	elektrická fritéza (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	121 275,00	4 025,59	1,000	121 275,00	4 025,59	121 275,00	4 025,59	0,00	0,00	50,00 %	2 012,80	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	146.	digestor nad varným blokom (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	76 500,00	2 539,33	1,000	76 500,00	2 539,33	76 500,00	2 539,33	0,00	0,00	50,00 %	1 269,67	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	147.	podlahový nerezový rošt (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	23 062,50	765,53	1,000	23 062,50	765,53	23 062,50	765,53	0,00	0,00	50,00 %	382,77	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	148.	pracovný stôl(súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	20 700,00	687,11	1,000	20 700,00	687,11	20 700,00	687,11	0,00	0,00	50,00 %	343,56	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	149.	elektrický konvektomat (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	374 175,00	12 420,33	1,000	374 175,00	12 420,33	374 175,00	12 420,33	0,00	0,00	50,00 %	6 210,17	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	150.	tukový filter (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	3 937,50	130,70	1,000	3 937,50	130,70	3 937,50	130,70	0,00	0,00	50,00 %	65,35	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	151.	podstavec s vedením na plechy (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	19 687,50	653,51	1,000	19 687,50	653,51	19 687,50	653,51	0,00	0,00	50,00 %	326,75	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	152.	sada gastronádob (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	22 500,00	746,86	1,000	22 500,00	746,86	22 500,00	746,86	0,00	0,00	50,00 %	373,43	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	153.	digestor nad konvektomatom (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	20 250,00	672,18	1,000	20 250,00	672,18	20 250,00	672,18	0,00	0,00	50,00 %	336,09	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	154.	kombinovaná výlevka s umývadlom (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	20 475,00	679,65	1,000	20 475,00	679,65	20 475,00	679,65	0,00	0,00	50,00 %	339,82	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	155.	pracovný stôl s drezom (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	33 637,50	1 116,56	1,000	33 637,50	1 116,56	33 637,50	1 116,56	0,00	0,00	50,00 %	558,28	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	156.	batéria páková kuchynská (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	5 850,00	194,18	1,000	5 850,00	194,18	5 850,00	194,18	0,00	0,00	50,00 %	97,09	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	157.	nárezový stroj (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	32 625,00	1 082,95	1,000	32 625,00	1 082,95	32 625,00	1 082,95	0,00	0,00	50,00 %	541,48	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	158.	nástenná polica (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	6 525,00	216,59	1,000	6 525,00	216,59	6 525,00	216,59	0,00	0,00	50,00 %	108,30	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	159.	chladiaca skriňa (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	39 375,00	1 307,01	1,000	39 375,00	1 307,01	39 375,00	1 307,01	0,00	0,00	50,00 %	653,51	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	160.	pracovný stôl (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	15 637,50	519,07	1,000	15 637,50	519,07	15 637,50	519,07	0,00	0,00	50,00 %	259,53	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	161.	nástenná polica (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	5 625,00	186,72	1,000	5 625,00	186,72	5 625,00	186,72	0,00	0,00	50,00 %	93,36	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	162.	regál nerezový (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	21 150,00	702,05	1,000	21 150,00	702,05	21 150,00	702,05	0,00	0,00	50,00 %	351,03	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	163.	Pracovný stôl - príprava nápojov	kus		500,00	1,000		500,00		407,04		92,96	50,00 %	203,52	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	164.	umývací drez jednodielny(súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	30 150,00	1 000,80	1,000	30 150,00	1 000,80	30 150,00	1 000,80	0,00	0,00	50,00 %	500,40	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	165.	sprchová strunová batéria (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	8 437,50	280,07	1,000	8 437,50	280,07	8 437,50	280,07	0,00	0,00	50,00 %	140,04	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	166.	univerzálny stroj (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	100 125,00	3 323,54	1,000	100 125,00	3 323,54	100 125,00	3 323,54	0,00	0,00	50,00 %	1 661,77	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	167.	nástavec na rezanie (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	21 262,50	705,79	1,000	21 262,50	705,79	21 262,50	705,79	0,00	0,00	50,00 %	352,89	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	168.	pracovný stôl s drezom (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	31 275,00	1 038,14	1,000	31 275,00	1 038,14	31 275,00	1 038,14	0,00	0,00	50,00 %	519,07	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	169.	batéria páková kuchynská (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	5 850,00	194,18	1,000	5 850,00	194,18	5 850,00	194,18	0,00	0,00	50,00 %	97,09	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	170.	pracovný stôl (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	21 262,50	705,79	1,000	21 262,50	705,79	21 262,50	705,79	0,00	0,00	50,00 %	352,89	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	171.	Stolová polica	kus		220,00	1,000		220,00		220,00			50,00 %	110,00	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	172.	pojazdný stôl (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	17 662,50	586,29	1,000	17 662,50	586,29	17 662,50	586,29	0,00	0,00	50,00 %	293,14	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	173.	krájač zeleniny (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	36 450,00	1 209,92	1,000	36 450,00	1 209,92	36 450,00	1 209,92	0,00	0,00	50,00 %	604,96	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	174.	sada nožov (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	9 900,00	328,62	1,000	9 900,00	328,62	9 900,00	328,62	0,00	0,00	50,00 %	164,31	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	175.	pracovný stôl s drezom (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	21 037,50	698,32	1,000	21 037,50	698,32	21 037,50	698,32	0,00	0,00	50,00 %	349,16	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	176.	batéria páková kuchynská (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	5 850,00	194,18	1,000	5 850,00	194,18	5 850,00	194,18	0,00	0,00	50,00 %	97,09	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	177.	chladnička (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	10 125,00	336,09	1,000	10 125,00	336,09	10 125,00	336,09	0,00	0,00	50,00 %	168,04	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	178.	mraziaca skriňa (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	48 937,50	1 624,43	1,000	48 937,50	1 624,43	48 937,50	1 624,43	0,00	0,00	50,00 %	812,21	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	179.	pracovný stôl (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	19 237,50	638,57	1,000	19 237,50	638,57	19 237,50	638,57	0,00	0,00	50,00 %	319,28	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	180.	nástenná polica (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	5 850,00	194,18	1,000	5 850,00	194,18	5 850,00	194,18	0,00	0,00	50,00 %	97,09	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	181.	umývací drez jednodielny (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	15 975,00	530,27	1,000	15 975,00	530,27	15 975,00	530,27	0,00	0,00	50,00 %	265,14	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	182.	batéria páková kuchynská (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	5 850,00	194,18	1,000	5 850,00	194,18	5 850,00	194,18	0,00	0,00	50,00 %	97,09	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	183.	chladený stôl (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	97 762,50	3 245,12	1,000	97 762,50	3 245,12	97 762,50	3 245,12	0,00	0,00	50,00 %	1 622,56	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	184.	pracovný stôl (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	19 237,50	638,57	1,000	19 237,50	638,57	19 237,50	638,57	0,00	0,00	50,00 %	319,28	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	185.	mikrovlná rúra (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	31 500,00	1 045,61	1,000	31 500,00	1 045,61	31 500,00	1 045,61	0,00	0,00	50,00 %	522,80	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	186.	pracovný stôl (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	26 662,50	885,03	1,000	26 662,50	885,03	26 662,50	885,03	0,00	0,00	50,00 %	442,52	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	187.	nadstavba (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	4 387,50	145,64	1,000	4 387,50	145,64	4 387,50	145,64	0,00	0,00	50,00 %	72,82	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	188.	ohrievací stôl režón (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	33 187,50	1 101,62	1,000	33 187,50	1 101,62	33 187,50	1 101,62	0,00	0,00	50,00 %	550,81	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	189.	nadstavba (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	4 387,50	145,64	1,000	4 387,50	145,64	4 387,50	145,64	0,00	0,00	50,00 %	72,82	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	190.	pracovný stôl (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	25 312,50	840,22	1,000	25 312,50	840,22	25 312,50	840,22	0,00	0,00	50,00 %	420,11	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	191.	nadstavba (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	4 387,50	145,64	1,000	4 387,50	145,64	4 387,50	145,64	0,00	0,00	50,00 %	72,82	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	192.	Teplý výdajný pult	kus		1 290,00	1,000		1 290,00		1 288,34		1,66	50,00 %	644,17	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	193.	sada gastronádod do teplého pultu (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	16 875,00	560,15	1,000	16 875,00	560,15	16 875,00	560,15	0,00	0,00	50,00 %	280,07	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	194.	chladiaca skriňa (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	41 512,50	1 377,96	1,000	41 512,50	1 377,96	41 512,50	1 377,96	0,00	0,00	50,00 %	688,98	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	195.	pracovný stôl s drezom (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	33 637,50	1 116,56	1,000	33 637,50	1 116,56	33 637,50	1 116,56	0,00	0,00	50,00 %	558,28	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	196.	batéria páková kuchynská (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	5 850,00	194,18	1,000	5 850,00	194,18	5 850,00	194,18	0,00	0,00	50,00 %	97,09	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	197.	nástenná polica (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	6 525,00	216,59	1,000	6 525,00	216,59	6 525,00	216,59	0,00	0,00	50,00 %	108,30	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	198.	kávovar dvojpákový (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	189 000,00	6 273,65	1,000	189 000,00	6 273,65	189 000,00	6 273,65	0,00	0,00	50,00 %	3 136,83	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	199.	mlynček na kávu (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	16 875,00	560,15	1,000	16 875,00	560,15	16 875,00	560,15	0,00	0,00	50,00 %	280,07	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	200.	pracovný stôl (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	21 037,50	698,32	1,000	21 037,50	698,32	21 037,50	698,32	0,00	0,00	50,00 %	349,16	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	201.	nástenná polica (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	6 525,00	216,59	1,000	6 525,00	216,59	6 525,00	216,59	0,00	0,00	50,00 %	108,30	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	202.	výrobník ľadu (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	30 375,00	1 008,27	1,000	30 375,00	1 008,27	30 375,00	1 008,27	0,00	0,00	50,00 %	504,13	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	203.	stôl na zber špinavého riadu (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	15 187,50	504,13	1,000	15 187,50	504,13	15 187,50	504,13	0,00	0,00	50,00 %	252,07	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	204.	predumývací stôl s drezom (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	31 162,50	1 034,41	1,000	31 162,50	1 034,41	31 162,50	1 034,41	0,00	0,00	50,00 %	517,20	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	205.	sprchová strunová batéria (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	8 437,50	280,07	1,000	8 437,50	280,07	8 437,50	280,07	0,00	0,00	50,00 %	140,04	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	206.	umývačka skla (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	86 062,50	2 856,75	1,000	86 062,50	2 856,75	86 062,50	2 856,75	0,00	0,00	50,00 %	1 428,38	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	207.	umývačka riadu (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	157 387,50	5 224,31	1,000	157 387,50	5 224,31	157 387,50	5 224,31	0,00	0,00	50,00 %	2 612,15	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	208.	sada košov (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	5 625,00	186,72	1,000	5 625,00	186,72	5 625,00	186,72	0,00	0,00	50,00 %	93,36	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	209.	vyberací stôl z umývačky (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	13 275,00	440,65	1,000	13 275,00	440,65	13 275,00	440,65	0,00	0,00	50,00 %	220,32	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	210.	nerezový regál (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	16 200,00	537,74	2,000	32 400,00	1 075,48	32 400,00	1 075,48	0,00	0,00	50,00 %	537,74	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	211.	škrabka zemiakov (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	41 625,00	1 381,70	1,000	41 625,00	1 381,70	41 625,00	1 381,70	0,00	0,00	50,00 %	690,85	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	212.	umývací stôl s odklad.plochou (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	28 350,00	941,05	1,000	28 350,00	941,05	28 350,00	941,05	0,00	0,00	50,00 %	470,52	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	213.	sprchová strunová batéria (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	8 437,50	280,07	1,000	8 437,50	280,07	8 437,50	280,07	0,00	0,00	50,00 %	140,04	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	214.	skladový regál (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	18 225,00	604,96	1,000	18 225,00	604,96	18 225,00	604,96	0,00	0,00	50,00 %	302,48	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	215.	chladiaca skriňa (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	39 375,00	1 307,01	4,000	157 500,00	5 228,04	157 500,00	5 228,04	0,00	0,00	50,00 %	2 614,02	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	216.	mraziaca skriňa (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	48 937,50	1 624,43	2,000	97 875,00	3 248,85	97 875,00	3 248,85	0,00	0,00	50,00 %	1 624,43	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	217.	skladový regál (súčasť súboru kuchynského vybavenia)	kus	3 937,50	130,70	4,000	15 750,00	522,80	15 750,00	522,80	0,00	0,00	50,00 %	261,40	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	218.	chladiaca skriňa	kus	41 512,50	1 377,96	1,000	41 512,50	1 377,96	41 512,50	1 377,96	0,00	0,00	50,00 %	688,98	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	219.	kávovar dvojpákový	kus	189 000,00	6 273,65	1,000	189 000,00	6 273,65	189 000,00	6 273,65	0,00	0,00	50,00 %	3 136,83	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	220.	mlynček na kávu	kus	16 875,00	560,15	1,000	16 875,00	560,15	16 875,00	560,15	0,00	0,00	50,00 %	280,07	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	221.	výrobník ľadu	kus	30 375,00	1 008,27	1,000	30 375,00	1 008,27	30 375,00	1 008,27	0,00	0,00	50,00 %	504,13	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	222.	kávovar - prekvapkávač	kus	115 301,25	3 827,30	1,000	115 301,25	3 827,30	115 301,25	3 827,30	0,00	0,00	50,00 %	1 913,65	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	223.	umývačka skla	kus	55 350,00	1 837,28	1,000	55 350,00	1 837,28	55 350,00	1 837,28	0,00	0,00	50,00 %	918,64	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	224.	Konvektomat	kus		3 050,00	1,000		3 050,00		3 050,00			50,00 %	1 525,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	225.	elektrická fritéza	kus	121 275,00	4 025,59	1,000	121 275,00	4 025,59	121 275,00	4 025,59	0,00	0,00	50,00 %	2 012,80	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	226.	Saladeta	kus		2 070,00	1,000		2 070,00		2 053,87		16,13	50,00 %	1 026,94	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	227.	Mäsoklát	kus		1 400,00	1,000		1 400,00		1 400,00		0,00	50,00 %	700,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	228.	Chladiaci box	kus		3 900,00	1,000		3 900,00		1 307,01		2 592,99	50,00 %	653,51	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	229.	mraziaca skriňa	kus	48 937,50	1 624,43	2,000	97 875,00	3 248,85	97 875,00	3 248,85	0,00	0,00	50,00 %	1 624,43	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	230.	Výdajná linka (2xstôl+chladiaci pult+chlad. vitrína+dráha na podnosy)	kus		4 200,00	1,000		4 200,00		698,32		3 501,68	50,00 %	349,16	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	231.	pracovný stôl s drezom	kus	33 637,50	1 116,56	2,000	67 275,00	2 233,12	67 275,00	2 233,12	0,00	0,00	50,00 %	1 116,56	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	232.	Stôl k výčapu - príprava nápojov	kus		500,00	1,000		500,00		500,00		0,00	50,00 %	250,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	233.	predumývací stôl s drezom	kus	31 162,50	1 034,41	1,000	31 162,50	1 034,41	31 162,50	1 034,41	0,00	0,00	50,00 %	517,20	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	234.	sprchová strunová batéria	kus	8 437,50	280,07	1,000	8 437,50	280,07	8 437,50	280,07	0,00	0,00	50,00 %	140,04	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	235.	umývačka riadu	kus	157 387,50	5 224,31	1,000	157 387,50	5 224,31	157 387,50	5 224,31	0,00	0,00	50,00 %	2 612,15	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	236.	Pracovný stôl výdaj bufet	kus		440,00	1,000		440,00		440,00		0,00	50,00 %	220,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	237.	nerezový regál	kus	16 200,00	537,74	2,000	32 400,00	1 075,48	32 400,00	1 075,48	0,00	0,00	50,00 %	537,74	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	238.	umývací stôl s odklad.plochou	kus	28 350,00	941,05	1,000	28 350,00	941,05	28 350,00	941,05	0,00	0,00	50,00 %	470,52	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	239.	sprchová strunová batéria	kus	8 437,50	280,07	1,000	8 437,50	280,07	8 437,50	280,07	0,00	0,00	50,00 %	140,04	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	240.	Úprava vody pre konvektomat	kus	3 375,00	112,03	1,000	3 375,00	112,03	3 375,00	112,03	0,00	0,00	50,00 %	56,01	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	241.	Úprava vody pre umývačku skla	kus	4 050,00	134,44	2,000	8 100,00	268,87	8 100,00	268,87	0,00	0,00	50,00 %	134,44	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	242.	Úprava vody pre umývačku riadu	kus	4 050,00	134,44	2,000	8 100,00	268,87	8 100,00	268,87	0,00	0,00	50,00 %	134,44	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	243.	Úprava vodypre kávovar	kus	6 975,00	231,53	3,000	20 925,00	694,58	20 925,00	694,58	0,00	0,00	50,00 %	347,29	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	244.	Dopravné náklady	kus	225 000,00	7 468,63	1,000	225 000,00	7 468,63	225 000,00	7 468,63	0,00	0,00	50,00 %	3 734,32	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	245.	**Zdravotechnika**														
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	246.	Zemné práce														
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	247.	Výkop ryhy	m	450,00	14,94	190,000	85 500,00	2 838,08	85 500,00	2 838,08	0,00	0,00	50,00 %	1 419,04	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	248.	Obsyp ryhy	m	490,00	16,27	190,000	93 100,00	3 090,35	93 100,00	3 090,35	0,00	0,00	50,00 %	1 545,18	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	249.	Zásyp ryhy	m	120,00	3,98	190,000	22 800,00	756,82	22 800,00	756,82	0,00	0,00	50,00 %	378,41	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	250.	Odvoz prebytočnej zeminy	m	499,00	16,56	190,000	94 810,00	3 147,12	94 810,00	3 147,12	0,00	0,00	50,00 %	1 573,56	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	251.	Uloženie sypaniny na skládky	m	180,00	5,97	190,000	34 200,00	1 135,23	34 200,00	1 135,23	0,00	0,00	50,00 %	567,62	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	252.	Vnútorná kanalizácia														
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	253.	Potrubie z PVC kanalizačné dažď.DN 110	m	429,00	14,24	93,000	39 897,00	1 324,34	39 897,00	1 324,34	0,00	0,00	50,00 %	662,17	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	254.	Potrubie z PVC kanalizačné dažď.DN 160	m	594,00	19,72	159,000	94 446,00	3 135,03	94 446,00	3 135,03	0,00	0,00	50,00 %	1 567,52	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	255.	potrubie z PVC kanaliz.splašk.DN 110	m	429,00	14,24	155,000	66 495,00	2 207,23	66 495,00	2 207,23	0,00	0,00	50,00 %	1 103,61	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	256.	potrubie z PVC kanaliz.splašk.DN 140	m	484,00	16,07	129,000	62 436,00	2 072,50	62 436,00	2 072,50	0,00	0,00	50,00 %	1 036,25	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	257.	potrubie z PVC kanaliz.spalšk.DN 160	m	594,00	19,72	69,000	40 986,00	1 360,49	40 986,00	1 360,49	0,00	0,00	50,00 %	680,24	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	258.	kanalizačná šachtička 900*600 s poklopm a s osadeným čistiacim kusom DN 160	ks	3 500,00	116,18	3,000	10 500,00	348,54	10 500,00	348,54	0,00	0,00	50,00 %	174,27	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	259.	pripájacie potrubie DN 50	m	352,00	11,68	174,000	61 248,00	2 033,06	61 248,00	2 033,06	0,00	0,00	50,00 %	1 016,53	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	260.	pripájacie potrubie DN 63	m	352,00	11,68	189,000	66 528,00	2 208,33	66 528,00	2 208,33	0,00	0,00	50,00 %	1 104,16	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	261.	zriadenie výpustiek DN 50	ks	165,00	5,48	78,000	12 870,00	427,21	12 870,00	427,21	0,00	0,00	50,00 %	213,60	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	262.	zriadenie výpustiek DN 63	ks	165,00	5,48	68,000	11 220,00	372,44	11 220,00	372,44	0,00	0,00	50,00 %	186,22	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	263.	zriadenie vypustiek DN 110	ks	220,00	7,30	92,000	20 240,00	671,84	20 240,00	671,84	0,00	0,00	50,00 %	335,92	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	264.	zápachové uzávierky HL 510N	ks	5 830,00	193,52	48,000	279 840,00	9 288,99	279 840,00	9 288,99	0,00	0,00	50,00 %	4 644,49	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	265.	podlahové vpusť HL 605	ks	4 950,00	164,31	40,000	198 000,00	6 572,40	198 000,00	6 572,40	0,00	0,00	50,00 %	3 286,20	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	266.	zápachové uzávierky HL 431	ks	1 760,00	58,42	20,000	35 200,00	1 168,43	35 200,00	1 168,43	0,00	0,00	50,00 %	584,21	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	267.	zápachové uzávierky HL 210	ks	1 089,00	36,15	83,000	90 387,00	3 000,30	90 387,00	3 000,30	0,00	0,00	50,00 %	1 500,15	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	268.	zápachové uzávierky HL 135+HL15	ks	825,00	27,38	78,000	64 350,00	2 136,03	64 350,00	2 136,03	0,00	0,00	50,00 %	1 068,01	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	269.	strešné vtoky s vyhrievaním HL 63.1H	ks	8 910,00	295,76	9,000	80 190,00	2 661,82	80 190,00	2 661,82	0,00	0,00	50,00 %	1 330,91	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	270.	čistiace kusy na stupačkách DN 110	ks	539,00	17,89	18,000	9 702,00	322,05	9 702,00	322,05	0,00	0,00	50,00 %	161,02	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	271.	čistiace kusy na stupačkách DN 140	ks	748,00	24,83	48,000	35 904,00	1 191,79	35 904,00	1 191,79	0,00	0,00	50,00 %	595,90	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	272.	ventilačné hlavice HL 807	ks	1 265,00	41,99	13,000	16 445,00	545,87	16 445,00	545,87	0,00	0,00	50,00 %	272,94	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	273.	skúška tesnosti vodou do DN 200	m	25,00	0,83	965,000	24 125,00	800,80	24 125,00	800,80	0,00	0,00	50,00 %	400,40	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	274.	presun hmôt pre kanalizáciu	%	1 321 009,00	43 849,47	0,014	18 494,13	613,89	18 494,13	613,89	0,00	0,00	50,00 %	306,95	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	275.	Vnútorný vodovod														
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	276.	potrubie oceľové pozinkované DN 80	m	1 035,00	34,36	214,000	221 490,00	7 352,12	221 490,00	7 352,12	0,00	0,00	50,00 %	3 676,06	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	277.	potrubie oceľové pozinkované DN 50	m	727,00	24,13	376,000	273 352,00	9 073,62	273 352,00	9 073,62	0,00	0,00	50,00 %	4 536,81	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	278.	potrubie oceľpvé pozinkované DN 40	m	583,00	19,35	273,000	159 159,00	5 283,11	159 159,00	5 283,11	0,00	0,00	50,00 %	2 641,56	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	279.	potrubie oceľové pozinkované DN 25	m	464,00	15,40	66,000	30 624,00	1 016,53	30 624,00	1 016,53	0,00	0,00	50,00 %	508,27	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	280.	potrubie oceľové pozinkované DN 15	m	297,00	9,86	164,000	48 708,00	1 616,81	48 708,00	1 616,81	0,00	0,00	50,00 %	808,40	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	281.	izolácia potrubia DN 80	m	198,00	6,57	214,000	42 372,00	1 406,49	42 372,00	1 406,49	0,00	0,00	50,00 %	703,25	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	282.	izolácia potrubia DN 50	m	170,00	5,64	376,000	63 920,00	2 121,76	63 920,00	2 121,76	0,00	0,00	50,00 %	1 060,88	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	283.	izolácia potrubia DN 40	m	132,00	4,38	276,000	36 432,00	1 209,32	36 432,00	1 209,32	0,00	0,00	50,00 %	604,66	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	284.	izolácia potrubia DN 25	m	121,00	4,02	66,000	7 986,00	265,09	7 986,00	265,09	0,00	0,00	50,00 %	132,54	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	285.	izolácia potrubia DN 15	m	97,00	3,22	164,000	15 908,00	528,05	15 908,00	528,05	0,00	0,00	50,00 %	264,02	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	286.	vyvedenie a upevnenie vypustiek DN 15	ks	165,00	5,48	381,000	62 865,00	2 086,74	62 865,00	2 086,74	0,00	0,00	50,00 %	1 043,37	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	287.	nasteniek pre vytokový ventil	ks	165,00	5,48	107,000	17 655,00	586,04	17 655,00	586,04	0,00	0,00	50,00 %	293,02	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	288.	nasteniek pre batériu	ks	253,00	8,40	137,000	34 661,00	1 150,53	34 661,00	1 150,53	0,00	0,00	50,00 %	575,27	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	289.	ventilov uzatváracích DN 40	ks	792,00	26,29	81,000	64 152,00	2 129,46	64 152,00	2 129,46	0,00	0,00	50,00 %	1 064,73	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	290.	ventilov uzatváracích DN 25	ks	528,00	17,53	45,000	23 760,00	788,69	23 760,00	788,69	0,00	0,00	50,00 %	394,34	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	291.	hlavného uzatváracieho ventilu DN 80	ks	1 650,00	54,77	1,000	1 650,00	54,77	1 650,00	54,77	0,00	0,00	50,00 %	27,38	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	292.	požiarny hydrant	ks	16 720,00	555,00	10,000	167 200,00	5 550,02	167 200,00	5 550,02	0,00	0,00	50,00 %	2 775,01	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	293.	vodomer	ks	3 520,00	116,84	6,000	21 120,00	701,06	21 120,00	701,06	0,00	0,00	50,00 %	350,53	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	294.	šachtička pre uloženie vodomeru s poklopom	ks	4 510,00	149,70	6,000	27 060,00	898,23	27 060,00	898,23	0,00	0,00	50,00 %	449,11	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	295.	tlakové skušky potrubia do DN 80 a dezinfekcia potrubia	m	35,00	1,16	1093,000	38 255,00	1 269,83	38 255,00	1 269,83	0,00	0,00	50,00 %	634,92	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	296.	vytokové ventily pre napustenie bazenov	ks	1 650,00	54,77	6,000	9 900,00	328,62	9 900,00	328,62	0,00	0,00	50,00 %	164,31	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	297.	presun hmôt pre vodovod	%	1 368 229,00	45 416,88	0,075	102 617,18	3 406,27	102 617,18	3 406,27	0,00	0,00	50,00 %	1 703,13	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	298.	Zariaďovacie predmety					0,00								
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	299.	kombi záchod	kus	5 940,00	197,17	87,000	516 780,00	17 153,95	516 780,00	17 153,95	0,00	0,00	50,00 %	8 576,98	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	300.	umývadlo diturvitové+pákov á zmieš.batéria	kus	4 345,00	144,23	78,000	338 910,00	11 249,75	338 910,00	11 249,75	0,00	0,00	50,00 %	5 624,88	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	301.	pisár s automatickým splachovaním so senzorom a napájacím zdrojom	kus	19 910,00	660,89	20,000	398 200,00	13 217,82	398 200,00	13 217,82	0,00	0,00	50,00 %	6 608,91	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	302.	výlevka diturvitová + vaňová zmieš.batéria	kus	7 370,00	244,64	5,000	36 850,00	1 223,20	36 850,00	1 223,20	0,00	0,00	50,00 %	611,60	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	303.	sprchový kút 90*90cm	kus	11 750,00	390,03	48,000	564 000,00	18 721,37	564 000,00	18 721,37	0,00	0,00	50,00 %	9 360,69	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	304.	sprchová batéria páková + držiak sprchy	kus	3 080,00	102,24	14,000	43 120,00	1 431,32	43 120,00	1 431,32	0,00	0,00	50,00 %	715,66	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	305.	Montáž a dodávka zápachových uzávierok pre umývadla, pisoáre, sprchy	kus	1 210,00	40,16	146,000	176 660,00	5 864,04	176 660,00	5 864,04	0,00	0,00	50,00 %	2 932,02	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	306.	Montáž zariaďovacích predmetov	kus	650,00	21,58	238,000	154 700,00	5 135,10	154 700,00	5 135,10	0,00	0,00	50,00 %	2 567,55	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	307.	lešenie pomocné	m2	88,00	2,92	500,000	44 000,00	1 460,53	44 000,00	1 460,53	0,00	0,00	50,00 %	730,27	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	308.	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety	%	2 273 220,00	75 457,08	0,060	136 393,20	4 527,42	136 393,20	4 527,42	0,00	0,00	50,00 %	2 263,71	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	309.	**Plynoinštalácia**					0,00									

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	310.	Vnútorný plynovod					0,00								
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	311.A	Potrubie oceľ. DN 50	m	594,00	19,72	23,000	13 662,00	453,50	13 662,00	453,50	0,00	0,00	50,00 %	226,75	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	311.B	Potrubie oceľ. DN 25	m	451,89	15,00	12,000	0,00	180,00		180,00		0,00	50,00 %	90,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	312.	Potrubie akumulač. DN 200	m	4 950,00	164,31	2,000	9 900,00	328,62	9 900,00	328,62	0,00	0,00	50,00 %	164,31	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	313.	Vetracie potrubie vrátane závesov	m	2 860,00	94,93	5,000	14 300,00	474,67	14 300,00	474,67	0,00	0,00	50,00 %	237,34	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	314.	Vetracie mriežky	ks	1 870,00	62,07	4,000	7 480,00	248,29	7 480,00	248,29	0,00	0,00	50,00 %	124,15	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	315.	Dymovod kotlov	ks	115 500,00	3 833,90	1,000	115 500,00	3 833,90	115 500,00	3 833,90	0,00	0,00	50,00 %	1 916,95	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	316.	Armatúry pre plyn	ks	825,00	27,38	10,000	8 250,00	273,85	8 250,00	273,85	0,00	0,00	50,00 %	136,92	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	317.	Tlakomery	ks	1 958,00	64,99	1,000	1 958,00	64,99	1 958,00	64,99	0,00	0,00	50,00 %	32,50	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	318.	Úradná skúška a odsúhlasenie TI	ks	22 000,00	730,27	1,000	22 000,00	730,27	22 000,00	730,27	0,00	0,00	50,00 %	365,13	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	319.	Lešenie pomocné	m2	88,00	2,92	125,000	11 000,00	365,13	11 000,00	365,13	0,00	0,00	50,00 %	182,57	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	320.	Tlakové hadice pre napojenie kotlov	ks	1 080,00	35,85	2,000	2 160,00	71,70	2 160,00	71,70	0,00	0,00	50,00 %	35,85	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	321.	Chráničky pre potrubie	ks	1 650,00	54,77	1,000	1 650,00	54,77	1 650,00	54,77	0,00	0,00	50,00 %	27,38	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	322.	Nátery	m	56,10	1,86	35,000	1 963,50	65,18	1 963,50	65,18	0,00	0,00	50,00 %	32,59	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	323.	Konzoly a závesy	kg	110,00	3,65	50,000	5 500,00	182,57	5 500,00	182,57	0,00	0,00	50,00 %	91,28	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	324.	Tlakové skúšky	ks	3 850,00	127,80	1,000	3 850,00	127,80	3 850,00	127,80	0,00	0,00	50,00 %	63,90	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	325.	Stavebné úpravy	ks	9 900,00	328,62	1,000	9 900,00	328,62	9 900,00	328,62	0,00	0,00	50,00 %	164,31	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	326.	Regulácia	ks	27 500,00	912,83	1,000	27 500,00	912,83	27 500,00	912,83	0,00	0,00	50,00 %	456,42	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	327.	revízne správy pre plynoinštaláciu	ks	16 500,00	547,70	1,000	16 500,00	547,70	16 500,00	547,70	0,00	0,00	50,00 %	273,85	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	328.	revízna kniha kotolne	ks	38 500,00	1 277,97	1,000	38 500,00	1 277,97	38 500,00	1 277,97	0,00	0,00	50,00 %	638,98	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	329.	Presun hmôt pre plynovod	%	327 613,50	10 874,78	0,060	19 656,81	652,49	19 656,81	652,49	0,00	0,00	50,00 %	326,24	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	330.	**Vykurovanie**					0,00									
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	331.	Kotolňa					0,00									
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	332.	Plynový kotol 66KW	ks	167 000,00	5 543,38	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	333.	Montáž kotla	ks	6 050,00	200,82	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	334.	Plniaci systém pre nabíjací zásob ohrev	ks	99 925,00	3 316,90	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	335.	Zásobník vody stojatý 1500l	ks	125 895,00	4 178,95	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	336.	Rozdeľovač - zberač+hrdlá vrátane prírub	ks	38 775,00	1 287,09	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	337.	Expanzná nádoba 200dm3	ks	183 500,00	6 091,08	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	338.	Expanzná nádoba 80dm3	ks	17 900,00	594,17	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	339.	Tepelné čepadlo	ks	565 710,00	18 778,13	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	340.	Príslušenstvo ku kotlu	ks	88 726,00	2 945,16	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	341.	Príslušenstvo k ohrievaču	ks	55 154,00	1 830,78	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	342.	Príslušenstvo k tepelnému čerpadlu	ks	299 750,00	9 949,88	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	343.	Akumulačný zásobník vody	ks	80 333,00	2 666,57	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	344.	Úradné skúšky tlakových nádob	ks	8 580,00	284,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	345.	Spustenie kotlov do prevádzky	ks	22 000,00	730,27	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	346.	Spustenie a nastavenie tepelného čerpadla	ks	27 500,00	912,83	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	347.	Dodávka obehových čerpadiel ÚK	ks	17 600,00	584,21	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	348.	Dodávka obehových čerpadiel TÚK+CIRK	ks	8 250,00	273,85	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	349.	lešenie	m2	88,00	2,92	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	350.	označenie tabuľkami	ks	137,50	4,56	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	351.	Bezpečnostný uzáver tlakovej nádoby	ks	1 700,00	56,43	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	352.	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov	ks	12 420,00	412,27	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	353.	Jednovchodový suchobežný vodomer	ks	1 300,00	43,15	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	354.	Presun hmôt pre kotolňu	%	2 378 011,00	78 935,50	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	355.	Vykurovací systém			0,00	0,000	0,00	0,00						0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	356.	Potrubie oceľové DN 32	m	495,00	16,43	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	357.	Príplatok za prípojky	ks	132,00	4,38	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	358.	zhotovenie rúrových prechodov	ks	495,00	16,43	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	359.	Odvzdušnenie	ks	4 730,00	157,01	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	360.	Tlakové skúšky potrubia	m	22,00	0,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	361.	Nátery potrubia	m	94,00	3,12	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	362.	Izolácia tepelná potrubia	m	165,00	5,48	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	363.	Armatúry uzatváracie	ks	2 640,00	87,63	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	364.	Príslušenstvo k armatúram	ks	9 350,00	310,36	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	365.	Montáž armatúr	ks	880,00	29,21	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	366.	Termostatické ventily + hlavice	ks	1 078,00	35,78	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	367.	Odvzušňovacie ventiy radiatórové	ks	154,00	5,11	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	368.	Montáž termostatických hlavíc + ventil	ks	176,00	5,84	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	369.	Dod. Vykurovacích telies panelových	ks	5 100,00	169,29	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	370.	Dod. vykurovacích telies rebríkových	ks	4 620,00	153,36	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	371.	Konzoly pre vykurovacie telesá	ks	198,00	6,57	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	372.	Príplatok za ventil kompaktný	ks	682,00	22,64	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	373.	Tlakové skúšky telies	ks	143,00	4,75	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	374.	Montáž vykurovacích telies	ks	1 430,00	47,47	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	375.	Preplach potrubia	ks	6 050,00	200,82	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	376.	Chemická úpravňa vody + doplňovanie	ks	71 500,00	2 373,37	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	377.	spustenie upravne vody	ks	13 200,00	438,16	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	378.	Podlahové vykurovanie wellness + izolačná doska	m2	1 045,00	34,69	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	379.	Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie (skrinka + príslušenstvo)	ks	30 800,00	1 022,37	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	380.	Úpravy pre betonáž a plastifikátor	m3	4 410,00	146,39	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	381.	Tlaková skuška	ks	8 250,00	273,85	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	382.	Montáž podlahového vykurovania	ks	96 800,00	3 213,17	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	383.	Stavebné úpravy, prierazy	HZS	300,00	9,96	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	384.	Odvod kondenzátu od kotlov	ks	13 200,00	438,16	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	385.	lešenie pomocné	m2	88,00	2,92	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	386.	Označenie tabuľkami	ks	230,90	7,66	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	387.	Presun hmôt pre vykurovací systém	%	5 680 200,00	188 548,10	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	388.	**Elektroinštalácia**					0,00										
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	389.	Elektromontáže					0,00										
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	390.	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) - montáž	ks	31,00	1,03	676,000	20 956,00	695,61	20 956,00	695,61	0,00	0,00	50,00 %	347,81	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	391.	Krabica KU 68-1901	ks	5,00	0,17	676,000	3 380,00	112,20	3 380,00	112,20	0,00	0,00	50,00 %	56,10	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	392.	Škatuľa odbočná s viečkom, so zapojením (1902, KO 68) kruhová - montáž	ks	154,00	5,11	692,000	106 568,00	3 537,41	106 568,00	3 537,41	0,00	0,00	50,00 %	1 768,70	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	393.	Krabica KU 68-1902	ks	7,00	0,23	692,000	4 844,00	160,79	4 844,00	160,79	0,00	0,00	50,00 %	80,40	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	394.	Škatuľa odbočná s viečkom, so zapojením 97 kruhová - montáž	ks	156,00	5,18	28,000	4 368,00	144,99	4 368,00	144,99	0,00	0,00	50,00 %	72,50	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	395.	Krabica KO-97	ks	10,00	0,33	28,000	280,00	9,29	280,00	9,29	0,00	0,00	50,00 %	4,65	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	396.	Spínač 2 vodotesný 3553-02750	ks	269,00	8,93	12,000	3 228,00	107,15	3 228,00	107,15	0,00	0,00	50,00 %	53,57	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	397.	Spínač 2 3553-02289 B1 lesklá biela	ks	170,00	5,64	304,000	51 680,00	1 715,46	51 680,00	1 715,46	0,00	0,00	50,00 %	857,73	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	398.	Zásuvka 4FN 15037 BM jedn.	ks	157,00	5,21	121,000	18 997,00	630,58	18 997,00	630,58	0,00	0,00	50,00 %	315,29	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	399.	Zásuvka 4FN 15038 BM dvoj.	ks	176,00	5,84	272,000	47 872,00	1 589,06	47 872,00	1 589,06	0,00	0,00	50,00 %	794,53	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	400.	Zásuvka 5517-2610	ks	239,00	7,93	13,000	3 107,00	103,13	3 107,00	103,13	0,00	0,00	50,00 %	51,57	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	401.	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	504,00	16,73	10,000	5 040,00	167,30	5 040,00	167,30	0,00	0,00	50,00 %	83,65	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	402.	Rozvádzač RP 1.1	ks	37 500,00	1 244,77	1,000	37 500,00	1 244,77	37 500,00	1 244,77	0,00	0,00	50,00 %	622,39	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	403.	Rozvádzač RP 1.2	ks	30 800,00	1 022,37	1,000	30 800,00	1 022,37	30 800,00	1 022,37	0,00	0,00	50,00 %	511,19	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	404.	Rozvádzač RP 1.3	ks	32 300,00	1 072,16	1,000	32 300,00	1 072,16	32 300,00	1 072,16	0,00	0,00	50,00 %	536,08	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	405.	Rozvádzač RP 1.4	ks	73 400,00	2 436,43	1,000	73 400,00	2 436,43	73 400,00	2 436,43	0,00	0,00	50,00 %	1 218,22	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	406.	Rozvádzač RP01.1	ks	6 100,00	202,48	1,000	6 100,00	202,48	6 100,00	202,48	0,00	0,00	50,00 %	101,24	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	407.	Rozvádzač RP01.2	ks	6 300,00	209,12	1,000	6 300,00	209,12	6 300,00	209,12	0,00	0,00	50,00 %	104,56	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	408.	Rozvádzač RP2.1	ks	33 400,00	1 108,68	1,000	33 400,00	1 108,68	33 400,00	1 108,68	0,00	0,00	50,00 %	554,34	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	409.	Rozvádzač RP2.2	ks	38 300,00	1 271,33	1,000	38 300,00	1 271,33	38 300,00	1 271,33	0,00	0,00	50,00 %	635,66	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	410.	Rozvádzač RP3.1	ks	38 000,00	1 261,37	1,000	38 000,00	1 261,37	38 000,00	1 261,37	0,00	0,00	50,00 %	630,68	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	411.	Rozvádzač RP4.1	ks	38 000,00	1 261,37	1,000	38 000,00	1 261,37	38 000,00	1 261,37	0,00	0,00	50,00 %	630,68	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	412.	Montáž rozvádzača skriňového,panelového za l pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg	ks	1 658,00	55,04	2,000	3 316,00	110,07	3 316,00	110,07	0,00	0,00	50,00 %	55,04	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	413.	Rozvádzač RH	ks	447 900,00	14 867,56	1,000	447 900,00	14 867,56	447 900,00	14 867,56	0,00	0,00	50,00 %	7 433,78	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	414.	Rozvádzač Rk 150 kVA	ks	87 920,00	2 918,41	1,000	87 920,00	2 918,41	87 920,00	2 918,41	0,00	0,00	50,00 %	1 459,20	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	415.	Montáž elektroinštalácie kuchyne	ks	48 000,00	1 593,31	1,000	48 000,00	1 593,31	48 000,00	1 593,31	0,00	0,00	50,00 %	796,65	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	416.	Materiál elektroinštalácie kuchyne	ks	67 000,00	2 223,99	1,000	67 000,00	2 223,99	67 000,00	2 223,99	0,00	0,00	50,00 %	1 112,00	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	417.	5- Svietidlo žiarivkové - 4 x 20 W,strop né, vaničkové	ks	2 058,00	68,31	93,000	191 394,00	6 353,12	191 394,00	6 353,12	0,00	0,00	50,00 %	3 176,56	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	418.	8- Svietidlo žiarivkové 1 x 58 W,strop né, vaničkové	ks	1 505,00	49,96	21,000	31 605,00	1 049,09	31 605,00	1 049,09	0,00	0,00	50,00 %	524,55	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	419.	1- Svietidlo žiarivkové 2 x 58 W,strop né, vaničkové	ks	1 749,00	58,06	22,000	38 478,00	1 277,24	38 478,00	1 277,24	0,00	0,00	50,00 %	638,62	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	420.	10- Svietidlo žiarivkové - 1x13 W, stropné	ks	1 470,00	48,80	44,000	64 680,00	2 146,98	64 680,00	2 146,98	0,00	0,00	50,00 %	1 073,49	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	421.	11- Svietidlo žiarovkové 1x60W,stropné	ks	886,00	29,41	105,000	93 030,00	3 088,03	93 030,00	3 088,03	0,00	0,00	50,00 %	1 544,02	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	422.	12,15,17- Svietidlo žiarivkové 2 x 18 W,strop né	ks	2 252,00	74,75	161,000	362 572,00	12 035,19	362 572,00	12 035,19	0,00	0,00	50,00 %	6 017,59	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	423.	13,14- Svietidlo žiarivkové 2 x 26 W,strop né	ks	3 185,00	105,72	92,000	293 020,00	9 726,48	293 020,00	9 726,48	0,00	0,00	50,00 %	4 863,24	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	424.	4,16- Svietidlo žiarovkové - 1 x 75 W,strop né, nástenné	ks	1 166,00	38,70	70,000	81 620,00	2 709,29	81 620,00	2 709,29	0,00	0,00	50,00 %	1 354,64	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	425.	20,21- Svietidlo žiarivkové 2 x 32 W,strop né	ks	2 507,00	83,22	36,000	90 252,00	2 995,82	90 252,00	2 995,82	0,00	0,00	50,00 %	1 497,91	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	426.	Núdzový zdroj do svietidla	ks	984,00	32,66	55,000	54 120,00	1 796,45	54 120,00	1 796,45	0,00	0,00	50,00 %	898,23	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	427.	Detektor pohybu 360st	ks	962,00	31,93	84,000	80 808,00	2 682,33	80 808,00	2 682,33	0,00	0,00	50,00 %	1 341,17	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	428.	6 - Svietidlo žiarivkové P236 2 x 36 W,priem. stropná	ks	1 581,00	52,48	13,000	20 553,00	682,23	20 553,00	682,23	0,00	0,00	50,00 %	341,12	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	429.	Vodič uložený pod omietkou CYY 16	m	79,00	2,62	425,000	33 575,00	1 114,49	33 575,00	1 114,49	0,00	0,00	50,00 %	557,24	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	430.	Vodič medený CYY 16 zelenožltý	m	79,00	2,62	446,000	35 234,00	1 169,55	35 234,00	1 169,55	0,00	0,00	50,00 %	584,78	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	431.	Kábel silový medený CHKE-R-J 3x01,5	m	72,00	2,39	5090,000	366 480,00	12 164,91	366 480,00	12 164,91	0,00	0,00	50,00 %	6 082,45	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	432.	Kábel silový medený CHKE-R-J 3x02,5	m	77,00	2,56	3300,000	254 100,00	8 434,57	254 100,00	8 434,57	0,00	0,00	50,00 %	4 217,29	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	433.	Kábel silový medený CHKE-R-J 4x10	m	246,00	8,17	560,000	137 760,00	4 572,79	137 760,00	4 572,79	0,00	0,00	50,00 %	2 286,40	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	434.	Kábel silový medený CHKE-R-J 4x16	m	363,00	12,05	130,000	47 190,00	1 566,42	47 190,00	1 566,42	0,00	0,00	50,00 %	783,21	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	435.	Kábel silový medený CHKE-R-J 5x6	m	221,00	7,34	230,000	50 830,00	1 687,25	50 830,00	1 687,25	0,00	0,00	50,00 %	843,62	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	436.	Kábel silový medený CYKY 4Bx25	m	275,00	9,13	48,000	13 200,00	438,16	13 200,00	438,16	0,00	0,00	50,00 %	219,08	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	437.	Kábel silový medený CYKY 3Bx50+35	m	813,00	26,99	185,000	150 405,00	4 992,53	150 405,00	4 992,53	0,00	0,00	50,00 %	2 496,27	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	438.	Kábel silový medený CHKE-R-J 4x70	m	2 114,00	70,17	135,000	285 390,00	9 473,21	285 390,00	9 473,21	0,00	0,00	50,00 %	4 736,61	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	439.	Kábel silový hliníkový AYKY 3Bx120+70	m	313,00	10,39	98,000	30 674,00	1 018,19	30 674,00	1 018,19	0,00	0,00	50,00 %	509,10	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	440.	Dopravné náklady	kus	56 000,00	1 858,86	1,000	56 000,00	1 858,86	56 000,00	1 858,86	0,00	0,00	50,00 %	929,43	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	441.	Murárske výpomoci	HZS	300,00	9,96	665,000	199 500,00	6 622,19	199 500,00	6 622,19	0,00	0,00	50,00 %	3 311,09	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	442.	Podružný materiál	%	31 500,00	1 045,61	3,000	94 500,00	3 136,83	94 500,00	3 136,83	0,00	0,00	50,00 %	1 568,41	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	443.	Podiel pridružených výkonov	%	40 750,00	1 352,65	1,000	40 750,00	1 352,65	40 750,00	1 352,65	0,00	0,00	50,00 %	676,33	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	444.	Ostatné					0,00									
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	445.	Revízie	kpl	25 500,00	846,44	1,000	25 500,00	846,44	25 500,00	846,44	0,00	0,00	50,00 %	423,22	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	446.	**Bleskozvod**					0,00									

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	447.	Elektromontáže					0,00								
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	448.	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 29 mm	m	38,00	1,26	150,000	5 700,00	189,21	5 700,00	189,21	0,00	0,00	50,00 %	94,60	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	449.	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	125,00	4,15	10,000	1 250,00	41,49	1 250,00	41,49	0,00	0,00	50,00 %	20,75	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	450.	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia , izolácie spojov FeZn	m	150,00	4,98	288,000	43 200,00	1 433,98	43 200,00	1 433,98	0,00	0,00	50,00 %	716,99	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	451.	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 8 mm	m	165,00	5,48	478,000	78 870,00	2 618,00	78 870,00	2 618,00	0,00	0,00	50,00 %	1 309,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	452.	HR-Podpera PV 01	ks	16,00	0,53	16,000	256,00	8,50	256,00	8,50	0,00	0,00	50,00 %	4,25	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	453.	HR-Svorka SS	ks	18,00	0,60	40,000	720,00	23,90	720,00	23,90	0,00	0,00	50,00 %	11,95	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	454.	HR-Podpera PV 21	ks	59,00	1,96	40,000	2 360,00	78,34	2 360,00	78,34	0,00	0,00	50,00 %	39,17	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	455.	HR-Svorka SP 1	ks	99,00	3,29	48,000	4 752,00	157,74	4 752,00	157,74	0,00	0,00	50,00 %	78,87	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	456.	HR-Svorka SK	ks	145,00	4,81	21,000	3 045,00	101,08	3 045,00	101,08	0,00	0,00	50,00 %	50,54	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	457.	HR-Svorka SZ	ks	176,00	5,84	10,000	1 760,00	58,42	1 760,00	58,42	0,00	0,00	50,00 %	29,21	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	458.	HR-Svorka SO	ks	145,00	4,81	10,000	1 450,00	48,13	1 450,00	48,13	0,00	0,00	50,00 %	24,07	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	459.	Dopravné náklady	ks	8 000,00	265,55	1,000	8 000,00	265,55	8 000,00	265,55	0,00	0,00	50,00 %	132,78	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	460.	Podružný materiál	%	571,00	18,95	3,000	1 713,00	56,86	1 713,00	56,86	0,00	0,00	50,00 %	28,43	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	461.	Podiel pridružených výkonov	%	1 329,00	44,11	1,000	1 329,00	44,11	1 329,00	44,11	0,00	0,00	50,00 %	22,06	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	462.	Ostatné					0,00									
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	463.	Revízia	kus	7 000,00	232,36	1,000	7 000,00	232,36	7 000,00	232,36	0,00	0,00	50,00 %	116,18	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	464.	**Vzduchotechnika**					0,00									

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	465.	VZT jednotka pre vetranie vlhkých prevádzok MENERGA ThermoCond 37 19 01	ks	2 898 999,00	96 229,14	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	466.	VZT jednotka MENERGA Resolair 64 05 01	ks	1 121 501,00	37 227,01	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	467.	VZT jednotka pre vetranie vlhkých prevádzok MENERGA Thermocond 19 25 01	ks	664 903,00	22 070,74	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	468.	VZT jednotka MENERGA Resolait 68 07 01	ks	1 748 579,00	58 042,19	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	469.	VZT jednotka MENERGA Resolair 66 38 01	ks	1 215 276,00	40 339,77	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	470.	VZT jednotka pre vetranie kuchynských prevádzok MENERGA Assolair 56 10 01 S	ks	1 846 209,00	61 282,91	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	471.	Odvodný ventilátor do potrubia	ks	12 375,00	410,77	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	472.	Odvodný ventilátor do podlahy	ks	4 420,00	146,72	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	473.	Protidažďová žalúzia, 19.000 m3/h	ks	12 600,00	418,24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	474.	Tlmič hluku THP	ks	8 808,00	292,37	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	475.	Protipožiarna klapka s teplotným a ručným spúšťaním s koncovým spínačom	ks	9 640,00	319,99	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	476.	Prívodná štrbina do podlahy Menerga,	bm	4 466,00	148,24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	477.	Prívodná štrbinová výustka, 7000 m3/h	bm	5 040,00	167,30	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	478.	Odvodný anemostat s reguláciou, 1.000 m3/h	ks	6 862,00	227,78	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	479.	Odvodná mreža, 4.000 m3/h	ks	13 050,00	433,18	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	480.	Odvodný tanier. ventil sprchy, 250 m3/h	ks	697,00	23,14	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	481.	Protidažďová žalúzia, 5.000 m3/h	ks	5 366,00	178,12	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	482.	Anemostat s reguláciou, 200-250m3/h	ks	4 342,00	144,13	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	483.	Protidažďová žalúzia, 2.500m3/h	ks	6 772,00	224,79	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	484.	Protidažďová žalúzia, 7.500 m3/h	ks	17 063,00	566,39	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	485.	Anemostat s reguláciou, 300-350 m3/h	ks	6 885,00	228,54	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	486.	Anemostat s reguláciou, 250-300 m3/h	ks	5 906,00	196,04	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	487.	Protidažďová žalúzia, 3.800 m3/h	ks	5 940,00	197,17	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	488.	Digestor	ks	100 505,00	3 336,15	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	489.	Tanierový ventil	ks	699,00	23,20	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	490.	Štvorhranné potrubie z pozink. plechu	m2	1 277,00	42,39	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	491.	Spiro	bm	616,00	20,45	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	492.	Hlukovo-tepel. izolácia hr.20mm	m2	604,00	20,05	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	493.	Tepelná izolácia s oplechovaním	m2	1 406,00	46,67	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	494.	Dopravné náklady	kus	237 831,00	7 894,54	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	495.	Odkúšanie, nastavenie, spustenie a záverečná dokumentácia	kus	480 517,00	15 950,24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	496.	**Slaboprúd**					0,00										
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	497.	Ozvučenie vonkajšie - areál					0,00										
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	498.	Rúra HDP/40	m	91,00	3,02	350,000	31 850,00	1 057,23	31 850,00	1 057,23	0,00	0,00	50,00 %	528,61	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	499.	Oceľový stožiar pozinkovaný 5,5 m	ks		243,91	9,000		2 195,18		2 195,18		0,00	50,00 %	1 097,59	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	500.	Reproduktor tlakový vonkajší 2 pasmový	ks		159,86	27,000		4 316,27		4 316,27		0,00	50,00 %	2 158,14	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	501.	Kábel CYKY 3x2,5	m		2,06	370,000		761,46		761,46		0,00	50,00 %	380,73	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	502.	Konzola na reproduktor /stĺp/	ks		18,16	27,000		490,24		490,24		0,00	50,00 %	245,12	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	503.	Ozvučenie vnútorné - Wellness					0,00									
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	504.	Reproduktor stropný kruhový 2,5-5-10 V , al. kryt	ks		40,90	30,000		1 226,85		1 226,85		0,00	50,00 %	613,42	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	505.	Reproduktor stropný kruhový oddolný voči vode	ks	2 171,00	72,06	9,000	19 539,00	648,58	19 539,00	648,58	0,00	0,00	50,00 %	324,29	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	506.	Reproduktor stropný kruhový /sauna/	ks	3 384,00	112,33	3,000	10 152,00	336,98	10 152,00	336,98	0,00	0,00	50,00 %	168,49	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	507.	Reproduktor na stenu plast, čierny molit., 6/3/1,5W	ks	1 232,00	40,89	2,000	2 464,00	81,79	2 464,00	81,79	0,00	0,00	50,00 %	40,89	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	508.	Kábel CYKY 3x1,5	m	50,00	1,66	790,000	39 500,00	1 311,16	39 500,00	1 311,16	0,00	0,00	50,00 %	655,58	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	509.	Kábel CYKY 2x2,5	m	43,00	1,43	220,000	9 460,00	314,01	9 460,00	314,01	0,00	0,00	50,00 %	157,01	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	510.	Zariadenia - ozvučenie					0,00									
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	511.	Rozhlasová ústredňa	ks	172 480,00	5 725,29	1,000	172 480,00	5 725,29	172 480,00	5 725,29	0,00	0,00	50,00 %	2 862,64	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	512.	Zosilovač 100V 180W	ks		261,00	4,000		1 044,02		1 044,02	0,00	0,00	50,00 %	522,01	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	513.	Pult DO	ks	17 910,00	594,50	3,000	53 730,00	1 783,51	53 730,00	1 783,51	0,00	0,00	50,00 %	891,75	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	514.	DC/MP3, Tuner	ks	4 200,00	139,41	2,000	8 400,00	278,83	8 400,00	278,83	0,00	0,00	50,00 %	139,41	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	515.	Riadiaca jednotka pre DO	ks	9 950,00	330,28	1,000	9 950,00	330,28	9 950,00	330,28	0,00	0,00	50,00 %	165,14	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	516.	Strukturovaná kabeláž / tel. rozvod					0,00									
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	517.	Rack 19" 42U	ks	24 584,00	816,04	1,000	24 584,00	816,04	24 584,00	816,04	0,00	0,00	50,00 %	408,02	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	518.	Kábel FTP cat.6	m	52,00	1,73	1556,000	80 912,00	2 685,79	80 912,00	2 685,79	0,00	0,00	50,00 %	1 342,89	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	519.	Optický kábel zemný MM 50/125 12vl.	m	137,00	4,55	300,000	41 100,00	1 364,27	41 100,00	1 364,27	0,00	0,00	50,00 %	682,14	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	520.	Rúra HDP/40	m	102,00	3,39	400,000	40 800,00	1 354,31	40 800,00	1 354,31	0,00	0,00	50,00 %	677,16	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	521.	Kábelová šachta ROMOLD	ks	30 800,00	1 022,37	1,000	30 800,00	1 022,37	30 800,00	1 022,37	0,00	0,00	50,00 %	511,19	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	522.	Tesnenie	ks	846,00	28,08	7,000	5 922,00	196,57	5 922,00	196,57	0,00	0,00	50,00 %	98,29	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	523.	Rurka UPRM 25	m	65,00	2,16	45,000	2 925,00	97,09	2 925,00	97,09	0,00	0,00	50,00 %	48,55	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	524.	Nástenný optický rozvádzač 12 vl. MM komplet	ks	5 382,00	178,65	1,000	5 382,00	178,65	5 382,00	178,65	0,00	0,00	50,00 %	89,32	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	525.	Optická vaňa 1U 12 port. SC	ks	2 184,00	72,50	1,000	2 184,00	72,50	2 184,00	72,50	0,00	0,00	50,00 %	36,25	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	526.	Pigtail. MM 50/125 SC	ks	504,00	16,73	24,000	12 096,00	401,51	12 096,00	401,51	0,00	0,00	50,00 %	200,76	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	527.	Zváranie kábla	ks	448,00	14,87	24,000	10 752,00	356,90	10 752,00	356,90	0,00	0,00	50,00 %	178,45	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	528.	Optický prevodník / LAN	ks	3 349,00	111,17	2,000	6 698,00	222,33	6 698,00	222,33	0,00	0,00	50,00 %	111,17	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	529.	Svitch 10/100 8 port.	ks	1 927,00	63,96	1,000	1 927,00	63,96	1 927,00	63,96	0,00	0,00	50,00 %	31,98	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	530.	Svitch 10/100/1000 24 port.	ks	5 018,00	166,57	1,000	5 018,00	166,57	5 018,00	166,57	0,00	0,00	50,00 %	83,28	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	531.	Kronebox 1 - komplet osadený	ks	3 648,00	121,09	4,000	14 592,00	484,37	14 592,00	484,37	0,00	0,00	50,00 %	242,18	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	532.	Patch panel. 10" 8x RJ 45	ks	2 218,00	73,62	1,000	2 218,00	73,62	2 218,00	73,62	0,00	0,00	50,00 %	36,81	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	533.	Rack 10" 3U	ks	4 055,00	134,60	1,000	4 055,00	134,60	4 055,00	134,60	0,00	0,00	50,00 %	67,30	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	534.	Kábel 10x2x0,5	m	58,00	1,93	300,000	17 400,00	577,57	17 400,00	577,57	0,00	0,00	50,00 %	288,79	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	535.	Kábel 3x2x0,5	m	36,00	1,19	750,000	27 000,00	896,24	27 000,00	896,24	0,00	0,00	50,00 %	448,12	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	536.	Patch panel. 19" 24x RJ 45 cat. 6	ks	7 696,00	255,46	2,000	15 392,00	510,92	15 392,00	510,92	0,00	0,00	50,00 %	255,46	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	537.	Patch panel. 19" ISDN 50xRJ 45	ks	4 183,00	138,85	2,000	8 366,00	277,70	8 366,00	277,70	0,00	0,00	50,00 %	138,85	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	538.	Tel. zásuvka pod omietku	ks	320,00	10,62	38,000	12 160,00	403,64	12 160,00	403,64	0,00	0,00	50,00 %	201,82	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	539.	Zásuvka 1x RJ 45 cat. 6 pod omietku	ks	588,00	19,52	38,000	22 344,00	741,68	22 344,00	741,68	0,00	0,00	50,00 %	370,84	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	540.	Zásuvka 2x RJ 45 cat. 6 pod omietku	ks	759,00	25,19	8,000	6 072,00	201,55	6 072,00	201,55	0,00	0,00	50,00 %	100,78	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	541.	Prepäť. ochr 5x 230V do 19"	ks	1 949,00	64,69	2,000	3 898,00	129,39	3 898,00	129,39	0,00	0,00	50,00 %	64,69	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	542.	Polica do racku	ks	504,00	16,73	4,000	2 016,00	66,92	2 016,00	66,92	0,00	0,00	50,00 %	33,46	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	543.	Tel. ústredňa			0,00		0,00								
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	544.	Tel. ústredňa /4x ISDN, 8xdig. 44x analog, 4 x base staion 2 x IN 2 x OUT , 4 x DECT 300, 5x dig. tel. 40x analog. tel./	ks	292 600,00	9 712,54	1,000	292 600,00	9 712,54	292 600,00	9 712,54	0,00	0,00	50,00 %	4 856,27	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	545.	Tarifikácia	ks	18 820,00	624,71	1,000	18 820,00	624,71	18 820,00	624,71	0,00	0,00	50,00 %	312,35	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	546.	Konfigurácia tel. ústredne	ks	10 640,00	353,18	1,000	10 640,00	353,18	10 640,00	353,18	0,00	0,00	50,00 %	176,59	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	547.	Kamerový systém			0,00		0,00								
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	548.	Farebná vodotesná zoom externá kamera,1/4"super HAD CCD, 22x optický + 11x digitálny zoom,ohnisko 3.8	ks		460,40	6,000		2 762,40		2 762,40		0,00	50,00 %	1 381,20	apríl 09	marec 12

			- 83.6mm, rozlíšenie 480 TVr.,minimálne osvetlenie 1.0lux / 0.02lux(pomalá uzávierka),OSD, titulky,														
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	549.	Farebná dome kamera,1/4" CCD, 22x optický zoom+11xdigitálny zoom,ohnisková vzdialenosť 3.9 - 85.8 mm, rozlíšenie(PAL) 460 TVr.,minimálna citlivosť 0.02lux(pomalá uzávierka) resp 1.0lux,možnosť nastaviť až 240 presetov, 8x trás podľa presetov, 4x mimic tour, až 8 privátnych zón, titulky (až 16 znakov) pre označenie až 16 oblastí, napájanie 24V AC	ks		1 073,82	2,000		2 147,65		2 147,65		0,00	50,00 %	1 073,82	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	550.	Kompaktný 16-vstupový preslučkovaný digitálny videorekordér, zobrazenie 400obr./sek (real - time display), záznam 100 obr/sek (352x240) - 25 obr./sek (704x576), video výstup (kompozit, S-VHS & VGA), kompresia záznamu MPEG-4, detekcia pohybu (oblasť	ks	55 440,00	1 840,27	1,000	55 440,00	1 840,27	55 440,00	1 840,27	0,00	0,00	50,00 %	920,14	apríl 09	marec 12

			pre každú kameru),slovenčina, 4x audio vstup / 1x audio výstup, CD-RW ,cena bez HDD, PTZ riadenie, RS 485, LAN, externé zálohovanie cez USB, zálohovací formát AVI/BMP/JPG,													
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	551.	Externý kryt pre speed dome kameru XTR-3924xxx	ks	10 100,00	335,26	1,000	10 100,00	335,26	10 100,00	335,26	0,00	0,00	50,00 %	167,63	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	552.	LCD 19"	ks	4 200,00	139,41	1,000	4 200,00	139,41	4 200,00	139,41	0,00	0,00	50,00 %	69,71	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	553.	Klávesnica riadenia s joystickom,až pre 254 dome kamier alebo riadenie MPX resp. DVR, po RS 485 (do 1200m)	ks	19 550,00	648,94	1,000	19 550,00	648,94	19 550,00	648,94	0,00	0,00	50,00 %	324,47	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	554.	Kábel coax 4,8 + 2x0,75	m	56,00	1,86	560,000	31 360,00	1 040,96	31 360,00	1 040,96	0,00	0,00	50,00 %	520,48	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačn	717001 Realizáci	555.	Kábel SYKFY 2x2x0,5	m	34,00	1,13	560,000	19 040,00	632,01	19 040,00	632,01	0,00	0,00	50,00 %	316,01	apríl 09	marec 12

o-športové a ubytovacie centrum	a nových stavieb																
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	556.	Televízia - Hotel														
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	557.	Polycompact - skupinová stanica - základná skriňa, 10 slotov	ks	19 264,00	639,45	1,000	19 264,00	639,45	19 264,00	639,45	0,00	0,00	50,00 %	319,72	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	558.	dvojitý digitálny satelitný modul so zabudovanými Cryptoworks modulmi,	ks	17 460,00	579,57	5,000	87 300,00	2 897,83	87 300,00	2 897,83	0,00	0,00	50,00 %	1 448,91	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	559.	twin A / V modul, stereo, výstup 125 - 862 MHz, (B/G norma), S/N 57-60dB	ks	13 800,00	458,08	5,000	69 000,00	2 290,38	69 000,00	2 290,38	0,00	0,00	50,00 %	1 145,19	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	560.	kábel na pripojenie 1digitálneho modulu k jednoduchému / dvojitému modulátoru	ks	280,00	9,29	10,000	2 800,00	92,94	2 800,00	92,94	0,00	0,00	50,00 %	46,47	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačn	717001 Realizáci	561.	multiprepínač s 5 vstupmi pre	ks	7 820,00	259,58	1,000	7 820,00	259,58	7 820,00	259,58	0,00	0,00	50,00 %	129,79	apríl 09	marec 12

o-športové a ubytovacie centrum	a nových stavieb		pripojenie až 16 satelitných prijímačov, 5 priebežných výstupov														
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	562.	Parabola torid. vrátane konzoly	ks	4 867,00	161,55	1,000	4 867,00	161,55	4 867,00	161,55	0,00	0,00	50,00 %	80,78	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	563.	quad-univerzálny LNB, 4 výstupy pre 4 sat. prijímače, vst.frekv. 10,7-12,75 GHz, výst.950-2150MHz, 0,3dB	ks	1 900,00	63,07	2,000	3 800,00	126,14	3 800,00	126,14	0,00	0,00	50,00 %	63,07	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	564.	Rozbočovač PTR 81/10	ks	986,00	32,73	1,000	986,00	32,73	986,00	32,73	0,00	0,00	50,00 %	16,36	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	565.	Rozbočovač PTR 41A	ks	415,00	13,78	3,000	1 245,00	41,33	1 245,00	41,33	0,00	0,00	50,00 %	20,66	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	566.	Karta Slovlink/Czechlink	ks	3 976,00	131,98	10,000	39 760,00	1 319,79	39 760,00	1 319,79	0,00	0,00	50,00 %	659,90	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	567.	TV zásuvka 5DB priech/koncová	ks	742,00	24,63	33,000	24 486,00	812,79	24 486,00	812,79	0,00	0,00	50,00 %	406,39	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	568.	Kábel coax 4,8	m	46,00	1,53	450,000	20 700,00	687,11	20 700,00	687,11	0,00	0,00	50,00 %	343,56	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	569.	Konferenčná sála														
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	570.	Data video projektor	ks	33 309,00	1 105,66	1,000	33 309,00	1 105,66	33 309,00	1 105,66	0,00	0,00	50,00 %	552,83	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	571.	Konzola pre montáž na strop	ks	2 352,00	78,07	1,000	2 352,00	78,07	2 352,00	78,07	0,00	0,00	50,00 %	39,04	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	572.	Kábel PC/monitor 10m	m	776,00	25,76	1,000	776,00	25,76	776,00	25,76	0,00	0,00	50,00 %	12,88	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	573.	Kábel CYSY 3x1,5	m	51,00	1,69	90,000	4 590,00	152,36	4 590,00	152,36	0,00	0,00	50,00 %	76,18	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	574.	Receiver	ks	17 360,00	576,25	1,000	17 360,00	576,25	17 360,00	576,25	0,00	0,00	50,00 %	288,12	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	575.	Repro 16 Ohm 2pasm.	ks	3 150,00	104,56	7,000	22 050,00	731,93	22 050,00	731,93	0,00	0,00	50,00 %	365,96	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	576.	Subwofer	ks	2 810,00	93,27	1,000	2 810,00	93,27	2 810,00	93,27	0,00	0,00	50,00 %	46,64	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	577.	Iné														
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	578.	Dopravné náklady	ks	22 400,00	743,54	1,000	22 400,00	743,54	22 400,00	743,54	0,00	0,00	50,00 %	371,77	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	579.	Pomocné práce	HZS	300,00	9,96	280,000	84 000,00	2 788,29	84 000,00	2 788,29	0,00	0,00	50,00 %	1 394,14	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	580.	**Vstupenkový systém - Vnútorný celoročný areál**														
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	581.	Vstupná hala - vstup/výstup														
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	582.	Turniket	ks	176 960,00	5 874,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	583.	Riadiaci terminál s čítačom bezk.ident. a LCD	ks	31 920,00	1 059,55	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	584.	Riadiaci termin.,všesmerový scanner, čítač RF, LCD	ks	43 288,00	1 436,90	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	585.	Čítacia hlavica, riadenie a zámok pre bráničku do haly	ks	14 000,00	464,71	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	586.	Nerezová bránička 900 mm + vymedzenie zábradlím	ks	39 200,00	1 301,20	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	587.	PC pre pokladňu,myš, klávesnica, podložka	ks	11 760,00	390,36	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	588.	UPS 300VA ku PC	ks	2 117,00	70,27	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	589.	17" LCD monitor ku počítačom	ks	5 432,00	180,31	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	590.	Operačný systém	ks	4 368,00	144,99	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	591.	Software pre pokladňu	ks	39 200,00	1 301,20	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	592.	Čítač bezkontaktných kariet a chipov ku pokladni	ks	7 280,00	241,65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	593.	Tlačiareň pokladničných blokov termo	ks	10 640,00	353,18	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	594.	Pokladničná zásuvka, otváraná programom	ks	2 800,00	92,94	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	595.	fiškálny modul	ks	10 640,00	353,18	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	596.	Skladník, Prevádzkar					0,00									

SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	597.	PC pre office,myš, klávesnica, podložka	ks	11 760,00	390,36	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	598.	17" LCD monitor ku počítačom	ks	5 432,00	180,31	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	599.	Operačný systém	ks	4 368,00	144,99	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	600.	Programové vybavenie pre klienta	ks	33 600,00	1 115,32	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	601.	Čítač bezkontaktných kariet a chipov pre prevádzkara	ks	7 280,00	241,65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	602.	Programové vybavenie pre skladové hospodárstvo	ks	56 000,00	1 858,86	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	603.	Server, centrálne riadenie, sieť TCP a LonWorks					0,00									
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	604.	PC pre server s RAID diskovým polom	ks	1 064 000,00	35 318,33	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	605.	17" LCD monitor ku serveru	ks	5 432,00	180,31	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	606.	Operačný systém	ks	4 368,00	144,99	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	607.	Software riadiaceho servera, databazový server	ks	280 000,00	9 294,30	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	608.	LonWorks gateway FTT, turnikety-vnútorný okruh	ks	25 200,00	836,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	609.	Záložný zdroj pre server - ON LINE	ks	20 720,00	687,78	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	610.	Centralny switch servera	ks	9 520,00	316,01	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	611.	19" Skriňa pre uloženie servera komplet	ks	14 000,00	464,71	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	612.	Prepojovací panel kabeláže	ks	3 920,00	130,12	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	613.	Prechody medzi zónami - prechod Hotel, Sauna, Wellness					0,00										
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	614.	Turniket	ks	176 960,00	5 874,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	615.	Riadiaci terminál s čítačom bezk.ident. a LCD	ks	31 920,00	1 059,55	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	616.	Vymedzovacie zábradlie - nerez	ks	25 200,00	836,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	617.	Čítacia hlavica, riadenie a zámok pre dvere	ks	14 000,00	464,71	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	618.	1 x mokrý bar, 1 x terminál do sauny, 1 x masér terminál					0,00										
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	619.	PC pre pokladňu,myš, klávesnica, podložka	ks	11 760,00	390,36	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	620.	UPS 300VA ku PC	ks	2 117,00	70,27	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	621.	17" LCD monitor ku počítačom	ks	5 432,00	180,31	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	622.	Operačný systém	ks	4 368,00	144,99	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	623.	Software pre buffet	ks	22 400,00	743,54	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	624.	Čítač bezkontaktných kariet a chipov ku pokladni	ks	7 280,00	241,65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	625.	Tlačiareň pokladničných blokov termo	ks	10 640,00	353,18	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	626.	Terminál predaja do sauny + masér	ks	21 840,00	724,96	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	627.	Digitálne hodiny, náramkové čipy, INFO terminál					0,00									
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	628.	Identifikačný pásik na ruku s čipom	ks	90,00	2,99	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	629.	Informačný terminál, zobrazí stav účtu hala	ks	31 920,00	1 059,55	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	630.	Digitálne hodiny servera do vonkajšieho prostredia	ks	25 200,00	836,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	631.	Digitálne hodiny servera v hale	ks	14 000,00	464,71	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	632.	Riadenie skriniek, elektronika, terminály - vnútorná šatňa					0,00									

SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	633.	Terminál skriniek s LCD displejom	ks	20 328,00	674,77	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	634.	Riadiaci modul na 6 skriniek	ks	8 400,00	278,83	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	635.	Elektrický zámok na skrinku	ks	773,00	25,66	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	636.	Kábel, inštalácia skrinky, montáž zámku do skrinky	ks	202,00	6,71	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	637.	Kovanie na prichytenie zámku do skrinky a kabelový žľab	ks	135,00	4,48	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	638.	LonWorks gateway pre skrinkové kontroléry 485	ks	18 480,00	613,42	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	639.	Záložná batéria pre skrinky	ks	952,00	31,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	640.	Zdroj 13.6V/10A s odpájačom batérie	ks	4 760,00	158,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	641.	Skrinky Laminát HPL - Vnútorná šatňa					0,00										
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	642.	Skrinka Z A101 material HPL, farba žltá	ks	4 083,00	135,53	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	643.	**Vstupenkový systém - Vonkajší letný areál**					0,00										
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	644.	4 x mokrý bar - buffet					0,00										

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	645.	PC pre pokladňu,myš, klávesnica, podložka	ks	11 760,00	390,36	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	646.	UPS 300VA ku PC	ks	2 117,00	70,27	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	647.	17" LCD monitor ku počítačom	ks	5 432,00	180,31	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	648.	Operačný systém	ks	4 368,00	144,99	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	649.	Software pre buffet	ks	22 400,00	743,54	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	650.	Čítač bezkontaktných kariet a chipov ku pokladni	ks	7 280,00	241,65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	651.	Tlačiareň pokladničných blokov termo	ks	10 640,00	353,18	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	652.	Vonkajšia šatňa 600 plechových skriniek					0,00										
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	653.	Terminál skriniek s LCD displejom	ks	20 720,00	687,78	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	654.	Riadiaci modul na 6 skriniek	ks	8 400,00	278,83	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	655.	LonWorks Gateway	ks	18 480,00	613,42	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	656.	Switch 5 port	ks	952,00	31,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	657.	Elektrický zámok na skrinku	ks	773,00	25,66	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	658.	Kovanie na zamok, madielko, listy, kabel	ks	135,00	4,48	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	659.	ZDROJ 12V/10A	ks	4 760,00	158,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	660.	Bateria 12V 7 Ah gel	ks	952,00	31,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	661.	Zapojenie skrinky instalacia zamku a list	ks	202,00	6,71	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	662.	Skrinka	ks	1 064,00	35,32	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	663.	Minerálny bazén 2 x vstup a výstup z bazéna					0,00									
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	664.	Turniket prechod do minerálu	ks	106 624,00	3 539,27	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	665.	Riadiaci terminál s čítačom bezk.ident. a LCD	ks	31 920,00	1 059,55	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	666.	Vymedzovacie zábradlie - nerez	ks	25 200,00	836,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	667.	**Vstupenkový systém - Hotelová časť**					0,00									
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	668.	Riadenie hotela, prístup do izieb, recepcia					0,00									

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	669.	Terminál pre hotelové dvere čítačka riadiaca elektronika	ks	6 160,00	204,47	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	670.	Montáž jedných dverí, zabudovanie zámka do zárubne	ks	504,00	16,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	671.	Elektrický zámok BeFo 1211	ks	840,00	27,88	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	672.	Záložná batéria pre jedno poschodie	ks	952,00	31,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	673.	Zdroj 13.6V/10A s odpájačom batérie	ks	5 040,00	167,30	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	674.	PC pre recepciu	ks	11 760,00	390,36	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	675.	17" LCD monitor ku počítačom	ks	5 432,00	180,31	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	676.	Operačný systém	ks	4 368,00	144,99	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	677.	Čítač bezkontaktných kariet a chipov ku pokladni	ks	7 280,00	241,65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	678.	Tlačiareň pokladničných blokov termo	ks	10 640,00	353,18	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	679.	Hotelový software - riadenie hotela	ks	78 400,00	2 602,40	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	680.	Skladový software, riadenie skladu	ks	56 000,00	1 858,86	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	681.	Pokladničná zásuvka, otváraná programom	ks	3 920,00	130,12	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	682.	fiškálny modul pokladne	ks	10 640,00	353,18	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	683.	Rešturácia					0,00										
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	684.	PC pre pokladňu,myš, klávesnica, podložka	ks	11 760,00	390,36	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	685.	17" LCD monitor ku počítačom	ks	5 432,00	180,31	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	686.	Operačný systém	ks	4 368,00	144,99	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	687.	Software pre buffet	ks	33 600,00	1 115,32	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	688.	Čítač bezkontaktných kariet a chipov ku pokladni	ks	7 280,00	241,65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	689.	Cenový displej ku pokladni	ks	5 712,00	189,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	690.	Tlačiareň pokladničných blokov termo	ks	10 640,00	353,18	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	691.	Pokladničná zásuvka, otváraná programom	ks	2 800,00	92,94	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	692.	fiškálny modul pokladne	ks	10 640,00	353,18	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	693.	Hotelové parkovisko					0,00									
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	694.	LnTD - vydávač parkovacích lístkov	ks	143 920,00	4 777,27	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	695.	LnAT - Výjazdový terminál	ks	92 400,00	3 067,12	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	696.	Závora	ks	58 800,00	1 951,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	697.	Podstava pre parkovisko, inštalácia parkoviska	ks	95 200,00	3 160,06	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	698.	Inštalácia systému, doprava, školenie a dozor nad prevádzkou					0,00									

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	699.	Káble, inštalácie LAN, LON	m	200,00	6,64	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	700.	Školenie obsluhy	ks	22 400,00	743,54	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	701.	Nastavenie po spustení	HZS	670,00	22,24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	702.	SO 02 - Vonkajšie bazény					0,00										
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	703.	Telesá bazénov nerezové					0,00										
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	704.	REKREAČNÝ BAZÉN B1	kus	12 124 270,00	402 452,03	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	705.	VÍRIVÝ BAZÉN WHP 450 B2	kus	3 182 100,00	105 626,37	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a moderniz	706.	DETSKÝ BAZÉN B3	kus	1 568 700,00	52 071,30	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

	ácia																
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	707.	SEDACÍ BAZÉN B6	kus	8 503 000,00	282 247,89	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	708.	VIACÚČELOVÝ BAZÉN B7	kus	21 785 840,00	723 157,41	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	709.	ODDYCHOVÝ BAZÉN B10	kus	5 936 000,00	197 039,10	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	710.	ZABUDOVANÉ bazény					0,00									
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	711.	bazén fóliový B5	kus	715 000,00	23 733,65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	712.	bazén fóliový B8	kus	325 000,00	10 788,02	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	713.	bazén fóliový B9	kus	299 000,00	9 924,98	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	714.	SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie					0,00									

SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	715.	Architektonicko-stavebné riešenie					0,00									
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	716.	Zemné práce					0,00									
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	717.	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4 do 1000 m3	M3	137,30	4,56	324,459	44 548,22	1 478,73	44 548,22	1 478,73	0,00	0,00	50,00 %	739,37	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	718.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	27,20	0,90	324,459	8 825,28	292,95	8 825,28	292,95	0,00	0,00	50,00 %	146,47	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	719.	Výkop nezapaženej jamy horn. 4 na 100 do 1000 m3	M3	150,50	5,00	187,731	28 253,52	937,84	28 253,52	937,84	0,00	0,00	50,00 %	468,92	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	720.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	34,50	1,15	187,730	6 476,69	214,99	6 476,69	214,99	0,00	0,00	50,00 %	107,49	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadeni	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	721.	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	M3	458,20	15,21	39,951	18 305,55	607,63	18 305,55	607,63	0,00	0,00	50,00 %	303,82	november 09	september 11

e	úpravy															
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	722.	Výkop šachty hornina 4 do 100 m3	M3	683,30	22,68	5,760	3 935,81	130,64	3 935,81	130,64	0,00	0,00	50,00 %	65,32	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	723.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	97,50	3,24	5,760	561,60	18,64	561,60	18,64	0,00	0,00	50,00 %	9,32	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	724.	Dolamovanie jamy a zárezu hr. 1000mm horn. 5	M3	1 024,60	34,01	12,000	12 295,20	408,13	12 295,20	408,13	0,00	0,00	50,00 %	204,06	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	725.	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 15000m	M3	280,00	9,29	557,901	156 212,28	5 185,30	156 212,28	5 185,30	0,00	0,00	50,00 %	2 592,65	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	726.	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 5-7 do 15000m	M3	360,00	11,95	12,000	4 320,00	143,40	4 320,00	143,40	0,00	0,00	50,00 %	71,70	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	727.	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	M3	83,80	2,78	557,901	46 752,10	1 551,89	46 752,10	1 551,89	0,00	0,00	50,00 %	775,94	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-	717003 Prístavby,	728.	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín	M3	133,20	4,42	557,901	74 312,41	2 466,72	74 312,41	2 466,72	0,00	0,00	50,00 %	1 233,36	november 09	september 11

hygienické zariadenie	nadstavby, stavebné úpravy		1 až 4													
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	729.	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 5 až 7	M3	178,00	5,91	12,000	2 136,00	70,90	2 136,00	70,90	0,00	0,00	50,00 %	35,45	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	730.	Uloženie sypaniny na skládky	M3	423,20	14,05	569,901	241 182,10	8 005,78	241 182,10	8 005,78	0,00	0,00	50,00 %	4 002,89	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	731.	Základy					0,00									
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	732.	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	M3	960,60	31,89	7,619	7 318,81	242,94	7 318,81	242,94	0,00	0,00	50,00 %	121,47	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	733.	Betón základových klenieb, dosiek, pásov, pätiek, blokov, a základ. múrov, prostý	M3	3 042,90	101,01	59,622	181 423,78	6 022,17	181 423,78	6 022,17	0,00	0,00	50,00 %	3 011,08	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	734.	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, zhotovenie-dielce	M2	420,00	13,94	36,234	15 218,28	505,15	15 218,28	505,15	0,00	0,00	50,00 %	252,58	november 09	september 11

SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	735.	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, odstránenie-dielce	M2	52,10	1,73	36,234	1 887,79	62,66	1 887,79	62,66	0,00	0,00	50,00 %	31,33	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	736.	Výstuž základových konštrukcií a základ. múrov z ocele 10505	T	40 600,00	1 347,67	1,206	48 963,60	1 625,29	48 963,60	1 625,29	0,00	0,00	50,00 %	812,65	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	737.	Vonkajšie podlahy					0,00									
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	738.	Podklad pod dlažbu vodorovne B 15 hr. 100 mm	M2	360,00	11,95	375,500	135 180,00	4 487,15	135 180,00	4 487,15	0,00	0,00	50,00 %	2 243,58	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	739.	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej 100 mm z kameniva ťaženého	M2	95,00	3,15	375,500	35 672,50	1 184,11	35 672,50	1 184,11	0,00	0,00	50,00 %	592,06	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	740.	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej 100 mm zo štrkopiesku	M2	90,00	2,99	375,500	33 795,00	1 121,79	33 795,00	1 121,79	0,00	0,00	50,00 %	560,89	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadeni	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	741.	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	M2	260,00	8,63	375,500	97 630,00	3 240,72	97 630,00	3 240,72	0,00	0,00	50,00 %	1 620,36	november 09	september 11

e	úpravy															
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	742.	Zámková dlažba 6cm, šedá	m2	370,00	12,28	379,255	140 324,35	4 657,92	140 324,35	4 657,92	0,00	0,00	50,00 %	2 328,96	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	743.	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	M	230,00	7,63	93,800	21 574,00	716,13	21 574,00	716,13	0,00	0,00	50,00 %	358,06	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	744.	Obrubník betónový záhonový 100x15x30	kus	175,00	5,81	94,738	16 579,15	550,33	16 579,15	550,33	0,00	0,00	50,00 %	275,16	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	745.	Zvislé konštrukcie					0,00									
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	746.	Murivo nosné z bet.tvárnic hr.250mm s výplňou B20	M3	4 900,00	162,65	68,805	337 144,50	11 191,15	337 144,50	11 191,15	0,00	0,00	50,00 %	5 595,57	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	747.	Priečky tehlové hr.150mm	M2	780,00	25,89	79,680	62 150,40	2 063,02	62 150,40	2 063,02	0,00	0,00	50,00 %	1 031,51	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-	717003 Prístavby,	748.	Vodorovné konštrukcie					0,00									

hygienické zariadenie	nadstavby, stavebné úpravy																
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	749.	Betón stužujúcich pásov B 30	M3	3 790,00	125,80	7,856	29 774,24	988,32	29 774,24	988,32	0,00	0,00	50,00 %	494,16	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	750.	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10425	T	40 600,00	1 347,67	0,511	20 746,60	688,66	20 746,60	688,66	0,00	0,00	50,00 %	344,33	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	751.	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	M2	420,00	13,94	69,204	29 065,68	964,80	29 065,68	964,80	0,00	0,00	50,00 %	482,40	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	752.	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	M2	85,00	2,82	69,204	5 882,34	195,26	5 882,34	195,26	0,00	0,00	50,00 %	97,63	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	753.	Úpravy povrchov					0,00									
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	754.	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	M2	85,00	2,82	709,796	60 332,66	2 002,68	60 332,66	2 002,68	0,00	0,00	50,00 %	1 001,34	november 09	september 11

SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	755.	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany (meria sa v m dľ.)	M	65,00	2,16	83,200	5 408,00	179,51	5 408,00	179,51	0,00	0,00	50,00 %	89,76	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	756.	Obklad vnútorných alebo vonkajších stien doskami drevovláknitými hr. 25mm	M2	260,00	8,63	15,954	4 148,04	137,69	4 148,04	137,69	0,00	0,00	50,00 %	68,84	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	757.	Omietka vápenná stien štuková v stupni zložitosti 1-2	M2	350,00	11,62	709,796	248 428,60	8 246,32	248 428,60	8 246,32	0,00	0,00	50,00 %	4 123,16	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	758.	Mozaiková omietka soklov	M2	850,00	28,21	65,268	55 477,80	1 841,53	55 477,80	1 841,53	0,00	0,00	50,00 %	920,76	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	759.	Tenkovrstvé silikátové omietky stien	M2	330,00	10,95	392,218	129 431,94	4 296,35	129 431,94	4 296,35	0,00	0,00	50,00 %	2 148,18	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	760.	Tekutá hydroizolácia	M2	390,00	12,95	372,578	145 305,42	4 823,26	145 305,42	4 823,26	0,00	0,00	50,00 %	2 411,63	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadeni	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	761.	Vodovzdorný sadrokartón s náterom + ocel. rošt + parozábrana	M2	980,00	32,53	116,450	114 121,00	3 788,12	114 121,00	3 788,12	0,00	0,00	50,00 %	1 894,06	november 09	september 11

e	úpravy															
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	762.	Mazanina z betónu prostého (z kameniva) hladená drev. hlad. hr. nad 120 do 240 mm, tr.B20(zn.III)	M3	3 590,00	119,17	20,739	74 453,01	2 471,39	74 453,01	2 471,39	0,00	0,00	50,00 %	1 235,69	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	763.	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	M3	175,00	5,81	20,739	3 629,33	120,47	3 629,33	120,47	0,00	0,00	50,00 %	60,24	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	764.	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	M3	230,00	7,63	20,739	4 769,97	158,33	4 769,97	158,33	0,00	0,00	50,00 %	79,17	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	765.	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	T	39 000,00	1 294,56	1,037	40 443,00	1 342,46	40 443,00	1 342,46	0,00	0,00	50,00 %	671,23	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	766.	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm	M2	280,00	9,29	116,450	32 606,00	1 082,32	32 606,00	1 082,32	0,00	0,00	50,00 %	541,16	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	767.	Vložka z rabicového pletiva do cementového poteru alebo do mazaniny s povrchom drôtu pozinkovaným	M2	90,00	2,99	116,450	10 480,50	347,89	10 480,50	347,89	0,00	0,00	50,00 %	173,94	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-	717003 Prístavby,	768.	Montáž dverového krídla jednokrídlové	KUS		20,00	8,000		160,00		160,00	0,00	0,00	50,00 %	80,00	november 09	september 11

hygienické zariadenie	nadstavby, stavebné úpravy																
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	769.	Dvere vonkajšie plastové 800/1970	kus		300,00	2,000		600,00		600,00	0,00	0,00	50,00 %	300,00	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	770.	Dvere vonkajšie plastové 900/1970	kus		310,00	6,000		1 860,00		1 860,00	0,00	0,00	50,00 %	930,00	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	771.	Ostatné konštrukcie					0,00									
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	772.	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 30 m	M2	65,00	2,16	363,998	23 659,87	785,36	23 659,87	785,36	0,00	0,00	50,00 %	392,68	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	773.	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1031	M2	65,00	2,16	363,998	23 659,87	785,36	23 659,87	785,36	0,00	0,00	50,00 %	392,68	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	774.	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 30m	M2	30,00	1,00	363,998	10 919,94	362,48	10 919,94	362,48	0,00	0,00	50,00 %	181,24	november 09	september 11

SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	775.	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	M2	65,00	2,16	375,463	24 405,10	810,10	24 405,10	810,10	0,00	0,00	50,00 %	405,05	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	776.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	M2	18,00	0,60	375,463	6 758,33	224,34	6 758,33	224,34	0,00	0,00	50,00 %	112,17	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	777.	Presun hmôt					0,00									
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	778.	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	T	285,00	9,46	592,283	168 800,56	5 603,15	168 800,56	5 603,15	0,00	0,00	50,00 %	2 801,58	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	779.	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	T	164,00	5,44	592,283	97 134,36	3 224,27	97 134,36	3 224,27	0,00	0,00	50,00 %	1 612,14	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	780.	Izolácie proti vode					0,00									
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadeni	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	781.	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	M2	8,00	0,27	132,000	1 056,00	35,05	1 056,00	35,05	0,00	0,00	50,00 %	17,53	november 09	september 11

e	úpravy																
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	782.	Lak asfaltový v sudoch	t	45 000,00	1 493,73	0,040	1 800,00	59,75	1 800,00	59,75	0,00	0,00	50,00 %	29,87	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	783.	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná pritavením	M2	45,00	1,49	132,000	5 940,00	197,17	5 940,00	197,17	0,00	0,00	50,00 %	98,59	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	784.	Pásy ťažké asfalt.-vl.	M2	85,00	2,82	151,800	12 903,00	428,30	12 903,00	428,30	0,00	0,00	50,00 %	214,15	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	785.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	216,99	7,20	2,550	553,32	18,37	553,32	18,37	0,00	0,00	50,00 %	9,18	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	786.	Izolácia proti vode,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	216,99	7,20	0,550	119,34	3,96	119,34	3,96	0,00	0,00	50,00 %	1,98	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	787.	Povlakové krytiny					0,00									
SO 03 - Šatne a sociálno-	717003 Prístavby,	788.	Zhotovenie povlak. krytiny striech z PVC fólie	M2	750,00	24,90	425,000	318 750,00	10 580,56	318 750,00	10 580,56	0,00	0,00	50,00 %	5 290,28	november 09	september 11

hygienické zariadenie	nadstavby, stavebné úpravy															
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	789.	Izolácie tepelné					0,00								
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	790.	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	M2	40,00	1,33	116,450	4 658,00	154,62	4 658,00	154,62	0,00	0,00	50,00 %	77,31	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	791.	Dosky čadičové hr5	m2	240,00	7,97	118,779	28 506,96	946,26	28 506,96	946,26	0,00	0,00	50,00 %	473,13	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	792.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	331,65	11,01	1,300	431,15	14,31	431,15	14,31	0,00	0,00	50,00 %	7,16	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	793.	Izolácie tepelné,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	331,65	11,01	0,400	132,66	4,40	132,66	4,40	0,00	0,00	50,00 %	2,20	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	794.	Konštrukcie tesárske					0,00								

SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	795.	Montáž debnenia striech vrátane náterov proti hnilobe	M2	135,00	4,48	425,000	57 375,00	1 904,50	57 375,00	1 904,50	0,00	0,00	50,00 %	952,25	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	796.	Dosky a fošne neomietané	m3	6 800,00	225,72	11,690	79 492,00	2 638,65	79 492,00	2 638,65	0,00	0,00	50,00 %	1 319,33	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	797.	Drevený rošt pre podhľad	M2	200,00	6,64	214,850	42 970,00	1 426,34	42 970,00	1 426,34	0,00	0,00	50,00 %	713,17	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	798.	Drevený podhľad vrátane náter	M2	690,00	22,90	214,850	148 246,50	4 920,88	148 246,50	4 920,88	0,00	0,00	50,00 %	2 460,44	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	799.	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	M3	980,00	32,53	11,690	11 456,20	380,28	11 456,20	380,28	0,00	0,00	50,00 %	190,14	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	800.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	3 360,33	111,54	4,500	15 121,49	501,94	15 121,49	501,94	0,00	0,00	50,00 %	250,97	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadeni	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	801.	Konštrukcie tesárske,prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	3 360,33	111,54	1,300	4 368,43	145,01	4 368,43	145,01	0,00	0,00	50,00 %	72,50	november 09	september 11

e	úpravy																
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	802.	Drevostavby					0,00									
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	803.	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	kus	4 375,00	145,22	24,000	105 000,00	3 485,36	105 000,00	3 485,36	0,00	0,00	50,00 %	1 742,68	novem ber 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	804.	Drevené väzníky zbíjané	kus	13 775,00	457,25	24,000	330 600,00	10 973,91	330 600,00	10 973,91	0,00	0,00	50,00 %	5 486,95	novem ber 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	805.	Konstrukcie klampiarske					0,00									
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	806.	Žľaby poplastované r.š.330	M	450,00	14,94	89,000	40 050,00	1 329,42	40 050,00	1 329,42	0,00	0,00	50,00 %	664,71	novem ber 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	807.	Kotlíkpre pododkvapové žľaby - poplastované 300x500x700 mm	KUS	550,00	18,26	4,000	2 200,00	73,03	2 200,00	73,03	0,00	0,00	50,00 %	36,51	novem ber 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-	717003 Prístavby,	808.	Odpadové rúry poplastované kruhové s	M	420,00	13,94	17,200	7 224,00	239,79	7 224,00	239,79	0,00	0,00	50,00 %	119,90	novem ber 09	september 11

hygienické zariadenie	nadstavby, stavebné úpravy		priemerom 120 mm														
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	809.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	494,74	16,42	1,850	915,27	30,38	915,27	30,38	0,00	0,00	50,00 %	15,19	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	810.	Konštrukcie klampiarske,prípl.z a presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100 m	%	494,74	16,42	1,350	667,90	22,17	667,90	22,17	0,00	0,00	50,00 %	11,09	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	811.	Konštrukcie stolárske					0,00									
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	812.	Montáž a dodávka drevených stien pre šatne+WC	M2	2 980,00	98,92	200,000	596 000,00	19 783,58	596 000,00	19 783,58	0,00	0,00	50,00 %	9 891,79	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	813.	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne,jednokrídlové	KUS	600,00	19,92	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	814.	Dverev vonkajšie hladké jednokrídlové plné 80x197	kus	9 000,00	298,75	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	november 09	september 11

SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	815.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	6 728,00	223,33	0,550	3 700,40	122,83	3 700,40	122,83	0,00	0,00	50,00 %	61,42	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	816.	Konštrukcie stolárske,prípl.za presun nad najvačšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	6 728,00	223,33	0,500	3 364,00	111,66	3 364,00	111,66	0,00	0,00	50,00 %	55,83	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	817.	Konštrukcie kovové					0,00									
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	818.	Montáž a dodávka plastového okna 800x800 s vnútorným a vonkaj. parapetom	KUS	5 400,00	179,25	2,000	10 800,00	358,49	10 800,00	358,49	0,00	0,00	50,00 %	179,25	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	819.	Podlahy keramické					0,00									
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	820.	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	M2	465,00	15,44	116,450	54 149,25	1 797,43	54 149,25	1 797,43	0,00	0,00	50,00 %	898,71	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadeni	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	821.	Dlaždice keramické	m2	400,00	13,28	128,095	51 238,00	1 700,79	51 238,00	1 700,79	0,00	0,00	50,00 %	850,40	november 09	september 11

e	úpravy																
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	822.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1 053,87	34,98	3,550	3 741,25	124,19	3 741,25	124,19	0,00	0,00	50,00 %	62,09	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	823.	Podlahy z dlaždíc,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	1 053,87	34,98	0,950	1 001,18	33,23	1 001,18	33,23	0,00	0,00	50,00 %	16,62	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	824.	Obklady keramické					0,00									
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	825.	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu	M2	490,00	16,27	256,128	125 502,72	4 165,93	125 502,72	4 165,93	0,00	0,00	50,00 %	2 082,96	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	826.	Obkladačky keramické glazované hladké	m2	370,00	12,28	281,741	104 244,17	3 460,27	104 244,17	3 460,27	0,00	0,00	50,00 %	1 730,14	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	827.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2 297,47	76,26	2,000	4 594,94	152,52	4 594,94	152,52	0,00	0,00	50,00 %	76,26	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-	717003 Prístavby,	828.	Obklady keramické,prípl.za presun nad	%	2 297,47	76,26	0,600	1 378,48	45,76	1 378,48	45,76	0,00	0,00	50,00 %	22,88	november 09	september 11

hygienické zariadenie	nadstavby, stavebné úpravy		vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m														
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	829.	Montáž oceľových konštrukcií					0,00									
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	830.	Montáž a dodávka oceľových konštrukcií - vrátane syntetických náterov	KG	75,00	2,49	4424,149	331 811,18	11 014,11	331 811,18	11 014,11	0,00	0,00	50,00 %	5 507,06	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	831.	**Zdravotechnika**					0,00									
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	832.	Zemné práce					0,00									
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	833.	Výkop ryhy	m	450,00	14,94	42,000	18 900,00	627,37	18 900,00	627,37	0,00	0,00	50,00 %	313,68	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	834.	Obsyp ryhy	m	490,00	16,27	42,000	20 580,00	683,13	20 580,00	683,13	0,00	0,00	50,00 %	341,57	november 09	september 11

SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	835.	Zásyp ryhy	m	120,00	3,98	42,000	5 040,00	167,30	5 040,00	167,30	0,00	0,00	50,00 %	83,65	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	836.	Odvoz prebytočnej zemny	m	499,00	16,56	42,000	20 958,00	695,68	20 958,00	695,68	0,00	0,00	50,00 %	347,84	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	837.	Uloženie sypaniny na skládky	m	180,00	5,97	42,000	7 560,00	250,95	7 560,00	250,95	0,00	0,00	50,00 %	125,47	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	838.	Vnútorná kanalizácia					0,00									
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	839.	Potrubie kanalizačné z PVC DN 160	m	594,00	19,72	80,000	47 520,00	1 577,38	47 520,00	1 577,38	0,00	0,00	50,00 %	788,69	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	840.	Potrubie kanalizačné z PVC DN 250	m	1 540,00	51,12	20,000	30 800,00	1 022,37	30 800,00	1 022,37	0,00	0,00	50,00 %	511,19	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadeni	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	841.	zriadenie prípojok a upevnenie výpustiek	ks	165,00	5,48	53,000	8 745,00	290,28	8 745,00	290,28	0,00	0,00	50,00 %	145,14	november 09	september 11

e	úpravy															
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	842.	Potrubie dažďové z PVC DN 160	m	594,00	19,72	76,000	45 144,00	1 498,51	45 144,00	1 498,51	0,00	0,00	50,00 %	749,25	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	843.	Lapače strešných splavenín	ks	4 500,00	149,37	4,000	18 000,00	597,49	18 000,00	597,49	0,00	0,00	50,00 %	298,75	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	844.	Zápachové uzávierky pisoárov	ks	2 400,00	79,67	4,000	9 600,00	318,66	9 600,00	318,66	0,00	0,00	50,00 %	159,33	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	845.	Zápachové uzávierky sprchové	ks	1 500,00	49,79	16,000	24 000,00	796,65	24 000,00	796,65	0,00	0,00	50,00 %	398,33	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	846.	ventilačné hlavice	ks	1 150,00	38,17	2,000	2 300,00	76,35	2 300,00	76,35	0,00	0,00	50,00 %	38,17	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	847.	Skúška kanlizácie vodou a dymom	m	25,00	0,83	100,000	2 500,00	82,98	2 500,00	82,98	0,00	0,00	50,00 %	41,49	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-	717003 Prístavby,	848.	Montáž kanalizácie	kus	34 500,00	1 145,19	1,000	34 500,00	1 145,19	34 500,00	1 145,19	0,00	0,00	50,00 %	572,60	november 09	september 11

hygienické zariadenie	nadstavby, stavebné úpravy																
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	849.	Presun hmôt pre kanaliz.	%	216 109,00	7 173,50	0,014	3 025,53	100,43	3 025,53	100,43	0,00	0,00	50,00 %	50,21	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	850.	Vnútorný vodovod					0,00									
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	851.	Potrubie vodovodné, plastové DN 32	m	418,00	13,88	220,000	91 960,00	3 052,51	91 960,00	3 052,51	0,00	0,00	50,00 %	1 526,26	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	852.	Tepelná izolácia na potrubie hr. 6 mm	m	176,00	5,84	220,000	38 720,00	1 285,27	38 720,00	1 285,27	0,00	0,00	50,00 %	642,63	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	853.	Vyvedenie a upevnenie výpustiek	ks	165,00	5,48	85,000	14 025,00	465,54	14 025,00	465,54	0,00	0,00	50,00 %	232,77	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	854.	Mtž. Armatúr - nasteniek pre ventil	ks	198,00	6,57	21,000	4 158,00	138,02	4 158,00	138,02	0,00	0,00	50,00 %	69,01	november 09	september 11

SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	855.	Mtž. Armatúr - pre batériu	ks	275,00	9,13	64,000	17 600,00	584,21	17 600,00	584,21	0,00	0,00	50,00 %	292,11	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	856.	Šachtička	kus	4 510,00	149,70	1,000	4 510,00	149,70	4 510,00	149,70	0,00	0,00	50,00 %	74,85	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	857.	Dodávka a montáž vodomeru	kus	3 520,00	116,84	1,000	3 520,00	116,84	3 520,00	116,84	0,00	0,00	50,00 %	58,42	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	858.	Tlakové skúšky a dezinfekcia rozvodu	m	35,00	1,16	220,000	7 700,00	255,59	7 700,00	255,59	0,00	0,00	50,00 %	127,80	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	859.	Dodávka a montáž uzatváracích armatúr	kus	1 067,00	35,42	10,000	10 670,00	354,18	10 670,00	354,18	0,00	0,00	50,00 %	177,09	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	860.	Montáž rozvodu vody	kus	29 190,00	968,93	1,000	29 190,00	968,93	29 190,00	968,93	0,00	0,00	50,00 %	484,47	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadeni	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	861.	Presun hmôt pre rozvod vody	%	213 653,00	7 091,98	0,075	16 023,98	531,90	16 023,98	531,90	0,00	0,00	50,00 %	265,95	november 09	september 11

e	úpravy																
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	862.	Zariaďovacie predmety					0,00									
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	863.	kombi záchod	kus		197,17	14,000		2 760,41		2 760,41		0,00	50,00 %	1 380,20	novem ber 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	864.	umývadlo diturvitové+pákov á zmieš.batéria	kus		144,23	16,000		2 307,65		68,22		2 239,43	50,00 %	34,11	novem ber 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	865.	pisár s automatickým splachovaním so senzorom a napájacím zdrojom	kus		660,89	8,000		5 287,13		5 287,13		0,00	50,00 %	2 643,56	novem ber 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	866.	výlevka diturvitová + vaňová zmieš.batéria	kus	7 370,00	244,64	1,000	7 370,00	244,64	7 370,00	244,64	0,00	0,00	50,00 %	122,32	novem ber 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	867.	sprchový kút 90*90cm	kus	11 750,00	390,03	16,000	188 000,00	6 240,46	188 000,00	6 240,46	0,00	0,00	50,00 %	3 120,23	novem ber 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-	717003 Prístavby,	868.	sprchová batéria páková + držiak sprchy	kus	3 080,00	102,24	16,000	49 280,00	1 635,80	49 280,00	1 635,80	0,00	0,00	50,00 %	817,90	novem ber 09	september 11

hygienické zariadenie	nadstavby, stavebné úpravy																
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	869.	Montáž a dodávka zápachových uzávierok pre umývadla, pisoáre, sprchy	kus	1 210,00	40,16	35,000	42 350,00	1 405,76	42 350,00	1 405,76	0,00	0,00	50,00 %	702,88	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	870.	Montáž a dodávka dvierok kovových	kus	1 067,00	35,42	2,000	2 134,00	70,84	2 134,00	70,84	0,00	0,00	50,00 %	35,42	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	871.	Montáž zariaďovacích predmetov	kus		21,58	55,000		1 186,68		1 186,68		0,00	50,00 %	593,34	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	872.	lešenie pomocné	m2	88,00	2,92	180,000	15 840,00	525,79	15 840,00	525,79	0,00	0,00	50,00 %	262,90	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	873.	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety	%	585 219,00	19 425,71	0,060	35 113,14	1 165,54	35 113,14	1 165,54	0,00	0,00	50,00 %	582,77	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	874.	**Elektorinštalácia**					0,00									

SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	875.	Elektromontáže					0,00								
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	876.	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	31,00	1,03	8,000	248,00	8,23	248,00	8,23	0,00	0,00	50,00 %	4,12	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	877.	Krabica KU 68-1901	ks	5,00	0,17	8,000	40,00	1,33	40,00	1,33	0,00	0,00	50,00 %	0,66	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	878.	Škatuľa odbočná s viečkom, so zapojením (1902, KO 68) kruhová	ks	154,00	5,11	22,000	3 388,00	112,46	3 388,00	112,46	0,00	0,00	50,00 %	56,23	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	879.	Krabica KU 68-1902	ks	7,00	0,23	22,000	154,00	5,11	154,00	5,11	0,00	0,00	50,00 %	2,56	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	880.	Škatuľa odbočná s viečkom, so zapojením 97 kruhová	ks	156,00	5,18	2,000	312,00	10,36	312,00	10,36	0,00	0,00	50,00 %	5,18	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadeni	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	881.	Krabica KO-97	ks	10,00	0,33	2,000	20,00	0,66	20,00	0,66	0,00	0,00	50,00 %	0,33	november 09	september 11

e	úpravy																
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	882.	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia dvojpólový - radenie 2	ks	170,00	5,64	2,000	340,00	11,29	340,00	11,29	0,00	0,00	50,00 %	5,64	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	883.	Spínač 2 vodotesný 3553-02750	ks	99,00	3,29	2,000	198,00	6,57	198,00	6,57	0,00	0,00	50,00 %	3,29	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	884.	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia	ks	90,00	2,99	4,000	360,00	11,95	360,00	11,95	0,00	0,00	50,00 %	5,97	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	885.	Spínač 2 3553-02289 B1 lesklá biela	ks	80,00	2,66	4,000	320,00	10,62	320,00	10,62	0,00	0,00	50,00 %	5,31	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	886.	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	92,00	3,05	2,000	184,00	6,11	184,00	6,11	0,00	0,00	50,00 %	3,05	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	887.	Zásuvka 4FN 15037 BM jedn.	ks	65,00	2,16	2,000	130,00	4,32	130,00	4,32	0,00	0,00	50,00 %	2,16	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-	717003 Prístavby,	888.	Montáž oceľolechovej rozvodnice do	ks	504,00	16,73	1,000	504,00	16,73	504,00	16,73	0,00	0,00	50,00 %	8,36	november 09	september 11

hygienické zariadenie	nadstavby, stavebné úpravy		váhy 50 kg													
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	889.	Rozvádzač R SO 03	ks	10 950,00	363,47	1,000	10 950,00	363,47	10 950,00	363,47	0,00	0,00	50,00 %	181,74	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	890.	5- Svietidlo 100 W,strop né, s detektorom pohybu	ks	1 100,00	36,51	4,000	4 400,00	146,05	4 400,00	146,05	0,00	0,00	50,00 %	73,03	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	891.	1- Svietidlo žiarivkové 1 x 58 W,strop né, vaničkové	ks	1 445,00	47,97	10,000	14 450,00	479,65	14 450,00	479,65	0,00	0,00	50,00 %	239,83	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	892.	2- Svietidlo žiarivkové 2 x 18 W,strop né	ks	2 252,00	74,75	20,000	45 040,00	1 495,05	45 040,00	1 495,05	0,00	0,00	50,00 %	747,53	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	893.	3,4 - Svietidlo žiarivkové P236 2 x 36 W,priem. stropná	ks	1 581,00	52,48	11,000	17 391,00	577,28	17 391,00	577,28	0,00	0,00	50,00 %	288,64	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	894.	Detektor pohybu 360st	ks	962,00	31,93	25,000	24 050,00	798,31	24 050,00	798,31	0,00	0,00	50,00 %	399,16	november 09	september 11

SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	895.	Vodič uložený pod omietkou CYY 16	m	17,00	0,56	50,000	850,00	28,21	850,00	28,21	0,00	0,00	50,00 %	14,11	novembe r 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	896.	Vodič medený CYY 16 zelenožltý	m	62,00	2,06	52,500	3 255,00	108,05	3 255,00	108,05	0,00	0,00	50,00 %	54,02	novembe r 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	897.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	31,00	1,03	180,000	5 580,00	185,22	5 580,00	185,22	0,00	0,00	50,00 %	92,61	novembe r 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	898.	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	18,00	0,60	189,000	3 402,00	112,93	3 402,00	112,93	0,00	0,00	50,00 %	56,46	novembe r 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	899.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	31,00	1,03	35,000	1 085,00	36,02	1 085,00	36,02	0,00	0,00	50,00 %	18,01	novembe r 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	900.	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	28,00	0,93	36,750	1 029,00	34,16	1 029,00	34,16	0,00	0,00	50,00 %	17,08	novembe r 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadeni	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	901.	Dopravné náklady	kus	7 000,00	232,36	1,000	7 000,00	232,36	7 000,00	232,36	0,00	0,00	50,00 %	116,18	novembe r 09	september 11

e	úpravy															
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	902.	Murárske výpomoci	HZS	300,00	9,96	24,000	7 200,00	239,00	7 200,00	239,00	0,00	0,00	50,00 %	119,50	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	903.	Podružný materiál	%	950,00	31,53	3,000	2 850,00	94,60	2 850,00	94,60	0,00	0,00	50,00 %	47,30	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	904.	Podiel pridružených výkonov	%	1 350,00	44,81	1,000	1 350,00	44,81	1 350,00	44,81	0,00	0,00	50,00 %	22,41	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	905.	Ostatné					0,00									
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	906.	Revízia	kus	7 500,00	248,95	1,000	7 500,00	248,95	7 500,00	248,95	0,00	0,00	50,00 %	124,48	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	907.	**Bleskozvod**					0,00									
SO 03 - Šatne a sociálno-	717003 Prístavby,	908.	Elektromontáže					0,00									

hygienické zariadenie	nadstavby, stavebné úpravy																
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	909.	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 29 mm	m	38,00	1,26	20,000	760,00	25,23	760,00	25,23	0,00	0,00	50,00 %	12,61	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	910.	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	125,00	4,15	4,000	500,00	16,60	500,00	16,60	0,00	0,00	50,00 %	8,30	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	911.	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn	m	150,00	4,98	90,000	13 500,00	448,12	13 500,00	448,12	0,00	0,00	50,00 %	224,06	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	912.	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 8 mm	m	165,00	5,48	70,000	11 550,00	383,39	11 550,00	383,39	0,00	0,00	50,00 %	191,69	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	913.	HR-Podpera PV 01	ks	16,00	0,53	2,000	32,00	1,06	32,00	1,06	0,00	0,00	50,00 %	0,53	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	914.	HR-Svorka SS	ks	18,00	0,60	6,000	108,00	3,58	108,00	3,58	0,00	0,00	50,00 %	1,79	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a	717003 Prístavby	915.	HR-Podpera PV 16	ks	59,00	1,96	35,000	2 065,00	68,55	2 065,00	68,55	0,00	0,00	50,00 %	34,27	november 09	september 11

sociálno-hygienické zariadenie	, nadstavby, stavebné úpravy															
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	916.	HR-Svorka SP 1	ks	99,00	3,29	4,000	396,00	13,14	396,00	13,14	0,00	0,00	50,00 %	6,57	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	917.	HR-Svorka SK	ks	145,00	4,81	4,000	580,00	19,25	580,00	19,25	0,00	0,00	50,00 %	9,63	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	918.	HR-Svorka SZ	ks	176,00	5,84	4,000	704,00	23,37	704,00	23,37	0,00	0,00	50,00 %	11,68	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	919.	HR-Svorka SO	ks	145,00	4,81	4,000	580,00	19,25	580,00	19,25	0,00	0,00	50,00 %	9,63	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	920.	Dopravné náklady	ks	3 000,00	99,58	1,000	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	50,00 %	49,79	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	921.	Podružný materiál	%	139,00	4,61	3,000	417,00	13,84	417,00	13,84	0,00	0,00	50,00 %	6,92	november 09	september 11

SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	922.	Podiel pridružených výkonov	%	152,00	5,05	1,000	152,00	5,05	152,00	5,05	0,00	0,00	50,00 %	2,52	november 09	september 11
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	923.	Ostatné					0,00									
SO 03 - Šatne a sociálno-hygienické zariadenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	924.	Revízia	kus	4 000,00	132,78	1,000	4 000,00	132,78	4 000,00	132,78	0,00	0,00	50,00 %	66,39	november 09	september 11
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	925.	SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy					0,00									
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	926.	Zemné práce					0,00									
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	927.	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.40 mm	m2	175,00	5,81	5114,000	894 950,00	29 706,90	894 950,00	29 706,90	0,00	0,00	50,00 %	14 853,45	jún 10	september 11
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	928.	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do	m3	35,00	1,16	169,000	5 915,00	196,34	5 915,00	196,34	0,00	0,00	50,00 %	98,17	jún 10	september 11

	úpravy		100 m a do 1000 m3													
SO 04 - Parkovisková a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	929.	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	97,20	3,23	643,500	62 548,20	2 076,22	62 548,20	2 076,22	0,00	0,00	50,00 %	1 038,11	jún 10	september 11
SO 04 - Parkovisková a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	930.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	22,20	0,74	643,500	14 285,70	474,20	14 285,70	474,20	0,00	0,00	50,00 %	237,10	jún 10	september 11
SO 04 - Parkovisková a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	931.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	132,00	4,38	546,000	72 072,00	2 392,35	72 072,00	2 392,35	0,00	0,00	50,00 %	1 196,18	jún 10	september 11
SO 04 - Parkovisková a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	932.	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	11,10	0,37	8190,000	90 909,00	3 017,63	90 909,00	3 017,63	0,00	0,00	50,00 %	1 508,81	jún 10	september 11
SO 04 - Parkovisková a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	933.	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	146,50	4,86	643,500	94 272,75	3 129,28	94 272,75	3 129,28	0,00	0,00	50,00 %	1 564,64	jún 10	september 11
SO 04 - Parkovisková a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	934.	Uloženie sypaniny do násypov - krajnice	m3	71,50	2,37	97,500	6 971,25	231,40	6 971,25	231,40	0,00	0,00	50,00 %	115,70	jún 10	september 11
SO 04 - Parkovisková a spevnen	717003 Prístavby, nadstavb	935.	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	23,20	0,77	643,500	14 929,20	495,56	14 929,20	495,56	0,00	0,00	50,00 %	247,78	jún 10	september 11

é plochy	y, stavebné úpravy																
SO 04 - Parkovisk á a spevnen é plochy	717003 Prístavby , nadstavb y, stavebné úpravy	936.	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	35,00	1,16	1192,0 00	41 720,00	1 384,85	41 720,00	1 384,85	0,00	0,00	50,00 %	692,43	jún 10	september 11
SO 04 - Parkovisk á a spevnen é plochy	717003 Prístavby , nadstavb y, stavebné úpravy	937.	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.150 mm	m2	37,10	1,23	950,00 0	35 245,00	1 169,92	35 245,00	1 169,92	0,00	0,00	50,00 %	584,96	jún 10	september 11
SO 04 - Parkovisk á a spevnen é plochy	717003 Prístavby , nadstavb y, stavebné úpravy	938.	POPLATOK ZA SKLÁDKU	M3	400,00	13,28	643,50 0	257 400,00	8 544,11	257 400,00	8 544,11	0,00	0,00	50,00 %	4 272,06	jún 10	september 11
SO 04 - Parkovisk á a spevnen é plochy	717003 Prístavby , nadstavb y, stavebné úpravy	939.	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek,	m2	25,00	0,83	950,00 0	23 750,00	788,36	23 750,00	788,36	0,00	0,00	50,00 %	394,18	jún 10	september 11
SO 04 - Parkovisk á a spevnen é plochy	717003 Prístavby , nadstavb y, stavebné úpravy	940.	*Travové semeno parková zmes*	*kg*	*221,00*	7,34	*47,500*	10 497,50	348,45	10 497,50	348,45	0,00	0,00	50,00 %	174,23	jún 10	september 11
SO 04 - Parkovisk á a spevnen é plochy	717003 Prístavby , nadstavb y, stavebné úpravy	941.	Zakladanie					0,00									
SO 04 - Parkovisk á a	717003 Prístavby ,	942.	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	231,00	7,67	160,00 0	36 960,00	1 226,85	36 960,00	1 226,85	0,00	0,00	50,00 %	613,42	jún 10	september 11

spevnené plochy	nadstavby, stavebné úpravy															
SO 04 - Parkovisková a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	943.	Obalenie drenáže geotextíliou	m2	49,50	1,64	80,000	3 960,00	131,45	3 960,00	131,45	0,00	0,00	50,00 %	65,72	jún 10	september 11
SO 04 - Parkovisková a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	944.	Vodorovné konštrukcie					0,00								
SO 04 - Parkovisková a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	945.	Zásyp drenáže štrkodrvou	m3	1 067,00	35,42	32,000	34 144,00	1 133,37	34 144,00	1 133,37	0,00	0,00	50,00 %	566,69	jún 10	september 11
SO 04 - Parkovisková a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	946.	Komunikácie					0,00								
SO 04 - Parkovisková a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	947.	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 40 mm	m2	68,20	2,26	587,000	40 033,40	1 328,87	40 033,40	1 328,87	0,00	0,00	50,00 %	664,43	jún 10	september 11
SO 04 - Parkovisková a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	948.	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2	210,00	6,97	1797,000	377 370,00	12 526,39	377 370,00	12 526,39	0,00	0,00	50,00 %	6 263,19	jún 10	september 11
SO 04 - Parkovis	717003 Prístavby	949.	Podklad z drveného	m2	595,00	19,75	605,000	359 975,00	11 948,98	359 975,00	11 948,98	0,00	0,00	50,00 %	5 974,49	jún 10	september 11

ká a spevnené plochy	, nadstavby, stavebné úpravy		kameniva obaľovaného asfaltom OKH hr.90 mm														
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	950.	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením,KZC I,hr.zhutn.150 mm	m2	390,00	12,95	605,000	235 950,00	7 832,11	235 950,00	7 832,11	0,00	0,00	50,00 %	3 916,05	jún 10	september 11
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	951.	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	35,00	1,16	6324,000	221 340,00	7 347,14	221 340,00	7 347,14	0,00	0,00	50,00 %	3 673,57	jún 10	september 11
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	952.	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABS) hr.40mm	m2	308,00	10,22	5719,000	1 761 452,00	58 469,49	1 761 452,00	58 469,49	0,00	0,00	50,00 %	29 234,75	jún 10	september 11
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	953.	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.170 mm	m2	590,00	19,58	587,000	346 330,00	11 496,05	346 330,00	11 496,05	0,00	0,00	50,00 %	5 748,02	jún 10	september 11
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	954.	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.B 7,5 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	819,30	27,20	31,200	25 562,16	848,51	25 562,16	848,51	0,00	0,00	50,00 %	424,25	jún 10	september 11
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	955.	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	46 200,00	1 533,56	5,308	245 229,60	8 140,13	245 229,60	8 140,13	0,00	0,00	50,00 %	4 070,07	jún 10	september 11

SO 04 - Parkovisk á a spevnen é plochy	717003 Prístavby , nadstavb y, stavebné úpravy	956.	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	290,00	9,63	587,00 0	170 230,00	5 650,60	170 230,00	5 650,60	0,00	0,00	50,00 %	2 825,30	jún 10	september 11
SO 04 - Parkovisk á a spevnen é plochy	717003 Prístavby , nadstavb y, stavebné úpravy	957.	*Zámková dlažba červená hr. 10 cm*	*m2*	*550,00*	18,26	*592,87 0*	326 078,50	10 823,82	326 078,50	10 823,82	0,00	0,00	50,00 %	5 411,91	jún 10	september 11
SO 04 - Parkovisk á a spevnen é plochy	717003 Prístavby , nadstavb y, stavebné úpravy	958.	Rúrové vedenie					0,00									
SO 04 - Parkovisk á a spevnen é plochy	717003 Prístavby , nadstavb y, stavebné úpravy	959.	Zaústenie drenáže do šachiet vč. vyspravenia	ks	715,00	23,73	2,000	1 430,00	47,47	1 430,00	47,47	0,00	0,00	50,00 %	23,73	jún 10	september 11
SO 04 - Parkovisk á a spevnen é plochy	717003 Prístavby , nadstavb y, stavebné úpravy	960.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,00									
SO 04 - Parkovisk á a spevnen é plochy	717003 Prístavby , nadstavb y, stavebné úpravy	961.	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 300 mm	m	1 340,00	44,48	6,000	8 040,00	266,88	8 040,00	266,88	0,00	0,00	50,00 %	133,44	jún 10	september 11
SO 04 - Parkovisk á a spevnen é plochy	717003 Prístavby , nadstavb y, stavebné	962.	*Rúra betónová DN 300*	*ks*	*1 846,00*	61,28	*6,000*	11 076,00	367,66	11 076,00	367,66	0,00	0,00	50,00 %	183,83	jún 10	september 11

	úpravy															
SO 04 - Parkovisková a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	963.	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stľpik,stľp,konzolu alebo objekt	ks	495,00	16,43	4,000	1 980,00	65,72	1 980,00	65,72	0,00	0,00	50,00 %	32,86	jún 10	september 11
SO 04 - Parkovisková a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	964.	*Značka dopravná reflexná - dodávka*	*ks*	*3 900,00*	129,46	*4,000*	15 600,00	517,83	15 600,00	517,83	0,00	0,00	50,00 %	258,91	jún 10	september 11
SO 04 - Parkovisková a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	965.	Vodorovné značenie krytu striekané farbou šípok,deliacich čiar, nápisov a pod.	m	396,00	13,14	760,000	300 960,00	9 990,04	300 960,00	9 990,04	0,00	0,00	50,00 %	4 995,02	jún 10	september 11
SO 04 - Parkovisková a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	966.	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. B12,5 do lôžka	m	291,50	9,68	351,000	102 316,50	3 396,29	102 316,50	3 396,29	0,00	0,00	50,00 %	1 698,14	jún 10	september 11
SO 04 - Parkovisková a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	967.	*Obrubník betónový 100x15x30*	*ks*	*272,80*	9,06	*354,510*	96 710,33	3 210,19	96 710,33	3 210,19	0,00	0,00	50,00 %	1 605,10	jún 10	september 11
SO 04 - Parkovisková a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	968.	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. B12,5	m3	2 900,00	96,26	7,898	22 904,20	760,28	22 904,20	760,28	0,00	0,00	50,00 %	380,14	jún 10	september 11
SO 04 - Parkovisková a spevnen	717003 Prístavby, nadstavb	969.	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu	m	391,10	12,98	35,000	13 688,50	454,37	13 688,50	454,37	0,00	0,00	50,00 %	227,19	jún 10	september 11

é plochy	y, stavebné úpravy		hľbky nad 100 do 150 mm														
SO 04 - Parkovisk á a spevnen é plochy	717003 Prístavby , nadstavb y, stavebné úpravy	970.	Dodávka a osadenie líniového žlabu šírky 150 mm triedy E	m	9 350,00	310,36	14,000	130 900,00	4 345,08	130 900,00	4 345,08	0,00	0,00	50,00 %	2 172,54	jún 10	september 11
SO 04 - Parkovisk á a spevnen é plochy	717003 Prístavby , nadstavb y, stavebné úpravy	971.	Dodávka a osadenie líniového žlabu šírky 150 mm triedy E v kruhu	m	11 000,00	365,13	20,000	220 000,00	7 302,66	220 000,00	7 302,66	0,00	0,00	50,00 %	3 651,33	jún 10	september 11
SO 04 - Parkovisk á a spevnen é plochy	717003 Prístavby , nadstavb y, stavebné úpravy	972.	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	51,00	1,69	450,032	22 951,63	761,85	22 951,63	761,85	0,00	0,00	50,00 %	380,93	jún 10	september 11
SO 04 - Parkovisk á a spevnen é plochy	717003 Prístavby , nadstavb y, stavebné úpravy	973.	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	10,20	0,34	8550,608	87 216,20	2 895,05	87 216,20	2 895,05	0,00	0,00	50,00 %	1 447,52	jún 10	september 11
SO 04 - Parkovisk á a spevnen é plochy	717003 Prístavby , nadstavb y, stavebné úpravy	974.	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	130,10	4,32	450,032	58 549,16	1 943,48	58 549,16	1 943,48	0,00	0,00	50,00 %	971,74	jún 10	september 11
SO 04 - Parkovisk á a spevnen é plochy	717003 Prístavby , nadstavb y, stavebné úpravy	975.	Poplatok za uloženie sutiny na skládku	t	605,00	20,08	450,032	272 269,36	9 037,69	272 269,36	9 037,69	0,00	0,00	50,00 %	4 518,84	jún 10	september 11
SO 04 - Parkovisk á a	717003 Prístavby ,	976.	Presun hmôt HSV					0,00									

spevnené plochy	nadstavby, stavebné úpravy																
SO 04 - Parkoviská a spevnené plochy	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	977.	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	64,20	2,13	2351,617	150 973,81	5 011,41	150 973,81	5 011,41	0,00	0,00	50,00 %	2 505,71	jún 10	september 11
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	978.	SO 05 - Oplotenie					0,00									
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	979.	Zemné práce					0,00									
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	980.	Príplatok k cenám za ručný výkop	m3	350,00	11,62	46,868	16 403,80	544,51	16 403,80	544,51	0,00	0,00	50,00 %	272,25	marec 10	september 11
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	981.	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3 pre pätky oplotenia	m3	683,30	22,68	46,868	32 024,90	1 063,03	32 024,90	1 063,03	0,00	0,00	50,00 %	531,52	marec 10	september 11
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	982.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	97,50	3,24	46,868	4 569,63	151,68	4 569,63	151,68	0,00	0,00	50,00 %	75,84	marec 10	september 11
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby	983.	Vodorovné premiestnenie	m3	132,00	4,38	46,868	6 186,58	205,36	6 186,58	205,36	0,00	0,00	50,00 %	102,68	marec 10	september 11

	, nadstavby, stavebné úpravy		výkopku tr.1-4 do 5000 m														
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	984.	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	11,10	0,37	703,020	7 803,52	259,03	7 803,52	259,03	0,00	0,00	50,00 %	129,51	marec 10	september 11
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	985.	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	23,20	0,77	46,868	1 087,34	36,09	1 087,34	36,09	0,00	0,00	50,00 %	18,05	marec 10	september 11
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	986.	POPLATOK ZA SKLÁDKU	M3	400,00	13,28	46,868	18 747,20	622,29	18 747,20	622,29	0,00	0,00	50,00 %	311,15	marec 10	september 11
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	987.	Zakladanie					0,00									
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	988.	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	850,00	28,21	7,338	6 237,30	207,04	6 237,30	207,04	0,00	0,00	50,00 %	103,52	marec 10	september 11
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	989.	Betón základových dosiek, pásov, pätiek, blokov, a základ. múrov, prostý tr.B15(C 12/15)	m3	3 200,00	106,22	39,530	126 496,00	4 198,90	126 496,00	4 198,90	0,00	0,00	50,00 %	2 099,45	marec 10	september 11

SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	990.	Zvislé a kompletné konštrukcie					0,00									
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	991.	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m zaliatim cem.mal.	ks	125,00	4,15	298,000	37 250,00	1 236,47	37 250,00	1 236,47	0,00	0,00	50,00 %	618,24	marec 10	september 11
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	992.	*Stlpik pre oplotenie vertikal, dl.2,5 m*	*ks*	*535,00*	17,76	*238,000*	127 330,00	4 226,58	127 330,00	4 226,58	0,00	0,00	50,00 %	2 113,29	marec 10	september 11
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	993.	*Príchytka na stlpik*	*ks*	*17,00*	0,56	*714,000*	12 138,00	402,91	12 138,00	402,91	0,00	0,00	50,00 %	201,45	marec 10	september 11
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	994.	*Vzpera pre stlpik*	*ks*	*610,00*	20,25	*60,000*	36 600,00	1 214,90	36 600,00	1 214,90	0,00	0,00	50,00 %	607,45	marec 10	september 11
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	995.	Presun hmôt HSV					0,00									
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	996.	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	220,00	7,30	112,317	24 709,74	820,21	24 709,74	820,21	0,00	0,00	50,00 %	410,11	marec 10	september 11

SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	997.	Konštrukcie doplnkové kovové					0,00								
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	998.	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	85,00	2,82	595,600	50 626,00	1 680,48	50 626,00	1 680,48	0,00	0,00	50,00 %	840,24	marec 10	september 11
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	999.	*Poplastované pletivo výška 2,0 m, 25 m/bal.*	*ks*	*3 010,00*	99,91	*24,000*	72 240,00	2 397,93	72 240,00	2 397,93	0,00	0,00	50,00 %	1 198,96	marec 10	september 11
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1000.	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2 - bránka	ks	650,00	21,58	1,000	650,00	21,58	650,00	21,58	0,00	0,00	50,00 %	10,79	marec 10	september 11
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1001.	*Bránka jednokrídlová - výplň jokel 1250x2000*	*ks*	*10 300,00*	341,90	*1,000*	10 300,00	341,90	10 300,00	341,90	0,00	0,00	50,00 %	170,95	marec 10	september 11
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1002.	*Brána dvojkrídlová - výplň JOKEL šxv 3,50x2,00m*	*ks*	*23 720,00*	787,36	*3,000*	71 160,00	2 362,08	71 160,00	2 362,08	0,00	0,00	50,00 %	1 181,04	marec 10	september 11
SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1003.	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2	ks	1 200,00	39,83	3,000	3 600,00	119,50	3 600,00	119,50	0,00	0,00	50,00 %	59,75	marec 10	september 11

SO 05 - Oplotenie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1004.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2 085,76	69,23	0,900	1 877,18	62,31	1 877,18	62,31	0,00	0,00	50,00 %	31,16	marec 10	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1005.	SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko					0,00									
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1006.	Zemné práce					0,00									
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1007.	Hutnenie násypu	m2	25,00	0,83	4106,300	102 657,50	3 407,60	102 657,50	3 407,60	0,00	0,00	50,00 %	1 703,80	máj 10	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1008.	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	M3	35,00	1,16	900,000	31 500,00	1 045,61	31 500,00	1 045,61	0,00	0,00	50,00 %	522,80	máj 10	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1009.	Výkop nezapaženej jamy horn. 3 nad 1000 m3	M3	97,20	3,23	1264,054	122 866,05	4 078,41	122 866,05	4 078,41	0,00	0,00	50,00 %	2 039,20	máj 10	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské	717003 Prístavby, nadstavby,	1010.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	22,20	0,74	1264,054	28 062,00	931,49	28 062,00	931,49	0,00	0,00	50,00 %	465,74	máj 10	september 11

ihrisko	stavebné úpravy															
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1011.	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 50-500m	M3	44,00	1,46	1264,054	55 618,38	1 846,19	55 618,38	1 846,19	0,00	0,00	50,00 %	923,10	máj 10	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1012.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	M3	132,00	4,38	1264,054	166 855,13	5 538,58	166 855,13	5 538,58	0,00	0,00	50,00 %	2 769,29	máj 10	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1013.	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4	M3	11,10	0,37	18960,810	210 464,99	6 986,16	210 464,99	6 986,16	0,00	0,00	50,00 %	3 493,08	máj 10	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1014.	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4	M3	133,00	4,41	1264,054	168 119,18	5 580,53	168 119,18	5 580,53	0,00	0,00	50,00 %	2 790,27	máj 10	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1015.	Uloženie sypaniny na skládky	M3	23,20	0,77	1264,054	29 326,05	973,45	29 326,05	973,45	0,00	0,00	50,00 %	486,72	máj 10	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1016.	POPLATOK ZA SKLÁDKU	M3	400,00	13,28	1264,054	505 621,60	16 783,56	505 621,60	16 783,56	0,00	0,00	50,00 %	8 391,78	máj 10	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok +	717003 Prístavby, nadstavb	1017.	Nákup ornice	m3	800,00	26,56	150,000	120 000,00	3 983,27	120 000,00	3 983,27	0,00	0,00	50,00 %	1 991,64	máj 10	september 11

detské ihrisko	y, stavebné úpravy															
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1018.	Založenie trávnika parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	M2	20,00	0,66	9000,000	180 000,00	5 974,91	180 000,00	5 974,91	0,00	0,00	50,00 %	2 987,45	máj 10	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1019.	Trávové semeno	kg	190,00	6,31	110,000	20 900,00	693,75	20 900,00	693,75	0,00	0,00	50,00 %	346,88	máj 10	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1020.	Založenie trávnika rozprestretím trávových drnov	m2	200,00	6,64	2500,000	500 000,00	16 596,96	500 000,00	16 596,96	0,00	0,00	50,00 %	8 298,48	máj 10	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1021.	Rozprestretie ornice v rovine alebo vo svahu sklonu do 1:5 pri ploche do 500 m2, hr. do 100 mm	M2	37,10	1,23	9000,000	333 900,00	11 083,45	333 900,00	11 083,45	0,00	0,00	50,00 %	5 541,72	máj 10	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1022.	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	M2	22,00	0,73	11500,000	253 000,00	8 398,06	253 000,00	8 398,06	0,00	0,00	50,00 %	4 199,03	máj 10	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1023.	Výsadba kríkov - 50% tavoľník, 50% borievka	kus	250,00	8,30	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	máj 10	september 11
SO 06 - Terénne úpravy +	717003 Prístavby,	1024.	Vodorovné konštrukcie					0,00									

potok + detské ihrisko	nadstavby, stavebné úpravy																
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1025.	Betón.chodník B135 hr. 150 mm	m3	3 200,00	106,22	1,725	5 520,00	183,23	5 520,00	183,23	0,00	0,00	50,00 %	91,62	máj 10	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1026.	Komunikácie					0,00									
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1027.	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	M2	95,00	3,15	2070,500	196 697,50	6 529,16	196 697,50	6 529,16	0,00	0,00	50,00 %	3 264,58	máj 10	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1028.	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	M2	135,00	4,48	11,500	1 552,50	51,53	1 552,50	51,53	0,00	0,00	50,00 %	25,77	máj 10	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1029.	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku na diaľnici s rozprestretím po zhutnení hr.200 mm	M2	180,00	5,97	2024,300	364 374,00	12 095,00	364 374,00	12 095,00	0,00	0,00	50,00 %	6 047,50	máj 10	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1030.	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku na diaľnici s rozprestretím po zhutnení hr.230 mm	M2	220,00	7,30	165,000	36 300,00	1 204,94	36 300,00	1 204,94	0,00	0,00	50,00 %	602,47	máj 10	september 11

SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1031.	Podklad z prostého betónu B 15(zn.I) hr.100 mm	M2	320,00	10,62	2070,500	662 560,00	21 992,96	662 560,00	21 992,96	0,00	0,00	50,00 %	10 996,48	máj 10	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1032.	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	M2	290,00	9,63	4094,800	1 187 492,00	39 417,51	1 187 492,00	39 417,51	0,00	0,00	50,00 %	19 708,76	máj 10	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1033.	Zámk.dlažba hr. 80 mm	m2	405,00	13,44	167,000	67 635,00	2 245,07	67 635,00	2 245,07	0,00	0,00	50,00 %	1 122,54	máj 10	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1034.	Zámk.dlažba hr. 40 mm	m2	360,00	11,95	3969,098	1 428 875,28	47 429,97	1 428 875,28	47 429,97	0,00	0,00	50,00 %	23 714,99	máj 10	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1035.	Rigol z lomového kameńa do cem.lôžka	M2	1 500,00	49,79	162,400	243 600,00	8 086,04	243 600,00	8 086,04	0,00	0,00	50,00 %	4 043,02	máj 10	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1036.	Úpravy povrchov					0,00									
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	1037.	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	T	38 000,00	1 261,37	4,700	178 600,00	5 928,43	178 600,00	5 928,43	0,00	0,00	50,00 %	2 964,22	máj 10	september 11

	úpravy															
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1038.	Drobné objekty					0,00								
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1039.	Základy vonk. schodísk + výkopy+presun do 500 m	m3	3 980,00	132,11	6,600	26 268,00	871,94	26 268,00	871,94	0,00	0,00	50,00 %	435,97	máj 10	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1040.	Vonkajšie schodiská žel.bet.	m2	990,00	32,86	115,500	114 345,00	3 795,56	114 345,00	3 795,56	0,00	0,00	50,00 %	1 897,78	máj 10	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1041.	Šachty kompletné žel.bet. s izolác.+prímurovka+poklop+zem.práce	M3	4 500,00	149,37	7,560	34 020,00	1 129,26	34 020,00	1 129,26	0,00	0,00	50,00 %	564,63	máj 10	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1042.	Ostatné konštrukcie					0,00								
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1043.	Osadenie záhon. obrubníka betónového, bez bočnej opory	M	126,00	4,18	1390,000	175 140,00	5 813,58	175 140,00	5 813,58	0,00	0,00	50,00 %	2 906,79	máj 10	september 11

SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1044.	Záhonovýý obrubník	m	98,00	3,25	1390,000	136 220,00	4 521,68	136 220,00	4 521,68	0,00	0,00	50,00 %	2 260,84	máj 10	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1045.	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. B12,5 (zn.II), do lôžka	M	291,50	9,68	120,000	34 980,00	1 161,12	34 980,00	1 161,12	0,00	0,00	50,00 %	580,56	máj 10	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1046.	Cestný obrubník	m	272,80	9,06	120,000	32 736,00	1 086,64	32 736,00	1 086,64	0,00	0,00	50,00 %	543,32	máj 10	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1047.	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. B12,5 (zn.II)	M3	2 900,00	96,26	63,300	183 570,00	6 093,41	183 570,00	6 093,41	0,00	0,00	50,00 %	3 046,70	máj 10	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1048.	Jazierko s betónovým dnom vyloženým kameňom	M2	1 500,00	49,79	90,000	135 000,00	4 481,18	135 000,00	4 481,18	0,00	0,00	50,00 %	2 240,59	máj 10	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1049.	Oceľové zábradlie + nátery	kg	95,00	3,15	4500,000	427 500,00	14 190,40	427 500,00	14 190,40	0,00	0,00	50,00 %	7 095,20	máj 10	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	1050.	Presun hmôt					0,00									

	úpravy																
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1051.	Presun hmôt pre plochy letísk s krytom monolitickým betónovým (822 3.4) akejkoľvek dĺžky objektu	T	42,00	1,39	4890,840	205 415,28	6 818,54	205 415,28	6 818,54	0,00	0,00	50,00 %	3 409,27	máj 10	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1052.	Detské ihrisko					0,00									
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1053.	Základy pod detskými zariadeniami + zemné práce s presunom do 500 m	m3	3 200,00	106,22	11,455	36 656,00	1 216,76	36 656,00	1 216,76	0,00	0,00	50,00 %	608,38	máj 10	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1054.	Prevažovacia hojdačka	ks	9 200,00	305,38	2,000	18 400,00	610,77	18 400,00	610,77	0,00	0,00	50,00 %	305,38	máj 10	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1055.	Kolotoč	ks	35 000,00	1 161,79	2,000	70 000,00	2 323,57	70 000,00	2 323,57	0,00	0,00	50,00 %	1 161,79	máj 10	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1056.	Zvieratko na pružine	ks	9 500,00	315,34	4,000	38 000,00	1 261,37	38 000,00	1 261,37	0,00	0,00	50,00 %	630,68	máj 10	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok +	717003 Prístavby, nadstavb	1057.	Dvojsedadlová hojdačka áčko	ks	19 695,00	653,75	2,000	39 390,00	1 307,51	39 390,00	1 307,51	0,00	0,00	50,00 %	653,75	máj 10	september 11

detské ihrisko	y, stavebné úpravy																
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1058.	Zostava-domček so šúchalou	ks	98 000,00	3 253,00	1,000	98 000,00	3 253,00	98 000,00	3 253,00	0,00	0,00	50,00 %	1 626,50	máj 10	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1059.	Pieskovisko aj s obrubou	m2	10 500,00	348,54	5,000	52 500,00	1 742,68	52 500,00	1 742,68	0,00	0,00	50,00 %	871,34	máj 10	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1060.	Fitnes hrádza	ks	28 000,00	929,43	1,000	28 000,00	929,43	28 000,00	929,43	0,00	0,00	50,00 %	464,71	máj 10	september 11
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1061.	SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody					0,00									
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1062.	Zemné práce					0,00									
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1063.	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre ručný výkop	m3	350,00	11,62	120,000	42 000,00	1 394,14	42 000,00	1 394,14	0,00	0,00	50,00 %	697,07	august 09	september 11

SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1064.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	286,10	9,50	1190,000	340 459,00	11 301,17	340 459,00	11 301,17	0,00	0,00	50,00 %	5 650,58	august 09	september 11
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1065.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	16,50	0,55	1190,000	19 635,00	651,76	19 635,00	651,76	0,00	0,00	50,00 %	325,88	august 09	september 11
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1066.	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	683,30	22,68	66,432	45 392,99	1 506,77	45 392,99	1 506,77	0,00	0,00	50,00 %	753,39	august 09	september 11
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1067.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	97,50	3,24	66,432	6 477,12	215,00	6 477,12	215,00	0,00	0,00	50,00 %	107,50	august 09	september 11
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1068.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	132,00	4,38	491,432	64 869,02	2 153,26	64 869,02	2 153,26	0,00	0,00	50,00 %	1 076,63	august 09	september 11
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1069.	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	11,10	0,37	7371,480	81 823,43	2 716,04	81 823,43	2 716,04	0,00	0,00	50,00 %	1 358,02	august 09	september 11
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	1070.	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	23,20	0,77	491,432	11 401,22	378,45	11 401,22	378,45	0,00	0,00	50,00 %	189,23	august 09	september 11

vody	úpravy																
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1071.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	67,30	2,23	831,432	55 955,37	1 857,38	55 955,37	1 857,38	0,00	0,00	50,00 %	928,69	august 09	september 11
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1072.	POPLATOK ZA SKLÁDKU	M3	400,00	13,28	491,432	196 572,80	6 525,02	196 572,80	6 525,02	0,00	0,00	50,00 %	3 262,51	august 09	september 11
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1073.	Vodorovné konštrukcie					0,00									
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1074.	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	850,00	28,21	425,000	361 250,00	11 991,30	361 250,00	11 991,30	0,00	0,00	50,00 %	5 995,65	august 09	september 11
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1075.	Rúrové vedenie					0,00									
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1076.	Montáž potrubia z tvrdého HDPE vonkajšieho priemeru 90 mm	m	60,00	1,99	850,000	51 000,00	1 692,89	51 000,00	1 692,89	0,00	0,00	50,00 %	846,44	august 09	september 11

SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1077.	*HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L*	*bm*	*250,00*	8,30	*850,000*	212 500,00	7 053,71	212 500,00	7 053,71	0,00	0,00	**50,00 %**	**3 526,85**	august 09	september 11
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1078.	Montáž tvaroviek a spojok na potrubí HDPE 90	m	150,00	4,98	50,000	7 500,00	248,95	7 500,00	248,95	0,00	0,00	**50,00 %**	**124,48**	august 09	september 11
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1079.	*Tvarovky HDPE - spojky a kolená*	*ks*	*450,00*	14,94	*50,000*	22 500,00	746,86	22 500,00	746,86	0,00	0,00	**50,00 %**	**373,43**	august 09	september 11
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1080.	Napojenie potrubia HDPE na jestvujúci vodojem (vybúranie a úprava otvoru)	ks	6 500,00	215,76	1,000	6 500,00	215,76	6 500,00	215,76	0,00	0,00	**50,00 %**	**107,88**	august 09	september 11
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1081.	Dodávka a montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil odvzdušňovací v šachtách	ks	250,00	8,30	10,000	2 500,00	82,98	2 500,00	82,98	0,00	0,00	**50,00 %**	**41,49**	august 09	september 11
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1082.	Dodávka a montáž vodovodnej armatúry na potrubí,ventil hlavný DN 90	ks	4 500,00	149,37	10,000	45 000,00	1 493,73	45 000,00	1 493,73	0,00	0,00	**50,00 %**	**746,86**	august 09	september 11
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	1083.	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	12,00	0,40	850,000	10 200,00	338,58	10 200,00	338,58	0,00	0,00	**50,00 %**	**169,29**	august 09	september 11

vody	úpravy															
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1084.	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	25,00	0,83	850,000	21 250,00	705,37	21 250,00	705,37	0,00	0,00	50,00 %	352,69	august 09	september 11
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1085.	Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom plochy do 1,50 m2,izolovaná vč.poklopu	ks	32 900,00	1 092,08	5,000	164 500,00	5 460,40	164 500,00	5 460,40	0,00	0,00	50,00 %	2 730,20	august 09	september 11
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1086.	Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom . plochy nad 1,50 do 2,50 m2,izolovaná vč.poklopu	ks	42 250,00	1 402,44	4,000	169 000,00	5 609,77	169 000,00	5 609,77	0,00	0,00	50,00 %	2 804,89	august 09	september 11
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1087.	Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom plochy nad 2,50 do 3,50 m2,izolovaná, vč.poklopu	ks	48 900,00	1 623,18	1,000	48 900,00	1 623,18	48 900,00	1 623,18	0,00	0,00	50,00 %	811,59	august 09	september 11
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1088.	Šachta betonová 400x400 mm,izolovaná vč.poklopou - pre pitnú fontánu	ks	15 600,00	517,83	6,000	93 600,00	3 106,95	93 600,00	3 106,95	0,00	0,00	50,00 %	1 553,48	august 09	september 11
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1089.	Bloky z betonu pod potrubie , tr. betonu B 15	m3	2 944,60	97,74	24,000	70 670,40	2 345,83	70 670,40	2 345,83	0,00	0,00	50,00 %	1 172,91	august 09	september 11

SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1090.	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	242,90	8,06	140,000	34 006,00	1 128,79	34 006,00	1 128,79	0,00	0,00	50,00 %	564,40	august 09	september 11
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1091.	Dodávka a položenie folie a signalizačného drôtu	m	65,00	2,16	850,000	55 250,00	1 833,96	55 250,00	1 833,96	0,00	0,00	50,00 %	916,98	august 09	september 11
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1092.	Presun hmôt HSV					0,00									
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1093.	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	250,00	8,30	1078,068	269 517,00	8 946,33	269 517,00	8 946,33	0,00	0,00	50,00 %	4 473,16	august 09	september 11
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1094.	Izolácie tepelné					0,00									
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1095.	Ochrana potrubia PU trubicami	m	165,00	5,48	160,000	26 400,00	876,32	26 400,00	876,32	0,00	0,00	50,00 %	438,16	august 09	september 11
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	1096.	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					0,00									

vody	úpravy																
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1097.	Požiarné príslušenstvo,hasičské navijáky	ks	4 800,00	159,33	5,000	24 000,00	796,65	24 000,00	796,65	0,00	0,00	50,00 %	398,33	august 09	september 11
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1098.	Dodávka a montáž čerpadla	ks	25 000,00	829,85	1,000	25 000,00	829,85	25 000,00	829,85	0,00	0,00	50,00 %	414,92	august 09	september 11
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1099.	Zdravotechnika - zariaď. predmety					0,00									
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1100.	Montáž pitnej fontánky G 1/2	sub	1 000,00	33,19	6,000	6 000,00	199,16	6 000,00	199,16	0,00	0,00	50,00 %	99,58	august 09	september 11
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1101.	*Dodávka pitnej fontánky*	*ks*	*20 100,00*	667,20	*6,000*	120 600,00	4 003,19	120 600,00	4 003,19	0,00	0,00	50,00 %	2 001,59	august 09	september 11
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1102.	Montáže potrubia					0,00									

SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1103.	Položenie potrubia z oceľových rúr DN 159 x 9 - chráničkа	m	244,00	8,10	89,000	21 716,00	720,84	21 716,00	720,84	0,00	0,00	50,00 %	360,42	august 09	september 11
SO 07 - Prípojka vody + vnútroareálové rozvody vody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1104.	*Rúrka bezšvíková 11353.0 d159 hr9,0 - chráničky*	*m*	*1 480,00*	49,13	*89,000*	131 720,00	4 372,30	131 720,00	4 372,30	0,00	0,00	50,00 %	2 186,15	august 09	september 11
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1105.	SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov					0,00									
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1106.	Zemné práce					0,00									
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1107.	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre ručný výkop	m3	350,00	11,62	35,000	12 250,00	406,63	12 250,00	406,63	0,00	0,00	50,00 %	203,31	október 09	máj 11
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1108.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	286,10	9,50	384,160	109 908,18	3 648,28	109 908,18	3 648,28	0,00	0,00	50,00 %	1 824,14	október 09	máj 11
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	1109.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	16,50	0,55	384,160	6 338,64	210,40	6 338,64	210,40	0,00	0,00	50,00 %	105,20	október 09	máj 11

	úpravy															
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1110.	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	683,30	22,68	91,375	62 436,54	2 072,51	62 436,54	2 072,51	0,00	0,00	50,00 %	1 036,26	októbe r 09	máj 11
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1111.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	97,50	3,24	91,375	8 909,06	295,73	8 909,06	295,73	0,00	0,00	50,00 %	147,86	októbe r 09	máj 11
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1112.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	132,00	4,38	173,695	22 927,74	761,06	22 927,74	761,06	0,00	0,00	50,00 %	380,53	októbe r 09	máj 11
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1113.	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	11,10	0,37	2605,425	28 920,22	959,98	28 920,22	959,98	0,00	0,00	50,00 %	479,99	októbe r 09	máj 11
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1114.	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	23,20	0,77	173,695	4 029,72	133,76	4 029,72	133,76	0,00	0,00	50,00 %	66,88	októbe r 09	máj 11
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1115.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	67,30	2,23	301,840	20 313,83	674,30	20 313,83	674,30	0,00	0,00	50,00 %	337,15	októbe r 09	máj 11
SO 08 - Kanalizácia splaškov	717003 Prístavby, nadstavb	1116.	POPLATOK ZA SKLÁDKU	M3	400,00	13,28	173,695	69 478,00	2 306,25	69 478,00	2 306,25	0,00	0,00	50,00 %	1 153,12	októbe r 09	máj 11

á + lapač tukov	y, stavebné úpravy															
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1117.	Zakladanie					0,00								
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1118.	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku - pod lapače tukov	m3	850,00	28,21	1,500	1 275,00	42,32	1 275,00	42,32	0,00	0,00	50,00 %	21,16	októbe r 09	máj 11
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1119.	Vodorovné konštrukcie					0,00								
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1120.	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	850,00	28,21	82,320	69 972,00	2 322,64	69 972,00	2 322,64	0,00	0,00	50,00 %	1 161,32	októbe r 09	máj 11
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1121.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					0,00								
SO 08 - Kanalizácia splašková + lapač tukov	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1122.	Obsyp lapačov tukov štrkopieskom	m3	850,00	28,21	3,150	2 677,50	88,88	2 677,50	88,88	0,00	0,00	50,00 %	44,44	októbe r 09	máj 11
SO 08 - Kanalizácia	717003 Prístavby,	1123.	Rúrové vedenie					0,00								

splaškov á + lapač tukov	nadstavb y, stavebné úpravy															
SO 08 - Kanalizá cia splaškov á + lapač tukov	717003 Prístavby , nadstavb y, stavebné úpravy	1124.	Montáž potrubia z PVC priemeru 315 mm	m	145,00	4,81	428,00 0	62 060,00	2 060,01	62 060,00	2 060,01	0,00	0,00	50,00 %	1 030,01	októbe r 09	máj 11
SO 08 - Kanalizá cia splaškov á + lapač tukov	717003 Prístavby , nadstavb y, stavebné úpravy	1125.	*PVC-U rúra kan. korugovaná rovná k DN 300*	*bm*	*680,00*	22,57	*428,00 0*	291 040,00	9 660,76	291 040,00	9 660,76	0,00	0,00	50,00 %	4 830,38	októbe r 09	máj 11
SO 08 - Kanalizá cia splaškov á + lapač tukov	717003 Prístavby , nadstavb y, stavebné úpravy	1126.	Napojenie potrubia na rozvod odbočkou	ks	5 200,00	172,61	5,000	26 000,00	863,04	26 000,00	863,04	0,00	0,00	50,00 %	431,52	októbe r 09	máj 11
SO 08 - Kanalizá cia splaškov á + lapač tukov	717003 Prístavby , nadstavb y, stavebné úpravy	1127.	Obetonovanie lapačov tukov	m3	2 944,60	97,74	9,000	26 501,40	879,69	26 501,40	879,69	0,00	0,00	50,00 %	439,84	októbe r 09	máj 11
SO 08 - Kanalizá cia splaškov á + lapač tukov	717003 Prístavby , nadstavb y, stavebné úpravy	1128.	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom DN do 200 vč. dodávky prefa skruží a poklopu	ks	28 500,00	946,03	9,000	256 500,00	8 514,24	256 500,00	8 514,24	0,00	0,00	50,00 %	4 257,12	októbe r 09	máj 11
SO 08 - Kanalizá cia splaškov á + lapač tukov	717003 Prístavby , nadstavb y, stavebné úpravy	1129.	Dodávka a osadenie lapača tukov pre 300 jedál	ks	73 060,00	2 425,15	1,000	73 060,00	2 425,15	73 060,00	2 425,15	0,00	0,00	50,00 %	1 212,57	októbe r 09	máj 11
SO 08 - Kanalizá	717003 Prístavby	1130.	Dodávka a osadenie lapača	ks	98 300,00	3 262,96	1,000	98 300,00	3 262,96	98 300,00	3 262,96	0,00	0,00	50,00 %	1 631,48	októbe r 09	máj 11

cia splaškov á + lapač tukov	, nadstavb y, stavebné úpravy		tukov pre 500 jedál														
SO 08 - Kanalizá cia splaškov á + lapač tukov	717003 Prístavby , nadstavb y, stavebné úpravy	1131.	Bloky z betonu pod potrubie , tr. betonu B 15	m3	2 944,60	97,74	10,000	29 446,00	977,43	29 446,00	977,43	0,00	0,00	50,00 %	488,71	októbe r 09	máj 11
SO 08 - Kanalizá cia splaškov á + lapač tukov	717003 Prístavby , nadstavb y, stavebné úpravy	1132.	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	242,90	8,06	22,000	5 343,80	177,38	5 343,80	177,38	0,00	0,00	50,00 %	88,69	októbe r 09	máj 11
SO 08 - Kanalizá cia splaškov á + lapač tukov	717003 Prístavby , nadstavb y, stavebné úpravy	1133.	Dodávka a položenie folie a signalizačného drôtu	m	65,00	2,16	428,00 0	27 820,00	923,45	27 820,00	923,45	0,00	0,00	50,00 %	461,73	októbe r 09	máj 11
SO 08 - Kanalizá cia splaškov á + lapač tukov	717003 Prístavby , nadstavb y, stavebné úpravy	1134.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 250 až DN 400	m	25,00	0,83	428,00 0	10 700,00	355,17	10 700,00	355,17	0,00	0,00	50,00 %	177,59	októbe r 09	máj 11
SO 08 - Kanalizá cia splaškov á + lapač tukov	717003 Prístavby , nadstavb y, stavebné úpravy	1135.	Presun hmôt HSV					0,00									
SO 08 - Kanalizá cia splaškov á + lapač tukov	717003 Prístavby , nadstavb y, stavebné úpravy	1136.	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	250,00	8,30	235,80 0	58 950,00	1 956,78	58 950,00	1 956,78	0,00	0,00	50,00 %	978,39	októbe r 09	máj 11

SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač ropných látok	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1137.	SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač ropných látok					0,00									
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač ropných látok	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1138.	Zemné práce					0,00									
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač ropných látok	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1139.	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre ručný výkop	m3	350,00	11,62	45,000	15 750,00	522,80	15 750,00	522,80	0,00	0,00	50,00 %	261,40	október 09	september 11
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač ropných látok	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1140.	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	286,10	9,50	761,600	217 893,76	7 232,75	217 893,76	7 232,75	0,00	0,00	50,00 %	3 616,37	október 09	september 11
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač ropných látok	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1141.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	16,50	0,55	761,000	12 556,50	416,80	12 556,50	416,80	0,00	0,00	50,00 %	208,40	október 09	september 11
SO 09 - Kanalizácia	717003 Prístavby,	1142.	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	683,30	22,68	172,980	118 197,23	3 923,43	118 197,23	3 923,43	0,00	0,00	50,00 %	1 961,71	október 09	september 11

dažďová + odlučovač ropných látok	nadstavby, stavebné úpravy																
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač ropných látok	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1143.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	97,50	3,24	172,980	16 865,55	559,83	16 865,55	559,83	0,00	0,00	50,00 %	279,92	október 09	september 11
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač ropných látok	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1144.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	132,00	4,38	336,180	44 375,76	1 473,01	44 375,76	1 473,01	0,00	0,00	50,00 %	736,50	október 09	september 11
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač ropných látok	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1145.	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	11,10	0,37	5042,700	55 973,97	1 858,00	55 973,97	1 858,00	0,00	0,00	50,00 %	929,00	október 09	september 11
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač ropných látok	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1146.	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	23,20	0,77	336,180	7 799,38	258,89	7 799,38	258,89	0,00	0,00	50,00 %	129,45	október 09	september 11
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučova	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	1147.	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	67,30	2,23	598,400	40 272,32	1 336,80	40 272,32	1 336,80	0,00	0,00	50,00 %	668,40	október 09	september 11

č ropných látok	úpravy															
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač ropných látok	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1148.	POPLATOK ZA SKLÁDKU	M3	400,00	13,28	336,180	134 472,00	4 463,65	134 472,00	4 463,65	0,00	0,00	50,00 %	2 231,83	októbe r 09	september 11
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač ropných látok	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1149.	Zakladanie					0,00									
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač ropných látok	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1150.	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku - pod ORL	m3	850,00	28,21	3,850	3 272,50	108,63	3 272,50	108,63	0,00	0,00	50,00 %	54,31	októbe r 09	september 11
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač ropných látok	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1151.	Zvislé a kompletné konštrukcie					0,00									
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač ropných látok	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1152.	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	42 500,00	1 410,74	0,598	25 415,00	843,62	25 415,00	843,62	0,00	0,00	50,00 %	421,81	októbe r 09	september 11

SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač ropných látok	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1153.	Vodorovné konštrukcie					0,00									
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač ropných látok	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1154.	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.B20(C 16/20) - nad ORL	m3	3 600,00	119,50	2,888	10 396,80	345,11	10 396,80	345,11	0,00	0,00	50,00 %	172,56	október 09	september 11
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač ropných látok	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1155.	Výstuž stropov zo zváraných sietí KARI	t	42 500,00	1 410,74	0,174	7 395,00	245,47	7 395,00	245,47	0,00	0,00	50,00 %	122,73	október 09	september 11
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač ropných látok	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1156.	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	850,00	28,21	163,200	138 720,00	4 604,66	138 720,00	4 604,66	0,00	0,00	50,00 %	2 302,33	október 09	september 11
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač ropných látok	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1157.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					0,00									
SO 09 - Kanalizácia	717003 Prístavby,	1158.	Obsyp ORL štrkopieskom	m3	850,00	28,21	65,675	55 823,75	1 853,01	55 823,75	1 853,01	0,00	0,00	50,00 %	926,50	október 09	september 11

dažďová + odlučovač ropných látok	nadstavby, stavebné úpravy																
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač ropných látok	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1159.	Rúrové vedenie					0,00									
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač ropných látok	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1160.	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom priemeru 225 mm	m	98,40	3,27	390,000	38 376,00	1 273,85	38 376,00	1 273,85	0,00	0,00	50,00 %	636,92	október 09	september 11
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač ropných látok	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1161.	*Rúry PVC DN 200*	*m*	*490,00*	16,27	*390,000*	191 100,00	6 343,36	191 100,00	6 343,36	0,00	0,00	50,00 %	3 171,68	október 09	september 11
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač ropných látok	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1162.	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom priemeru 315 mm	m	145,00	4,81	125,000	18 125,00	601,64	18 125,00	601,64	0,00	0,00	50,00 %	300,82	október 09	september 11
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučova	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	1163.	*Rúry PVC DN 300*	*bm*	*680,00*	22,57	*125,000*	85 000,00	2 821,48	85 000,00	2 821,48	0,00	0,00	50,00 %	1 410,74	október 09	september 11

č ropných látok	úpravy															
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač ropných látok	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1164.	Napojenie potrubia na jestvujúci rozvod odbočkou	ks	5 500,00	182,57	2,000	11 000,00	365,13	11 000,00	365,13	0,00	0,00	50,00 %	182,57	októbe r 09	september 11
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač ropných látok	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1165.	Dno alebo steny šachiet z prostého betónu tr. B 15 - obetonovanie ORL	m3	3 200,00	106,22	19,430	62 176,00	2 063,87	62 176,00	2 063,87	0,00	0,00	50,00 %	1 031,93	októbe r 09	september 11
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač ropných látok	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1166.	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom DN do 200 vč. dodávky prefa skruží a poklopu	ks	28 500,00	946,03	3,000	85 500,00	2 838,08	85 500,00	2 838,08	0,00	0,00	50,00 %	1 419,04	októbe r 09	september 11
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač ropných látok	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1167.	Dodávka a osadenie odlučovača ropných látok s NEL max 0,5 mg/l	ks	529 000,00	17 559,58	1,000	529 000,00	17 559,58	529 000,00	17 559,58	0,00	0,00	50,00 %	8 779,79	októbe r 09	september 11
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač ropných látok	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1168.	Bloky z betonu pod potrubie , tr. betonu B 15	m3	3 200,00	106,22	12,000	38 400,00	1 274,65	38 400,00	1 274,65	0,00	0,00	50,00 %	637,32	októbe r 09	september 11

SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač ropných látok	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1169.	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	350,00	11,62	36,000	12 600,00	418,24	12 600,00	418,24	0,00	0,00	50,00 %	209,12	október 09	september 11
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač ropných látok	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1170.	Dodávka a položenie folie a signalizačného drôtu	m	65,00	2,16	515,000	33 475,00	1 111,17	33 475,00	1 111,17	0,00	0,00	50,00 %	555,58	október 09	september 11
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač ropných látok	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1171.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 200 až DN 400	m	25,00	0,83	515,000	12 875,00	427,37	12 875,00	427,37	0,00	0,00	50,00 %	213,69	október 09	september 11
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač ropných látok	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1172.	Presun hmôt HSV					0,00									
SO 09 - Kanalizácia dažďová + odlučovač ropných látok	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1173.	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	250,00	8,30	542,976	135 744,00	4 505,88	135 744,00	4 505,88	0,00	0,00	50,00 %	2 252,94	október 09	september 11

SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1174.	SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN					0,00									
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1175.	**Trafostanica**					0,00									
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1176.	Elektromontáže					0,00									
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1177.	Stožiar EPV vrátane príslušenstva	ks	128 000,00	4 248,82	1,000	128 000,00	4 248,82	128 000,00	4 248,82	0,00	0,00	**50,00 %**	**2 124,41**	októbe r 09	september 11
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1178.	Trafostanica EH 6 22/0,4kV 1000kVA	ks	1 520 290,00	50 464,38	1,000	1 520 290,00	50 464,38	1 520 290,00	50 464,38	0,00	0,00	**50,00 %**	**25 232,19**	októbe r 09	september 11
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1179.	Demontáž USV	ks	9 520,00	316,01	1,000	9 520,00	316,01	9 520,00	316,01	0,00	0,00	**50,00 %**	**158,00**	októbe r 09	september 11
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	1180.	Uzemnenie trafostanice	ks	18 000,00	597,49	1,000	18 000,00	597,49	18 000,00	597,49	0,00	0,00	**50,00 %**	**298,75**	októbe r 09	september 11

NN	úpravy																
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1181.	Silový kábel VN (v mm2) pevne uložený AXEKCY 22 kV 1x 70	m	43,00	1,43	90,000	3 870,00	128,46	3 870,00	128,46	0,00	0,00	50,00 %	64,23	októbe r 09	september 11
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1182.	Kábel silový hliníkový AXEKCY 22 kV 1x70	m	262,00	8,70	94,500	24 759,00	821,85	24 759,00	821,85	0,00	0,00	50,00 %	410,92	októbe r 09	september 11
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1183.	Dopravné náklady	kus	57 350,00	1 903,67	1,000	57 350,00	1 903,67	57 350,00	1 903,67	0,00	0,00	50,00 %	951,84	októbe r 09	september 11
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1184.	Zemné práce pri extr.mont.prácach					0,00									
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1185.	Základový blok pre trafostaniu	kus	7 000,00	232,36	1,000	7 000,00	232,36	7 000,00	232,36	0,00	0,00	50,00 %	116,18	októbe r 09	september 11
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1186.	Výkop káblovej ryhy	m	275,00	9,13	40,000	11 000,00	365,13	11 000,00	365,13	0,00	0,00	50,00 %	182,57	októbe r 09	september 11

SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1187.	Obsyp káblovej ryhy	m	120,00	3,98	40,000	4 800,00	159,33	4 800,00	159,33	0,00	0,00	50,00 %	79,67	október 09	september 11
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1188.	Zásyp káblovej ryhy	m	90,00	2,99	40,000	3 600,00	119,50	3 600,00	119,50	0,00	0,00	50,00 %	59,75	október 09	september 11
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1189.	Ostatné					0,00									
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1190.	Revízia	kus	3 000,00	99,58	1,000	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	50,00 %	49,79	október 09	september 11
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1191.	Odpojenie zariadenia od siete	kus	5 000,00	165,97	1,000	5 000,00	165,97	5 000,00	165,97	0,00	0,00	50,00 %	82,98	október 09	september 11
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1192.	Zapojenie do siete	kus	5 000,00	165,97	1,000	5 000,00	165,97	5 000,00	165,97	0,00	0,00	50,00 %	82,98	október 09	september 11
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	1193.	Pridružené práce	kus	2 000,00	66,39	1,000	2 000,00	66,39	2 000,00	66,39	0,00	0,00	50,00 %	33,19	október 09	september 11

NN	úpravy																
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1194.	Osvedčenie TI SR	kus	13 440,00	446,13	1,000	13 440,00	446,13	13 440,00	446,13	0,00	0,00	50,00 %	223,06	októbe r 09	september 11
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1195.	Skúška kábla vn meracím vozom vn	kus	10 700,00	355,17	1,000	10 700,00	355,17	10 700,00	355,17	0,00	0,00	50,00 %	177,59	októbe r 09	september 11
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1196.	**Vnútroareálové rozvody NN**					0,00									
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1197.	Elektromontáže					0,00									
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1198.	Rúrka Unicor 100	m	117,00	3,88	530,000	62 010,00	2 058,35	62 010,00	2 058,35	0,00	0,00	50,00 %	1 029,18	októbe r 09	september 11
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1199.	Osvetľovací stožiar 18m + svietidlá 1000W	ks	129 440,00	4 296,62	3,000	388 320,00	12 889,86	388 320,00	12 889,86	0,00	0,00	50,00 %	6 444,93	októbe r 09	september 11

SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1200.	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn	m	150,00	4,98	400,000	60 000,00	1 991,64	60 000,00	1 991,64	0,00	0,00	50,00 %	995,82	október 09	september 11
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1201.	Kábel silový medený CYKY 5Cx06	m	125,00	4,15	995,000	124 375,00	4 128,49	124 375,00	4 128,49	0,00	0,00	50,00 %	2 064,25	október 09	september 11
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1202.	Kábel silový hliníkový AYKY 3Bx240+120	m	520,00	17,26	1000,000	520 000,00	17 260,84	520 000,00	17 260,84	0,00	0,00	50,00 %	8 630,42	október 09	september 11
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1203.	Kábel silový hliníkový AYKY 3Bx120+70	m	350,00	11,62	585,000	204 750,00	6 796,45	204 750,00	6 796,45	0,00	0,00	50,00 %	3 398,23	október 09	september 11
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1204.	Dopravné náklady	kus	21 000,00	697,07	1,000	21 000,00	697,07	21 000,00	697,07	0,00	0,00	50,00 %	348,54	október 09	september 11
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1205.	Murárske výpomoci	HZS	300,00	9,96	45,000	13 500,00	448,12	13 500,00	448,12	0,00	0,00	50,00 %	224,06	október 09	september 11
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	1206.	Podružný materiál	%	11 350,00	376,75	3,000	34 050,00	1 130,25	34 050,00	1 130,25	0,00	0,00	50,00 %	565,13	október 09	september 11

NN	úpravy																
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1207.	Podiel pridružených výkonov	%	13 450,00	446,46	1,000	13 450,00	446,46	13 450,00	446,46	0,00	0,00	50,00 %	223,23	október 09	september 11
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1208.	Zemné práce pri extr.mont.prácach					0,00									
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1209.	Výkop káblovej ryhy	m	275,00	9,13	685,000	188 375,00	6 252,90	188 375,00	6 252,90	0,00	0,00	50,00 %	3 126,45	október 09	september 11
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1210.	Obsyp káblovej ryhy	m	120,00	3,98	685,000	82 200,00	2 728,54	82 200,00	2 728,54	0,00	0,00	50,00 %	1 364,27	október 09	september 11
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1211.	Zásyp káblovej ryhy	m	90,00	2,99	685,000	61 650,00	2 046,41	61 650,00	2 046,41	0,00	0,00	50,00 %	1 023,20	október 09	september 11
SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1212.	Ostatné					0,00									

SO 10 - Trafostanica + vnútroareálové rozvody NN	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1213.	Revízia	kus	5 000,00	165,97	1,000	5 000,00	165,97	5 000,00	165,97	0,00	0,00	50,00 %	82,98	október 09	september 11
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1214.	SO 11 - Pripojovací plynovod					0,00									
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1215.	Zemné práce					0,00									
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1216.	Výkop ryhy	m	450,00	14,94	100,000	45 000,00	1 493,73	45 000,00	1 493,73	0,00	0,00	50,00 %	746,86	september 09	september 11
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1217.	Obsyp ryhy	m	490,00	16,27	100,000	49 000,00	1 626,50	49 000,00	1 626,50	0,00	0,00	50,00 %	813,25	september 09	september 11
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1218.	Zásyp ryhy	m	120,00	3,98	100,000	12 000,00	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	50,00 %	199,16	september 09	september 11
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	1219.	Odvoz prebytočnej zeminy	m	499,00	16,56	100,000	49 900,00	1 656,38	49 900,00	1 656,38	0,00	0,00	50,00 %	828,19	september 09	september 11

	úpravy															
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1220.	Uloženie sypaniny na skládky	m	180,00	5,97	100,000	18 000,00	597,49	18 000,00	597,49	0,00	0,00	50,00 %	298,75	septembe r 09	september 11
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1221.	Pretláčanie potrubia pod cestou	m	5 280,00	175,26	10,000	52 800,00	1 752,64	52 800,00	1 752,64	0,00	0,00	50,00 %	876,32	septembe r 09	september 11
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1222.	Vonkajšie rúrové vedienia					0,00									
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1223.	Pripojenie na jestvujuci plynovod	ks	12 000,00	398,33	1,000	12 000,00	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	50,00 %	199,16	septembe r 09	september 11
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1224.	Chranička oceľ, DN 80	m	1 089,00	36,15	8,300	9 038,70	300,03	9 038,70	300,03	0,00	0,00	50,00 %	150,01	septembe r 09	september 11
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1225.	Plynovod D 40x3,7 LPE SDR11, vrátane príslušenstva	m	220,00	7,30	16,000	3 520,00	116,84	3 520,00	116,84	0,00	0,00	50,00 %	58,42	septembe r 09	september 11
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavb	1226.	HUP	ks	178 200,00	5 915,16	1,000	178 200,00	5 915,16	178 200,00	5 915,16	0,00	0,00	50,00 %	2 957,58	septembe r 09	september 11

	y, stavebné úpravy															
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1227.	Spustenie regulátora a prepočítavača elcoru	ks	35 000,00	1 161,79	1,000	35 000,00	1 161,79	35 000,00	1 161,79	0,00	0,00	50,00 %	580,89	september 09	september 11
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1228.	NTL rozvod D 125	m	843,53	28,00	79,000	66 638,71	2 212,00	66 638,71	1 652,06	0,00	559,94	50,00 %	826,03	september 09	september 11
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1229.	Signaliz. Vodič + fólia	m	58,00	1,93	100,000	5 800,00	192,52	5 800,00	192,52	0,00	0,00	50,00 %	96,26	september 09	september 11
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1230.	uzáver plynu kotolne	ks	20 625,00	684,62	1,000	20 625,00	684,62	20 625,00	684,62	0,00	0,00	50,00 %	342,31	september 09	september 11
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1231.	Autozásuvka	ks	3 190,00	105,89	2,000	6 380,00	211,78	6 380,00	211,78	0,00	0,00	50,00 %	105,89	september 09	september 11
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1232.	Tabuľky orientačné	ks	176,00	5,84	5,000	880,00	29,21	880,00	29,21	0,00	0,00	50,00 %	14,61	september 09	september 11
SO 11 - Pripojovací	717003 Prístavby,	1233.	uradná skúška	ks	27 500,00	912,83	1,000	27 500,00	912,83	27 500,00	912,83	0,00	0,00	50,00 %	456,42	september 09	september 11

plynovod	nadstavby, stavebné úpravy															
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1234.	Odsúhlasenie na TI	ks	11 000,00	365,13	1,000	11 000,00	365,13	11 000,00	365,13	0,00	0,00	50,00 %	182,57	september 09	september 11
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1235.	Tlakové skúšky	ks	12 000,00	398,33	1,000	12 000,00	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	50,00 %	199,16	september 09	september 11
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1236.	Montážne práce na plynovode	ks	82 700,00	2 745,14	1,000	82 700,00	2 745,14	82 700,00	2 745,14	0,00	0,00	50,00 %	1 372,57	september 09	september 11
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1237.	dopravné náklady	ks	18 000,00	597,49	1,000	18 000,00	597,49	18 000,00	597,49	0,00	0,00	50,00 %	298,75	september 09	september 11
SO 11 - Pripojovací plynovod	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1238.	Presun hmôt	%	472 413,70	15 681,26	0,020	9 448,27	313,63	9 448,27	313,63	0,00	0,00	50,00 %	156,81	september 09	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1239.	SO 12 - Stravovacie objekty					0,00									
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1240.	**Stravovací objekt č. 1**					0,00									

SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1241.	Zemné práce					0,00									
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1242.	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4,do 1000 m3	M3	137,30	4,56	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1243.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	27,20	0,90	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1244.	Výkop pätiek v hornine 4 do 100 m3	M3	683,30	22,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1245.	Príplatok za lepivosť	m3	97,50	3,24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1246.	Výkop ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	855,00	28,38	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1247.	Zvislé premiestnenie výkopku hor. tr.1-4 do 2,5m	M3	82,50	2,74	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1248.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 15000 m	M3	280,00	9,29	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1249.	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	M3	133,20	4,42	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1250.	Uloženie sypaniny na skládky	M3	423,20	14,05	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1251.	Zakladanie					0,00									
SO 12 - Stravovacie	717001 Realizácia nových	1252.	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	M3	960,60	31,89	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

objekty	stavieb																
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1253.	Betón základových pásov , prostý tr.B20	M3	3 250,00	107,88	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1254.	Betón základových dosiek z bet. prostého tr.B15	M3	3 042,90	101,01	0,000	0,00		0,00		0,00			0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1255.	Debnenie stien základ. pätiek , zhotovenie	M2	420,00	13,94	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1256.	Debnenie stien základ. pätiek , odstránenie	M2	52,10	1,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1257.	Výstuž základových konštrukcií a základ. múrov z ocele 10425	T	40 600,00	1 347,67	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1258.	Zvislé a kompletné konštrukcie					0,00									
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1259.	Murivo z tvárnic a tenkovrst.maltu hr.300	M3	3 950,00	131,12	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1260.	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru do 1800 mm	KUS	125,00	4,15	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1261.	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 mm	KUS	185,00	6,14	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1262.	Prekladový trámec 1000x125x125	ks	488,00	16,20	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1263.	Prekladový tramec 1250x125x125	ks	562,00	18,65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1264.	Prekladový tramec 1500x125x125	ks	668,00	22,17	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1265.	Prekladový trámec 2400x125x125	ks	1 320,00	43,82	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1266.	Priečky z tvárnic hr.125	M2	680,00	22,57	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1267.	Vodorovné konštrukcie					0,00									
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1268.	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr.B20	M3	3 790,00	125,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1269.	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10425	T	40 600,00	1 347,67	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1270.	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	M2	420,00	13,94	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1271.	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	M2	85,00	2,82	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1272.	Lôžko pod dlažby z kameniva ťaženého drobného hr. vrstvy nad 100 do 200 mm	m3	960,60	31,89	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1273.	Komunikácie					0,00									

SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1274.	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	M2	260,00	8,63	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1275.	Zámková dlážba hr. 6cm sivá	m2	370,00	12,28	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1276.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					0,00									
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1277.	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	M2	350,00	11,62	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1278.	Vnútorná omietka ostenia vápenná štuková	M2	350,00	11,62	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1279.	Vonkajšia omietka vápenná stien škrabaná	M2	670,00	22,24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1280.	Vonkajšia omietka vápenná ostenia škrabaná	M2	670,00	22,24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1281.	Vonkajšia omietka sokla mozaiková	M2	850,00	28,21	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1282.	Obklad vonk. bet. konštr.doskami polystyrénovými hr. 50mm	M2	260,00	8,63	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1283.	Násyp pod podlahy zo štrkopiesku	m3	960,60	31,89	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1284.	Násyp pod podlahy zo štrkodrvy hr. 200 mm- terasa	m3	960,60	31,89	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1285.	Násyp pod podlahy zo štrkodrvy hr. 40 mm - pod zámkovú dlažbu	m3	970,00	32,20	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1286.	Podkladný beton B 15 pod podlahu hr.10 cm	m3	3 200,00	106,22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1287.	Poter pieskocement. oceľ. hladený hr. 30mm	m2	220,00	7,30	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1288.	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	KUS	300,00	9,96	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1289.	Zárubňa oceľová 60x197x11cm p	kus	860,00	28,55	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1290.	Zárubňa oceľová 80x197x11cm l	kus	950,00	31,53	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1291.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,00									
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1292.	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 30 m	M2	65,00	2,16	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1293.	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1031	M2	65,00	2,16	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1294.	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a	M2	30,00	1,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

			výšky do 30m														
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1295.	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	M2	65,00	2,16	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1296.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	M2	18,00	0,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1297.	Presun hmôt HSV					0,00									
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1298.	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	T	285,00	9,46	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1299.	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	t	164,00	5,44	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1300.	Izolácie proti vode a vlhkosti					0,00									
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1301.	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	M2	8,00	0,27	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1302.	Lak asfaltový v sudoch	t	45 000,00	1 493,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1303.	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná pritavením	M2	45,00	1,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1304.	Pásy ťažké asfaltové	M2	85,00	2,82	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1305.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	274,03	9,10	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1306.	Povlakové krytiny					0,00									
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1307.	Krytina z folie PVC	m2	750,00	24,90	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1308.	Izolačná folia difúzna	m2	45,00	1,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1309.	Izolácie tepelné					0,00									
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1310.	Montáž tepelnej izolácie stropov, vrchom jednovrstvá	M2	40,00	1,33	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1311.	Dosky čadičové hr.20 cm	m2	375,00	12,45	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1312.	Zábrana parotesná	m2	45,00	1,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1313.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	292,45	9,71	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1314.	Zdravotech. vnútorná kanalizácia					0,00									
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1315.	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 75x1,8	M	261,50	8,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1316.	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 110x2,2	M	303,10	10,06	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1317.	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 140x2,8	M	369,60	12,27	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1318.	Potrubie z novodurových rúr pripájacie D 40x1,8	M	206,30	6,85	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1319.	Potrubie z novodurových rúr pripájacie D 50x1,8	M	202,60	6,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1320.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	KUS	35,50	1,18	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1321.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	KUS	39,40	1,31	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1322.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1,9	KUS	47,50	1,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1323.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	M	11,20	0,37	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1324.	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	110,33	3,66	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1325.	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					0,00									

SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1326.	Potrubie z plastických hmôt D 20	M	204,50	6,79	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1327.	Potrubie z plastických hmôt D 25	M	284,00	9,43	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1328.	Potrubie z plastických hmôt D 32	M	246,40	8,18	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1329.	Ochrana potrubia izoláciou DN 20	M	45,00	1,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1330.	Ochrana potrubia izoláciou DN 25	M	48,00	1,59	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1331.	Dodávka + montáž vodov. armatúr ostatných typov DN 40	KUS	800,00	26,56	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1332.	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	24,20	0,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1333.	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	155,14	5,15	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1334.	Zdravotechnika - zariaď. predmety					0,00								
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1335.	Wc kombi	kus	5 940,00	197,17	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1336.	Pisoárove záchody z dutirvitu bez nádrže	kus	2 530,00	83,98	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
SO 12 - Stravovacie	717001 Realizácia nových	1337.	umývadlo diturvitové+pákov á zmieš.batéria	kus	4 345,00	144,23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	

objekty	stavieb																
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1338.	Kuch.drez nerez . + batéria štandardná kalita	kus	4 500,00	149,37	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1339.	Výlevka nerez	kus	9 400,00	312,02	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1340.	Montáž zariaďovacích predmetov	kus	650,00	21,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1341.	Montáž elektrického ohr.prepadového do 10l	kus	2 000,00	66,39	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1342.	Elektr. ohrievač vody 10l prietokový	kus	5 500,00	182,57	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1343.	Montáž tlakových zásobnikov ostatných typov 80l	kus	1 199,20	39,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1344.	Zásobník elektr. tlakový	kus	6 500,00	215,76	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1345.	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	702,89	23,33	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1346.	Konštrukcie tesárske					0,00									
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1347.	Montáž kotevných železiez	KUS	95,00	3,15	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1348.	Montáž strešných väzníkov priehradových dl. Do 18 m	ks	4 375,00	145,22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1349.	Dodávka drevených väzníkov zbíjaných	ks	13 775,00	457,25	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1350.	Montáž debnenia striech rovných alebo oblukových z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	M2	135,00	4,48	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1351.	Dosky omietané SM/JD akosť I 18-22x170-240	m3	6 800,00	225,72	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1352.	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	M3	980,00	32,53	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1353.	Zhotovenie podhľadu z tatranského profilu vč. roštu	m2	450,00	14,94	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1354.	Dodávka podhľadu z tatranského profilu vč. roštu	m2	680,00	22,57	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1355.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1 010,12	33,53	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1356.	Konštrukcie - drevostavby					0,00									
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1357.	Podhľad sádrokartónový 12,5 Dodávka + montáž	m2	720,00	23,90	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1358.	Montáž a dodávka oceľ. nosnej konštr. podhľadu	m2	350,00	11,62	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie	717001 Realizácia nových	1359.	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky	%	570,27	18,93	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

objekty	stavieb		do 12 m														
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1360.	Konštrukcie klampiarske					0,00									
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1361.	Žľaby z poplast. plechu pododkvapové polkruhové rš 250 mm	M	450,00	14,94	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1362.	Odpadové rúry z poplast. plechu kruhové s priemerom 100 mm	M	420,00	13,94	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1363.	Odpadové rúry z poplast. plechu ,kolien horných s priemerom 100 mm	KUS	365,00	12,12	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1364.	Odpadové rúry z poplast. plechu ,kolien výtokových, s priemerom 100 mm	KUS	280,00	9,29	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1365.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1 752,20	58,16	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1366.	Konštrukcie stolárske					0,00									
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1367.	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej zárubne,jednokrídlové	KUS	600,00	19,92	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1368.	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 prefa	kus	2 900,00	96,26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00		

SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1369.	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 prefa	kus	3 100,00	102,90	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1370.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	217,25	7,21	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1371.	Konštrukcie doplnkové kovové					0,00									
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1372.	Plastové okno jednokrídlové v/š 600/600+ vnút. biely parapet š.160mm	kus	4 100,00	136,10	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1373.	Plastové okno jednokrídlové 1200/600 + vnút. biely parapet š.160mm	kus	6 670,00	221,40	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1374.	Plastové okno jednokrídlové otváravo v/š 1200/1200 + vnút. biely parapet š.160mm	kus	11 765,00	390,53	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1375.	Plastové okno združené z krídiel 105x60 S /2100x1200/+vnút. parap. š.160mm	kus	21 720,00	720,97	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1376.	Plastové dvere vč. rámu 600x1970	ks	9 650,00	320,32	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1377.	Plastové dvere vč. rámu 800x1970	ks	12 050,00	399,99	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1378.	Plastové dvere vč. rámu 800x1970 s nadsvetlíkom	ks	14 650,00	486,29	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1379.	Dodávka a montáž ostatných kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 1000 kg + náter (stlpy)	KG	75,00	2,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1380.	Dodávka a osadenie rolovacích vrát 2100x2400	ks	89 000,00	2 954,26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1381.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3 586,67	119,06	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1382.	Podlahy z dlaždíc					0,00										
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1383.	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	M2	465,00	15,44	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1384.	Dlaždice keramické	m2	400,00	13,28	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1385.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	415,97	13,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1386.	Dokončovacie práce a obklady					0,00										
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1387.	Montáž obkladov vnút. stien z obkladačiek keram. do tmelu 200 x 200 mm +roh. a kut.profily z PVC	M2	490,00	16,27	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie	717001 Realizácia nových	1388.	Obkladačky keramické	m2	370,00	12,28	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

objekty	stavieb																
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1389.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	643,59	21,36	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1390.	Dokončovacie práce - maľby					0,00									
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1391.	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	M2	18,00	0,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1392.	Maľby z maliarskych zmesí bez pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	M2	45,00	1,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1393.	Zariadenia veľkokuchynské					0,00									
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1394.	Obslužný pult v miestnosti č. 101	ks	65 000,00	2 157,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1395.	Obslužný pult v miestnosti č. 102	ks	25 000,00	829,85	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1396.	Pec na Pizzu	ks	95 000,00	3 153,42	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1397.	Elektromontáže					0,00									
SO 12 - Stravovacie	717001 Realizácia nových	1398.	Škatuľa odbočná s viečkom, so zapojením (1902,	ks	154,00	5,11	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

objekty	stavieb		KO 68) kruhová														
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1399.	Krabica KU 68-1902	ks	7,00	0,23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1400.	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia dvojpólový - radenie 2	ks	170,00	5,64	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1401.	Spínač 2 vodotesný 3553-02750	ks	99,00	3,29	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1402.	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	92,00	3,05	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1403.	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	504,00	16,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1404.	Rozvádzač	ks	15 000,00	497,91	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1405.	Svietidlo 100 W,strop né	ks	1 100,00	36,51	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1406.	Svietidlo žiarivkové 1 x 18 W,strop né	ks	2 252,00	74,75	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1407.	Svietidlo žiarivkové P236 2 x 36 W,priem. stropná	ks	1 581,00	52,48	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1408.	Detektor pohybu 360st	ks	962,00	31,93	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1409.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	31,00	1,03	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1410.	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	18,00	0,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1411.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	31,00	1,03	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1412.	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	28,00	0,93	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1413.	Dopravné náklady	kus	7 000,00	232,36	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1414.	Murárske výpomoci	HZS	300,00	9,96	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1415.	Podružný materiál	%	820,00	27,22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1416.	Podiel pridružených výkonov	%	1 120,00	37,18	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1417.	Bleskozvod					0,00									
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1418.	Tyčový uzemňovač	kus	1 450,00	48,13	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1419.	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 8 mm	m	165,00	5,48	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1420.	HR-Podpera PV 21	ks	59,00	1,96	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1421.	HR-Svorka SP 1	ks	99,00	3,29	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1422.	HR-Svorka SK	ks	145,00	4,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1423.	HR-Svorka SZ	ks	176,00	5,84	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1424.	HR-Svorka SO	ks	145,00	4,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1425.	Dopravné náklady	ks	3 000,00	99,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1426.	Podružný materiál	%	138,00	4,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1427.	Podiel pridružených výkonov	%	145,00	4,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1428.	Ostatné					0,00									
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1429.	Revízia	kus	5 500,00	182,57	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1430.	**Stravovací objekt č. 2**					0,00									
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1431.	Zemné práce					0,00									

SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1432.	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4,do 1000 m3	M3	137,30	4,56	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1433.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	27,20	0,90	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1434.	Výkop pätiek v hornine 4 do 100 m3	M3	683,30	22,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1435.	Príplatok za lepivosť	m3	97,50	3,24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1436.	Výkop ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	855,00	28,38	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1437.	Zvislé premiestnenie výkopku hor. tr.1-4 do 2,5m	M3	82,50	2,74	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1438.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 15000 m	M3	280,00	9,29	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1439.	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	M3	133,20	4,42	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1440.	Uloženie sypaniny na skládky	M3	423,20	14,05	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1441.	Zakladanie					0,00									
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1442.	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	M3	960,60	31,89	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie	717001 Realizácia nových	1443.	Betón základových pásov , prostý	M3	3 250,00	107,88	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

objekty	stavieb		tr.B20														
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1444.	Betón základových dosiek z bet. prostého tr.B15	M3	3 042,90	101,01	0,000	0,00		0,00		0,00			0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1445.	Debnenie stien základ. pätiek , zhotovenie	M2	420,00	13,94	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1446.	Debnenie stien základ. pätiek , odstránenie	M2	52,10	1,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1447.	Výstuž základových konštrukcií a základ. múrov z ocele 10425	T	40 600,00	1 347,67	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1448.	Zvislé a kompletné konštrukcie					0,00									
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1449.	Murivo z tvárnic a tenkovrst.maltu hr.300	M3	3 950,00	131,12	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1450.	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru do 1800 mm	KUS	125,00	4,15	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1451.	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 mm	KUS	185,00	6,14	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1452.	Prekladový trámec 1000x125x125	ks	488,00	16,20	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1453.	Prekladový tramec 1250x125x125	ks	562,00	18,65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1454.	Prekladový tramec 1500x125x125	ks	668,00	22,17	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1455.	Prekladový trámec 2400x125x125	ks	1 320,00	43,82	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1456.	Priečky z tvárnic hr.125	M2	680,00	22,57	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1457.	Vodorovné konštrukcie					0,00									
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1458.	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr.B20	M3	3 790,00	125,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1459.	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10425	T	40 600,00	1 347,67	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1460.	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	M2	420,00	13,94	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1461.	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	M2	85,00	2,82	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1462.	Lôžko pod dlažby z kameniva ťaženého drobného hr. vrstvy nad 100 do 200 mm	m3	960,60	31,89	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1463.	Komunikácie					0,00									
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1464.	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	M2	260,00	8,63	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1465.	Zámková dlážba hr. 6cm sivá	m2	370,00	12,28	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1466.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					0,00									
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1467.	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	M2	350,00	11,62	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1468.	Vnútorná omietka ostenia vápenná štuková	M2	350,00	11,62	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1469.	Vonkajšia omietka vápenná stien škrabaná	M2	670,00	22,24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1470.	Vonkajšia omietka vápenná ostenia škrabaná	M2	670,00	22,24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1471.	Vonkajšia omietka sokla mozaiková	M2	850,00	28,21	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1472.	Obklad vonk. bet. konštr.doskami polystyrénovými hr. 50mm	M2	260,00	8,63	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1473.	Násyp pod podlahy zo štrkopiesku	m3	960,60	31,89	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1474.	Násyp pod podlahy zo štrkodrvy hr. 200 mm- terasa	m3	960,60	31,89	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1475.	Násyp pod podlahy zo štrkodrvy hr. 40 mm - pod zámkovú dlažbu	m3	970,00	32,20	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1476.	Podkladný beton B 15 pod podlahu hr.10 cm	m3	3 200,00	106,22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1477.	Poter pieskocement. oceľ. hladený hr. 30mm	m2	220,00	7,30	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1478.	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	KUS	300,00	9,96	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1479.	Zárubňa oceľová 60x197x11cm p	kus	860,00	28,55	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1480.	Zárubňa oceľová 80x197x11cm l	kus	950,00	31,53	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1481.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,00									
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1482.	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 30 m	M2	65,00	2,16	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1483.	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1031	M2	65,00	2,16	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1484.	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 30m	M2	30,00	1,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1485.	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej	M2	65,00	2,16	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

			podlahy do 1,20 m														
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1486.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	M2	18,00	0,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1487.	Presun hmôt HSV					0,00									
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1488.	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	T	285,00	9,46	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1489.	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	t	164,00	5,44	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1490.	Izolácie proti vode a vlhkosti					0,00									
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1491.	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	M2	8,00	0,27	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1492.	Lak asfaltový v sudoch	t	45 000,00	1 493,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1493.	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná pritavením	M2	45,00	1,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1494.	Pásy ťažké asfaltové	M2	85,00	2,82	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1495.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	274,03	9,10	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1496.	Povlakové krytiny					0,00								
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1497.	Krytina z folie PVC	m2	750,00	24,90	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1498.	Izolačná folia difúzna	m2	45,00	1,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1499.	Izolácie tepelné					0,00								
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1500.	Montáž tepelnej izolácie stropov, vrchom jednovrstvá	M2	40,00	1,33	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1501.	Dosky čadičové hr.20 cm	m2	375,00	12,45	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1502.	Zábrana parotesná	m2	45,00	1,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1503.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	292,45	9,71	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1504.	Zdravotech. vnútorná kanalizácia					0,00								
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1505.	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 75x1,8	M	261,50	8,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1506.	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 110x2,2	M	303,10	10,06	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1507.	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 140x2,8	M	369,60	12,27	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	

SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1508.	Potrubie z novodurových rúr pripájacie D 40x1,8	M	206,30	6,85	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1509.	Potrubie z novodurových rúr pripájacie D 50x1,8	M	202,60	6,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1510.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	KUS	35,50	1,18	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1511.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	KUS	39,40	1,31	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1512.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1,9	KUS	47,50	1,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1513.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	M	11,20	0,37	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1514.	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	110,33	3,66	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1515.	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					0,00								
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1516.	Potrubie z plastických hmôt D 20	M	204,50	6,79	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	

SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1517.	Potrubie z plastických hmôt D 25	M	284,00	9,43	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1518.	Potrubie z plastických hmôt D 32	M	246,40	8,18	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1519.	Ochrana potrubia izoláciou DN 20	M	45,00	1,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1520.	Ochrana potrubia izoláciou DN 25	M	48,00	1,59	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1521.	Dodávka + montáž vodov. armatúr ostatných typov DN 40	KUS	800,00	26,56	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1522.	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	24,20	0,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1523.	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	155,14	5,15	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1524.	Zdravotechnika - zariaď. predmety					0,00									
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1525.	Wc kombi	kus	5 940,00	197,17	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1526.	Pisoárove záchody z dutirvitu bez nádrže	kus	2 530,00	83,98	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1527.	umývadlo diturvitové+pákov á zmieš.batéria	kus	4 345,00	144,23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie	717001 Realizácia nových	1528.	Kuch.drez nerez . + batéria štandardná kalita	kus	4 500,00	149,37	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

objekty	stavieb																
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1529.	Výlevka nerez	kus	9 400,00	312,02	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1530.	Montáž zariaďovacích predmetov	kus	650,00	21,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1531.	Montáž elektrického ohr.prepadového do 10l	kus	2 000,00	66,39	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1532.	Elektr. ohrievač vody 10l prietokový	kus	5 500,00	182,57	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1533.	Montáž tlakových zásobnikov ostatných typov 80l	kus	1 199,20	39,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1534.	Zásobník elektr. tlakový	kus	6 500,00	215,76	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1535.	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	702,89	23,33	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1536.	Konštrukcie tesárske					0,00									
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1537.	Montáž kotevných železiez	KUS	95,00	3,15	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1538.	Montáž strešných väzníkov priehradových dl. Do 18 m	ks	4 375,00	145,22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1539.	Dodávka drevených väzníkov zbíjaných	ks	13 775,00	457,25	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1540.	Montáž debnenia striech rovných alebo oblukových z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	M2	135,00	4,48	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1541.	Dosky omietané SM/JD akosť I 18-22x170-240	m3	6 800,00	225,72	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1542.	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	M3	980,00	32,53	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1543.	Zhotovenie podhľadu z tatranského profilu vč. roštu	m2	450,00	14,94	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1544.	Dodávka podhľadu z tatranského profilu vč. roštu	m2	680,00	22,57	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1545.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1 010,12	33,53	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1546.	Konštrukcie - drevostavby					0,00								
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1547.	Podhľad sádrokartónový 12,5 Dodávka + montáž	m2	720,00	23,90	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1548.	Montáž a dodávka oceľ. nosnej konštr. podhľadu	m2	350,00	11,62	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1549.	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	570,27	18,93	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
SO 12 - Stravovacie	717001 Realizácia nových	1550.	Konštrukcie klampiarske					0,00								

objekty	stavieb																
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1551.	Žľaby z poplast. plechu pododkvapové polkruhové rš 250 mm	M	450,00	14,94	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1552.	Odpadové rúry z poplast. plechu kruhové s priemerom 100 mm	M	420,00	13,94	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1553.	Odpadové rúry z poplast. plechu ,kolien horných s priemerom 100 mm	KUS	365,00	12,12	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1554.	Odpadové rúry z poplast. plechu ,kolien výtokových, s priemerom 100 mm	KUS	280,00	9,29	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1555.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1 752,20	58,16	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1556.	Konštrukcie stolárske					0,00									
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1557.	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej zárubne,jednokrídlové	KUS	600,00	19,92	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1558.	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 prefa	kus	2 900,00	96,26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1559.	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 prefa	kus	3 100,00	102,90	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1560.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	217,25	7,21	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1561.	Konštrukcie doplnkové kovové					0,00									
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1562.	Plastové okno jednokrídlové v/š 600/600+ vnút. biely parapet š.160mm	kus	4 100,00	136,10	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1563.	Plastové okno jednokrídlové 1200/600 + vnút. biely parapet š.160mm	kus	6 670,00	221,40	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1564.	Plastové okno jednokrídlové otváravo v/š 1200/1200 + vnút. biely parapet š.160mm	kus	11 765,00	390,53	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1565.	Plastové okno združené z krídiel 105x60 S /2100x1200/+vnút. parap. š.160mm	kus	21 720,00	720,97	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1566.	Plastové dvere vč. rámu 600x1970	ks	9 650,00	320,32	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1567.	Plastové dvere vč. rámu 800x1970	ks	12 050,00	399,99	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1568.	Plastové dvere vč. rámu 800x1970 s nadsvetlíkom	ks	14 650,00	486,29	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1569.	Dodávka a montáž ostatných kovových stavebných doplnkových konštrukcií do	KG	75,00	2,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

			1000 kg + náter (stlpy)														
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1570.	Dodávka a osadenie rolovacích vrát 2100x2400	ks	89 000,00	2 954,26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1571.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3 586,67	119,06	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1572.	Podlahy z dlaždíc					0,00										
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1573.	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	M2	465,00	15,44	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1574.	Dlaždice keramické	m2	400,00	13,28	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1575.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	415,97	13,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1576.	Dokončovacie práce a obklady					0,00										
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1577.	Montáž obkladov vnút. stien z obkladačiek keram. do tmelu 200 x 200 mm +roh. a kut.profily z PVC	M2	490,00	16,27	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1578.	Obkladačky keramické	m2	370,00	12,28	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie	717001 Realizácia nových	1579.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky	%	643,59	21,36	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

objekty	stavieb		do 6 m														
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1580.	Dokončovacie práce - maľby					0,00									
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1581.	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	M2	18,00	0,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1582.	Maľby z maliarskych zmesí bez pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	M2	45,00	1,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1583.	Zariadenia veľkokuchynské					0,00									
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1584.	Obslužný pult v miestnosti č. 101	ks	65 000,00	2 157,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1585.	Obslužný pult v miestnosti č. 102	ks	25 000,00	829,85	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1586.	Elektromontáže					0,00									
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1587.	Škatuľa odbočná s viečkom, so zapojením (1902, KO 68) kruhová	ks	154,00	5,11	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1588.	Krabica KU 68-1902	ks	7,00	0,23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
SO 12 - Stravovacie	717001 Realizácia nových	1589.	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré,	ks	170,00	5,64	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	

objekty	stavieb		včítane zapojenia dvojpólový - radenie 2														
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1590.	Spínač 2 vodotesný 3553-02750	ks	99,00	3,29	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1591.	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	92,00	3,05	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1592.	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	504,00	16,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1593.	Rozvádzač	ks	15 000,00	497,91	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1594.	Svietidlo 100 W,strop né	ks	1 100,00	36,51	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1595.	Svietidlo žiarivkové 1 x 18 W,strop né	ks	2 252,00	74,75	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1596.	Svietidlo žiarivkové P236 2 x 36 W,priem. stropná	ks	1 581,00	52,48	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1597.	Detektor pohybu 360st	ks	962,00	31,93	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1598.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	31,00	1,03	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1599.	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	18,00	0,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1600.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	31,00	1,03	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1601.	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	28,00	0,93	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1602.	Dopravné náklady	kus	7 000,00	232,36	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1603.	Murárske výpomoci	HZS	300,00	9,96	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1604.	Podružný materiál	%	820,00	27,22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1605.	Podiel pridružených výkonov	%	1 120,00	37,18	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1606.	Bleskozvod					0,00									
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1607.	Tyčový uzemňovač	kus	1 450,00	48,13	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1608.	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 8 mm	m	165,00	5,48	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1609.	HR-Podpera PV 21	ks	59,00	1,96	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1610.	HR-Svorka SP 1	ks	99,00	3,29	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie	717001 Realizácia nových	1611.	HR-Svorka SK	ks	145,00	4,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

objekty	stavieb																
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1612.	HR-Svorka SZ	ks	176,00	5,84	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1613.	HR-Svorka SO	ks	145,00	4,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1614.	Dopravné náklady	ks	3 000,00	99,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1615.	Podružný materiál	%	138,00	4,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1616.	Podiel pridružených výkonov	%	145,00	4,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1617.	Ostatné					0,00									
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	1618.	Revízia	kus	5 500,00	182,57	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1619.	PS 01 Bazénová technológia					0,00									
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1620.	TECHNOLÓGIA REKREAČNÉHO BAZÉNA B1					0,00									
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1621.	pieskový laminátový filter Ø 1200	ks	221 000,00	7 335,86	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1622.	obehové čerpadlo	ks	59 800,00	1 985,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1623.	pracie čerpadlo	ks	33 800,00	1 121,95	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1624.	dúchadlo na pranie filtrov	ks	43 550,00	1 445,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1625.	meracia a dávkovacia stanica	ks	234 000,00	7 767,38	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1626.	automatická dávkovacia stanica	ks	29 250,00	970,92	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1627.	čerpadlo pre odber vzoriek v bazéne	ks	13 000,00	431,52	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1628.	posilovacie čerpadlo chlorácie	ks	26 000,00	863,04	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1629.	výmenník ohrevu	ks	71 500,00	2 373,37	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1630.	posilovacie čerpadlo ohrevu	ks	19 500,00	647,28	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová	717001 Realizácia nových	1631.	čerpadlo – masážna lavica	ks	54 600,00	1 812,39	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

technológia	stavieb																
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1632.	čerpadlo – stenová masáž	ks	37 700,00	1 251,41	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1633.	čerpadlo - chrlič	ks	33 800,00	1 121,95	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1634.	dúchadlo - sedacia lavica s ohrevom vzduchu	ks	52 000,00	1 726,08	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1635.	dúchadlo - trubková sedacia lavica s ohrevom vzduchu	ks	52 000,00	1 726,08	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1636.	dúchadlo - dnová perlička s ohrevom vzduchu	ks	60 320,00	2 002,26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1637.	prietokomery, poistné a elmg. ventily	ks	78 000,00	2 589,13	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1638.	Pripojenie technológie	ks	1 950 000,00	64 728,14	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1639.	montážny a kotviaci materiál	ks	520 000,00	17 260,84	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1640.	montáže, prevádzkové náplne a skúšky	ks	780 000,00	25 891,26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00		

PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1641.	TECHNOLÓGIA SEDACIEHO BAZÉNA B2					0,00									
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1642.	pieskový laminátový filter Ø 1050	ks	195 000,00	6 472,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1643.	obehové čerpadlo	ks	15 600,00	517,83	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1644.	pracie čerpadlo	ks	31 200,00	1 035,65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1645.	dúchadlo na pranie filtrov	ks	43 550,00	1 445,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1646.	meracia a dávkovacia stanica	ks	234 000,00	7 767,38	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1647.	automatická dávkovacia stanica	ks	29 250,00	970,92	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1648.	posilovacie čerpadlo chlorácie	ks	26 000,00	863,04	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1649.	čerpadlo pre odber vzoriek v bazéne	ks	13 000,00	431,52	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová	717001 Realizácia nových	1650.	výmenník ohrevu	ks	45 500,00	1 510,32	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

technológia	stavieb																
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1651.	posilovacie čerpadlo ohrevu	ks	19 500,00	647,28	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1652.	čerpadlo – masážne trysky	ks	54 600,00	1 812,39	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1653.	dúchadlo - sedacia lavica s ohrevom vzduchu	ks	52 000,00	1 726,08	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1654.	prietokomery, poistné a elmg. ventily	ks	78 000,00	2 589,13	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1655.	Pripojenie technológie	ks	1 170 000,00	38 836,89	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1656.	montážny a kotviaci materiál	ks	325 000,00	10 788,02	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1657.	montáže, prevádzkové náplne a skúšky	ks	520 000,00	17 260,84	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1658.	TECHNOLÓGIA DETSKÉHO BAZÉNA B3					0,00									
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1659.	pieskový laminátový filter Ø 650	ks	32 500,00	1 078,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1660.	obehové čerpadlo	ks	11 700,00	388,37	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1661.	pracie čerpadlo	ks	11 310,00	375,42	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1662.	meracia a dávkovacia stanica	ks	234 000,00	7 767,38	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1663.	automatická dávkovacia stanica	ks	29 250,00	970,92	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1664.	posilovacie čerpadlo chlorácie	ks	26 000,00	863,04	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1665.	čerpadlo pre odber vzoriek v bazéne	ks	13 000,00	431,52	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1666.	výmenník ohrevu	ks	45 500,00	1 510,32	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1667.	posilovacie čerpadlo ohrevu	ks	19 500,00	647,28	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1668.	čerpadlo – vodný ježko	ks	11 050,00	366,79	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová	717001 Realizácia nových	1669.	čerpadlo – vodná fontánka	ks	11 050,00	366,79	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

technológia	stavieb																
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1670.	prietokomery, poistné a elmg. ventily	ks	78 000,00	2 589,13	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1671.	Pripojenie technológie	ks	715 000,00	23 733,65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1672.	montážny a kotviaci materiál	ks	195 000,00	6 472,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1673.	montáže, prevádzkové náplne a skúšky	ks	260 000,00	8 630,42	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1674.	TECHNOLÓGIA VIACÚČELOVÉHO BAZÉNA B5					0,00									
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1675.	pieskový laminátový filter Ø 2350	ks	397 800,00	13 204,54	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1676.	obehové čerpadlo	ks	109 200,00	3 624,78	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1677.	pracie čerpadlo	ks	68 900,00	2 287,06	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1678.	dúchadlo na pranie filtrov	ks	43 550,00	1 445,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1679.	meracia a dávkovacia stanica	ks	234 000,00	7 767,38	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1680.	automatická dávkovacia stanica	ks	29 250,00	970,92	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1681.	posilovacie čerpadlo chlorácie	ks	26 000,00	863,04	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1682.	čerpadlo pre odber vzoriek v bazéne	ks	13 000,00	431,52	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1683.	výmenník ohrevu	ks	650 000,00	21 576,05	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1684.	posilovacie čerpadlo ohrevu	ks	58 500,00	1 941,84	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1685.	prietokomery, poistné a elmg. ventily	ks	117 000,00	3 883,69	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1686.	Pripojenie technológie	ks	2 470 000,00	81 988,98	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1687.	montážny a kotviaci materiál	ks	650 000,00	21 576,05	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	
PS 01 Bazénová	717001 Realizácia nových	1688.	montáže, prevádzkové náplne a skúšky	ks	910 000,00	30 206,47	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00	

technológia	stavieb																
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1689.	TECHNOLÓGIA SEDACIEHO BAZÉNA B6					0,00									
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1690.	pieskový laminátový filter Ø 1200	ks	143 000,00	4 746,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1691.	obehové čerpadlo	ks	59 800,00	1 985,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1692.	pracie čerpadlo	ks	33 800,00	1 121,95	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1693.	dúchadlo na pranie filtrov	ks	43 550,00	1 445,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1694.	meracia a dávkovacia stanica	ks	234 000,00	7 767,38	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1695.	automatická dávkovacia stanica	ks	29 250,00	970,92	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1696.	posilovacie čerpadlo chlorácie	ks	26 000,00	863,04	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1697.	čerpadlo pre odber vzoriek v bazéne	ks	13 000,00	431,52	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1698.	výmenník ohrevu	ks	136 500,00	4 530,97	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1699.	posilovacie čerpadlo ohrevu	ks	19 500,00	647,28	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1700.	čerpadlo – masážna lavica	ks	54 600,00	1 812,39	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1701.	čerpadlo – stenová masáž	ks	37 700,00	1 251,41	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1702.	čerpadlo – chrlič	ks	33 800,00	1 121,95	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1703.	Pripojenie technológie	ks	78 000,00	2 589,13	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1704.	montážny a kotviaci materiál	ks	2 080 000,00	69 043,35	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1705.	lepidlá, čističe, montážny a kotvový materiál	ks	650 000,00	21 576,05	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1706.	montáže, prevádzkové náplne a skúšky	ks	780 000,00	25 891,26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová	717001 Realizácia nových	1707.	TECHNOLÓGIA REKREAČNÉHO BAZÉNA B7					0,00									

technológia	stavieb																
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1708.	pieskový laminátový filter Ø 2000	ks	273 000,00	9 061,94	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1709.	obehové čerpadlo	ks	97 500,00	3 236,41	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1710.	pracie čerpadlo	ks	59 800,00	1 985,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1711.	dúchadlo na pranie filtrov	ks	43 550,00	1 445,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1712.	meracia a dávkovacia stanica	ks	234 000,00	7 767,38	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1713.	automatická dávkovacia stanica	ks	29 250,00	970,92	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1714.	posilovacie čerpadlo chlorácie	ks	26 000,00	863,04	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1715.	čerpadlo pre odber vzoriek v bazéne	ks	13 000,00	431,52	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1716.	výmenník ohrevu	ks	234 000,00	7 767,38	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00		

PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1717.	posilovacie čerpadlo ohrevu	ks	39 000,00	1 294,56	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1718.	čerpadlo – stenová masáž	ks	37 700,00	1 251,41	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1719.	čerpadlo – masáž chodidiel	ks	33 800,00	1 121,95	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1720.	čerpadlo – tobogan	ks	42 900,00	1 424,02	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1721.	čerpadlo – divoká rieka	ks	208 000,00	6 904,34	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1722.	čerpadlo – chrlič	ks	33 800,00	1 121,95	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1723.	čerpadlo – sedacia lavica	ks	54 600,00	1 812,39	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1724.	čerpadlo – vodný hríb	ks	46 800,00	1 553,48	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1725.	dúchadlo – vzduchové ležadlo s ohrevom vzduchu	ks	52 000,00	1 726,08	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová	717001 Realizácia nových	1726.	dúchadlo - dnová perlička s ohrevom	ks	60 320,00	2 002,26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

technológia	stavieb		vzduchu														
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1727.	dúchadlo - sedacia lavica s ohrevom vzduchu	ks	52 000,00	1 726,08	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1728.	prietokomery, poistné a elmg. ventily	ks	78 000,00	2 589,13	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1729.	Pripojenie technológie	ks	2 886 000,00	95 797,65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1730.	montážny a kotviaci materiál	ks	780 000,00	25 891,26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1731.	montáže, prevádzkové náplne a skúšky	ks	1 274 000,00	42 289,05	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1732.	TECHNOLÓGIA ODDYCHOVÉHO BAZÉNA B8 A DETSKÉHO BAZÉNA B9					0,00									
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1733.	pieskový laminátový filter Ø 2350	ks	397 800,00	13 204,54	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1734.	obehové čerpadlo	ks	72 800,00	2 416,52	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1735.	pracie čerpadlo	ks	68 900,00	2 287,06	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1736.	dúchadlo na pranie filtrov	ks	43 550,00	1 445,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1737.	meracia a dávkovacia stanica	ks	234 000,00	7 767,38	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1738.	meracia a dávkovacia stanica	ks	169 000,00	5 609,77	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1739.	automatická dávkovacia stanica	ks	29 250,00	970,92	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1740.	posilovacie čerpadlo chlorácie	ks	26 000,00	863,04	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1741.	čerpadlo pre odber vzoriek v bazéne	ks	13 000,00	431,52	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1742.	výmenník ohrevu – oddychový bazén	ks	195 000,00	6 472,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1743.	výmenník ohrevu – detský bazén	ks	65 000,00	2 157,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1744.	posilovacie čerpadlo ohrevu	ks	39 000,00	1 294,56	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová	717001 Realizácia nových	1745.	čerpadlo – vodný ježko	ks	11 050,00	366,79	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

technológia	stavieb																
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1746.	čerpadlo – vodná fontánka	ks	11 050,00	366,79	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1747.	prietokomery, poistné a elmg. ventily	ks	78 000,00	2 589,13	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1748.	Pripojenie technológie	ks	1 170 000,00	38 836,89	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1749.	montážny a kotviaci materiál	ks	260 000,00	8 630,42	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1750.	montáže, prevádzkové náplne a skúšky	ks	650 000,00	21 576,05	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1751.	OSTATNÉ DODÁVKY A MONTÁŽE					0,00									
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1752.	plastová vyrovnávacia nádrž pre B2 (10 m^3)	ks	169 650,00	5 631,35	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1753.	plastová vyrovnávacia nádrž pre B3 (6 m^3)	ks	110 500,00	3 667,93	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1754.	izolačné bazénové fólie pre B5, B8 a B9	ks	1 287,00	42,72	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00		

PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1755.	mriežka prelivového žliabku pre B5, B8 a B9	ks	1 170,00	38,84	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1756.	CHLORIZÁCIA A OZONIZÁCIA					0,00									
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1757.	chlórovňa	ks	1 950 000,00	64 728,14	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1758.	ozonizácia okruhu filtrácie U-I	ks	347 100,00	11 521,61	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1759.	ozonizácia okruhu filtrácie U-II	ks	205 400,00	6 818,03	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1760.	ozonizácia okruhu filtrácie U-III	ks	195 000,00	6 472,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1761.	OSTATNÉ DODÁVKY A MONTÁŽE					0,00									
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1762.	teplovodné obehové čerpadlá s elektronickou reguláciou	ks	38 200,00	1 268,01	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1763.	teplovodné obehové čerpadlá	ks	51 750,00	1 717,79	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová	717001 Realizácia nových	1764.	inline obehové čerpadlo	ks	78 700,00	2 612,36	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		

technológia	stavieb																
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1765.	bazénové čerpadlá s filtrom	ks	23 750,00	788,36	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1766.	skrutkový vodomer suchobežný lopatkový do 50℃	ks	28 000,00	929,43	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1767.	guľový kohút závitový	ks	652,00	21,64	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1768.	gulový kohút prírubový	ks	11 710,00	388,70	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1769.	spätný ventil závitový	ks	527,00	17,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1770.	spätný ventil prírubový	ks	3 991,00	132,48	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1771.	filter závitový	ks	358,00	11,88	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1772.	filter prírubový	ks	9 400,00	312,02	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1773.	poistný ventil závitový	ks	4 631,00	153,72	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50,00 %**	0,00		

PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1774.	trojcestný zmiešavací ventil	ks	8 164,00	271,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1775.	vypúšťací kohút	ks	180,00	5,97	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1776.	odvzdušňovací ventil automatický	ks	175,00	5,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	1777.	spojovací a montážny materiál pre armatúry	ks	22 500,00	746,86	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 %	0,00		
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1778.	Buracie práce a demolácie					0,00									
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1779.	Zemné práce					0,00									
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1780.	Spálenie konárov stromov s priemerom kmeňa nad 100 mm, na hromadách pre všetky druhy stromov	ks	157,00	5,21	98,000	15 386,00	510,72	15 386,00	510,72	0,00	0,00	50,00 %	255,36	apríl 09	september 11
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1781.	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm,motorovou pílou	ks	232,10	7,70	98,000	22 745,80	755,02	22 745,80	755,02	0,00	0,00	50,00 %	377,51	apríl 09	september 11

Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1782.	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	394,10	13,08	98,000	38 621,80	1 282,01	38 621,80	1 282,01	0,00	0,00	50,00 %	641,00	apríl 09	september 11
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1783.	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov nad 20 m2	m2	49,90	1,66	980,000	48 902,00	1 623,25	48 902,00	1 623,25	0,00	0,00	50,00 %	811,62	apríl 09	september 11
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1784.	Odstránenie krytu do 200 m2 z kameniva drveného - ihrisko	m2	365,00	12,12	320,000	116 800,00	3 877,05	116 800,00	3 877,05	0,00	0,00	50,00 %	1 938,52	apríl 09	september 11
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1785.	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	214,80	7,13	2530,000	543 444,00	18 039,04	543 444,00	18 039,04	0,00	0,00	50,00 %	9 019,52	apríl 09	september 11
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1786.	Vytrhanie obrúb, chodníkových ležatých 0,230 t	m	84,20	2,79	74,000	6 230,80	206,82	6 230,80	206,82	0,00	0,00	50,00 %	103,41	apríl 09	september 11
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1787.	Vodorovné premiestnenie konárov nad 300 do 500 mm do 1000 m	ks	104,60	3,47	98,000	10 250,80	340,26	10 250,80	340,26	0,00	0,00	50,00 %	170,13	apríl 09	september 11
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	1788.	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 1000 m	ks	430,30	14,28	98,000	42 169,40	1 399,77	42 169,40	1 399,77	0,00	0,00	50,00 %	699,88	apríl 09	september 11

	úpravy															
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1789.	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 1000 m	ks	393,30	13,06	98,000	38 543,40	1 279,41	38 543,40	1 279,41	0,00	0,00	50,00 %	639,70	apríl 09	september 11
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1790.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,00									
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1791.	Búranie muriva z betónu prostého nadzáklad.- beton pri bazéne	m3	1 498,40	49,74	15,200	22 775,68	756,01	22 775,68	756,01	0,00	0,00	50,00 %	378,01	apríl 09	september 11
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1792.	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dl., hr.nad 10 mm -0,065 t	m2	64,90	2,15	790,000	51 271,00	1 701,89	51 271,00	1 701,89	0,00	0,00	50,00 %	850,94	apríl 09	september 11
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1793.	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, tyč., latk., doskových, z drôt. pletiva alebo z plechu -0,010t	m	102,50	3,40	870,000	89 175,00	2 960,07	89 175,00	2 960,07	0,00	0,00	50,00 %	1 480,03	apríl 09	september 11
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1794.	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením do 20000 m	t	160,00	5,31	3700,240	592 038,40	19 652,07	592 038,40	19 652,07	0,00	0,00	50,00 %	9 826,04	apríl 09	september 11
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby	1795.	POPLATOK ZA SKLÁDKU	t	520,00	17,26	3700,000	1 924 000,00	63 865,10	1 924 000,00	63 865,10	0,00	0,00	50,00 %	31 932,55	apríl 09	september 11

	y, stavebné úpravy															
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1796.	Demolácia budov postup. rozober., z tehál, kameňa a pod. s podielom konštr. do 15%	m3	133,00	4,41	10649,000	1 416 317,00	47 013,11	1 416 317,00	47 013,11	0,00	0,00	50,00 %	23 506,56	apríl 09	september 11
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1797.	Demontáž lavičiek	ks	17,00	0,56	17,000	289,00	9,59	289,00	9,59	0,00	0,00	50,00 %	4,80	apríl 09	september 11
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1798.	Demontáž osvelenia	ks	5 500,00	182,57	2,000	11 000,00	365,13	11 000,00	365,13	0,00	0,00	50,00 %	182,57	apríl 09	september 11
Búracie práce a demolácie	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1799.	Demontáž slaboprúdu	ks	3 603,62	119,62	1,000	3 603,62	119,62	3 603,62	119,62	0,00	0,00	50,00 %	59,81	apríl 09	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1800.	Vybavenie					0,00									
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1801.	kefa + držiak do WC	ks	600,00	19,92	12,000	7 200,00	239,00	7 200,00	239,00	0,00	0,00	50,00 %	119,50	septe mber 10	september 11

Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1802.	držiak WC papiera	ks	100,00	3,32	12,000	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	50,00 %	19,92	septembe r 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1803.	zrkadlo	ks	1 500,00	49,79	4,000	6 000,00	199,16	6 000,00	199,16	0,00	0,00	50,00 %	99,58	septembe r 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1804.	polička nad umývadlo	ks	3 000,00	99,58	10,000	30 000,00	995,82	30 000,00	995,82	0,00	0,00	50,00 %	497,91	septembe r 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1805.	dávkovač mydla	ks	2 200,00	73,03	10,000	22 000,00	730,27	22 000,00	730,27	0,00	0,00	50,00 %	365,13	septembe r 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1806.	dávkovač na utierky	ks	800,00	26,56	10,000	8 000,00	265,55	8 000,00	265,55	0,00	0,00	50,00 %	132,78	septembe r 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1807.	vešiak na uterák	ks	120,00	3,98	8,000	960,00	31,87	960,00	31,87	0,00	0,00	50,00 %	15,93	septembe r 10	september 11

Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1808.	regál do skladu chemikálí 3,80 m	ks	18 000,00	597,49	1,000	18 000,00	597,49	18 000,00	597,49	0,00	0,00	50,00 %	298,75	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1809.	regál do skladu chlórovín 2,70 m	ks	13 000,00	431,52	2,000	26 000,00	863,04	26 000,00	863,04	0,00	0,00	50,00 %	431,52	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1810.	vešiak na šaty	ks	120,00	3,98	4,000	480,00	15,93	480,00	15,93	0,00	0,00	50,00 %	7,97	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1811.	lavice do šatne dl. 3,50 m	ks	2 500,00	82,98	6,000	15 000,00	497,91	15 000,00	497,91	0,00	0,00	50,00 %	248,95	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1812.	skrinky do šatne	ks	3 500,00	116,18	28,000	98 000,00	3 253,00	98 000,00	3 253,00	0,00	0,00	50,00 %	1 626,50	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1813.	regále do skladu 3,70 m x 3,60 m	ks	18 000,00	597,49	5,000	90 000,00	2 987,45	90 000,00	2 987,45	0,00	0,00	50,00 %	1 493,73	september 10	september 11

Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1814.	regále do skladu 2,70 m	ks	13 000,00	431,52	2,000	26 000,00	863,04	26 000,00	863,04	0,00	0,00	50,00 %	431,52	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1815.	kefa + držiak do WC	ks	600,00	19,92	11,000	6 600,00	219,08	6 600,00	219,08	0,00	0,00	50,00 %	109,54	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1816.	držiak WC papiera	ks	100,00	3,32	11,000	1 100,00	36,51	1 100,00	36,51	0,00	0,00	50,00 %	18,26	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1817.	zrkadlo	ks	1 500,00	49,79	11,000	16 500,00	547,70	16 500,00	547,70	0,00	0,00	50,00 %	273,85	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1818.	dávkovač mydla	ks	2 200,00	73,03	17,000	37 400,00	1 241,45	37 400,00	1 241,45	0,00	0,00	50,00 %	620,73	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1819.	dávkovač na utierky	ks	800,00	26,56	17,000	13 600,00	451,44	13 600,00	451,44	0,00	0,00	50,00 %	225,72	september 10	september 11

Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1820.	vešiak na uterák	ks	120,00	3,98	17,000	2 040,00	67,72	2 040,00	67,72	0,00	0,00	50,00 %	33,86	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1821.	stolička	ks	3 000,00	99,58	16,000	48 000,00	1 593,31	48 000,00	1 593,31	0,00	0,00	50,00 %	796,65	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1822.	kuchynský stôl	ks	1 200,00	39,83	3,000	3 600,00	119,50	3 600,00	119,50	0,00	0,00	50,00 %	59,75	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1823.	skriňa	ks	1 200,00	39,83	3,000	3 600,00	119,50	3 600,00	119,50	0,00	0,00	50,00 %	59,75	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1824.	regál 3,0 m	ks	14 000,00	464,71	1,000	14 000,00	464,71	14 000,00	464,71	0,00	0,00	50,00 %	232,36	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1825.	vešiak na šaty	ks	120,00	3,98	10,000	1 200,00	39,83	1 200,00	39,83	0,00	0,00	50,00 %	19,92	september 10	september 11

Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1826.	pracovný stôl	ks	6 000,00	199,16	3,000	18 000,00	597,49	18 000,00	597,49	0,00	0,00	50,00 %	298,75	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1827.	skriňa	ks	1 200,00	39,83	2,000	2 400,00	79,67	2 400,00	79,67	0,00	0,00	50,00 %	39,83	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1828.	stolička	ks	1 200,00	39,83	4,000	4 800,00	159,33	4 800,00	159,33	0,00	0,00	50,00 %	79,67	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1829.	regál dl. 2,0 m	ks	10 000,00	331,94	2,000	20 000,00	663,88	20 000,00	663,88	0,00	0,00	50,00 %	331,94	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1830.	reštauračný stôl	ks	1 000,00	33,19	12,000	12 000,00	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	50,00 %	199,16	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1831.	stolička	ks	1 200,00	39,83	50,000	60 000,00	1 991,64	60 000,00	1 991,64	0,00	0,00	50,00 %	995,82	september 10	september 11

Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1832.	skrinky	ks	1 200,00	39,83	4,000	4 800,00	159,33	4 800,00	159,33	0,00	0,00	50,00 %	79,67	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1833.	pracovný kancelársky stôl	ks	7 100,00	235,68	9,000	63 900,00	2 121,09	63 900,00	2 121,09	0,00	0,00	50,00 %	1 060,55	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1834.	otočná stolička	ks	4 360,00	144,73	9,000	39 240,00	1 302,53	39 240,00	1 302,53	0,00	0,00	50,00 %	651,26	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1835.	kancelárska stolička	ks	1 290,00	42,82	36,000	46 440,00	1 541,53	46 440,00	1 541,53	0,00	0,00	50,00 %	770,76	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1836.	kancelársky nábytok	ks	12 000,00	398,33	9,000	108 000,00	3 584,94	108 000,00	3 584,94	0,00	0,00	50,00 %	1 792,47	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1837.	stolička	ks	1 200,00	39,83	10,000	12 000,00	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	50,00 %	199,16	september 10	september 11

Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1838.	lehátko	ks	12 000,00	398,33	1,000	12 000,00	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	50,00 %	199,16	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1839.	skrinka	ks	13 500,00	448,12	1,000	13 500,00	448,12	13 500,00	448,12	0,00	0,00	50,00 %	224,06	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1840.	stôl	ks	2 500,00	82,98	1,000	2 500,00	82,98	2 500,00	82,98	0,00	0,00	50,00 %	41,49	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1841.	stolička	ks	5 500,00	182,57	2,000	11 000,00	365,13	11 000,00	365,13	0,00	0,00	50,00 %	182,57	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1842.	vešiak na šaty	ks	120,00	3,98	1,000	120,00	3,98	120,00	3,98	0,00	0,00	50,00 %	1,99	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1843.	pracovný stôl do kuchyne	ks	6 000,00	199,16	1,000	6 000,00	199,16	6 000,00	199,16	0,00	0,00	50,00 %	99,58	september 10	september 11

Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1844.	regále	ks	10 000,00	331,94	2,000	20 000,00	663,88	20 000,00	663,88	0,00	0,00	50,00 %	331,94	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1845.	skriňa	ks	8 000,00	265,55	1,000	8 000,00	265,55	8 000,00	265,55	0,00	0,00	50,00 %	132,78	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1846.	stolička	ks	5 500,00	182,57	1,000	5 500,00	182,57	5 500,00	182,57	0,00	0,00	50,00 %	91,28	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1847.	regále dl. 3.0 m	ks	14 000,00	464,71	2,000	28 000,00	929,43	28 000,00	929,43	0,00	0,00	50,00 %	464,71	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1848.	skriňa	ks	8 000,00	265,55	1,000	8 000,00	265,55	8 000,00	265,55	0,00	0,00	50,00 %	132,78	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1849.	stôl	ks	6 000,00	199,16	1,000	6 000,00	199,16	6 000,00	199,16	0,00	0,00	50,00 %	99,58	september 10	september 11

Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1850.	stolička	ks	250,00	8,30	2,000	500,00	16,60	500,00	16,60	0,00	0,00	50,00 %	8,30	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1851.	dávkovač mydla	ks	2 200,00	73,03	6,000	13 200,00	438,16	13 200,00	438,16	0,00	0,00	50,00 %	219,08	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1852.	dávkovač na utierky	ks	800,00	26,56	6,000	4 800,00	159,33	4 800,00	159,33	0,00	0,00	50,00 %	79,67	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1853.	vešiak na uterák	ks	120,00	3,98	6,000	720,00	23,90	720,00	23,90	0,00	0,00	50,00 %	11,95	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1854.	držiak WC papiera	ks	100,00	3,32	10,000	1 000,00	33,19	1 000,00	33,19	0,00	0,00	50,00 %	16,60	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1855.	kefa + držiak do WC	ks	600,00	19,92	10,000	6 000,00	199,16	6 000,00	199,16	0,00	0,00	50,00 %	99,58	september 10	september 11

Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1856.	vešiak na šaty	ks	120,00	3,98	2,000	240,00	7,97	240,00	7,97	0,00	0,00	50,00 %	3,98	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1857.	okrúhly stôl	ks	2 300,00	76,35	6,000	13 800,00	458,08	13 800,00	458,08	0,00	0,00	50,00 %	229,04	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1858.	stolička	ks	3 000,00	99,58	24,000	72 000,00	2 389,96	72 000,00	2 389,96	0,00	0,00	50,00 %	1 194,98	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1859.	barový pult	ks	120 000,00	3 983,27	1,000	120 000,00	3 983,27	120 000,00	3 983,27	0,00	0,00	50,00 %	1 991,64	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1860.	barové stoličky	ks	5 500,00	182,57	5,000	27 500,00	912,83	27 500,00	912,83	0,00	0,00	50,00 %	456,42	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1861.	dávkovač mydla	ks	2 200,00	73,03	15,000	33 000,00	1 095,40	33 000,00	1 095,40	0,00	0,00	50,00 %	547,70	september 10	september 11

Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1862.	dávkovač na utierky	ks	800,00	26,56	15,000	12 000,00	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	50,00 %	199,16	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1863.	vešiak na šaty	ks	120,00	3,98	4,000	480,00	15,93	480,00	15,93	0,00	0,00	50,00 %	7,97	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1864.	vešiak na uterák	ks	120,00	3,98	8,000	960,00	31,87	960,00	31,87	0,00	0,00	50,00 %	15,93	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1865.	držiak (polička do sprchy)	ks	100,00	3,32	16,000	1 600,00	53,11	1 600,00	53,11	0,00	0,00	50,00 %	26,56	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1866.	kefa + držiak do WC	ks	600,00	19,92	17,000	10 200,00	338,58	10 200,00	338,58	0,00	0,00	50,00 %	169,29	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1867.	držiak WC papiera	ks	1 200,00	39,83	17,000	20 400,00	677,16	20 400,00	677,16	0,00	0,00	50,00 %	338,58	september 10	september 11

Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1868.	stolička	ks	610,00	20,25	2,000	1 220,00	40,50	1 220,00	40,50	0,00	0,00	50,00 %	20,25	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1869.	stôl	ks	3 910,00	129,79	1,000	3 910,00	129,79	3 910,00	129,79	0,00	0,00	50,00 %	64,89	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1870.	regál do skladu 3,60 m x 2,0 m	ks	6 780,00	225,05	1,000	6 780,00	225,05	6 780,00	225,05	0,00	0,00	50,00 %	112,53	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1871.	regál pre upratovačku (policový) 2,0 m x 1,0 m	ks	3 400,00	112,86	1,000	3 400,00	112,86	3 400,00	112,86	0,00	0,00	50,00 %	56,43	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1872.	zrkadlo	ks	1 500,00	49,79	8,000	12 000,00	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	50,00 %	199,16	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1873.	smetné koše	ks	950,00	31,53	20,000	19 000,00	630,68	19 000,00	630,68	0,00	0,00	50,00 %	315,34	september 10	september 11

Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1874.	regál pre upratovačku 1,60 m x 1,0 m	ks	1 200,00	39,83	2,000	2 400,00	79,67	2 400,00	79,67	0,00	0,00	50,00 %	39,83	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1875.	stolička	ks	1 200,00	39,83	2,000	2 400,00	79,67	2 400,00	79,67	0,00	0,00	50,00 %	39,83	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1876.	vešiak na šaty	ks	120,00	3,98	2,000	240,00	7,97	240,00	7,97	0,00	0,00	50,00 %	3,98	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1877.	dávkovač mydla	ks	2 200,00	73,03	6,000	13 200,00	438,16	13 200,00	438,16	0,00	0,00	50,00 %	219,08	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1878.	dávkovač na utierky	ks	800,00	26,56	6,000	4 800,00	159,33	4 800,00	159,33	0,00	0,00	50,00 %	79,67	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1879.	vešiak na uterák	ks	120,00	3,98	6,000	720,00	23,90	720,00	23,90	0,00	0,00	50,00 %	11,95	september 10	september 11

Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1880.	polička nad umývadlo	ks	500,00	16,60	6,000	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	50,00 %	49,79	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1881.	zrkadlo	ks	1 500,00	49,79	2,000	3 000,00	99,58	3 000,00	99,58	0,00	0,00	50,00 %	49,79	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1882.	kefa + držiak do WC	ks	600,00	19,92	6,000	3 600,00	119,50	3 600,00	119,50	0,00	0,00	50,00 %	59,75	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1883.	držiak WC papiera	ks	100,00	3,32	6,000	600,00	19,92	600,00	19,92	0,00	0,00	50,00 %	9,96	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1884.	stolička	ks	1 200,00	39,83	14,000	16 800,00	557,66	16 800,00	557,66	0,00	0,00	50,00 %	278,83	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1885.	skrinka	ks	3 690,00	122,49	8,000	29 520,00	979,88	29 520,00	979,88	0,00	0,00	50,00 %	489,94	september 10	september 11

Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1886.	veľký pracovný stôl	ks	4 960,00	164,64	4,000	19 840,00	658,57	19 840,00	658,57	0,00	0,00	50,00 %	329,28	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1887.	strene veľký pracovný stôl	ks	3 880,00	128,79	6,000	23 280,00	772,75	23 280,00	772,75	0,00	0,00	50,00 %	386,38	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1888.	skriňa	ks	6 160,00	204,47	6,000	36 960,00	1 226,85	36 960,00	1 226,85	0,00	0,00	50,00 %	613,42	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1889.	regál do skladu dl. 2,0 m	ks	2 500,00	82,98	4,000	10 000,00	331,94	10 000,00	331,94	0,00	0,00	50,00 %	165,97	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1890.	smetné koše	ks	950,00	31,53	12,000	11 400,00	378,41	11 400,00	378,41	0,00	0,00	50,00 %	189,21	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1891.	nočný stolík	ks	1 160,00	38,50	105,000	121 800,00	4 043,02	121 800,00	4 043,02	0,00	0,00	50,00 %	2 021,51	september 10	september 11

Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1892.	posteľ	ks	4 000,00	132,78	105,000	420 000,00	13 941,45	420 000,00	13 941,45	0,00	0,00	50,00 %	6 970,72	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1893.	matrac	ks	2 300,00	76,35	105,000	241 500,00	8 016,33	241 500,00	8 016,33	0,00	0,00	50,00 %	4 008,17	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1894.	šatníková skriňa	ks	6 500,00	215,76	42,000	273 000,00	9 061,94	273 000,00	9 061,94	0,00	0,00	50,00 %	4 530,97	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1895.	písací stôl	ks	4 180,00	138,75	42,000	175 560,00	5 827,52	175 560,00	5 827,52	0,00	0,00	50,00 %	2 913,76	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1896.	kreslo	ks	3 860,00	128,13	84,000	324 240,00	10 762,80	324 240,00	10 762,80	0,00	0,00	50,00 %	5 381,40	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1897.	vešiaková stena	ks	1 500,00	49,79	38,000	57 000,00	1 892,05	57 000,00	1 892,05	0,00	0,00	50,00 %	946,03	september 10	september 11

Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1898.	kefa + držiak do WC	ks	600,00	19,92	42,000	25 200,00	836,49	25 200,00	836,49	0,00	0,00	50,00 %	418,24	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1899.	držiak WC papiera	ks	100,00	3,32	42,000	4 200,00	139,41	4 200,00	139,41	0,00	0,00	50,00 %	69,71	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1900.	zrkadlo	ks	1 500,00	49,79	42,000	63 000,00	2 091,22	63 000,00	2 091,22	0,00	0,00	50,00 %	1 045,61	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1901.	polička nad umývadlo	ks	500,00	16,60	42,000	21 000,00	697,07	21 000,00	697,07	0,00	0,00	50,00 %	348,54	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1902.	televízor	ks	4 000,00	132,78	42,000	168 000,00	5 576,58	168 000,00	5 576,58	0,00	0,00	50,00 %	2 788,29	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1903.	dávkovač mydla	ks	2 200,00	73,03	42,000	92 400,00	3 067,12	92 400,00	3 067,12	0,00	0,00	50,00 %	1 533,56	september 10	september 11

Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1904.	dávkovač na utierky	ks	800,00	26,56	42,000	33 600,00	1 115,32	33 600,00	1 115,32	0,00	0,00	50,00 %	557,66	septembe r 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1905.	vešiak na šaty	ks	120,00	3,98	42,000	5 040,00	167,30	5 040,00	167,30	0,00	0,00	50,00 %	83,65	septembe r 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1906.	vešiak na uterák	ks	120,00	3,98	42,000	5 040,00	167,30	5 040,00	167,30	0,00	0,00	50,00 %	83,65	septembe r 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1907.	sedacia súprava	ks	15 000,00	497,91	3,000	45 000,00	1 493,73	45 000,00	1 493,73	0,00	0,00	50,00 %	746,86	septembe r 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1908.	konferenčný stôl	ks	4 610,00	153,02	3,000	13 830,00	459,07	13 830,00	459,07	0,00	0,00	50,00 %	229,54	septembe r 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1909.	obývacia zostava	ks	9 180,00	304,72	3,000	27 540,00	914,16	27 540,00	914,16	0,00	0,00	50,00 %	457,08	septembe r 10	september 11

Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1910.	šatníková skriňa	ks	8 880,00	294,76	3,000	26 640,00	884,29	26 640,00	884,29	0,00	0,00	50,00 %	442,14	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1911.	vešiaková stena	ks	6 460,00	214,43	3,000	19 380,00	643,30	19 380,00	643,30	0,00	0,00	50,00 %	321,65	september 10	september 11
Vybavenie	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1912.	botník	ks	4 840,00	160,66	3,000	14 520,00	481,98	14 520,00	481,98	0,00	0,00	50,00 %	240,99	september 10	september 11
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1913.	REKREAČNÝ BAZÉN B1 - Železobetónová nosná vaňa	m3	7 550,00	250,61	36,089	272 471,95	9 044,41	272 471,95	9 044,41	0,00	0,00	50,00 %	4 522,21	február 10	marec 12
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1914.	REKREAČNÝ BAZÉN B1 - Debnenie	m2	695,00	23,07	288,712	200 654,84	6 660,52	200 654,84	6 660,52	0,00	0,00	50,00 %	3 330,26	február 10	marec 12
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1915.	REKREAČNÝ BAZÉN B1 - Výstuž z ocele 10505	t	48 000,00	1 593,31	7,123	341 904,00	11 349,13	341 904,00	11 349,13	0,00	0,00	50,00 %	5 674,57	február 10	marec 12
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1916.	REKREAČNÝ BAZÉN B1 - Prestupy	ks	6 000,00	199,16	12,000	72 000,00	2 389,96	72 000,00	2 389,96	0,00	0,00	50,00 %	1 194,98	február 10	marec 12
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a moderniz	1917.	REKREAČNÝ BAZÉN B1 - Nerezový plášť so zabudovanými	ks	11 237 239,00	373 008,00	1,000	11 237 239,00	373 008,00	11 237 239,00	373 008,00	0,00	0,00	50,00 %	186 504,00	február 10	marec 12

	ácia		atrakciami													
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1918.	VÍRIVÝ BAZÉN WHP 450 B2 - Železobetónová nosná vaňa	m3	7 550,00	250,61	8,850	66 817,50	2 217,93	66 817,50	2 217,93	0,00	0,00	50,00 %	1 108,97	február 10	marec 12
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1919.	VÍRIVÝ BAZÉN WHP 450 B2 - Debnenie	m2	695,00	23,07	70,600	49 067,00	1 628,73	49 067,00	1 628,73	0,00	0,00	50,00 %	814,36	február 10	marec 12
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1920.	VÍRIVÝ BAZÉN WHP 450 B2 - Výstuž z ocele 10505	t	48 000,00	1 593,31	2,422	116 256,00	3 858,99	116 256,00	3 858,99	0,00	0,00	50,00 %	1 929,50	február 10	marec 12
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1921.	VÍRIVÝ BAZÉN WHP 450 B2 - Prestupy	ks	6 000,00	199,16	14,000	84 000,00	2 788,29	84 000,00	2 788,29	0,00	0,00	50,00 %	1 394,14	február 10	marec 12
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1922.	VÍRIVÝ BAZÉN WHP 450 B2 - Nerezový plášť so zabudovanými atrakciami	ks	2 865 959,50	95 132,43	1,000	2 865 959,50	95 132,43	2 865 959,50	95 132,43	0,00	0,00	50,00 %	47 566,21	február 10	marec 12
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1923.	DETSKÝ BAZÉN B3 - Železobetónová nosná vaňa	m3	7 550,00	250,61	3,800	28 690,00	952,33	28 690,00	952,33	0,00	0,00	50,00 %	476,17	február 10	marec 12
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1924.	DETSKÝ BAZÉN B3 -Debnenie	m2	695,00	23,07	30,400	21 128,00	701,32	21 128,00	701,32	0,00	0,00	50,00 %	350,66	február 10	marec 12
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1925.	DETSKÝ BAZÉN B3 -Výstuž z ocele 10505	t	48 000,00	1 593,31	0,650	31 200,00	1 035,65	31 200,00	1 035,65	0,00	0,00	50,00 %	517,83	február 10	marec 12
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1926.	DETSKÝ BAZÉN B3 -Prestupy	ks	6 000,00	199,16	4,000	24 000,00	796,65	24 000,00	796,65	0,00	0,00	50,00 %	398,33	február 10	marec 12

SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1927.	DETSKÝ BAZÉN B3 -Nerezový plášť so zabudovanými atrakciami	ks	1 463 682,00	48 585,34	1,000	1 463 682,00	48 585,34	1 463 682,00	48 585,34	0,00	0,00	50,00 %	24 292,67	február 10	marec 12
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1928.	SEDACÍ BAZÉN B6 - Železobetónová nosná vaňa	m3	7 550,00	250,61	148,710	1 122 760,50	37 268,82	1 122 760,50	37 268,82	0,00	0,00	50,00 %	18 634,41	február 10	marec 12
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1929.	SEDACÍ BAZÉN B6 -Debnenie	m2	695,00	23,07	318,270	221 197,35	7 342,41	221 197,35	7 342,41	0,00	0,00	50,00 %	3 671,20	február 10	marec 12
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1930.	SEDACÍ BAZÉN B6 -Výstuž z ocele 10505	t	48 000,00	1 593,31	9,963	478 224,00	15 874,13	478 224,00	15 874,13	0,00	0,00	50,00 %	7 937,06	február 10	marec 12
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1931.	SEDACÍ BAZÉN B6 -Prestupy	ks	6 000,00	199,16	24,000	144 000,00	4 779,92	144 000,00	4 779,92	0,00	0,00	50,00 %	2 389,96	február 10	marec 12
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1932.	SEDACÍ BAZÉN B6 -Nerezový plášť oblúkový so zabudovanými atrakciami	ks	6 536 818,00	216 982,61	1,000	6 536 818,00	216 982,61	6 536 818,00	216 982,61	0,00	0,00	50,00 %	108 491,30	február 10	marec 12
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1933.	VIACÚČELOVÝ BAZÉN B7 - Železobetónová nosná vaňa	m3	7 550,00	250,61	136,350	1 029 442,50	34 171,23	1 029 442,50	34 171,23	0,00	0,00	50,00 %	17 085,62	február 10	marec 12
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1934.	VIACÚČELOVÝ BAZÉN B7 - Debnenie	m2	695,00	23,07	398,490	276 950,55	9 193,07	276 950,55	9 193,07	0,00	0,00	50,00 %	4 596,54	február 10	marec 12
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1935.	VIACÚČELOVÝ BAZÉN B7 - Výstuž z ocele 10505	t	48 000,00	1 593,31	24,954	1 197 792,00	39 759,41	1 197 792,00	39 759,41	0,00	0,00	50,00 %	19 879,71	február 10	marec 12
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a	1936.	VIACÚČELOVÝ BAZÉN B7 - Prestupy	ks	6 000,00	199,16	42,000	252 000,00	8 364,87	252 000,00	8 364,87	0,00	0,00	50,00 %	4 182,43	február 10	marec 12

	moderniz ácia															
SO 02 - Vonkajši e bazény	717002 Rekonštr ukcia a moderniz ácia	1937.	VIACÚČELOVÝ BAZÉN B7 - vyrovnávacia stierka	m2	7 500,00	248,95	630,00 0	4 725 000,00	156 841,27	4 725 000,00	156 841,27	0,00	0,00	50,00 %	78 420,63	februá r 10	marec 12
SO 02 - Vonkajši e bazény	717002 Rekonštr ukcia a moderniz ácia	1938.	VIACÚČELOVÝ BAZÉN B7 -fóliový povrch v oblúku a dna vrátane zabudovaných trysiek, prieduchov a chrličov	m2	8 500,00	282,15	630,00 0	5 355 000,00	177 753,44	5 355 000,00	177 753,44	0,00	0,00	50,00 %	88 876,72	februá r 10	marec 12
SO 02 - Vonkajši e bazény	717002 Rekonštr ukcia a moderniz ácia	1939.	VIACÚČELOVÝ BAZÉN B7 - železobetónový prelivový žliabok oblúkový	m	11 000,00	365,13	80,000	880 000,00	29 210,65	880 000,00	29 210,65	0,00	0,00	50,00 %	14 605,32	februá r 10	marec 12
SO 02 - Vonkajši e bazény	717002 Rekonštr ukcia a moderniz ácia	1940.	VIACÚČELOVÝ BAZÉN B7 - nerezová masážna lavica	ks	14 900,00	494,59	4,000	59 600,00	1 978,36	59 600,00	1 978,36	0,00	0,00	50,00 %	989,18	marec 10	marec 12
SO 02 - Vonkajši e bazény	717002 Rekonštr ukcia a moderniz ácia	1941.	VIACÚČELOVÝ BAZÉN B7 - nerezové masážne lehátko	ks	86 000,00	2 854,68	9,000	774 000,00	25 692,09	774 000,00	25 692,09	0,00	0,00	50,00 %	12 846,05	marec 10	marec 12
SO 02 - Vonkajši e bazény	717002 Rekonštr ukcia a moderniz ácia	1942.	VIACÚČELOVÝ BAZÉN B7 - Tobogán vrátane ukotvenia	ks	7 236 054,95	240 193,02	1,000	7 236 054,95	240 193,02	7 236 054,95	240 193,02	0,00	0,00	50,00 %	120 096,51	marec 10	marec 12
SO 02 - Vonkajši e bazény	717002 Rekonštr ukcia a moderniz ácia	1943.	ODDYCHOVÝ BAZÉN B10 - Železobetónová nosná vaňa	m3	7 550,00	250,61	53,600	404 680,00	13 432,92	404 680,00	13 432,92	0,00	0,00	50,00 %	6 716,46	marec 10	marec 12
SO 02 - Vonkajši e bazény	717002 Rekonštr ukcia a moderniz ácia	1944.	ODDYCHOVÝ BAZÉN B10 - Debnenie	m2	695,00	23,07	46,570	32 365,85	1 074,35	32 365,85	1 074,35	0,00	0,00	50,00 %	537,17	marec 10	marec 12
SO 02 - Vonkajši e bazény	717002 Rekonštr ukcia a	1945.	ODDYCHOVÝ BAZÉN B10 - Výstuž z ocele	t	48 000,00	1 593,31	3,922	188 256,00	6 248,95	188 256,00	6 248,95	0,00	0,00	50,00 %	3 124,48	marec 10	marec 12

	moderniz ácia		10505													
SO 02 - Vonkajši e bazény	717002 Rekonštr ukcia a moderniz ácia	1946.	ODDYCHOVÝ BAZÉN B10 - Prestupy	ks	6 000,00	199,16	2,000	12 000,00	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	50,00 %	199,16	marec 10	marec 12
SO 02 - Vonkajši e bazény	717002 Rekonštr ukcia a moderniz ácia	1947.	ODDYCHOVÝ BAZÉN B10 - Nerezový pášť so zabudovanými lavicami	ks	5 298 698,00	175 884,55	1,000	5 298 698,00	175 884,55	5 298 698,00	175 884,55	0,00	0,00	50,00 %	87 942,28	marec 10	marec 12
SO 02 - Vonkajši e bazény	717002 Rekonštr ukcia a moderniz ácia	1948.	bazén fóliový B5 - Železobetónová nosná vaňa	m3	5 000,00	165,97	33,609	168 045,60	5 578,09	168 045,60	5 578,09	0,00	0,00	50,00 %	2 789,05	februá r 10	marec 12
SO 02 - Vonkajši e bazény	717002 Rekonštr ukcia a moderniz ácia	1949.	bazén fóliový B5 - Debnenie	m2	695,00	23,07	104,93 0	72 926,35	2 420,71	72 926,35	2 420,71	0,00	0,00	50,00 %	1 210,36	februá r 10	marec 12
SO 02 - Vonkajši e bazény	717002 Rekonštr ukcia a moderniz ácia	1950.	bazén fóliový B5 - Výstuž z ocele 10505	t	48 000,00	1 593,31	2,086	100 128,00	3 323,64	100 128,00	3 323,64	0,00	0,00	50,00 %	1 661,82	februá r 10	marec 12
SO 02 - Vonkajši e bazény	717002 Rekonštr ukcia a moderniz ácia	1951.	bazén fóliový B5 - Prestupy	ks	6 000,00	199,16	2,000	12 000,00	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	50,00 %	199,16	februá r 10	marec 12
SO 02 - Vonkajši e bazény	717002 Rekonštr ukcia a moderniz ácia	1952.	bazén fóliový B5 - fóliový povrch	m2	350,00	11,62	1034,0 00	361 900,00	12 012,88	361 900,00	12 012,88	0,00	0,00	50,00 %	6 006,44	februá r 10	marec 12
SO 02 - Vonkajši e bazény	717002 Rekonštr ukcia a moderniz ácia	1953.	bazén fóliový B8 - Železobetónová nosná vaňa	m3	5 000,00	165,97	17,952	89 760,00	2 979,49	89 760,00	2 979,49	0,00	0,00	50,00 %	1 489,74	februá r 10	marec 12
SO 02 - Vonkajši e bazény	717002 Rekonštr ukcia a moderniz ácia	1954.	bazén fóliový B8 - Debnenie	m2	695,00	23,07	63,530	44 153,35	1 465,62	44 153,35	1 465,62	0,00	0,00	50,00 %	732,81	februá r 10	marec 12

SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1955.	bazén fóliový B8 - Výstuž z ocele 10505	t	48 000,00	1 593,31	1,209	58 036,51	1 926,46	58 036,51	1 926,46	0,00	0,00	50,00 %	963,23	február 10	marec 12
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1956.	bazén fóliový B8 - Prestupy	ks	6 000,00	199,16	1,000	6 000,00	199,16	6 000,00	199,16	0,00	0,00	50,00 %	99,58	február 10	marec 12
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1957.	bazén fóliový B8 - fóliový povrch	m2	350,00	11,62	363,000	127 050,00	4 217,29	127 050,00	4 217,29	0,00	0,00	50,00 %	2 108,64	február 10	marec 12
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1958.	bazén fóliový B9 - Železobetónová nosná vaňa	m3	7 550,00	250,61	22,880	172 744,60	5 734,07	172 744,60	5 734,07	0,00	0,00	50,00 %	2 867,04	február 10	marec 12
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1959.	bazén fóliový B9 - Debnenie	m2	695,00	23,07	62,140	43 187,30	1 433,56	43 187,30	1 433,56	0,00	0,00	50,00 %	716,78	február 10	marec 12
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1960.	bazén fóliový B9 - Výstuž z ocele 10505	t	48 000,00	1 593,31	0,941	45 168,00	1 499,30	45 168,00	1 499,30	0,00	0,00	50,00 %	749,65	február 10	marec 12
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1961.	bazén fóliový B9 - Prestupy	ks	6 000,00	199,16	2,000	12 000,00	398,33	12 000,00	398,33	0,00	0,00	50,00 %	199,16	február 10	marec 12
SO 02 - Vonkajšie bazény	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1962.	bazén fóliový B9 - fóliový povrch	m2	350,00	11,62	74,000	25 900,00	859,72	25 900,00	859,72	0,00	0,00	50,00 %	429,86	február 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	1963.	**Vykurovanie**														

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	1964.	Kotolňa													
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	1965.	Plynový kotol do 250KW	ks	219 919,80	7 300,00	2,000	439 839,60	14 600,00		14 600,00		0,00	50,00 %	7 300,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	1966.	Montáž kotla	ks	6 025,20	200,00	2,000	12 050,40	400,00		400,00		0,00	50,00 %	200,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	1967.	Prívod a regulácia pre zásobník vykurovacej vody	ks	99 415,80	3 300,00	2,000	198 831,60	6 600,00		6 600,00	0	0,00	50,00 %	3 300,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	1968.	Neutralizačný box	ks	10 393,47	345,00	1,000	10 393,47	345,00		345,00		0,00	50,00 %	172,50	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	1969.	Združený rozdeľovač a zberač	ks	38 772,16	1 287,00	1,000	38 772,16	1 287,00		1 287,00		0,00	50,00 %	643,50	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	1970.	Expanzná nádoba 400dm3	ks	17 021,19	565,00	1,000	17 021,19	565,00		565,00		0,00	50,00 %	282,50	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	1971.	Expanzná nádoba 25dm3	ks	5 573,31	185,00	1,000	5 573,31	185,00		185,00		0,00	50,00 %	92,50	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	1972.	Tepelné čepadlo systém voda-voda	ks	565 736,15	18 779,00	1,000	565 736,15	18 779,00		18 779,00		0,00	50,00 %	9 389,50	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	1973.	Spalinová kaskáda	ks	59 197,59	1 965,00	1,000	59 197,59	1 965,00		1 965,00		0,00	50,00 %	982,50	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	1974.	Nerezový komín DN 250	ks	174 429,54	5 790,00	1,000	174 429,54	5 790,00		5 790,00		0,00	50,00 %	2 895,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	1975.	Príslušenstvo k akumulačným zásoníkom TUV	ks	21 088,20	700,00	3,000	63 264,60	2 100,00		2 100,00		0,00	50,00 %	1 050,00	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	1976.	Príslušenstvo k tepelnému čerpadlu	ks	299 753,70	9 950,00	1,000	299 753,70	9 950,00		9 950,00		0,00	50,00 %	4 975,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	1977.	Akumulačný zásobník vykurovacej vody 1000l	ks	80 737,68	2 680,00	2,000	161 475,36	5 360,00		5 360,00		0,00	50,00 %	2 680,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	1978.	Akumulačný zásobník vody TUV 1000l	ks	45 038,37	1 495,00	3,000	135 115,11	4 485,00		4 485,00		0,00	50,00 %	2 242,50	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	1979.	Úradné skúšky tlakových nádob	ks	8 585,91	285,00	1,000	8 585,91	285,00		285,00		0,00	50,00 %	142,50	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	1980.	Spustenie kotlov do prevádzky	ks	21 991,98	730,00	1,000	21 991,98	730,00		730,00		0,00	50,00 %	365,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	1981.	Spustenie a nastavenie tepelného čerpadla	ks	27 474,91	912,00	1,000	27 474,91	912,00		912,00		0,00	50,00 %	456,00	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	1982.	Dodávka obehových čerpadiel ÚK	ks	17 623,71	585,00	7,000	123 365,97	4 095,00		4 095,00		0,00	50,00 %	2 047,50	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	1983.	Dodávka obehových čerpadiel TÚV a cirkulácie	ks	8 284,65	275,00	4,000	33 138,60	1 100,00		1 100,00		0,00	50,00 %	550,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	1984.	lešenie	m2	87,37	2,90	45,000	3 931,44	130,50		130,50		0,00	50,00 %	65,25	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	1985.	značenie rozvodov	ks	135,57	4,50	40,000	5 422,68	180,00		180,00		0,00	50,00 %	90,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	1986.	Poistný ventil tlakovej nádoby	ks	1 747,31	58,00	1,000	1 747,31	58,00		58,00		0,00	50,00 %	29,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	1987.	Ventil solenoidný	ks	1 656,93	55,00	1,000	1 656,93	55,00		55,00		0,00	50,00 %	27,50	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	1988.	Tlakomer do1,6 Mpa	ks	1 958,19	65,00	6,000	11 749,14	390,00		390,00		0,00	50,00 %	195,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	1989.	Jednovchodový suchobežný vodomer	ks	1 295,42	43,00	1,000	1 295,42	43,00		43,00		0,00	50,00 %	21,50	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	1990.	Presun hmôt pre kotolňu	%	2 421 814,08	80 389,50	0,030	72 654,42	2 411,69		2 411,69		0,00	50,00 %	1 205,84	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	1991.	Vykurovací systém														
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	1992.	Potrubie oceľové DN 32	m	494,07	16,40	460,000	227 270,54	7 544,00		7 544,00		0,00	50,00 %	3 772,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	1993.	Potrubie oceľové DN 20	m	379,59	12,60	290,000	110 080,40	3 654,00		3 654,00		0,00	50,00 %	1 827,00	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	1994.	Potrubie oceľové DN 50	m	825,45	27,40	260,000	214 617,62	7 124,00		7 124,00		0,00	50,00 %	3 562,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	1995.	Príplatok za prípojky	ks	132,55	4,40	260,000	34 464,14	1 144,00		1 144,00		0,00	50,00 %	572,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	1996.	zhotovenie rúrových prechodov	ks	494,07	16,40	45,000	22 232,99	738,00		738,00		0,00	50,00 %	369,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	1997.	Odvzdušnenie	ks	4 729,78	157,00	1,000	4 729,78	157,00		157,00		0,00	50,00 %	78,50	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	1998.	Tlakové skúšky potrubia	m	21,09	0,70	840,000	17 714,09	588,00		588,00		0,00	50,00 %	294,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	1999.	Nátery potrubia	m	93,99	3,12	840,000	78 954,22	2 620,80		2 620,80		0,00	50,00 %	1 310,40	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2000.	Izolácia tepelná potrubia	m	165,69	5,50	780,000	129 240,54	4 290,00		4 290,00		0,00	50,00 %	2 145,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2001.	Armatúry uzatváracie	ks	2 651,09	88,00	30,000	79 532,64	2 640,00		2 640,00		0,00	50,00 %	1 320,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2002.	Príslušenstvo k armatúram	ks	9 339,06	310,00	1,000	9 339,06	310,00		310,00		0,00	50,00 %	155,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2003.	Montáž armatúr	ks	879,68	29,20	30,000	26 390,38	876,00		876,00		0,00	50,00 %	438,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2004.	Termostatické ventily + hlavice	ks	1 078,51	35,80	116,000	125 107,25	4 152,80		4 152,80		0,00	50,00 %	2 076,40	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2005.	Odvzušňovacie ventiy radiatórové	ks	153,64	5,10	116,000	17 822,54	591,60		591,60		0,00	50,00 %	295,80	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2006.	Montáž termostatických hlavíc + ventil	ks	176,24	5,85	116,000	20 443,50	678,60		678,60		0,00	50,00 %	339,30	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2007.	Dod. Vykurovacích telies panelových	ks	5 091,29	169,00	74,000	376 755,76	12 506,00		12 506,00		0,00	50,00 %	6 253,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2008.	Dod. vykurovacích telies rebríkových	ks	4 609,28	153,00	42,000	193 589,68	6 426,00		6 426,00		0,00	50,00 %	3 213,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2009.	Konzoly pre vykurovacie telesá	ks	195,82	6,50	116,000	22 715,00	754,00		754,00		0,00	50,00 %	377,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2010.	Príplatok za ventil kompaktný	ks	682,35	22,65	74,000	50 494,19	1 676,10		1 676,10		0,00	50,00 %	838,05	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2011.	Tlakové skúšky telies	ks	143,10	4,75	116,000	16 599,43	551,00		551,00		0,00	50,00 %	275,50	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2012.	Montáž vykurovacích telies	ks	1 430,99	47,50	116,000	165 994,26	5 510,00		5 510,00		0,00	50,00 %	2 755,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2013.	Preplach potrubia	ks	6 025,20	200,00	1,000	6 025,20	200,00		200,00		0,00	50,00 %	100,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2014.	Stavebnicová úpravňa vody	ks	11 749,14	390,00	1,000	11 749,14	390,00		390,00		0,00	50,00 %	195,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2015.	spustenie upravne vody	ks	4 518,90	150,00	1,000	4 518,90	150,00		150,00		0,00	50,00 %	75,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2016.	Podlahové vykurovanie + izolačná doska	m2	948,97	31,50	2444,000	2 319 280,24	76 986,00		76 986,00		0,00	50,00 %	38 493,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2017.	Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie (skrinka + príslušenstvo)	ks	30 788,77	1 022,00	8,000	246 310,18	8 176,00		8 176,00		0,00	50,00 %	4 088,00	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2018.	Úpravy pre betonáž a plastifikátor	m3	4 410,45	146,40	230,000	1 014 402,67	33 672,00		33 672,00		0,00	50,00 %	16 836,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2019.	Tlaková skuška	ks	8 134,02	270,00	1,000	8 134,02	270,00		270,00		0,00	50,00 %	135,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2020.	Montáž podlahového vykurovania	ks	135 567,00	4 500,00	1,000	135 567,00	4 500,00		4 500,00		0,00	50,00 %	2 250,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2021.	Stavebné úpravy, prierazy	HZS	300,05	9,96	128,000	38 407,03	1 274,88		1 274,88		0,00	50,00 %	637,44	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2022.	Odvod kondenzátu od kotlov	ks	13 195,19	438,00	1,000	13 195,19	438,00		438,00		0,00	50,00 %	219,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2023.	lešenie pomocné	m2	87,37	2,90	315,000	27 520,10	913,50		787,66		125,84	50,00 %	393,83	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2024.	značenie rozvodov	ks	228,96	7,60	10,000	2 289,58	76,00		0,00		76,00	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2025.	Presun hmôt pre vykurovací systém	%	5 771 487,26	191 578,28	0,020	115 429,75	3 831,57		0,00		3 831,57	50,00 %	0,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2026.	**Vzduchotechnika**														
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2027.	VZT jednotka pre vetranie vlhkých prevádzok	ks	3 901 317,00	129 500,00	1,000	3 901 317,00	129 500,00		129 500,00		0,00	50,00 %	64 750,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2028.	VZT jednotka pre vetranie reštaurácie	ks	1 800 028,50	59 750,00	1,000	1 800 028,50	59 750,00		59 750,00		0,00	50,00 %	29 875,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2029.	VZT jednotka nástenna	ks	99 415,80	3 300,00	5,000	497 079,00	16 500,00		16 500,00		0,00	50,00 %	8 250,00	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2030.	VZT jednotka pre vetranie kongresovej sály	ks	1 702 119,00	56 500,00	1,000	1 702 119,00	56 500,00		56 500,00		0,00	50,00 %	28 250,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2031.	VZT jednotka pre vetranie šatne	ks	599 507,40	19 900,00	1,000	599 507,40	19 900,00		19 900,00		0,00	50,00 %	9 950,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2032.	VZT jednotka pre vetranie kuchynských prevádzok	ks	1 844 765,61	61 235,00	1,000	1 844 765,61	61 235,00		61 235,00		0,00	50,00 %	30 617,50	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2033.	Chladiaca VZT jednotka stropná	ks	216 907,20	7 200,00	6,000	1 301 443,20	43 200,00		43 200,00		0,00	50,00 %	21 600,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2034.	Odvodný ventilátor do potrubia	ks	12 351,66	410,00	3,000	37 054,98	1 230,00		1 230,00		0,00	50,00 %	615,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2035.	Odvodný ventilátor do podlahy	ks	4 428,52	147,00	42,000	185 997,92	6 174,00		6 174,00		0,00	50,00 %	3 087,00	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2036.	Protidažďová žalúzia veľkorozmerová	ks	12 502,29	415,00	10,000	125 022,90	4 150,00		4 150,00		0,00	50,00 %	2 075,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2037.	Tlmič hluku	ks	8 796,79	292,00	28,000	246 310,18	8 176,00		8 176,00		0,00	50,00 %	4 088,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2038.	Protipožiarna klapka s teplotným a ručným spúšťaním s koncovým spínačom	ks	9 640,32	320,00	7,000	67 482,24	2 240,00		2 240,00		0,00	50,00 %	1 120,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2039.	Prívodná štrbina do podlahy	bm	4 458,65	148,00	50,000	222 932,40	7 400,00		7 400,00		0,00	50,00 %	3 700,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2040.	Výrivá výustka	ks	5 040,08	167,30	36,000	181 442,87	6 022,80		6 022,80		0,00	50,00 %	3 011,40	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2041.	Odvodný ventilátor s reguláciou do 1.000 m3/h	ks	6 862,70	227,80	6,000	41 176,22	1 366,80		1 366,80		0,00	50,00 %	683,40	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2042.	Odvodná mreža do 4.000 m3/h	ks	13 044,56	433,00	2,000	26 089,12	866,00		866,00		0,00	50,00 %	433,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2043.	Odvodný tanier. ventil sprchy do 250 m3/h	ks	692,90	23,00	20,000	13 857,96	460,00		460,00		0,00	50,00 %	230,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2044.	Odvodný ventilátor s reguláciou, 250-300 m3/h	ks	5 362,43	178,00	27,000	144 785,56	4 806,00		4 806,00		0,00	50,00 %	2 403,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2045.	Regulačná klapka	ks	2 861,97	95,00	15,000	42 929,55	1 425,00		1 425,00		0,00	50,00 %	712,50	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2046.	Protidažďová žalúzia do 2.500m3/h	ks	6 778,35	225,00	2,000	13 556,70	450,00		450,00		0,00	50,00 %	225,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2047.	Protidažďová žalúzia do 3.800 m3/h	ks	5 934,82	197,00	2,000	11 869,64	394,00		394,00		0,00	50,00 %	197,00	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2048.	Výfuková hlavica	ks	10 544,10	350,00	1,000	10 544,10	350,00		350,00		0,00	50,00 %	175,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2049.	Tanierový ventil	ks	698,92	23,20	70,000	48 924,62	1 624,00		1 624,00		0,00	50,00 %	812,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2050.	Štvorhranné potrubie z pozink. plechu	m2	1 277,34	42,40	2463,000	3 146 094,33	104 431,20		104 431,20		0,00	50,00 %	52 215,60	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2051.	Kruhové vzduchotechnické potrubie	bm	616,08	20,45	634,000	390 592,63	12 965,30		12 965,30		0,00	50,00 %	6 482,65	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2052.	Hlukovo-tepel. izolácia hr.20mm	m2	602,52	20,00	1502,000	904 985,04	30 040,00		30 040,00		0,00	50,00 %	15 020,00	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športová ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2053.	Tepelná izolácia s oplechovaním	m2	1 403,87	46,60	40,000	56 154,86	1 864,00		1 864,00		0,00	50,00 %	932,00	apríl 09	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2054.	Dopravné náklady	kus	237 844,77	7 895,00	1,000	237 844,77	7 895,00		7 895,00		0,00	50,00 %	3 947,50	apríl 09	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2055.	Odkúšanie, nastavenie, spustenie a záverečná dokumentácia	kus	480 509,70	15 950,00	1,000	480 509,70	15 950,00		15 950,00		0,00	50,00 %	7 975,00	apríl 09	marec 12
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2056.	**Stravovací objekt č. 1**								0,00		0,00	50,00 %			
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2057.	Zemné práce								0,00		0,00	50,00 %			
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2058.	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4,do 1000 m3	M3	137,37	4,56	136,899	18 806,44	624,26		624,26		0,00	50,00 %	312,13	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2059.	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	27,11	0,90	136,899	3 711,80	123,21		123,21		0,00	50,00 %	61,60	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2060.	Výkop ryhy horn. tr.3	m3	458,22	15,21	38,941	17 843,41	592,29		592,29		0,00	50,00 %	296,15	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2061.	Výkop ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	704,35	23,38	39,660	27 934,36	927,25		927,25		0,00	50,00 %	463,63	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2062.	Zvislé premiestnenie výkopku hor. tr.1-4 do 2,5m	M3	82,55	2,74	78,601	6 488,14	215,37		215,37		0,00	50,00 %	107,68	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie	717001 Realizácia nových	2063.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do	M3	279,87	9,29	160,601	44 947,49	1 491,98		1 491,98		0,00	50,00 %	745,99	apríl 10	september 11

objekty	stavieb		15000 m													
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2064.	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	M3	133,16	4,42	160,601	21 385,13	709,86		709,86		0,00	50,00 %	354,93	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2065.	Uloženie sypaniny na skládky	M3	120,50	4,00	160,601	19 353,06	642,40		642,40		0,00	50,00 %	321,20	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2066.	Zakladanie								0,00		0,00	50,00 %			
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2067.	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	M3	960,72	31,89	12,431	11 942,69	396,42		396,42		0,00	50,00 %	198,21	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2068.	Betón základových pásov , prostý tr.B20	M3	3 249,99	107,88	124,307	403 996,86	13 410,24		13 410,24		0,00	50,00 %	6 705,12	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2069.	Betón základových dosiek z bet. prostého tr.B15	M3	3 043,03	101,01	51,711	157 357,98	5 223,33		5 223,33		0,00	50,00 %	2 611,66	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2070.	Debnenie stien základ. pätiek , zhotovenie	M2	419,96	13,94	188,827	79 299,11	2 632,25		2 632,25		0,00	50,00 %	1 316,12	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2071.	Debnenie stien základ. pätiek , odstránenie	M2	52,12	1,73	188,827	9 841,28	326,67		326,67		0,00	50,00 %	163,34	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2072.	Výstuž základových konštrukcií a základ. múrov z ocele 10425	T	40 599,91	1 347,67	0,212	8 607,18	285,71		285,71		0,00	50,00 %	142,85	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2073.	Zvislé a kompletné konštrukcie								0,00		0,00	50,00 %			
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2074.	Murivo z tvárnic a tenkovrst.maltu hr.300	M3	3 464,49	115,00	171,126	592 864,32	19 679,49		19 679,49		0,00	50,00 %	9 839,75	apríl 10	september 11

SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2075.	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru do 1800 mm	KUS	125,02	4,15	116,000	14 502,66	481,40		481,40		0,00	50,00 %	240,70	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2076.	Prekladový trámec 1000x125x125	ks	488,04	16,20	74,000	36 115,05	1 198,80		1 198,80		0,00	50,00 %	599,40	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2077.	Prekladový tramec 1250x125x125	ks	561,85	18,65	22,000	12 360,70	410,30		410,30		0,00	50,00 %	205,15	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2078.	Prekladový tramec 1750x125x125	ks	854,98	28,38	20,000	17 099,52	567,60		567,60		0,00	50,00 %	283,80	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2079.	Priečky z tvárnic hr.100	M2	600,11	19,92	265,602	159 390,39	5 290,79		5 290,79		0,00	50,00 %	2 645,40	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2080.	Priečky z tvárnic hr.150	M2	779,96	25,89	62,000	48 357,65	1 605,18		1 605,18		0,00	50,00 %	802,59	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2081.	Vodorovné konštrukcie								0,00		0,00	50,00 %			
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2082.	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr.B20	M3	3 789,85	125,80	12,730	48 244,80	1 601,43		1 601,43		0,00	50,00 %	800,72	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2083.	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10425	T	40 599,91	1 347,67	0,676	27 445,54	911,02		911,02		0,00	50,00 %	455,51	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2084.	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	M2	419,96	13,94	101,840	42 768,36	1 419,65		1 419,65		0,00	50,00 %	709,82	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2085.	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	M2	84,96	2,82	101,840	8 651,85	287,19		287,19		0,00	50,00 %	143,59	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravova	717001 Realizáci	2086.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								0,00		0,00	50,00 %			

cie objekty	a nových stavieb															
SO 12 - Stravova cie objekty	717001 Realizáci a nových stavieb	2087.	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementov á v podlaží a v schodisku stien štuková	M2	241,01	8,00	1335,8 46	321 949,57	10 686,77		10 686,77		0,00	50,00 %	5 343,38	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravova cie objekty	717001 Realizáci a nových stavieb	2088.	Vnútorná omietka ostenia vápenná štuková	M2	350,06	11,62	35,800	12 532,30	416,00		416,00		0,00	50,00 %	208,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravova cie objekty	717001 Realizáci a nových stavieb	2089.	Vonkajšia omietka vápenná stien škrabaná	M2	542,27	18,00	425,58 4	230 780,58	7 660,51		7 660,51		0,00	50,00 %	3 830,26	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravova cie objekty	717001 Realizáci a nových stavieb	2090.	Vonkajšia omietka vápenná ostenia škrabaná	M2	670,00	22,24	24,600	16 482,06	547,10		547,10		0,00	50,00 %	273,55	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravova cie objekty	717001 Realizáci a nových stavieb	2091.	Vonkajšia omietka sokla mozaiková	M2	849,85	28,21	50,490	42 909,15	1 424,32		1 424,32		0,00	50,00 %	712,16	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravova cie objekty	717001 Realizáci a nových stavieb	2092.	Obklad vonk. bet. konštr.doskami polystyrénovými hr. 50mm	M2	259,99	8,63	39,780	10 342,30	343,30		343,30		0,00	50,00 %	171,65	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravova cie objekty	717001 Realizáci a nových stavieb	2093.	Násyp pod podlahy zo štrkopiesku	m3	960,72	31,89	26,982	25 922,10	860,46		860,46		0,00	50,00 %	430,23	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravova cie objekty	717001 Realizáci a nových stavieb	2094.	Poter pieskocement. oceľ. hladený hr. 30mm	m2	219,92	7,30	269,82 0	59 338,76	1 969,69		1 969,69		0,00	50,00 %	984,84	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravova cie objekty	717001 Realizáci a nových stavieb	2095.	Výstuž KARI	T	40 599,91	1 347,67	2,428	98 576,57	3 272,14		3 272,14		0,00	50,00 %	1 636,07	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravova cie objekty	717001 Realizáci a nových stavieb	2096.	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	KUS	300,05	9,96	40,000	12 002,20	398,40		398,40		0,00	50,00 %	199,20	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravova cie	717001 Realizáci a nových	2097.	Zárubňa oceľová 60x197x11cm p	kus	860,10	28,55	30,000	25 802,92	856,50		856,50		0,00	50,00 %	428,25	apríl 10	september 11

objekty	stavieb																
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2098.	Zárubňa oceľová 80x197x11cm l	kus	949,87	31,53	10,000	9 498,73	315,30		315,30		0,00	50,00 %	157,65	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2099.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie								0,00		0,00	50,00 %			
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2100.	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 30 m	M2	65,07	2,16	748,770	48 724,08	1 617,34		1 617,34		0,00	50,00 %	808,67	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2101.	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1031	M2	65,07	2,16	748,770	48 724,08	1 617,34		1 617,34		0,00	50,00 %	808,67	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2102.	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 30m	M2	30,13	1,00	748,770	22 557,45	748,77		748,77		0,00	50,00 %	374,39	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2103.	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	M2	65,07	2,16	269,820	17 557,77	582,81		582,81		0,00	50,00 %	291,41	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2104.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	M2	18,08	0,60	269,820	4 877,16	161,89		161,89		0,00	50,00 %	80,95	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2105.	Presun hmôt HSV								0,00		0,00	50,00 %			
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2106.	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	T	135,57	4,50	990,019	134 213,91	4 455,09		4 455,09		0,00	50,00 %	2 227,54	apríl 10	september 11

SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2107.	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	t	30,13	1,00	990,019	29 825,31	990,02		990,02		0,00	50,00 %	495,01	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2108.	Izolácie proti vode a vlhkosti								0,00		0,00	50,00 %			
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2109.	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	M2	8,13	0,27	309,990	2 521,46	83,70		83,70		0,00	50,00 %	41,85	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2110.	Lak asfaltový v sudoch	t	45 000,11	1 493,73	0,093	4 185,01	138,92		138,92		0,00	50,00 %	69,46	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2111.	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná pritavením	M2	44,89	1,49	309,990	13 914,75	461,89		461,89		0,00	50,00 %	230,94	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2112.	Pásy ťažké asfaltové	M2	84,96	2,82	356,489	30 285,64	1 005,30		1 005,30		0,00	50,00 %	502,65	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2113.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	509,13	16,90	5,100	2 596,56	86,19		86,19		0,00	50,00 %	43,10	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2114.	Povlakové krytiny								0,00		0,00	50,00 %			
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2115.	Krytina z folie PVC	m2	572,39	19,00	522,680	299 178,90	9 930,92		9 930,92		0,00	50,00 %	4 965,46	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2116.	Geotextília	m2	44,89	1,49	522,680	23 461,92	778,79		778,79		0,00	50,00 %	389,40	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2117.	Izolácie tepelné								0,00		0,00	50,00 %			
SO 12 - Stravova	717001 Realizáci	2118.	Montáž tepelnej izolácie podláh	m2	40,07	1,33	269,820	10 811,03	358,86		358,86		0,00	50,00 %	179,43	apríl 10	september 11

cie objekty	a nových stavieb		jednovrstvá														
SO 12 - Stravova cie objekty	717001 Realizáci a nových stavieb	2119.	Polystyrén hr. 30mm	m2	200,04	6,64	269,820	53 973,89	1 791,60		1 791,60		0,00	50,00 %	895,80	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravova cie objekty	717001 Realizáci a nových stavieb	2120.	Zábrana parotesná	m2	44,89	1,49	269,820	12 111,61	402,03		402,03		0,00	50,00 %	201,02	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravova cie objekty	717001 Realizáci a nových stavieb	2121.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	769,12	25,53	2,600	1 999,70	66,38		66,38		0,00	50,00 %	33,19	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravova cie objekty	717001 Realizáci a nových stavieb	2122.	Zdravotech. vnútorná kanalizácia								0,00		0,00	50,00 %			
SO 12 - Stravova cie objekty	717001 Realizáci a nových stavieb	2123.	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 75x1,8	M	261,49	8,68	24,000	6 275,85	208,32		208,32		0,00	50,00 %	104,16	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravova cie objekty	717001 Realizáci a nových stavieb	2124.	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 110x2,2	M	303,07	10,06	135,000	40 914,12	1 358,10		1 358,10		0,00	50,00 %	679,05	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravova cie objekty	717001 Realizáci a nových stavieb	2125.	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 140x2,8	M	369,65	12,27	71,500	26 429,69	877,31		877,31		0,00	50,00 %	438,65	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravova cie objekty	717001 Realizáci a nových stavieb	2126.	Potrubie z novodurových rúr pripájacie D 50x1,8	M	202,75	6,73	24,000	4 865,95	161,52		161,52		0,00	50,00 %	80,76	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravova cie objekty	717001 Realizáci a nových stavieb	2127.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	KUS	39,47	1,31	12,000	473,58	15,72		15,72		0,00	50,00 %	7,86	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravova cie objekty	717001 Realizáci a nových stavieb	2128.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1,8	KUS	43,38	1,44	13,000	563,96	18,72		18,72		0,00	50,00 %	9,36	apríl 10	september 11

SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2129.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	KUS	94,90	3,15	13,000	1 233,66	40,95		40,95		0,00	50,00 %	20,48	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2130.	Podlahový vpust	KUS	1 199,92	39,83	10,000	11 999,19	398,30		398,30		0,00	50,00 %	199,15	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2131.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	M	11,15	0,37	183,000	2 039,83	67,71		67,71		0,00	50,00 %	33,86	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2132.	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	948,07	31,47	2,000	1 896,13	62,94		62,94		0,00	50,00 %	31,47	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2133.	Zdravotechnika - vnútorný vodovod								0,00		0,00	50,00 %			
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2134.	Potrubie z plastických hmôt D 15	M	190,10	6,31	108,000	20 530,27	681,48		681,48		0,00	50,00 %	340,74	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2135.	Potrubie z plastických hmôt D 20	M	204,56	6,79	84,000	17 182,67	570,36		570,36		0,00	50,00 %	285,18	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2136.	Potrubie z plastických hmôt D 25	M	284,09	9,43	132,000	37 499,64	1 244,76		1 244,76		0,00	50,00 %	622,38	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2137.	Potrubie z plastických hmôt D 32	M	246,43	8,18	72,000	17 743,01	588,96		588,96		0,00	50,00 %	294,48	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2138.	Potrubie z plastických hmôt D 40	M	550,10	18,26	48,000	26 404,84	876,48		876,48		0,00	50,00 %	438,24	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie	717001 Realizácia nových	2139.	Ochrana potrubia izoláciou DN 15	M	44,89	1,49	108,000	4 847,88	160,92		160,92		0,00	50,00 %	80,46	apríl 10	september 11

objekty	stavieb																
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2140.	Ochrana potrubia izoláciou DN 20	M	44,89	1,49	84,000	3 770,57	125,16		125,16		0,00	50,00 %	62,58	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2141.	Ochrana potrubia izoláciou DN 25	M	47,90	1,59	132,000	6 322,84	209,88		209,88		0,00	50,00 %	104,94	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2142.	Ochrana potrubia izoláciou DN 32	M	47,90	1,59	72,000	3 448,82	114,48		114,48		0,00	50,00 %	57,24	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2143.	Ochrana potrubia izoláciou DN 40	M	179,85	5,97	48,000	8 632,91	286,56		286,56		0,00	50,00 %	143,28	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2144.	Dodávka + montáž vodov. armatúr ostatných typov DN 20	KUS	419,96	13,94	22,000	9 239,04	306,68		306,68		0,00	50,00 %	153,34	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2145.	Dodávka + montáž vodov. armatúr ostatných typov DN 25	KUS	510,03	16,93	22,000	11 220,73	372,46		372,46		0,00	50,00 %	186,23	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2146.	Vodomer	KUS	1 199,92	39,83	22,000	26 398,21	876,26		876,26		0,00	50,00 %	438,13	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2147.	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	24,10	0,80	444,000	10 700,76	355,20		355,20		0,00	50,00 %	177,60	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2148.	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2 039,53	67,70	1,400	2 855,34	94,78		94,78		0,00	50,00 %	47,39	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2149.	Zdravotechnika - zariaď. predmety								0,00		0,00	50,00 %			
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2150.	Wc kombi	kus	5 939,94	197,17	13,000	77 219,26	2 563,21		2 563,21		0,00	50,00 %	1 281,61	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravova	717001 Realizáci	2151.	Pisoárove záchody z	kus	2 529,98	83,98	3,000	7 589,94	251,94		251,94		0,00	50,00 %	125,97	apríl 10	september 11

cie objekty	a nových stavieb		dutirvitu bez nádrže														
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2152.	umývadlo diturvitové+pákové zmieš.batéria	kus	4 345,07	144,23	12,000	52 140,88	1 730,76		1 730,76		0,00	50,00 %	865,38	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2153.	Sprchová batéria	kus	2 499,86	82,98	10,000	24 998,55	829,80		829,80		0,00	50,00 %	414,90	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2154.	Montáž zariaďovacích predmetov	kus	650,12	21,58	28,000	18 203,33	604,24		604,24		0,00	50,00 %	302,12	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2155.	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	1 801,53	59,80	0,600	1 080,92	35,88		35,88		0,00	50,00 %	17,94	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2156.	Konštrukcie tesárske								0,00		0,00	50,00 %			
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2157.	Montáž kotevných železiez	KUS	94,90	3,15	32,000	3 036,70	100,80		100,80		0,00	50,00 %	50,40	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2158.	Montáž hranolov	m	120,50	4,00	778,100	93 764,16	3 112,40		3 112,40		0,00	50,00 %	1 556,20	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2159.	Hranoly	m3	5 422,68	180,00	14,968	81 166,67	2 694,24		2 694,24		0,00	50,00 %	1 347,12	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2160.	Montáž debnenia striech rovných alebo oblukových z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	M2	134,96	4,48	544,880	73 539,45	2 441,06		2 441,06		0,00	50,00 %	1 220,53	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2161.	Dosky omietané SM/JD akosť I 18-22x170-240	m3	6 800,04	225,72	10,570	71 876,43	2 385,86		2 385,86		0,00	50,00 %	1 192,93	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie	717001 Realizácia nových	2162.	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky,	M3	980,00	32,53	25,538	25 027,21	830,75		830,75		0,00	50,00 %	415,38	apríl 10	september 11

objekty	stavieb		dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia													
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2163.	Zhotovenie podhľadu z tatranského profilu vč. roštu	m2	450,08	14,94	343,143	154 442,64	5 126,56		5 126,56		0,00	50,00 %	2 563,28	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2164.	Dodávka podhľadu z tatranského profilu vč. roštu	m2	679,94	22,57	343,143	233 317,96	7 744,74		7 744,74		0,00	50,00 %	3 872,37	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2165.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	7 361,59	244,36	9,000	66 254,30	2 199,24		2 199,24		0,00	50,00 %	1 099,62	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2166.	Konštrukcie - drevostavby								0,00		0,00	50,00 %			
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2167.	Podhľad sádrokartónový 12,5 Dodávka + montáž	m2	720,01	23,90	269,820	194 273,48	6 448,70		6 448,70		0,00	50,00 %	3 224,35	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2168.	Montáž a dodávka oceľ. nosnej konštr. podhľadu	m2	350,06	11,62	269,820	94 454,30	3 135,31		3 135,31		0,00	50,00 %	1 567,65	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2169.	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	2 887,28	95,84	9,000	25 985,48	862,56		862,56		0,00	50,00 %	431,28	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2170.	Konštrukcie klampiarske								0,00		0,00	50,00 %			
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2171.	Žľaby z poplast. plechu pododkvapové polkruhové rš 250 mm	M	450,08	14,94	73,000	32 856,02	1 090,62		1 090,62		0,00	50,00 %	545,31	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2172.	Odpadové rúry z poplast. plechu kruhové s priemerom 100 mm	M	419,96	13,94	15,000	6 299,35	209,10		209,10		0,00	50,00 %	104,55	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravova	717001 Realizáci	2173.	Odpadové rúry z poplast. plechu	KUS	365,13	12,12	10,000	3 651,27	121,20		121,20		0,00	50,00 %	60,60	apríl 10	september 11

cie objekty	a nových stavieb		,kolien horných s priemerom 100 mm													
SO 12 - Stravova cie objekty	717001 Realizáci a nových stavieb	2174.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	428,09	14,21	3,700	1 583,93	52,58		52,58		0,00	50,00 %	26,29	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravova cie objekty	717001 Realizáci a nových stavieb	2175.	Konštrukcie stolárske								0,00		0,00	50,00 %			
SO 12 - Stravova cie objekty	717001 Realizáci a nových stavieb	2176.	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravé ho do oceľovej zárubne,jednokrídl ové	KUS	600,11	19,92	40,000	24 004,40	796,80		796,80		0,00	50,00 %	398,40	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravova cie objekty	717001 Realizáci a nových stavieb	2177.	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 prefa	kus	2 899,93	96,26	30,000	86 997,86	2 887,80		2 887,80		0,00	50,00 %	1 443,90	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravova cie objekty	717001 Realizáci a nových stavieb	2178.	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 prefa	kus	3 099,97	102,90	10,000	30 999,65	1 029,00		1 029,00		0,00	50,00 %	514,50	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravova cie objekty	717001 Realizáci a nových stavieb	2179.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	1 420,14	47,14	1,100	1 562,15	51,85		51,85		0,00	50,00 %	25,93	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravova cie objekty	717001 Realizáci a nových stavieb	2180.	Konštrukcie doplnkové kovové								0,00		0,00	50,00 %			
SO 12 - Stravova cie objekty	717001 Realizáci a nových stavieb	2181.	Plastové okno v/š 500/1500	kus	2 410,08	80,00	10,000	24 100,80	800,00		800,00		0,00	50,00 %	400,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravova cie objekty	717001 Realizáci a nových stavieb	2182.	Plastové okno v/š 1000/700	kus	4 368,27	145,00	22,000	96 101,94	3 190,00		3 190,00		0,00	50,00 %	1 595,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravova cie objekty	717001 Realizáci a nových stavieb	2183.	Plastové okno v/š 1400/1500	kus	13 556,70	450,00	10,000	135 567,00	4 500,00		1 240,53		3 259,47	50,00 %	620,27	apríl 10	september 11
SO 12 -	717001	2184.	Plastové dvere vč.	ks	10 544,10	350,00	10,000	105 441,00	3 500,00		0,00		3 500,00	50,00	0,00	apríl	september

Stravovacie objekty	Realizácia nových stavieb		rámu 800x1970											%		10	11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2185.	Plastové dvere vč. rámu 900x2400	ks	19 581,90	650,00	10,000	195 819,00	6 500,00		0,00		6 500,00	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2186.	Plechové steny skladov	m2	662,77	22,00	83,500	55 341,46	1 837,00		0,00		1 837,00	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2187.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	6 123,71	203,27	1,800	11 022,68	365,89		0,00		365,89	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2188.	Podlahy z dlaždíc								0,00		0,00	50,00 %			
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2189.	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	M2	391,64	13,00	269,820	105 671,77	3 507,66		0,00		3 507,66	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2190.	Dlaždice keramické	m2	301,26	10,00	296,802	89 414,57	2 968,02		0,00		2 968,02	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2191.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1 950,96	64,76	7,100	13 851,81	459,80		0,00		459,80	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2192.	Dokončovacie práce a obklady								0,00		0,00	50,00 %			
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2193.	Montáž obkladov vnút. stien z obkladačiek keram. do tmelu 200 x 200 mm +roh. a kut.profily z PVC	M2	421,76	14,00	754,324	318 146,71	10 560,54		0,00		10 560,54	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2194.	Obkladačky keramické	m2	271,13	9,00	829,755	224 974,79	7 467,80		0,00		7 467,80	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11

SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2195.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	5 431,12	180,28	4,000	21 724,46	721,12		0,00		721,12	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2196.	Dokončovacie práce - maľby								0,00		0,00	50,00 %			
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2197.	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	M2	18,08	0,60	1371,646	24 793,32	822,99		0,00		822,99	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2198.	Maľby z maliarskych zmesí bez pačok. jednofar. dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	M2	44,89	1,49	1371,646	61 570,09	2 043,75		0,00		2 043,75	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2199.	Elektromontáže								0,00		0,00				
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2200.	Škatuľa odbočná s viečkom, so zapojením (1902, KO 68) kruhová	ks	153,94	5,11	70,000	10 776,07	357,70		0,00		357,70	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2201.	Krabica KU 68-1902	ks	6,93	0,23	70,000	485,03	16,10		0,00		16,10	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2202.	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia - radenie 2	ks	169,91	5,64	70,000	11 893,74	394,80		0,00		394,80	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2203.	Spínač 2 vodotesný 3553-02750	ks	99,11	3,29	70,000	6 938,02	230,30		0,00		230,30	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2204.	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P	ks	91,88	3,05	100,000	9 188,43	305,00		0,00		305,00	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11

			+ Z														
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2205.	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	504,01	16,73	12,000	6 048,10	200,76		0,00		200,76	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2206.	Rozvádzač	ks	15 000,04	497,91	12,000	180 000,44	5 974,92		0,00		5 974,92	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2207.	Svietidlo žiarivkové 1 x 22 W	ks	949,87	31,53	24,000	22 796,95	756,72		0,00		756,72	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2208.	Svietidlo 100 W	ks	1 099,90	36,51	20,000	21 998,01	730,20		0,00		730,20	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2209.	Svietidlo žiarivkové P236 2 x 36 W,priem. stropná	ks	1 581,01	52,48	40,000	63 240,50	2 099,20		0,00		2 099,20	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2210.	Detektor pohybu 360st	ks	961,92	31,93	2,000	1 923,85	63,86		0,00		63,86	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2211.	Vodič uložený pod omietkou CY 4	m	31,03	1,03	150,000	4 654,47	154,50		0,00		154,50	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2212.	Vodič medený CY 04 zelenožltý	m	15,97	0,53	157,500	2 514,77	83,48		0,00		83,48	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2213.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	m	31,03	1,03	200,000	6 205,96	206,00		0,00		206,00	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2214.	Kábel silový medený CYKY 2x01,5	m	15,97	0,53	210,000	3 353,02	111,30		0,00		111,30	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2215.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	31,03	1,03	370,000	11 481,02	381,10		0,00		381,10	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11

SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2216.	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	18,08	0,60	388,500	7 022,37	233,10		0,00		233,10	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2217.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	31,03	1,03	600,000	18 617,87	618,00		0,00		618,00	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2218.	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	28,02	0,93	630,000	17 650,82	585,90		0,00		585,90	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2219.	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	31,03	1,03	300,000	9 308,93	309,00		0,00		309,00	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2220.	Kábel silový medený CYKY 4x10	m	119,90	3,98	315,000	37 768,97	1 253,70		0,00		1 253,70	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2221.	Dopravné náklady	kus	7 000,08	232,36	2,000	14 000,15	464,72		0,00		464,72	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2222.	Murárske výpomoci	HZS	300,05	9,96	24,000	7 201,32	239,04		0,00		239,04	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2223.	Podružný materiál	%	820,03	27,22	6,000	4 920,18	163,32		0,00		163,32	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2224.	Podiel pridružených výkonov	%	1 120,08	37,18	2,000	2 240,17	74,36		0,00		74,36	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2225.	Bleskozvod								0,00		0,00				
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2226.	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia , izolácie spojov FeZn	m	150,03	4,98	202,000	30 305,55	1 005,96		0,00		1 005,96	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11

SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2227.	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 8 mm	m	165,09	5,48	270,000	44 574,43	1 479,60		0,00		1 479,60	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2228.	HR-Podpera PV 21	ks	59,05	1,96	200,000	11 809,39	392,00		0,00		392,00	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2229.	HR-Svorka SR 03	ks	69,89	2,32	22,000	1 537,63	51,04		0,00		51,04	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2230.	HR-Svorka SS	ks	18,08	0,60	39,000	704,95	23,40		0,00		23,40	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2231.	HR-Svorka SK	ks	144,91	4,81	4,000	579,62	19,24		0,00		19,24	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2232.	HR-Svorka SZ	ks	175,94	5,84	11,000	1 935,29	64,24		0,00		64,24	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2233.	HR-Svorka SO	ks	144,91	4,81	5,000	724,53	24,05		0,00		24,05	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2234.	Dopravné náklady	ks	3 012,60	100,00	2,000	6 025,20	200,00		0,00		200,00	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2235.	Podružný materiál	%	137,98	4,58	6,000	827,86	27,48		0,00		27,48	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2236.	Podiel pridružených výkonov	%	144,91	4,81	2,000	289,81	9,62		0,00		9,62	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2237.	Ostatné														
SO 12 - Stravovacie objekty	717001 Realizácia nových stavieb	2238.	Revízia	kus	5 422,68	180,00	2,000	10 845,36	360,00		0,00		360,00	50,00 %	0,00	apríl 10	september 11

PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2239.	PS 01 Bazénová technológia														
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2240.	TECHNOLÓGIA REKREAČNÉHO BAZÉNA B1														
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2241.	obehové čerpadlo	ks	59 800,11	1 985,00	1,000	59 800,11	1 985,00		1 985,00		0,00	50,00 %	992,50	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2242.	meracia a dávkovacia stanica	ks	233 988,64	7 767,00	1,000	233 988,64	7 767,00		7 767,00		0,00	50,00 %	3 883,50	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2243.	čerpadlo pre odber vzoriek v bazéne	ks	12 984,31	431,00	1,000	12 984,31	431,00		431,00		0,00	50,00 %	215,50	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2244.	posilovacie čerpadlo chlorácie	ks	25 998,74	863,00	1,000	25 998,74	863,00		863,00		0,00	50,00 %	431,50	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2245.	výmenník ohrevu	ks	71 489,00	2 373,00	1,000	71 489,00	2 373,00		2 373,00		0,00	50,00 %	1 186,50	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2246.	posilovacie čerpadlo ohrevu	ks	19 491,52	647,00	1,000	19 491,52	647,00		647,00		0,00	50,00 %	323,50	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2247.	čerpadlo – stenová masáž	ks	37 657,50	1 250,00	1,000	37 657,50	1 250,00		1 250,00		0,00	50,00 %	625,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová	717001 Realizácia nových	2248.	dúchadlo - trubková sedacia lavica s ohrevom	ks	51 997,48	1 726,00	2,000	103 994,95	3 452,00		3 452,00		0,00	50,00 %	1 726,00	január 10	marec 12

technológia	stavieb		vzduchu														
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2249.	prietokomery, poistné a elmg. ventily	ks	77 996,21	2 589,00	1,000	77 996,21	2 589,00		2 589,00		0,00	50,00 %	1 294,50	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2250.	Pripojenie technológie	ks	1 769 299,98	58 730,00	1,000	1 769 299,98	58 730,00		58 730,00		0,00	50,00 %	29 365,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2251.	montážny a kotviaci materiál	ks	459 722,76	15 260,00	1,000	459 722,76	15 260,00		15 260,00		0,00	50,00 %	7 630,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2252.	montáže, prevádzkové náplne a skúšky	ks	719 710,14	23 890,00	1,000	719 710,14	23 890,00		23 890,00		0,00	50,00 %	11 945,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2253.	TECHNOLÓGIA SEDACIEHO BAZÉNA B2								0,00		0,00	50,00 %			
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2254.	obehové čerpadlo	ks	15 575,14	517,00	1,000	15 575,14	517,00		517,00		0,00	50,00 %	258,50	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2255.	meracia a dávkovacia stanica	ks	233 988,64	7 767,00	1,000	233 988,64	7 767,00		7 767,00		0,00	50,00 %	3 883,50	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2256.	posilovacie čerpadlo chlorácie	ks	25 998,74	863,00	1,000	25 998,74	863,00		863,00		0,00	50,00 %	431,50	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2257.	čerpadlo pre odber vzoriek v bazéne	ks	12 984,31	431,00	1,000	12 984,31	431,00		431,00		0,00	50,00 %	215,50	január 10	marec 12
PS 01	717001	2258.	výmenník ohrevu	ks	45 490,26	1 510,00	1,000	45 490,26	1 510,00		1 510,00		0,00	50,00	755,00	január	marec 12

Bazénová technológia	Realizácia nových stavieb													%		10	
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2259.	posilovacie čerpadlo ohrevu	ks	19 491,52	647,00	1,000	19 491,52	647,00		647,00		0,00	50,00 %	323,50	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2260.	čerpadlo – masážne trysky	ks	54 588,31	1 812,00	2,000	109 176,62	3 624,00		3 624,00		0,00	50,00 %	1 812,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2261.	dúchadlo - sedacia lavica s ohrevom vzduchu	ks	51 997,48	1 726,00	2,000	103 994,95	3 452,00		3 452,00		0,00	50,00 %	1 726,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2262.	prietokomery, poistné a elmg. ventily	ks	77 996,21	2 589,00	1,000	77 996,21	2 589,00		2 589,00		0,00	50,00 %	1 294,50	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2263.	Pripojenie technológie	ks	1 169 792,58	38 830,00	1,000	1 169 792,58	38 830,00		38 830,00		0,00	50,00 %	19 415,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2264.	montážny a kotviaci materiál	ks	324 999,29	10 788,00	1,000	324 999,29	10 788,00		10 788,00		0,00	50,00 %	5 394,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2265.	montáže, prevádzkové náplne a skúšky	ks	519 974,76	17 260,00	1,000	519 974,76	17 260,00		17 260,00		0,00	50,00 %	8 630,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2266.	TECHNOLÓGIA DETSKÉHO BAZÉNA B3								0,00		0,00	50,00 %			
PS 01 Bazénová technoló	717001 Realizácia nových stavieb	2267.	pieskový laminátový filter Ø 650	ks	32 475,83	1 078,00	1,000	32 475,83	1 078,00		1 078,00		0,00	50,00 %	539,00	január 10	marec 12

gia																	
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2268.	obehové čerpadlo	ks	11 688,89	388,00	1,000	11 688,89	388,00		388,00		0,00	50,00 %	194,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2269.	pracie čerpadlo	ks	11 297,25	375,00	1,000	11 297,25	375,00		375,00		0,00	50,00 %	187,50	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2270.	meracia a dávkovacia stanica	ks	233 988,64	7 767,00	1,000	233 988,64	7 767,00		7 767,00		0,00	50,00 %	3 883,50	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2271.	automatická dávkovacia stanica	ks	29 222,22	970,00	1,000	29 222,22	970,00		970,00		0,00	50,00 %	485,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2272.	posilovacie čerpadlo chlorácie	ks	25 998,74	863,00	1,000	25 998,74	863,00		863,00		0,00	50,00 %	431,50	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2273.	čerpadlo pre odber vzoriek v bazéne	ks	12 984,31	431,00	1,000	12 984,31	431,00		431,00		0,00	50,00 %	215,50	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2274.	výmenník ohrevu	ks	45 490,26	1 510,00	1,000	45 490,26	1 510,00		1 510,00		0,00	50,00 %	755,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2275.	posilovacie čerpadlo ohrevu	ks	19 491,52	647,00	1,000	19 491,52	647,00		647,00		0,00	50,00 %	323,50	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2276.	čerpadlo – vodný ježko	ks	11 026,12	366,00	1,000	11 026,12	366,00		366,00		0,00	50,00 %	183,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénov	717001 Realizáci	2277.	dúchadlo - dnová perlička	ks	57 239,40	1 900,00	1,000	57 239,40	1 900,00		1 900,00		0,00	50,00 %	950,00	január 10	marec 12

á technológia	a nových stavieb		s ohrevom vzduchu														
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2278.	prietokomery, poistné a elmg. ventily	ks	77 996,21	2 589,00	1,000	77 996,21	2 589,00		2 589,00		0,00	50,00 %	1 294,50	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2279.	Pripojenie technológie	ks	714 889,98	23 730,00	1,000	714 889,98	23 730,00		23 730,00		0,00	50,00 %	11 865,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2280.	montážny a kotviaci materiál	ks	194 915,22	6 470,00	1,000	194 915,22	6 470,00		6 470,00		0,00	50,00 %	3 235,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2281.	montáže, prevádzkové náplne a skúšky	ks	259 987,38	8 630,00	1,000	259 987,38	8 630,00		8 630,00		0,00	50,00 %	4 315,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2282.	TECHNOLÓGIA VIACÚČELOVÉHO BAZÉNA B5								0,00		0,00	50,00 %			
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2283.	pieskový laminátový filter Ø 2350	ks	397 663,20	13 200,00	3,000	1 192 989,60	39 600,00		39 600,00		0,00	50,00 %	19 800,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2284.	obehové čerpadlo	ks	109 176,62	3 624,00	1,000	109 176,62	3 624,00		3 624,00		0,00	50,00 %	1 812,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2285.	pracie čerpadlo	ks	68 898,16	2 287,00	1,000	68 898,16	2 287,00		2 287,00		0,00	50,00 %	1 143,50	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2286.	meracia a dávkovacia stanica	ks	233 988,64	7 767,00	1,000	233 988,64	7 767,00		7 767,00		0,00	50,00 %	3 883,50	január 10	marec 12

PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2287.	automatická dávkovacia stanica	ks	29 222,22	970,00	1,000	29 222,22	970,00		970,00		0,00	50,00 %	485,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2288.	posilovacie čerpadlo chlorácie	ks	25 998,74	863,00	1,000	25 998,74	863,00		863,00		0,00	50,00 %	431,50	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2289.	čerpadlo pre odber vzoriek v bazéne	ks	12 984,31	431,00	1,000	12 984,31	431,00		431,00		0,00	50,00 %	215,50	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2290.	výmenník ohrevu	ks	649 817,82	21 570,00	2,000	1 299 635,64	43 140,00		43 140,00		0,00	50,00 %	21 570,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2291.	posilovacie čerpadlo ohrevu	ks	58 474,57	1 941,00	2,000	116 949,13	3 882,00		3 882,00		0,00	50,00 %	1 941,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2292.	prietokomery, poistné a elmg. ventily	ks	116 979,26	3 883,00	1,000	116 979,26	3 883,00		3 883,00		0,00	50,00 %	1 941,50	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2293.	Pripojenie technológie	ks	2 286 563,40	75 900,00	1,000	2 286 563,40	75 900,00		75 900,00		0,00	50,00 %	37 950,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2294.	montážny a kotviaci materiál	ks	587 457,00	19 500,00	1,000	587 457,00	19 500,00		19 500,00		0,00	50,00 %	9 750,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2295.	montáže, prevádzkové náplne a skúšky	ks	849 553,20	28 200,00	1,000	849 553,20	28 200,00		28 200,00		0,00	50,00 %	14 100,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová	717001 Realizácia nových	2296.	TECHNOLÓGIA SEDACIEHO BAZÉNA B6								0,00		0,00	50,00 %			

technológia	stavieb																
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2297.	pieskový laminátový filter Ø 1400	ks	199 976,39	6 638,00	2,000	399 952,78	13 276,00		13 276,00		0,00	50,00 %	6 638,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2298.	obehové čerpadlo	ks	59 800,11	1 985,00	2,000	119 600,22	3 970,00		3 970,00		0,00	50,00 %	1 985,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2299.	pracie čerpadlo	ks	33 771,25	1 121,00	1,000	33 771,25	1 121,00		1 121,00		0,00	50,00 %	560,50	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2300.	meracia a dávkovacia stanica	ks	233 988,64	7 767,00	1,000	233 988,64	7 767,00		7 767,00		0,00	50,00 %	3 883,50	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2301.	automatická dávkovacia stanica	ks	29 222,22	970,00	1,000	29 222,22	970,00		970,00		0,00	50,00 %	485,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2302.	posilovacie čerpadlo chlorácie	ks	25 998,74	863,00	1,000	25 998,74	863,00		863,00		0,00	50,00 %	431,50	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2303.	čerpadlo pre odber vzoriek v bazéne	ks	12 984,31	431,00	1,000	12 984,31	431,00		431,00		0,00	50,00 %	215,50	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2304.	výmenník ohrevu	ks	136 470,78	4 530,00	1,000	136 470,78	4 530,00		4 530,00		0,00	50,00 %	2 265,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2305.	posilovacie čerpadlo ohrevu	ks	19 491,52	647,00	1,000	19 491,52	647,00		647,00		0,00	50,00 %	323,50	január 10	marec 12
PS 01	717001	2306.	čerpadlo –	ks	37 687,63	1 251,00	3,000	113 062,88	3 753,00		3 753,00		0,00	50,00	1 876,50	január	marec 12

Bazénová technológia	Realizácia nových stavieb		stenová masáž											%		10	
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2307.	dúchadlo - sedacia lavica s ohrevom vzduchu	ks	51 997,48	1 726,00	4,000	207 989,90	6 904,00		6 904,00		0,00	50,00 %	3 452,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2308.	dúchadlo - dnová perlička s ohrevom vzduchu	ks	57 239,40	1 900,00	2,000	114 478,80	3 800,00		3 800,00		0,00	50,00 %	1 900,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2309.	Pripojenie technológie	ks	77 996,21	2 589,00	1,000	77 996,21	2 589,00		2 589,00		0,00	50,00 %	1 294,50	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2310.	montážny a kotviaci materiál	ks	2 078 694,00	69 000,00	1,000	2 078 694,00	69 000,00		69 000,00		0,00	50,00 %	34 500,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2311.	lepidlá, čističe, montážny a kotvový materiál	ks	649 998,58	21 576,00	1,000	649 998,58	21 576,00		21 576,00		0,00	50,00 %	10 788,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2312.	montáže, prevádzkové náplne a skúšky	ks	779 962,14	25 890,00	1,000	779 962,14	25 890,00		25 890,00		0,00	50,00 %	12 945,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2313.	TECHNOLÓGIA REKREAČNÉHO BAZÉNA B7								0,00		0,00	50,00 %			
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2314.	obehové čerpadlo	ks	97 487,74	3 236,00	1,000	97 487,74	3 236,00		3 236,00		0,00	50,00 %	1 618,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technoló	717001 Realizácia nových stavieb	2315.	meracia a dávkovacia stanica	ks	233 988,64	7 767,00	1,000	233 988,64	7 767,00		7 767,00		0,00	50,00 %	3 883,50	január 10	marec 12

gia																	
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2316.	posilovacie čerpadlo chlorácie	ks	25 998,74	863,00	1,000	25 998,74	863,00		863,00		0,00	50,00 %	431,50	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2317.	čerpadlo pre odber vzoriek v bazéne	ks	12 984,31	431,00	1,000	12 984,31	431,00		431,00		0,00	50,00 %	215,50	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2318.	výmenník ohrevu	ks	231 970,20	7 700,00	1,000	231 970,20	7 700,00		7 700,00		0,00	50,00 %	3 850,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2319.	posilovacie čerpadlo ohrevu	ks	38 983,04	1 294,00	1,000	38 983,04	1 294,00		1 294,00		0,00	50,00 %	647,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2320.	čerpadlo – stenová masáž	ks	37 687,63	1 251,00	1,000	37 687,63	1 251,00		1 251,00		0,00	50,00 %	625,50	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2321.	čerpadlo – tobogan	ks	42 899,42	1 424,00	1,000	42 899,42	1 424,00		1 424,00		0,00	50,00 %	712,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2322.	čerpadlo – chrlič	ks	33 771,25	1 121,00	3,000	101 313,74	3 363,00		3 363,00		0,00	50,00 %	1 681,50	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2323.	dúchadlo – vzduchové ležadlo s ohrevom vzduchu	ks	51 997,48	1 726,00	3,000	155 992,43	5 178,00		5 178,00		0,00	50,00 %	2 589,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2324.	dúchadlo - dnová perlička s ohrevom vzduchu	ks	57 239,40	1 900,00	3,000	171 718,20	5 700,00		5 700,00		0,00	50,00 %	2 850,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénov	717001 Realizáci	2325.	dúchadlo - sedacia lavica	ks	51 997,48	1 726,00	2,000	103 994,95	3 452,00		3 452,00		0,00	50,00 %	1 726,00	január 10	marec 12

á technológia	a nových stavieb		s ohrevom vzduchu														
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2326.	prietokomery, poistné a elmg. ventily	ks	77 996,21	2 589,00	1,000	77 996,21	2 589,00		2 589,00		0,00	50,00 %	1 294,50	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2327.	Pripojenie technológie	ks	2 705 013,54	89 790,00	1,000	2 705 013,54	89 790,00		89 790,00		0,00	50,00 %	44 895,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2328.	montážny a kotviaci materiál	ks	719 710,14	23 890,00	1,000	719 710,14	23 890,00		23 890,00		0,00	50,00 %	11 945,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2329.	montáže, prevádzkové náplne a skúšky	ks	1 211 065,20	40 200,00	1,000	1 211 065,20	40 200,00		40 200,00		0,00	50,00 %	20 100,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2330.	TECHNOLÓGIA ODDYCHOVÉHO BAZÉNA B8 A DETSKÉHO BAZÉNA B9								0,00		0,00	50,00 %			
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2331.	pieskový laminátový filter Ø 1400	ks	199 976,39	6 638,00	2,000	399 952,78	13 276,00		13 276,00		0,00	50,00 %	6 638,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2332.	obehové čerpadlo	ks	72 784,42	2 416,00	2,000	145 568,83	4 832,00		4 832,00		0,00	50,00 %	2 416,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2333.	pracie čerpadlo	ks	68 898,16	2 287,00	1,000	68 898,16	2 287,00		2 287,00		0,00	50,00 %	1 143,50	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2334.	meracia a dávkovacia stanica	ks	233 988,64	7 767,00	1,000	233 988,64	7 767,00		7 767,00		0,00	50,00 %	3 883,50	január 10	marec 12

PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2335.	meracia a dávkovacia stanica	ks	168 976,73	5 609,00	1,000	168 976,73	5 609,00		5 609,00		0,00	50,00 %	2 804,50	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2336.	automatická dávkovacia stanica	ks	29 222,22	970,00	1,000	29 222,22	970,00		970,00		0,00	50,00 %	485,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2337.	posilovacie čerpadlo chlorácie	ks	25 998,74	863,00	2,000	51 997,48	1 726,00		1 726,00		0,00	50,00 %	863,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2338.	čerpadlo pre odber vzoriek v bazéne	ks	12 984,31	431,00	2,000	25 968,61	862,00		862,00		0,00	50,00 %	431,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2339.	výmenník ohrevu – oddychový bazén	ks	195 517,74	6 490,00	1,000	195 517,74	6 490,00		6 490,00		0,00	50,00 %	3 245,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2340.	posilovacie čerpadlo ohrevu	ks	38 983,04	1 294,00	1,000	38 983,04	1 294,00		1 294,00		0,00	50,00 %	647,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2341.	čerpadlo – chrlič	ks	33 138,60	1 100,00	2,000	66 277,20	2 200,00		2 200,00		0,00	50,00 %	1 100,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2342.	čerpadlo – vodný ježko	ks	11 026,12	366,00	1,000	11 026,12	366,00		366,00		0,00	50,00 %	183,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2343.	čerpadlo – vodná fontánka	ks	11 026,12	366,00	2,000	22 052,23	732,00		732,00		0,00	50,00 %	366,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová	717001 Realizácia nových	2344.	prietokomery, poistné a elmg. ventily	ks	77 996,21	2 589,00	1,000	77 996,21	2 589,00		2 589,00		0,00	50,00 %	1 294,50	január 10	marec 12

technológia	stavieb																
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2345.	Pripojenie technológie	ks	1 079 414,58	35 830,00	1,000	1 079 414,58	35 830,00		35 830,00		0,00	50,00 %	17 915,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2346.	montážny a kotviaci materiál	ks	229 861,38	7 630,00	1,000	229 861,38	7 630,00		7 630,00		0,00	50,00 %	3 815,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2347.	montáže, prevádzkové náplne a skúšky	ks	572 394,00	19 000,00	1,000	572 394,00	19 000,00		19 000,00		0,00	50,00 %	9 500,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2348.	TECHNOLÓGIA ODDYCHOVÉHO BAZÉNA B10								0,00		0,00	50,00 %			
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2349.	obehové čerpadlo	ks	59 800,11	1 985,00	1,000	59 800,11	1 985,00		1 985,00		0,00	50,00 %	992,50	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2350.	meracia a dávkovacia stanica	ks	233 988,64	7 767,00	1,000	233 988,64	7 767,00		7 767,00		0,00	50,00 %	3 883,50	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2351.	posilovacie čerpadlo chlorácie	ks	25 998,74	863,00	1,000	25 998,74	863,00		863,00		0,00	50,00 %	431,50	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2352.	čerpadlo pre odber vzoriek v bazéne	ks	12 984,31	431,00	1,000	12 984,31	431,00		431,00		0,00	50,00 %	215,50	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2353.	Pripojenie technológie	ks	63 264,60	2 100,00	1,000	63 264,60	2 100,00		2 100,00		0,00	50,00 %	1 050,00	január 10	marec 12
PS 01	717001	2354.	montáže,	ks	29 975,37	995,00	1,000	29 975,37	995,00		995,00		0,00	50,00	497,50	január	marec 12

Bazénová technológia	Realizácia nových stavieb		prevádzkové náplne a skúšky											%		10	
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2355.	výmenník ohrevu	ks	94 896,90	3 150,00	1,000	94 896,90	3 150,00		3 150,00		0,00	50,00 %	1 575,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2356.	posilovacie čerpadlo ohrevu	ks	38 983,04	1 294,00	1,000	38 983,04	1 294,00		1 294,00		0,00	50,00 %	647,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2357.	OSTATNÉ DODÁVKY A MONTÁŽE								0,00		0,00	50,00 %			
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2358.	plastová vyrovnávacia nádrž pre B3 (6 m^3)	ks	110 472,04	3 667,00	1,000	110 472,04	3 667,00		3 667,00		0,00	50,00 %	1 833,50	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2359.	izolačné bazénové fólie pre B5, B8 a B9	ks	1 286,98	42,72	2350,000	3 024 409,39	100 392,00		100 392,00		0,00	50,00 %	50 196,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2360.	mriežka prelivového žliabku pre B5, B7, B8 a B9	ks	1 170,09	38,84	295,000	345 177,68	11 457,80		11 457,80		0,00	50,00 %	5 728,90	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2361.	CHLORIZÁCIA A OZONIZÁCIA								0,00		0,00	50,00 %			
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2362.	chlórovňa	ks	1 949 995,73	64 728,00	1,000	1 949 995,73	64 728,00		64 728,00		0,00	50,00 %	32 364,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technoló	717001 Realizácia nových stavieb	2363.	OSTATNÉ DODÁVKY A MONTÁŽE								0,00		0,00	50,00 %			

gia																	
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2364.	Tepelné čepadlo systém voda-voda	ks	565 736,15	18 779,00	5,000	2 828 680,77	93 895,00		93 895,00		0,00	50,00 %	46 947,50	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2365.	Spustenie a nastavenie tepelného čerpadla	ks	27 474,91	912,00	5,000	137 374,56	4 560,00		4 560,00		0,00	50,00 %	2 280,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2366.	Nabíjacie výmenníky tepla doskové	ks	135 567,00	4 500,00	2,000	271 134,00	9 000,00		9 000,00		0,00	50,00 %	4 500,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2367.	obehové čerpadlá reguláciou	ks	38 199,77	1 268,00	12,000	458 397,22	15 216,00		15 216,00		0,00	50,00 %	7 608,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2368.	teplovodné obehové čerpadlá	ks	51 726,34	1 717,00	4,000	206 905,37	6 868,00		6 868,00		0,00	50,00 %	3 434,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2369.	Vodomer suchobežný lopatkový	ks	27 987,05	929,00	1,000	27 987,05	929,00		929,00		0,00	50,00 %	464,50	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2370.	guľový kohút závitový	ks	632,65	21,00	58,000	36 693,47	1 218,00		1 218,00		0,00	50,00 %	609,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2371.	gulový kohút prírubový	ks	11 688,89	388,00	47,000	549 377,74	18 236,00		18 236,00		0,00	50,00 %	9 118,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2372.	spätný ventil závitový	ks	512,14	17,00	25,000	12 803,55	425,00		425,00		0,00	50,00 %	212,50	január 10	marec 12
PS 01 Bazénov	717001 Realizáci	2373.	spätný ventil prírubový	ks	3 976,63	132,00	8,000	31 813,06	1 056,00		1 056,00		0,00	50,00 %	528,00	január 10	marec 12

á technológia	a nových stavieb																
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2374.	filter závitový	ks	361,51	12,00	8,000	2 892,10	96,00		96,00		0,00	50,00 %	48,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2375.	filter prírubový	ks	9 399,31	312,00	8,000	75 194,50	2 496,00		2 496,00		0,00	50,00 %	1 248,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2376.	poistný ventil závitový	ks	4 609,28	153,00	12,000	55 311,34	1 836,00		1 836,00		0,00	50,00 %	918,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2377.	závitové medzikusy	ks	361,51	12,00	125,000	45 189,00	1 500,00		453,09		1 046,91	50,00 %	226,55	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2378.	vypúšťací kohút	ks	180,76	6,00	40,000	7 230,24	240,00		0,00		240,00	50,00 %	0,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2379.	odvzdušňovací ventil automatický	ks	180,76	6,00	20,000	3 615,12	120,00		0,00		120,00	50,00 %	0,00	január 10	marec 12
PS 01 Bazénová technológia	717001 Realizácia nových stavieb	2380.	spojovací a montážny materiál pre armatúry	ks	22 594,50	750,00	1,000	22 594,50	750,00		0,00		750,00	50,00 %	0,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb		**Vstupenkový systém**														

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2381.	Elektromechanický obojsmerný trojtyčový turniket DL600, oceľový plech s náterom RAL 7032, kryt z nereze, mechanizmus TOM, pri strate napájania hlavica ostáva voľne otáčateľná, riadiaca elektronika HE84/3, zdroj 24Vdc/2,1A, podstavec.	ks		6300	9		56700		56700		0	50,00 %	28 350,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2382.	Pevná nerezová zábrana Z3-AT v tvare trojnohy.materiál: trubky ø 40 mm s hr. steny 2mm z leštenej nereze(výška 980 až 1000mm, rozmery šxh 150x500mm)	ks		1030	5		5150		5150		0	50,00 %	2 575,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2383.	1-krídlová nerezová bránka s elektrickým blokovacím mechanizmom, kartáčovaná(leštená) nerez, jeden mechanizmus na otáčanie ramena pre oba smery, rameno s priečkami dlhé 500 - 850mm(predĺžené rameno 900-1200mm), neštandardná výška 980mm, zdroj 12V, ovládanie manuálne z pultu	ks		2530	2		5060		5060		0	50,00 %	2 530,00	január 10	marec 12

			alebo prístupovým systémom, bránka sa signálom uvoľní, osoba si ju otvára v smere podľa potreby o max. 90°, s inverzným zámkom														
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2384.	1-krídlová jednosmerná mechanická nerezová bránka BR11-7AEZI pri recepcii, s elektrickým inverzným zámkom, otvára sa manuálne o 90° na jednu stranu, zdroj 12V, vysoká stabilita dosiahnutá vďaka trojnohám. Materiál: trubky ø 40 mm s hr. steny 2mm z leštenej nereze Prevedenia: pravá alebo ľavá. Bránka spĺňa požiadavky na únikové trasy podľa STN 92 0201. Rozmery: výška 980 až 1000mm, šírka priechodu 900mm	ks		280	1		280		280		0	50,00 %	140,00	január 10	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2385.	1-krídlová jednosmerná mechanická nerezová bránka BR11-6GEZI pred východ do letného areálu, s elektrickým inverzným zámkom, otvára sa manuálne o 90° na jednu stranu, zdroj 12V, vysoká stabilita dosiahnutá vďaka trojnohám. Materiál: trubky ø 40 mm s hr. steny 2mm, zvislé priečky ø 32 mm z leštenej nereze. Prevedenia: pravá alebo ľavá. Bránka spĺňa požiadavky na únikové trasy podľa STN 92 0201. Rozmery: výška 1200mm, šírka priechodu cca 990mm	ks		3190	1		3190		3190		0	50,00 %	1 595,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2386.	Panikové zelené tlačidlo s krycou fóliou, jej pretlačením sa zabezpečí uvoľnenie 1-krídlovej bránky.	ks		80	1		80		80		0	50,00 %	40,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2387.	Dvojtlačidlo so spínacími a rozpínacími kontaktami a kolískový prepínač, rozm. 82x82x33 mm	ks		50	2		100		100		0	50,00 %	50,00	január 10	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2388.	Koncentrátor TCP/IP na báze priemyselného počítača pre max. 6 terminálov	ks		1730	2		3460		3460		0	50,00 %	1 730,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2389.	Výstupný terminál ARENA s RF čítačkou LEGIC/Mifare, skener čiarového kódu, LCD displej, indikácia z vysokosvietivých LED, vandaluvzdorná nerezová skrinka	ks		2855	3		8565		8565		0	50,00 %	4 282,50	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2390.	Obojsmerný terminál AQUA s RF čítačkou LEGIC/Mifare, LCD displej, indikácia z vysokosvietivých LED, vandaluvzdorná nerezová skrinka, ovládanie turniketu	ks		2990	1		2990		2990		0	50,00 %	1 495,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2391.	Informačný terminál, čítačka ID príveskov, TCP/IP, napájací zdroj	ks		3660	1		3660		3660		0	50,00 %	1 830,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2392.	Vstupný terminál AQUA s RF čítačkou LEGIC/Mifare, LCD displej, indikácia z vysokosvietivých LED, vandaluvzdorná	ks		2160	5		10800		10800		0	50,00 %	5 400,00	január 10	marec 12

			nerezová skrinka														
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2393.	Trojnapäťový zdroj 230Vac / 5V/8A, 12V/2,5A, 24V/2A	ks		115	2		230		230		0	50,00 %	115,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2394.	Zdroj 24V 6A4	ks		166	3		498		498		0	50,00 %	249,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2395.	SW prístupového systému PaidAccess	ks		15000	1		15000		15000		0	50,00 %	7 500,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2396.	SW prístupu na hotelovú izbu Orbita	ks		1860	1		1860		1860		0	50,00 %	930,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2397.	Horec - hotelový systém (predajná pokladňa systému, komunikácia a ATU, komunikácia s ID čipovými kartami, mudul internetovej komunikácie), bez rezervácií	ks		21600	1		21600		21600		0	50,00 %	10 800,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-	717001 Realizácia nových	2398.	ATU - automatický odpočet telef.hovorov	ks		600	1		600		600		0	50,00 %	300,00	január 10	marec 12

športové a ubytovacie centrum	stavieb																
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2399.	Monitor 17" LCD	ks		133	6		798		798		0	50,00 %	399,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2400.	Enkóder kariet Mifare do USB a RS232 portov PC	ks		1000	10		10000		10000		0	50,00 %	5 000,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2401.	Vysokorýchlostná termálna tlačiareň TM-T88IV, hustota tlače 180 x 180 dpi, max. rýchlosť tlače 200mm/s, termopapier hrubý 0,06 až 0,09mm, široký 80mm, max. priemer rolky 83mm, interfejs RS232/USB, možnosť tlače grafiky.	ks		535	8		4280		4280		0	50,00 %	2 140,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2402.	Kancelárska tlačiareň LaserJet pre tlač výstupných zostáv	ks		176	2		352		352		0	50,00 %	176,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a	717001 Realizácia nových stavieb	2403.	Registračná pokladnica Euro-200TE (2400 PLU, 30 DPT, 6 pokladníkov)	ks		670	6		4020		4020		0	50,00 %	2 010,00	január 10	marec 12

ubytovacie centrum																	
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2404.	Peňažná zásuvka CD-530, zásuvka pre EURO a POS s vnútrom	ks		85	6		510		510		0	50,00 %	255,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2405.	Interfejs TCP/IP pre synchronizáciu v prostredí LAN, zabudovaný do hodín	ks		232	1		232		232		0	50,00 %	116,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2406.	Serverový rack 19",výška 27U, 600x1000 mm	ks		930	1		930		930		0	50,00 %	465,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2407.	19" napájací panel, 6x UTE, prepäťová ochrana, vypinač	ks		48	1		48		48		0	50,00 %	24,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2408.	19" polička s podperami, hlbka 650 mm	ks		45	1		45		45		0	50,00 %	22,50	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a	717001 Realizácia nových stavieb	2409.	Centrálny LAN switch, 24-portový Fast Ethernet/ 2xSFP	ks		215	1		215		215		0	50,00 %	107,50	január 10	marec 12

ubytovacie centrum																	
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2410.	LAN prepínač 5 x 10/100Mbps, napájací zdroj	ks		37	1		37		37		0	50,00 %	18,50	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2411.	Záložný zdroj UPS pre PC pokladní - MGE Ellipse ASR 450VA IEC OFF LINE	ks		105	10		1050		1050		0	50,00 %	525,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2412.	Záložný zdroj UPS pre server - APC Smart-UPS SC 1500VA 2U Rack/Tower	ks		450	1		450		450		0	50,00 %	225,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2413.	Digitálne hodiny reálneho času, červený displej HH:MM, výška cifier 100mm, výstup TCP/IP, zdroj	ks		522	1		522		522		0	50,00 %	261,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2414.	LAN prepínač 8 x 10/100Mbps, napájací zdroj	ks		53	2		106		106		0	50,00 %	53,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a	717001 Realizácia nových stavieb	2415.	Elektronický zámok na skrinku	ks		43	252		10836		10836		0	50,00 %	5 418,00	január 10	marec 12

ubytovacie centrum																	
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2416.	Čipová vstupenka Mifare Standard v tvare náramku na zápästie	ks		5	2000		10000		10000		0	50,00 %	5 000,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2417.	Prezliekacia kabína nepriechodná, materiál HPL, výška 2000 mm	ks		1165	10		11650		11650		0	50,00 %	5 825,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2418.	"Z" plechová skrinka do šatne vnútorný areál, 3-modulový blok po 2 skrinkách, vonkajšie rozmery skrinky šxvxh 400x580x550mm	ks		130	252		32760		32760		0	50,00 %	16 380,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2419.	PC server: ProLiant DL360 CPU G6 E5504 (2,0G/4M/DDR3-800), RAM 2GB, radič SAP410i/512MB BBWC, HDD 2x146GB/10k SAS SFF, DVDRW, 19" chassis; PS2 klávesnica Standard Basic; optická myš NetScroll EYE; 17" LCD monitor 1280x1024, reprod; zvuková karta (dodávateľ si vyhradzuje právo zmien základných	ks		3160	1		3160		3160		0	50,00 %	1 580,00	január 10	marec 12

			konfigurácií a ponúkaných komponentov bez predchádzajúceho upozornenia)														
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2420.	Operačný systém	ks		875	1		875		875		0	50,00 %	437,50	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2421.	PC pre pokladne/ rešt. prevádzky - Lenovo TC A58 SFF E5200 (2.5GHz), RAM 2x1GB, HDD 320GB, DVDRW FW; PS2 klávesnica Standard Basic, slovenská; optická myš NetScroll EYE; OS Winows VB (dodávateľ si vyhradzuje právo zmien základných konfigurácií a ponúkaných komponentov bez predchádzajúceho upozornenia)	ks		540	10		5400		5400		0	50,00 %	2 700,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2422.	Dotykový monitor pre pokladne LCD 15" 1280x1024 USB rozhranie	ks		462	4		1848		1848		0	50,00 %	924,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-	717001 Realizácia nových	2423.	Elektrický zámok na skrinku	ks		26	600		15600		15600		0	50,00 %	7 800,00	január 10	marec 12

športové a ubytovacie centrum	stavieb																
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2424.	Kovanie na zamok, madielko, listy, kabel	ks		4,5	600		2700		2700		0	50,00 %	1 350,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2425.	Zapojenie skrinky instalacia zamku a list	ks		6,7	600		4020		4020		0	50,00 %	2 010,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2426.	Skrinka	ks		35,5	600		21300		21300		0	50,00 %	10 650,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2427.	Dverový čipový zámok E3160 vhodný na dvere hrubé 35 až 40mm, bezkontaktná technológia Mifare, 3 alkalické batérie so životnosťou 18 mesiacov, upozornenie pri vybitých batériách, LED a akustická indikácia poruchy, rozpoznáva 5 obslužných kariet (master, objektová, etážna,	ks		299	42		12558		12558		0	50,00 %	6 279,00	január 10	marec 12

			house-keeper, pre údržbu), systémové karty (autorizačná, časová, inicializačná, tranzitná, auditová, cancel), medená kľučka s mosadzným povrchom (životnosť 10 rokov), cylindrická vložka, požiarna odolnosť zámku 30 min.														
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2428.	Izbový šetrič energie, technológia Mifare, 230V, 30A, rozmery 86x86mm	ks		83	42		3486		3486		0	50,00 %	1 743,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2429.	Enkóder kariet Mifare, do USB portu PC	ks		996	1		996		996		0	50,00 %	498,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2430.	Bezkontaktná ISO ID karta biela, technológia MIFARE	ks		3,3	65		214,5		214,5		0	50,00 %	107,25	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2431.	BlueGastro - reštauračný systém (strediská: hlavný sklad, kuchyňa, reštaurácia, bar, wellness, recepcia)	ks		1430	7		10010		10010		0	50,00 %	5 005,00	január 10	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2432.	BlueGastro - dotyková pokladňa	ks		1695	4		6780		6780		0	50,00 %	3 390,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2433.	BlueGastro - modul spoločného stravovania	ks		1430	1		1430		1430		0	50,00 %	715,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2434.	BlueGastro - centrála systému - sieť prevádzok	ks		3290	1		3290		3290		0	50,00 %	1 645,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2435.	BlueGastro - komunikácia s so systémom turniketov a prístupov	ks		10000	1		10000		10000		0	50,00 %	5 000,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2436.	LnTD - vydávač parkovacích lístkov	ks		4780	1		4780		4780		0	50,00 %	2 390,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2437.	LnAT - Výjazdový terminál	ks		3069	1		3069		3069		0	50,00 %	1 534,50	január 10	marec 12

SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2438.	Závora	ks		1955	2		3910		3910		0	50,00 %	1 955,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2439.	Podstava pre parkovisko, inštalácia parkoviska	ks		3160	1		3160		3160		0	50,00 %	1 580,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2440.	Káble, inštalácie LAN, LON	m		6,7	1680		11256		10789,73		466,27	50,00 %	5 394,87	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2441.	Školenie obsluhy	ks		750	1		750		0		750	50,00 %	0,00	január 10	marec 12
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2442.	Nastavenie po spustení	HZS		22	50		1100		0		1100	50,00 %	0,00	január 10	marec 12
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	2443.	SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko														

SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	2444.	Zemné práce													
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	2445.	ACER PLATANOIDES KRIMSON KING obvod 14/16cm	kus		56,70	5,00		283,5		283,50		0,00	50,00 %	141,75	máj 11	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	2446.	PLATANUS ACERIFOLIA obvod 14/16cm	kus		219,38	7,00		1535,66		1376,20		159,46	50,00 %	688,10	máj 11	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	2447.	PRUNUS SERRULATA KANZAN obvod 10/12cm	kus		37,80	4,00		151,2		0,00		151,20	50,00 %	0,00	máj 11	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	2448.	QUERCUS RUBRA obvod 14/16cm	kus		53,73	6,00		322,38		0,00		322,38	50,00 %	0,00	máj 11	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	2449.	ROBINIA PSEUDOACACIA UMBRACULIFERA obvod 14/16cm	kus		53,73	14,00		752,22		0,00		752,22	50,00 %	0,00	máj 11	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	2450.	TILIA CORDATA GREENSPIRE obvod 14/16cm	kus		51,84	15,00		777,6		0,00		777,60	50,00 %	0,00	máj 11	september 11

SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	2451.	CARPINUS BETULUS FASTIGIATA v=200-250cm	kus		51,30	8,00		410,4		0,00		410,40	50,00 %	0,00	máj 11	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	2452.	PRUNUS SERRULATA AMANOGAWA v=200-250cm	kus		29,70	2,00		59,4		0,00		59,40	50,00 %	0,00	máj 11	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	2453.	ULMUS HOLLANDICA WREDERII v=200-250cm	kus		29,80	1,00		29,8		0,00		29,80	50,00 %	0,00	máj 11	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	2454.	PICEA PUNGENS GLAUCA v=150-175cm	kus		60,75	5,00		303,75		0,00		303,75	50,00 %	0,00	máj 11	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	2455.	PINUS SYLVESTRIS Fastigiata v=150-175cm	kus		101,25	15,00		1518,75		0,00		1518,75	50,00 %	0,00	máj 11	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	2456.	CORNUS ALBA SPAETHII v=40-60cm	kus		6,50	26,00		169		0,00		169,00	50,00 %	0,00	máj 11	september 11
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné	2457.	SPIARAEA NIPPONICA SNOWMOUNTH v=40-60cm	kus		1,10	19,00		20,9		0,00		20,90	50,00 %	0,00	máj 11	september 11

	úpravy															
SO 06 - Terénne úpravy + potok + detské ihrisko	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	2458.	WEIGELIA FLORIDA PURPUREA v=40-60cm	kus		1,10	22,00		24,2		0,00		24,20	50,00 %	0,00	máj 11	september 11
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2459	Zosilovač 100V 800W	ks		930,000	2,000		1860		261,00		1599,00	50,00 %	130,50	máj 11	september 11
SO 01 - Relaxačno-športové a ubytovacie centrum	717001 Realizácia nových stavieb	2460	Zosilovač 100V 400W	ks		490,000	1,000		490		0,00		490,00	50,00 %	0,00	máj 11	september 11
		Celkom							10 437 405,79		10 252 890,65		184 515,13		5 126 445,32	apríl 09	marec 12