Harmonogram stavby "ZEN v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika - veliteľská budova SO 02"

Kód položky	Popis	Celk. cena [EUR]	Dĺžka trvania v dňoch	Planovaný počet pracovníkov
1409_AR22_(	ZEN v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika - veliteľská budova SO 02	1 090 000,00		
01	ASR	578 153,08		
1	Zemné práce	3 999,65	43,00	2
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	1 715,64	64,00	2
4	Vodorovné konštrukcie	1 757,74	64,00	2
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	321 054,89	330,00	14
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	74 007,69	365,00	8
99	Presun hmôt HSV	5 183,35	365,00	2
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	2 089,49	49,00	2
712	Izolácie striech, povlakové krytiny	21 989,09	273,00	5
713	Izolácie tepelné	58 291,83	287,00	5
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 088,95	56,00	2
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	65,70	56,00	2
731	Ústredné kúrenie - kotolne	3 795,23	42,00	2
764	Konštrukcie klampiarske	23 116,36	126,00	3
766	Konštrukcie stolárske	9 733,47	41,00	2
767	Konštrukcie doplnkové kovové	45 226,73	133,00	2
769	Montáže vzduchotechnických zariadení	221,22	92,00	2
771	Podlahy z dlaždíc	1 343,27	70,00	2
777	Podlahy syntetické	1 134,88	70,00	2
783	Nátery	220,63	56,00	2
784	Maľby	329,31	85,00	2
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	1 888,96	57,00	2
02	OPZ	20 723,82		
1	Zemné práce	2 920,32	70,00	2
8	Rúrové vedenie	270,25	70,00	2
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	23,04	70,00	2
723	Zdravotechnika	4 061,45	70,00	2
22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	861,86	70,00	2
23-M	Montáže potrubia	6 010,51	70,00	2
46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	5 148,41	70,00	2
95-M	Revízie	287,98	49,00	2
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	1 150,00	49,00	2
03	UK	327 911,74		
713	Izolácie tepelné	4 378,78	301,00	3
731	Ústredné kúrenie	39 049,88	301,00	3
732	Ústredné kúrenie	87 658,33	301,00	3
733	Ústredné kúrenie	101 592,59	301,00	5
734	Ústredné kúrenie	31 652,16	301,00	3
735	Ústredné kúrenie	40 729,84	319,00	3
767	Konštrukcie doplnkové kovové	5 190,00	21,00	3
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	17 660,16	43,00	3
04	Výmena svietidiel	130 315,78		
21-M	Elektromontáže	130 315,78	126,00	4
05	ELI KOTOLŇA	8 831,30		
	Dodávka ELI	3 842,50	28,00	2
	Montážne práce ELI	4 988,80	28,00	2
06	MaR	24 064,28		
D1	Periférie	980,43	56,00	2
D2	Ostatná dodávka	7 401,99	56,00	2
D3	Služby	3 928,01	56,00	2
D4	Montáže 21-M	4 649,69	56,00	2
D5	Montáže 36-M	452,90	56,00	2
D6	Montážny materiál	1 683,79	56,00	2
D7	HZS	626,56	56,00	2



Harmonogram stavby "ZEN v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika - veliteľská budova SO 02"

Kód položky	Popis	Celk. cena [EUR]	Dĺžka trvania v dňoch	Planovaný počet pracovníkov
1408_AR22_0	ZEN v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika - veliteľská budova SO 02	1 090 000,00		
01	ASR	578 163,08		
1	Zemné práce	3 899,65	43,00	2
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	1 715,64	64,00	2
4	Vodorovné konštrukcie	1 757,74	64,00	2
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	321 054,89	330,00	14
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	74 007,69	365,00	8
99	Presun hmôt HSV	5 183,35	365,00	2
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	2 089,49	49,00	2
712	Izolácie striech, povlakové krytiny	21 989,09	273,00	5
713	Izolácie tepelné	68 291,83	287,00	5
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 088,95	56,00	2
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	65,70	56,00	2
731	Ústredné kúrenie - kotolne	3 795,23	42,00	2
764	Konštrukcie klampiarske	23 116,36	126,00	3
766	Konštrukcie stolárske	9 733,47	41,00	2
767	Konštrukcie doplnkové kovové	45 225,73	133,00	2
769	Montáže vzduchotechnických zariadení	221,22	92,00	2
771	Podlahy z dlaždíc	1 343,27	70,00	2
777	Podlahy syntetické	1 134,88	70,00	2
783	Nátery	220,63	56,00	2
784	Maľby	329,31	85,00	2
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	1 888,96	57,00	2
02	OPZ	20 723,82		
1	Zemné práce	2 920,32	70,00	2
8	Rúrové vedenie	270,25	70,00	2
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	23,04	70,00	2
723	Zdravotechnika	4 051,45	70,00	2
22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	861,86	70,00	2
23-M	Montáže potrubia	6 010,51	70,00	2
46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	5 148,41	70,00	2
95-M	Revízie	287,98	49,00	2
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	1 150,00	49,00	2
03	UK	327 911,74		
713	Izolácie tepelné	4 378,78	301,00	3
731	Ústredné kúrenie	39 049,88	301,00	3
732	Ústredné kúrenie	87 668,33	301,00	3
733	Ústredné kúrenie	101 592,59	301,00	5
734	Ústredné kúrenie	31 652,16	301,00	3
735	Ústredné kúrenie	40 729,84	319,00	3
767	Konštrukcie doplnkové kovové	5 190,00	21,00	3
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	17 660,16	43,00	3
04	Výmena svietidiel	130 315,78		
21-M	Elektromontáže	130 315,78	126,00	4
05	ELI KOTOLŇA	8 831,30		
	Dodávka ELI	3 842,50	28,00	2
	Montážne práce ELI	4 988,80	28,00	2
06	MaR	24 064,26		
D1	Periférie	980,43	56,00	2
D2	Ostatná dodávka	7 401,99	56,00	2
D3	Služby	3 928,01	56,00	2
D4	Montáže 21-M	4 649,69	56,00	2
D5	Montáže 36-M	452,90	56,00	2
D6	Montážny materiál	1 683,79	56,00	2
D7	HZS	626,56	56,00	2



DAG SLOVAKIA a.s. Vodičkova 9, Bratislava

Harmonogram stavby "ZEN v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika - veliteľská budova SO 02"

Kód položky	Popis	Celk. cena [EUR]	Dĺžka trvania v dňoch	Planovaný počet pracovníkov
1408_AR22_(	ZEN v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika - veliteľská budova SO 02	1 090 000,00		
01	ASR	578 153,08		
1	Zemné práce	3 899,65	43,00	2
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	1 715,64	64,00	2
4	Vodorovné konštrukcie	1 757,74	64,00	2
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	321 054,89	330,00	14
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	74 007,69	365,00	8
99	Presun hmôt HSV	5 183,35	365,00	2
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	2 089,49	49,00	2
712	Izolácie striech, povlakové krytiny	21 989,09	273,00	5
713	Izolácie tepelné	58 291,83	287,00	5
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 088,95	56,00	2
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	65,70	56,00	2
731	Ústredné kúrenie - kotolne	3 795,23	42,00	2
764	Konštrukcie klampiarske	23 116,36	126,00	3
766	Konštrukcie stolárske	9 733,47	41,00	2
767	Konštrukcie doplnkové kovové	45 226,73	133,00	2
769	Montáže vzduchotechnických zariadení	221,22	92,00	2
771	Podlahy z dlaždic	1 343,27	70,00	2
777	Podlahy syntetické	1 134,88	70,00	2
783	Nátery	220,63	56,00	2
784	Maľby	329,31	85,00	2
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	1 888,96	57,00	2
02	OPZ	20 723,92		
1	Zemné práce	2 920,32	70,00	2
8	Rúrové vedenie	270,25	70,00	2
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	23,04	70,00	2
723	Zdravotechnika	4 051,45	70,00	2
22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	861,86	70,00	2
23-M	Montáže potrubia	6 010,51	70,00	2
46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	5 148,41	70,00	2
95-M	Revízie	287,98	49,00	2
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	1 150,00	49,00	2
03	UK	327 911,74		
713	Izolácie tepelné	4 378,78	301,00	3
731	Ústredné kúrenie	39 049,88	301,00	3
732	Ústredné kúrenie	87 658,33	301,00	3
733	Ústredné kúrenie	101 592,59	301,00	5
734	Ústredné kúrenie	31 652,16	301,00	3
735	Ústredné kúrenie	40 729,84	319,00	3
767	Konštrukcie doplnkové kovové	5 190,00	21,00	3
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	17 660,16	43,00	3
04	Výmena svietidiel	130 316,78		
21-M	Elektromontáže	130 316,78	126,00	4
05	ELI KOTOLŇA	8 831,30		
	Dodávka ELI	3 842,50	28,00	2
	Montážne práce ELI	4 988,80	28,00	2
06	MaR	24 064,28		
D1	Periférie	980,43	56,00	2
D2	Ostatná dodávka	7 401,99	56,00	2
D3	Služby	3 928,01	56,00	2
D4	Montáže 21-M	4 649,69	56,00	2
D5	Montáže 36-M	452,90	56,00	2
D6	Montážny materiál	1 683,79	56,00	2
D7	HZS	626,56	56,00	2

Harmonogram stavby "ZEN v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika - veliteľská budova SO 02"

Kód položky	Popis	Celk. cena [EUR]	Dĺžka trvania v dňoch	Planovaný počet pracovníkov
1408_AR22_0	ZEN v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika - veliteľská budova SO 02	1 090 000,00		
01	ASR	578 163,08		
1	Zemné práce	3 899,65	43,00	2
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	1 715,64	64,00	2
4	Vodorovné konštrukcie	1 767,74	64,00	2
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	321 054,89	330,00	14
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	74 007,69	365,00	8
99	Presun hmôt HSV	5 183,35	365,00	2
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	2 089,49	49,00	2
712	Izolácie striech, povlakové krytiny	21 999,09	273,00	5
713	Izolácie tepelné	58 291,83	287,00	5
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 088,95	56,00	2
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	65,70	56,00	2
731	Ústredné kúrenie - kotolne	3 795,23	42,00	2
764	Konštrukcie klampiarske	23 116,36	126,00	3
766	Konštrukcie stolárske	9 733,47	41,00	2
767	Konštrukcie doplnkové kovové	45 225,73	133,00	2
769	Montáže vzduchotechnických zariadení	221,22	92,00	2
771	Podlahy z dlaždíc	1 343,27	70,00	2
777	Podlahy syntetické	1 134,88	70,00	2
783	Nátery	220,63	56,00	2
784	Maľby	329,31	85,00	2
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	1 888,96	57,00	2
02	OPZ	20 723,82		
1	Zemné práce	2 920,32	70,00	2
8	Rúrové vedenie	270,25	70,00	2
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	23,04	70,00	2
723	Zdravotechnika	4 051,45	70,00	2
22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	861,86	70,00	2
23-M	Montáže potrubia	6 010,51	70,00	2
46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	5 148,41	70,00	2
95-M	Revízie	287,98	49,00	2
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	1 150,00	49,00	2
03	UK	327 911,74		
713	Izolácie tepelné	4 378,78	301,00	3
731	Ústredné kúrenie	39 049,88	301,00	3
732	Ústredné kúrenie	87 658,33	301,00	3
733	Ústredné kúrenie	101 592,59	301,00	5
734	Ústredné kúrenie	31 652,16	301,00	3
735	Ústredné kúrenie	40 729,84	319,00	3
767	Konštrukcie doplnkové kovové	5 190,00	21,00	3
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	17 660,16	43,00	3
04	Výmena svietidiel	130 315,78		
21-M	Elektromontáže	130 315,78	126,00	4
05	ELI KOTOLŇA	8 831,30		
	Dodávka ELI	3 842,50	28,00	2
	Montážne práce ELI	4 988,80	28,00	2
06	MaR	24 064,28		
D1	Periférie	980,43	56,00	2
D2	Ostatná dodávka	7 401,99	56,00	2
D3	Služby	3 928,01	56,00	2
D4	Montáže 21-M	4 649,69	56,00	2
D5	Montáže 36-M	452,90	56,00	2
D6	Montážny materiál	1 683,79	56,00	2
D7	HZS	626,56	56,00	2