Harmonogram stavby "Realizácia opatrení na úsporu energií budov A,B,C RÚVZ BB"

		Začiatok	
		Koniec	
1	Stavba		
2	Stavebné práce		
3	Zemné práce		
4	Výkopy		
5	Výkop rýh šírky do 60 cm v hornine triedy 3		
6	Výkop rýh šírky do 60 cm v hornine triedy 4		
7	Výkop jám v hornine triedy 3		
8	Výkop jám v hornine triedy 4		
9	Výkop pre vpusty v hornine triedy 3		
10	Výkop pre vpusty v hornine triedy 4		
11	Výkop pre prípojky v hornine triedy 3		
12	Výkop pre prípojky v hornine triedy 4		
13	Výkop pre vodovodné potrubie v hornine triedy 3		
14	Výkop pre vodovodné potrubie v hornine triedy 4		
15	Výkop pre kanalizačné potrubie v hornine triedy 3		
16	Výkop pre kanalizačné potrubie v hornine triedy 4		
17	Výkop pre plynovodné potrubie v hornine triedy 3		
18	Výkop pre plynovodné potrubie v hornine triedy 4		
19	Výkop pre ostatné potrubie v hornine triedy 3		
20	Výkop pre ostatné potrubie v hornine triedy 4		
21	Výkop pre ostatné vedenie v hornine triedy 3		
22	Výkop pre ostatné vedenie v hornine triedy 4		
23	Výkop pre ostatné stavby v hornine triedy 3		
24	Výkop pre ostatné stavby v hornine triedy 4		
25	Výkop pre ostatné konštrukcie v hornine triedy 3		
26	Výkop pre ostatné konštrukcie v hornine triedy 4		
27	Výkop pre ostatné v hornine triedy 3		
28	Výkop pre ostatné v hornine triedy 4		
29	Výkop pre ostatné v hornine triedy 3		
30	Výkop pre ostatné v hornine triedy 4		
31	Výkop pre ostatné v hornine triedy 3		
32	Výkop pre ostatné v hornine triedy 4		