Časový harmonogram prác - príloha č.3. k ZoD

Obecné nájomné byty v obci Slovenské Ďarmoty

Popis práce	Rok / Mesiac / Týždeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
SO-01, SO-02, SO-03																																																			
Zemné práce	3	■	■	■																																															
Zakldanie	3			■	■	■																																													
Zvislé akompletné podlažie	9						■	■	■			■	■	■						■	■	■																													
Vodorovné konštrukcie	3								■	■	■																																								
Úprava povrchov, podlahy, osadenie	9																						■	■	■	■	■	■	■	■	■																				
Ostatné konštrukcie a práce búracie	7																									■	■	■	■	■	■	■																			
Presun hmôt	25			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																							
Izovácie proti vode a vlhkosti	1			■																																															
Izolácie strich, povlakové krítiny	4																■	■	■	■																															
Izolície tepelné	4																							■	■	■	■																								
Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia, vodovod	5																									■	■	■	■				■																			
Zdravotechnika - vnútorný plynovod	2																											■	■																							
Ústredné kúrenie	4																									■	■	■					■																			
Konštrukcie tesárske	3													■	■	■																																				
Konštrukcie - drevostavby	3																											■	■	■																						
Konštrukcie klampiarske	2															■	■																																			
Konštrukcie stolárske	3																															■	■	■																		
Konštrukcie doplnkové kovové	3																														■	■	■																			
Podlahy z dlaždíc	3																																■	■	■																	
Podlahy vlysové a parketové	3																																■	■	■																	
Obklady z obkladačiek a dosiek	2																															■	■	■																		
Nátery	3																																	■	■																	
Malby	3																																■	■	■																	
Elektromontáže	6																						■	■	■	■	■								■																	
Montáž potrubia	3																											■	■	■																						
Ostatné	3																													■	■	■																				
SO-04, SO-05, SO-06																																																			
Zemné práce	3								■	■	■																																								
Zakldanie	3										■	■	■																																						
Zvislé akompletné podlažie	9													■	■	■			■	■	■						■	■	■																						
Vodorovné konštrukcie	3															■	■	■																																	
Úprava povrchov, podlahy, osadenie	9																													■	■	■	■	■	■	■	■	■													
Ostatné konštrukcie a práce búracie	7																																■	■	■	■	■	■	■											
Presun hmôt	25										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																
Izovácie proti vode a vlhkosti	1										■																																								
Izolácie strich, povlakové krítiny	4																							■	■	■	■																								
Izolície tepelné	4																														■	■	■	■																	
Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia, vodovod	5																																■	■	■	■				■										
Zdravotechnika - vnútorný plynovod	2																																		■	■														

Ústredné kúrenie	4
Konštrukcie tesárske	3
Konštrukcie - drevostavby	3
Konštrukcie klampiarske	2
Konštrukcie stolárske	3
Konštrukcie doplnkové kovové	3
Podlahy z dlaždíc	3
Podlahy vlysové a parketové	3
Obklady z obkladačiek a dosiek	3
Nátery	2
Maľby	3
Elektromontáže	6
Montáž potrubia	3
Ostatné	3
SO-07, SO-08	
Zemné práce	3
Zakldanie	3
Zvislé akompletné podlažie	9
Vodorovné konštrukcie	3
Úprava povrchov, podlahy, osadenie	9
Ostatné konštrukcie a práce búracie	7
Presun hmôt	25
Izovácie proti vode a vlhkosti	1
Izolácie strich, povlakové kritiny	4
Izolície tepelné	4
Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia, vodovod	5
Zdravotechnika - vnútorný plynovod	2
Ústredné kúrenie	4
Konštrukcie tesárske	3
Konštrukcie - drevostavby	3
Konštrukcie klampiarske	2
Konštrukcie stolárske	3
Konštrukcie doplnkové kovové	3
Podlahy z dlaždíc	3
Podlahy vlysové a parketové	3
Obklady z obkladačiek a dosiek	3
Nátery	2
Maľby	3
Elektromontáže	6
Montáž potrubia	3
Ostatné	3
SO-09 - SO-16 odst. plochy	
Zemné práce	3
Zakldanie	3
Komunikácie	8
Ostatné konštrukcie a búracie práce	3
Presun hmôt	12

SO-17 Rozšírenie vodovodu	
Zemné práce	3
Základy	2
Vodorovné konštrukcie	2
Komunikácie	2
Rúrové vedenie	2
Ostatné konštrukcie a práce	2
Vnútorný vodovod	2
Konštrukcie dolnk. Stavebné	2
Elektromontáže	1
Vednie rúrové vonkajšie	2
SO-17 Rozšírenie kanalizácie	
Zemné práce	3
Základy	2
Vodorovné konštrukcie	2
Komunikácie	2
Rúrové vedenie	2
Elektromontáže	1
Vednie rúrové vonkajšie	2
Prípojky NN	
Elektromontáže	5
Zemné práce	5
Hodinové zúčtovacie sadzby	1
Verejné osvetlenie	
Zakladanie	2
Elektromontáže	2
Rozvádzače	1
Zemné práce	3
Hodinové zúčtovacie služby	1
Jednosmerná cesta	
Zemné práce	6
Zakldanie	10
Komunikácie	11
Ostatné konštrukcie a búracie práce	3
Presun hmôt	14
Oporné múry	
Zemné práce	9
Zakldanie	12
Zvislé konštrukcie	16
Presun hmôt	16

Objednávateľ: Obec Slovenské Ďarmoty
Zhotoviteľ: BVT-STAV s.r.o.

16.5.2022

OBEC SLOVENSKÉ ĎARMOTY 1

BVT-STAV s.r.o., Kamenné Kosihy č. 129, 991 2
IČO: 44 404 506
DIČ: 202 268 8261, IČ DPH: SK2022688261
Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel:Sro, Vložka č.:15446/S