Harmonogram stavebných prác

Stavba: Rekonštrukcia chodníka na ulici L. Amadeho v Dunajskej Strede
Objednávateľ: mesto Dunajská Streda
Zhotoviteľ: EKOM PLUS, s.r.o.

Názov objektu / popis prác		rok 2022 - 28 dní																										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rekonštrukcia chodníka na ulici L. Amadeho v Dunajskej Strede	Zriadenie staveniska a prípravné práce + DDZ																											
	Odstránenie asfaltového krytu																											
	Vytrhanie obrúb																											
	Vyrovnanie podkladu																											
	Osadenie betónových obrubníkov																											
	Pokládka asfaltových zmesí																											
	Vodorovné premiestnenie sutiny a presun hmôt																											
	Odovzdanie stavby a porealizačné zameranie																											