Harmonogram prác

Názov stavby: Komárno - cyklotrasa – časť. 2 trasa / vetva B (južná)

Dodávateľ: Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r. o.

		Týždeň						
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
SO 01 Rekonštrukcia chodníka a jeho súčastí - vetva B	Zemné práce							
	Zakladanie							
	Komunikácie							
	Rúrové vedenie							
	Ostatné konštrukcie a práce - búranie							
	Konštrukcie doplnkové kovové							
SO 02 Osvetlenie priechodov pre chodcov a cyklistov - vetva B	Elektromontáže							
	Zemné práce pri extr. mont. prácach							
SO 03 Trvalé a dočasné dopravné značenie - vetva B	Zemné práce							
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							