Časový harmonogram

Názov stavby: Kompostáreň Komárno - stavebná časť II

Dodávateľ: Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s.r. o.

	KOMPOSTÁREŇ KOMÁRNO	Týždeň																						
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
1.	SO 01 Hroble																								
2.	SO 10 Vodovodná prípojka																								
3.	SO 04 Prístrešok pre iný vyseparovaný odpad																								
4.	SO 05 Priestor pre ukladanie BRO a kompostu																								
5.	SO 06 Mostová váha																								
6.	SO 07 Spevnené plochy a vjazd																								
7.	SO 08 Oplotenie, brána, bránka																								
8.	SO 09 Prístupová komunikácia																								
9.	SO 11 Kanalizačná prípojka																								
10.	Príprava územia - hrubé terénne úpravy																								
11.	Trvalé dopravné značenie																								
12.	SO 12 Elektrická prípojka a rozvody																								
13.	SO 12 Elektrická prípojka a rozvody																								
14.	SO 02 Prevádzková budova																								
15.	SO 03 Garáže pre stroje a strojné zariadenia																								