Príloha č.3_Vecný a časový Harmonogram stavby "Rozšírenie spevnenych plôch na území mesta Dunajska Streda"

Kód položky	Popis	Celk. cena [EUR]	2022										
	Rok												
	Mesiac		Júl				August					September	
	Týždeň		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
S82110	"Rozširenie spevnenych plôch na území mesta Dunajska Streda"	247 159,81											
001	Nám. Priateľstva - parc.č. 1919/2,88	20 593,73											
002	Jilemnického ulica - parc.č. 1936/112, 262/25	14 311,16											
003	Nám. SNP parc.č. 1880/421,423	6 543,91											
004	Ul. Istvána Gyurcsóa, parc. č. 1880/212,387	31 610,08											
005	Mlynská ulica - parc.č.1936/140,164	43 178,68											
006	Nám. SNP - parc.č.1880/93	10 481,04											
007	Nám. Priateľstva - parc.č. 1919/2,88	23 912,41											
008	Nám. SNP - č.p.1880/20,76,89	23 072,14											
009	Nám. SNP - parc.č.1880/115	12 541,74											
010	Mlynská ulica - parc.č.1936/140,164	11 955,74											
011	Boriny - parc.č.1382/1	19 212,18											
012	Ružový háj parc.č. 1475/34	29 747,00											