DODATOK č. 3

k ZMLUVE O DIELO č. 042021
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len **„*Zmluva*“**)

I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ *:* **Obec Babiná**
Sídlo : Horná 97/2, 962 61 Babiná
Koná prostredníctvom **:** Jana Gregušová, starostka obce
IČO : 00319732
DIČ: 2021152419
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, pobočka Zvolen
IBAN: SK35 5600 0000 0097 0078 7001
Tel.: 0905 265 002
E mail: obec@babina.sk
Zástupca na rokovanie
vo veciach technických: Jana Gregušová
Tel: 0905 265 002
E mail: obec@babina.sk
(ďalej len **„*objednávateľ*“**)

a

2. *Zhotoviteľ :* **SVOMA, s.r.o.**
Sídlo : Maloveská 4010, 984 01 Lučenec
Koná prostredníctvom: Marian Svorad, konateľ spoločnosti
Zástupca na rokovanie
vo veciach zmluvných**:** Marian Svorad, konateľ spoločnosti
IČO : 36622796
DIČ : 2021776889
IČ DPH : SK1021776889
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s. Lučenec
Číslo účtu : 342788096/0900
IBAN: SK60 0900 0000 0003 4278 8096
Tel: 047/ 433 10 01
Fax: 047/ 433 10 01
E-mail : svoma@centrum.sk
Zapísaný v OR OS Banská Bystrica, odd.: Sro, vl. 8856/S
(ďalej len **„*zhotoviteľ*“**)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 27. 08. 2021 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo: **„Prestavba, prístavba a nadstavba obecnej budovy súp. č. 97 v obci Babiná“** (ďalej len „Dielo“). Zmluva nadobudla účinnosť dňom 31.8. 2021.

Počas realizácie stavebných prác, pri budovaní vodovodnej prípojky bolo zistené, že realizáciou SO 05 vodovodná prípojka nebudú splnené požiadavky vyplývajúce z platných predpisov o požiarnej ochrane (nadzemný hydrant DN 100). Objednávateľ (investor) požiadal o nové technické riešenie a spracovanie novej projektovej dokumentácie SO 05, ktorá bude spĺňať požiadavky vodárenskej spoločnosti a predpisy na úseku HaZZ.
Na základe odsúhlaseného projektu novej vodovodnej prípojky vodárenskou spoločnosťou pristúpil objednávateľ a zhotoviteľ k realizácii veľkoobjemovej vodomernej šachty pre 2 súpravy (vododovná prípojka a nadzemný hydrant).

Podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí, že:

Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania,
b) ak ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára
1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a
2. spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.
c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo.

čl. II.
Vykonanie naviac prác

1. Pre zabezpečenia vybudovania vodovodnej prípojky do objektu stavby a splnenie zákonných podmienok je nevyhnutné vykonať naviac práce nad rámec rozpočtovaných nákladov stavby, ktoré neboli zahrnuté v projekte stavby a vo výkaze výmer v uzatvorenej Zmluve o dielo a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 3.

2. Príloha č. 1 predstavuje upravený rozpočet SO-05 Vodovodná prípojka, v ktorom sú pripočítané položky nevyhnutné na vybudovanie prípojky, nadrozmernej vodomernej šachty a nadzemného hydrantu a odpočítané položky, ktoré nebudú realizované.

Cena bez DPH: 34.266,85 EUR
Slovom: Tridsaťštyritisícdvestošesťšesdesiatšesť EUR, osemdesiatpäť centov
DPH 20%: 6.853,37 EUR
Slovom: Šesťtisícosemstopäťdesiattri EUR, tridsaťsedem centov
Cena vrátane DPH: ***41.120,22 EUR***
Slovom: Štyridsaťjedentisícstodvadsať EUR, dvadsaťdva centov.

čl. III
Celková cena

1. Nakoľko pôvodne dohodnutá cena má byť zvýšená podľa čl. II tohto dodatku o hodnotu nevyhnutných prác naviac na stavebnom objekte SO-05 vodovovná prípojka, Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. IV. bod 1 Zmluvy o dielo tak, že jeho nové znenie vrátane úpravy ceny diela v Dodatku č.1 je nasledovné:

čl. IV.
Cena diela

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná.

2. Cena diela predstavuje:

782 083,95 Eur s DPH

(slovom Sedemstoosemdesiatdvatisícosemdesiattri eur a 95 centov)

Predmet zákazky	Cena v EUR bez DPH	DPH v EUR	Cena celkom v EUR s DPH
I. etapa výstavby	528 120,51	105 624,10	633 744,61
II. etapa výstavby	123 616,12	24 723,22	148 339,34
CELKOM			**782 083,95**

3. Cena za dielo dohodnutá zmluvnými stranami podľa bodu 2 tohto článku Zmluvy je konečná a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace s realizáciou diela, ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, zriadenie uzávierok, územné a prevádzkové vplyvy, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu).

Čl. IV
Podmienky vykonania diela

1. Objednávateľ v mesiaci september 2022 ukončil zmluvný vzťah s osobou zabezpečujúcou stavebno-technický dozor na stavbe, na základe čoho sa mení **Čl. VI Podmienky vykonania diela , bod 18. nasledovne:**
Stavebný dozor za objednávateľa bude vykonávať: Milan Paprčka (Osvedčenie SKSI o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti s Ev.č. 09929*10*).

čl. V.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

2. Tento Dodatok č. 3 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

3. Uzatvorenie Dodatku č. 3 schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Babiná na 5. zasadnutí Dňa 6. 10. 2022 uznesením č. 77-5/2022.

4. Dodatok č. 3 je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom 2 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 1 vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 3 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.

7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3 je príloha :

   Rozpočet SO-05 Vodovodná prípojka – vodomerná šachta v zmysle požiadavky HaZZ.

V Babinej, dňa 10. 10. 2022

V Lučenci, dňa 10. 10. 2022

Objednávateľ:

.....
Jana Gregušová
starostka obce

Zhotoviteľ:

.....
Marian Svorad
konateľ spoločnosti

čl. V.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

2. Tento Dodatok č. 3 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

3. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 3 schválilo Obecného zastupiteľstvo obce Babiná na 5. zasadnutí dňa 6. októbra 2022, uznesením č. .... - 5/2022.

3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom 2 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 1 vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 2 nie sú dotknuté.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je:

Príloha č. 1 – aktualizovaný harmonogram prác

V Babinej, dňa 20.05.2022 V ....., dňa .....

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

.....	.....
Jana Gregušová	Marian Svorad
starostka obce	konateľ spoločnosti