Rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodov – hospodárska budova DSS Ladomerská Vieska

	Činnosť	Priradené komu	Priebeh	Deň realizácie prác	Trvanie prác v dňoch
1	Stavebno - montážne práce - demontáže elektroinštalácie a bleskozvodu	zamestnanci MM Trade SK	0%		5
2	Výkopové a búracie práce - Hĺbenie káblových rýh	zamestnanci MM Trade SK	0%		5
3	Výkopové a búracie práce - ručný zásyp káblovej ryhy v zemine tr.3	zamestnanci MM Trade SK	0%		5
4	Ukladanie káblov do líšt a následne zapojenie	zamestnanci MM Trade SK	0%		10
5	Osádzanie vypínačov, zásuviek a svietidiel	zamestnanci MM Trade SK	0%		20
6	Montáž bleskozvodu	zamestnanci MM Trade SK	0%		10
7	Vysprávky	zamestnanci MM Trade SK	0%		8
8	Manipulácia na trafostanici, výmena istenia pre hospodársku budovu	zamestnanci MM Trade SK	0%		8
9					
10					
11					
12					
13					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22