Harmonogram výstavby Heľpa

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

1 - Búracie práce

Práce a dodávky HSV
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Práce a dodávky PSV
Izolácie tepelné
Konštrukcie tesárske
Konštrukcie klampiarske
Podlahy povlakové



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

2 - Architektúra

Práce a dodávky HSV
Zemné práce
Zakladanie
Zvislé a kompletné konštrukcie
Vodorovné konštrukcie
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
Presun hmôt HSV
Práce a dodávky PSV
Izolácie proti vode a vlhkosti
Izolácie striech, povlakové krytiny
Izolácie tepelné
Konštrukcie - drevostavby
Konštrukcie klampiarske
Konštrukcie stolárske
Podlahy z dlaždíc
Podlahy vlysové a parketové
Podlahy povlakové
Obklady
Nátery
Maľby



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

3 - Zdravotechnika

Práce a dodávky HSV
Zemné práce
Rúrové vedenie
Presun hmôt HSV
Práce a dodávky PSV
Izolácie tepelné
Zdravotech. vnútorná kanalizácia
Zdravotechnika - vnútorný vodovod
Zdravotechnika - zariaď. predmety
Práce a dodávky M
Montáže potrubia



4 - Vzduchotechnika

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Práce a dodávky PSV

Montáže vzduchotechnických zariadení



5 - Vykurovanie

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Práce a dodávky PSV

Izolácie tepelné

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

Ústredné kúrenie - armatúry

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

HZS

Skúšobná prevádzka

Uvedenie do prevádzky a zškolenie obsluhy



6 - Elektroinštalácie

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Práce a dodávky M

Elektromontáže

HZS

revízie

stavebné úpravy



b - SO 02 Zvýšenie energetickej náročnosti

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Presun hmôt HSV

Práce a dodávky PSV

Konštrukcie tesárske

Konštrukcie stolárske

Konštrukcie doplnkové kovové



c - Úprava areálu (spevnené plochy a

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

Zakladanie

Zvislé a kompletné konštrukcie

Komunikácie

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Presun hmôt HSV

Práce a dodávky PSV



Konštrukcie tesárske
Konštrukcie doplnkové kovové
Nátery



d - Prípojka NN



Práce a dodávky M
Elektromontáže
Revízie