Stavba::: Prestavba, prístavba a nadstavba obecnej budovy č.p. 97
Miesto: Babiná

Harmonogram stavebných prác

I. Etapa Stavebné práce

		09/21-03/22	202204	202205	202206	202207	202208	202209	202210	202211	202212	202301	202302	202303	202304
P.č.	**Stavebný oddiel**		**1M**	**2M**	**3M**	**4M**	**5M**	**6M**	**7M**	**8M**	**9M**	**10M**	**11M**	**12M**	**13M**
1.	**HSV**														
1	Búracie práce														
1.1	Zemné práce														
2	Zakladanie														
3	Zvislé a kompletné konštrukcie														
4	Vodorovné konštrukcie														
4.1	Schodisko														
5	Komunikácie														
6	Úpravy povrchov, podlahy , osadenie														
9	Ostatné konštrukcie, práce-búranie														
99	Presun hmôt HSV														
2.	**PSV**														
711	Izolácie proti vode a vlhkosti														
713	Izolácie tepelné														
721	Zdravotechnika ZTI														
723	Plyn														
733	UK														
762	Konštrukcie tesárske														
763	Konštrukcie - drevostavby														
764	Konštrukcie klampiarske														
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé														
766	Konštrukcie stolárske														
767	Konštrukcie doplnkové kovové														
769	Montáž VZT														
771	Podlahy z dlaždíc														
775	Podlahy vlysové a parketové														
781	Obklady														
783	Nátery														
784	Maľby														
761	Sklobetón														
3	**21-M Elektromontáže**														
921	Bleskozvod														
4	**VRN**														
7	INNC														