Príloha č. 2 HARMONOGRAM POSTUPU PRÁC

Zmena spôsobu vykurovania OcÚ Kechnec		1.mesiac				2.mesiac				3.mesiac				4.mesiac				5.mesiac				6.mesiac			
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
SO-01 OcÚ	Demontážne práce v jestvujúcej kotolni																								
	Základy pod tepelné čerpadlá, stavebné úpravy																								
	Osadenie tepelných čerpadiel																								
	Technologia strojovne, potrubné rozvody v strojovni																								
	Potrubné rozvody plynu,																								
	Elektroinštalácia strojovne, ELI a MaR																								
	Komín a dymovod																								
	Oplotenie tepelných čerpadiel																								
	Nátery, maľby, izolácie																								
	Skúšky,revízie, odovzdanie stavby																								