SKANSKA

HARMONOGRAM PRÁC

ŽST Pezinok - Záchytné parkovisko pre IAD

1	**Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD**	**184 d**	**1.3. 19**	**31.8. 19**
4	PS 22-03 Poplachový systém narušenia	14 d	26.5. 19	10.6. 19
5	PS 22-06 Prenosový systém ZSR	15 d	26.5. 19	11.6. 19
6	PS 31-01 Náhradný zdroj elektrickej energie	20 d	26.5. 19	18.6. 19
7	PS 31-06 Čerpacia stanica a výtah v podchode pre peších	20 d	26.5. 19	18.6. 19
8	SO 02-01 Príprava územia	20 d	1.3. 19	28.3. 19
9	SO 02-02 Rekultivácia územia	20 d	1.8. 19	29.8. 19
10	SO 05-01 Železničný spodok	90 d	2.3. 19	30.5. 19
11	SO 05-02 Železničný zvršok	93 d	1.3. 19	1.6. 19
12	SO 05-03 Železničný spodok, vlečka BETA-CAR, s.r.o.	89 d	2.3. 19	29.5. 19
13	SO 05-04 Železničný zvršok, vlečka BETA-CAR, s.r.o.	92 d	2.3. 19	1.6. 19
14	SO 07-01 Parkovisko	100 d	18.4. 19	24.7. 19
15	SO 07-02 Oplotenie	18 d	22.7. 19	8.8. 19
16	SO 07-04 Rekonštrukcia ulice Za drahou	19 d	15.7. 19	2.8. 19
17	SO 09-01 Odkanalizovanie	70 d	15.5. 19	20.7. 19
18	SO 09-03 Preložka kanalizácie DN400	14 d	4.3. 19	17.3. 19
19	SO 10-01 Vegetačné úpravy	20 d	12.8. 19	31.8. 19
20	SO 15-01 Predĺženie podchodu pre peších	87 d	2.3. 19	27.5. 19
21	SO 20-02 Technologický domček	20 d	30.4. 19	19.5. 19
22	SO 22-01 Optická káblizácia	30 d	20.5. 19	18.6. 19
23	SO 23-01 Osvetlenie parkoviska	30 d	1.7. 19	30.7. 19
24	SO 23-02 Prípojka NN	30 d	1.7. 19	30.7. 19
25	SO 23-03 Rozvody NN	30 d	1.7. 19	30.7. 19
26	SO 23-04 Rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia	10 d	3.6. 19	12.6. 19
27	SO 23-05 Elektroinštalácie podchodu	20 d	3.6. 19	22.6. 19
28	SO 23-06 Rekonštrukcia verejného osvetlenia	10 d	3.6. 19	12.6. 19
29	SO 35-01 ZST Pezinok, úprava trakčného vedenia	92 d	1.3. 19	31.5. 19



V Bratislave 19.01.2019
Skanska SK a.s.

0317

Ing. Miroslav Potoč
Predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ spoločnosti

Ing. Pavol Abrhan
člen predstavenstva