Príloha č. 2 HARMONOGRAM POSTUPU PRÁC

Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ a MŠ Muráň využitím aerotermálnej energie		1.mesiac				2.mesiac				3.mesiac				4.mesiac				5.mesiac				6.mesiac			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	26	24
Objekty : **UK** **MaR+Eli**	Demontáž jestvujúcej kotolne																								
	Základy pod tepelné čerpadlá																								
	Osadenie tepelných čerpadiel																								
	Technologie strojovní, potrubné rozvody v strojovniach																								
	Potrubné rozvody kúrenia okolo TČ a do strojovne																								
	Potrubné rozvody plynu, plynová prípojka																								
	Elektroinštalácia strojovní, ELI a MaR																								
	Komíny a dymovody																								
	Oplotenia tepelných čerpadiel																								
	Nátery, maľby, izolácie																								
	Skúšky,revízie, odovzdanie stavby																								