Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP

Názov projektu:	Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka
Projekt č.:	NFP304020P008

Dátum oprávnenosti výdavkov:	6.4.2018
Dátum ukončenia realizácie:	31.12.2020
Rozpočet projektu:	3 495 955,18 €
Rozpočet projektu (zdroj EÚ):	2 971 561,89 €

P. č.	Obdobie v mesiacoch	Monitorovacie obdobie		Typ správy	Konečný termín na predloženie monitorovacej správy (**záväzný**)	So zoznamom deklarovaných výdavkov? (indikatívne)	Indikatívne termíny predloženia:			ERDF v žiadosti o platbu (EUR)
		začiatok	koniec				zoznamu deklarovaných výdavkov	súhrnnej správy	žiadosti o platbu	
1	21	06.04.2018	31.12.2019	prvá	30.01.2020	NIE		30.03.2020		- €
2	3	01.01.2020	31.03.2020	priebežná	30.04.2020	NIE		29.06.2020		- €
3	3	01.04.2020	30.06.2020	priebežná	30.07.2020	NIE		28.09.2020		- €
4	3	01.07.2020	30.09.2020	priebežná	30.10.2020	ÁNO	30.10.2020	28.01.2021	28.01.2021	1 500 000,00 €
5	3	01.10.2020	31.12.2020	záverečná	01.03.2021	ÁNO	01.03.2021	30.05.2021	30.05.2021	1 471 561,89 €