DODATOK č. 3
K ZMLUVE O DIELO č. 110/20/02
na výkon stavebného dozoru

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: **Mesto Senec**
Sídlo: Mierové nám. 8, 903 01 Senec
IČO: 00305065
DIČ: 2020662237
Štatutárny orgán: Ing. Pavol Kvál, primátor mesta
Bankové spojenie: OTP Banka
Číslo účtu IBAN: SK82 5200 0000 0000 0056 2441
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach: JUDr. Igor Zelník
- realizačných veciach: Karol Czére
Telefonický kontakt: +421 903 219630
e-mail: zelniki@senec.sk, czerek@senec.sk

(ďalej len ako „objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ: **EUREDing s.r.o.**
Sídlo: M. Pišúta 1311/29, 031 01 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto
IČO: 45655081
DIČ: 2023073316
IČ DPH: SK2023073316
Bankové spojenie: Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: SK88 8330 0000 0028 0129 6138
Zastúpený: Ing. Mgr. Radoslav Bohuš, konateľ spoločnosti
Zapísaný v registri: V obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka číslo: 53273/L
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach: Ing. Mgr. Radoslav Bohuš
- realizačných veciach: Ing. Mgr. Radoslav Bohuš
Telefonický kontakt: +421 948 537033
e-mail: radoslav.bohus@eureding.sk

a

1.3 Zhotoviteľ: **StVS - servising, s.r.o.**
Sídlo: Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 44935668
DIČ: 2022875173
IČ DPH: SK2022875173
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 2639896353/0200
Zastúpený: Ing. Ondrej Martinec, konateľ spoločnosti
Ing. Katarína Bukovčanová, konateľ spoločnosti
Zapísaný v registri: V obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka číslo: 16948/S
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach: Ing. Ondrej Martinec
- realizačných veciach: Ing. Ondrej Martinec
Telefonický kontakt: +421 905 810734
e-mail: martinec.ondrej@stvss.sk

(ďalej len ako „zhotoviteľ")

2. PREAMBULA

2.1 Zmluvou o dielo č. 110/20/02 zo dňa 11.12.2020 sa dohodli objednávateľ a zhotoviteľ na výkone stavebného dozoru na stavbe Intenzifikácia a modernizácia ČOV, Senec v rozsahu a za podmienok dohodnutých v zmluve.

2.2 Na základe skutočností, ktoré ovplyvnili realizáciu stavby z časového hľadiska, sa zmluvné strany po vzájomnej dohode dohodli na zmene a doplnení zmluvy o dielo č. 110/20/02 v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa zo dňa 15.03.2023 nasledovne:

Článok 4. Čas plnenia sa mení nasledovne:

4. ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude vykonávať činnosti uvedené v čl. 3 tejto zmluvy podľa dohodnutých podmienok v tejto zmluve a v termíne ***od začatia do ukončenia stavebných prác*** *na stavbe, ktoré sú realizované v zmysle projektovej dokumentácie a na ktorej vykonáva zhotoviteľ SD na základe tejto zmluvy.*

4.2 Výkon stavebného dozoru: ***31.05.2024***

4.2.1 Výkon stavebného dozoru od preberacieho konania do vydania kolaudačného rozhodnutia na skúšobnú prevádzku:
01.01.2023 - 31.05.2023 v sume 9 120,00 EUR s DPH

4.2.2 Výkon stavebného dozoru počas skúšobnej prevádzky:
01.06.2023 – 31.05.2024 v sume 8 208,00 EUR s DPH (v roku 2023 v sume 4 788,00 a v roku 2024 v sume 3 420,00 EUR)

4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odborné činnosti stavebného dozoru podľa zmluvy pre objednávateľa vykoná v nasledovných termínoch:

- *termín začatia činnosti: odo dňa odovzdania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, právoplatného stavebného povolenia, vyjadrení a stanovísk orgánov štátnej správy a organizácií k projektu pre stavebné povolenie, zmluvy o dielo s oceneným položkovým rozpočtom zhotoviteľa stavby,*
- *termín ukončenia výkonu stavebného dozoru: dňom protokolárneho prevzatia ukončených stavebných prác od zhotoviteľa bez vád a nedorobkov a následne po úspešnom ukončení skúšobnej prevádzky.*

Článok 5. Cena za dielo sa mení nasledovne:

5. CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Cena za činnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov:

Cena ZoD bez DPH	***64 166,67,- EUR***
DPH (sadzba 20%)	***12 833,33,- EUR***
Cena Dodatok č. 1 bez DPH	***15 542,59,- EUR***
DPH (sadzba 20%)	***3 108,52,- EUR***
Cena Dodatok č. 2 bez DPH	***9 120,00,- EUR***
DPH (sadzba 20%)	***1 824,00,- EUR***
Cena dodatok č. 3 bez DPH	***14 440,00,- EUR***
DPH (sadzba 20%)	***2 888,00,- EUR***
Cena spolu ZoD+Dodatok č. 1+ č. 2 + č. 3 s DPH	***123 923,11,- EUR***

slovom: stodvadsaťtritisícdeväťstodvadsaťtri 11/100 EUR

Zhotoviteľ je/~~nie je~~ platcom DPH

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1 Vo všetkom ostatnom sa text ani obsah zmluvy o dielo č. 110/20/02 zo dňa 11.12.2020, dodatku č. 1 zo dňa 19.04.2022 a dodatku č. 2 zo dňa 01.12.2022 nemení.

6.2 Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

6.3 Tento Dodatok č. 3 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach z ktorých objednávateľ aj zhotoviteľ dostanú po dve vyhotovenia.

6.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 3 uzatvorili slobodne a vážne, nie za nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po riadnom uvážení. Rovnako tak vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tohto Dodatku č. 3. Zmluvné strany si obsah Dodatku č. 3 si prečítali a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 15.5.2023

Za zhotoviteľa EUREDing s.r.o.:

IČO: 45655081 DIČ: 2023073316 EUREDing s.r.o.

.....

Ing. Mgr. Radoslav Bohuš
konateľ spoločnosti

V Senci, dňa 15.5.2023

Za objednávateľa Mesto Senec:

MESTO SENEC - 11 - 903 01 SENEC, Mierové nám.

.....

Ing. Pavol Kvál
primátor mesta

Za zhotoviteľa StVS – servising s.r.o.

V Banskej Bystrici dňa 15.5.2023

.....

Ing. Ondrej Martinec
konateľ spoločnosti

V Banskej Bystrici dňa 15.5.2023

StVS - servising, s.r.o.
Partizánska cesta 5
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 44 935 668 DIČ: 2022875173
-1-

.....

Ing. Mária Dóšová PhD.
konateľ spoločnosti