**Dodatok č. 2**
K zmluve na dodanie tovaru a s tým súvisiacich služieb zo dňa 22.03.2021
(ďalej len „dodatok č. 2“)

## Článok I.
## Zmluvné strany

| | |
|---|---|
| **Objednávateľ:** | **Obec Dolný Ohaj** |
| sídlo: | Hlavná 109/130, 941 43 Dolný Ohaj |
| V zastúpení: | Ivan Solár, starosta obce |
| IČO: | 00308871 |
| DIČ: | 2021059348 |
| Bank. spojenie: | VÚB, a.s. |
| IBAN: | SK48 0200 0000 0001 7232 3172 |
| SWIFT/BIC: | SUBASKBX |
| (ďalej aj ako „objednávateľ“) | |

A

| | |
|---|---|
| **Zhotoviteľ** | **HRAŠKA SYSTEMs, s.r.o.** |
| Sídlo: | Kmeťovo 320<br>941 62 Kmeťovo |
| Zapísaný v: | Okresný súd: Nitra, Oddiel: Sro, vl. č. 36705/N |
| V zastúpení: | Mgr. Michal Hraška |
| IČO: | 47612142 |
| DIČ: | 2024003564 |
| SWIFT/BIC | SUBASKBX |
| IBAN | SK76 0200 0000 0032 3391 8051 |
| (ďalej len „objednávateľ“) | |
| (spoločne tiež ako „zmluvné strany“) | |

## Článok II.
## Preambula

Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2. Článku IX Zmluvy na dodanie tovaru a s tým súvisiacich služieb zo dňa 22.03.2021, ktorej predmetom je: ***Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Dolný Ohaj*** (ďalej len „Zmluva“) dohodli na tomto dodatku č.2 k Zmluve.

## Článok III.
## Predmet dodatku č.2

1. Predmetom dodatku je zmena lehoty, v ktorej objednávateľ vystaví objednávku na vykonanie diela z pôvodných 24 mesiacov na 34 mesiacov. K predmetnej zmene dochádza v súlade s § 18 ods. 1 písm. a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko pôvodná zmluva upravuje podmienky predĺženia lehoty na vystavenie objednávky v čl. III. ods. 2 tretia veta, pričom túto lehotu je možné predĺžiť o max. 12 mesiacov a to aj opakovane. Uvedená zmena nemá vplyv na cenu.
2. V čl. III. *Čas a miesto vykonania predmetu plnenia*, ods. 2., sa prvá veta, ktorá znie:
   Pôvodné znenie:
   *„Lehota vykonania diela sú 3 mesiace odo dňa doručenia objednávky. Objednávateľ vystaví objednávku najneskôr do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.“*

   Mení sa nasledovne:

*„Lehota vykonania diela sú 3 mesiace odo dňa doručenia objednávky. Objednávateľ vystaví objednávku najneskôr do 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.“*

## IV.
## Záverečné ustanovenia dodatku č. 2

1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom č. 2 zostávajú platné a účinné v pôvodnom, nezmenenom znení.
2. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia.
3. Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží 1 rovnopis.
4. Tento dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a jej ustanovenia sa budú vykladať mutatis mutandis vo vzťahu k tomuto Dodatku č. 2.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 2 pred jeho podpisom prečítali, rozumejú jeho obsahu, že bol uzavretý slobodne, vážne a určite a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Dolnom Ohaji, dňa 6.6.2023
**Za objednávateľa:**

.....
Ivan Solár
starosta obce

V Kmeťove, dňa 6.6.2023
**Za dodávateľa:**

.....
Mgr. Michal Hraška,
konateľ spoločnosti