Granttov diagram -Časový plán

Kanalizácia a vodovod - IBV Zastudená, Habovka



Popis prác	Počet dní
SO 04 Splašková kanalizácia gravitačná	
Stoka A km 0,000 - km 0,0475 neoprávnená	15
Zemné práce	15
Zakladanie	7
Vodorovné konštrukcie	15
Komunikácie	6
Rúrové vedenie	17
Ostatné konštrukcie a práce	2
Izolácie proti chemickým vplyvom	4
Montáže potrubia	7
Stoka P, stoka B km 0,000 - km 0,0155 neoprávnená	6
Zemné práce	6
Vodorovné konštrukcie	6
Komunikácie	1
Rúrová vedenie	6
SO 04 Splašková kanalizácia gravitačná - oprávnená	115
Zemné práce	115
Vodorovné konštrukcie	115
Komunikácie	72
Rúrové vedenie	115
SO 05 Čerpacia stanica odpadových vôd+výtlačné potrubie	
Vetva SV km 0,3145 - km 0,328 neoprávnená	4
Zemné práce	4
Vodorovné konštrukcie	4
Komunikácie	1
Rúrová vedenie	4
SO 05 ČS odpadových vôd+výtlačné potrubie	27
Zemné práce	27
Vodorovné konštrukcie	27
Komunikácie	4
Rúrová vedenie	27
Montáže potrubia	7
Čerpacia stanica	39
Zemné práce	13
Vodorovné konštrukcie	6
Rúrové vedenie	24
SO 06 El. prípojka na ČS	
El. prípojka NN do ČOV oprávnená	14
SO 01 Rozšírenie verejného vodovodu	
Vetva Pr km 0,000 - km 0,0195 neoprávnená	15
Zemné práce	15
Vodorovné konštrukcie	15
Komunikácie	1



Pracovná doba bude v Pondelok až Sobotu od 8,00 do 18,00 hod. V nedele sa na stavbe nebude pracovať.