	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	**Denný starionár Spišská Stará Ves**	**90 dny**	**10.7. 23**	**10.11. 23**
2	prevzatie staveniska	1 den	10.7. 23	10.7. 23
3	búracie práce	23 dny	10.7. 23	9.8. 23
4	debnenie, armovanie betonáž stropu nac	13 dny	27.7. 23	14.8. 23
5	murovanie 2 NP	14 dny	15.8. 23	1.9. 23
6	debnenie, armovanie, betonáž vencov	10 dny	4.9. 23	15.9. 23
7	krov+ strecha	15 dny	18.9. 23	6.10. 23
8	priečky	15 dny	4.9. 23	22.9. 23
9	omietky	7 dny	25.9. 23	3.10. 23
10	potery	7 dny	4.10. 23	12.10. 23
11	fasáda	25 dny	9.10. 23	10.11. 23
12	kompletáž	25 dny	9.10. 23	10.11. 23
13	elektroinštalácia	64 dny	15.8. 23	10.11. 23
14	kúrenie, plyn, zti	64 dny	15.8. 23	10.11. 23
15	spevnené plochy	25 dny	9.10. 23	10.11. 23
16	odovzdanie stavby	0 dny	10.11. 23	10.11. 23



MESTO SPIŠSKÁ STARÁ VES

STAV-ING Poprad, s.r.o.