Jasenie, rekonštrukcia autobusovej zastávky

Harmonogram stavebných prác

Stavebné etapy a ich hlavné činnosti	2023 JÚL DOBA VÝSTAVBY																															
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
	26.		27.							28.							29.							30.							31.
Búracie práce, demontáž																															
Zvyslé konštrukcie, múr z DT																															
Obklad, krycie platňe																															
Tesárske konštrukcie, krov																															
Klampiarske konštrukcie																															
Nátery konštrukcií																															