# Harmonogram stavby "Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom"

| týždeň | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skládka Rómska osada** | | | | | | | | | | | | |
| **Práce a dodávky HSV** | | | | | | | | | | | | |
| **Zemné práce** | | | | | | | | | | | | |
| odstránenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm, s odstránením koreňov, do sklonu terénu 1:5 pri celkovej ploche do 1000 m2 | | | | | | | | | | | | |
| drvenie orezaných vetiev strojovo s odvozom drvenej drviny do 10 km a so zložením priemeru vetiev do 100 mm | | | | | | | | | | | | |
| výkopy v zemníkoch s prehodením výkopku do 3 m nad 1000 do 10000 m3 | | | | | | | | | | | | |
| vodorovné premiestnenie výkopku so zložením do vzdialenoti 20 m | | | | | | | | | | | | |
| vodorovné premiestnenie výkopku so zložením do vzdialenoti nad 20 do 50 m | | | | | | | | | | | | |
| zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, bez zhutnenia nad 100 do 1000 m3; hrúbky 0,5 m | | | | | | | | | | | | |
| Odvoz odpadu NA 15 t | | | | | | | | | | | | |
| zneškodnenie KO | | | | | | | | | | | | |
| zneškodnenie DSO | | | | | | | | | | | | |