HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁC

Rekonštrukcia Poľnej ulice, 2. etapa

	Trvanie v týždňoch	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Trvanie v dňoch																								
Celková doba výstavby	**168**																								
Zemné práce	70																								
Zakladanie	25																								
Komunikácie	126																								
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	28																								
Rúrové vedenie	14																								
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	112																								
Izolácie proti vode a vlhkosti	10																								