Harmonogram stavby „Uskutočnenie stavebných prác v areáli Vojenského historického múzea Piešťany – ČASŤ 2: „Stavba prístrešku Vojenské historické múzeum Piešťany“

Rok	2023							
Mesiac	Október		November				December	
Týždeň	43	44	45	46	47	48	49	50
Popis								
„Stavba prístrešku Vojenské historické múzeum Piešťany“								
Zemné práce - výkop jám pre základy prístrešku, násyp pod základové konštrukcie, podkladný betón tr. C12/16, debnenie stien základových pätiek, osadenie kotevných trnov, betón pätiek tr. C25/30, odstránenie debnenia základových pätiek, zemné práce pre uzemnenie prístrešku v zemi páskou FeZn 30/4 vo výkope po obvode objektu								
Výrova a povrchová úprava nátermi oceľovej konštrukcie, Montáž nosnej oceľovej konštrukcie prístrešku - oceľové rámy s votknutými stĺpmi, na ktoré sú kĺbovo uložené sedlové priehradové väzníky, zvislé zavetrovanie v krajných poliach								
Montáž trapézového pozinkovaného plechu								
Montáž klamiarskych výrobkov								
Montáž bleskozvodu, revízia a vypracovanie revíznej správy								