TECHNOLOGICKÝ HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁC

1	Zabezpečenie plynulosti cestnej dopravy počas zimnej údržby na ceste III/3080	90 dni
2	vytýčenie, vybavenie povolení a osadenie DDZ	14 dni
3	STAVEBNÉ PRÁCE	76 dni
4	budovanie panelovej plochy	42 dni
5	prípravné práce a stiahnutie ornice	7 dni
6	realizácia násypu telesa	16 dni
7	zriadenie panelovej plochy	13 dni
8	osadenie bezpečnostných zariadení	7 dni
9	dokončovacie práce a uvedenie do prevádzky	7 dni
10	odstránenie panelovej plochy	34 dni
11	odstránenie panelovej plochy	9 dni
12	odstránenie násypu telesa	16 dni
13	dokončovacie práce a spätná úprava terénu	20 dni