Harmonogram postupu prác:

Rekonštrukcia cesty III/3204, Vyšné Repáše, II.etapa

Objednávateľ: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.

	Týždeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Rekonštrukcia cesty III/3204, Vyšné Repáše, II.etapa																																								
Príprava staveniska, zabezpečenie a rozmiestnenie DDZ																																								
Frézovanie, odstránenie nánosov na krajniciach																																								
Realizácia vyrovnávacej vrstvy - AC 11																																								
Realizácia obrusnej vrstvy - AC 11																																								
Tesnenie dilatačných škár																																								
Vodorovné dopravné značenie																																								
Dokončovacie práce																																								
Odstránenie zariadenia staveniska, odstránenie dočasného DZ																																								
Geodetické práce																																								
Projektové práce																																								

Predpokladaný termín splnenia predmetu zákazky v zmysle zmluvy o dielo je 270 dní odo dňa odovzdania resp. prevzatia staveniska.

Ing. Ladislav Bačenko
osoba splnomocnená na základe plnej moci