Harmonogram postupu stavebných prác

	Konkrétne dni: *	Prevzatie staveniska	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	dní:																																																															
Stavba: **„Oprava doplňujúcich konštrukcií na ceste II/537"**																																																																
Investor: **Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja**																																																																
Doba výstavby v dňoch:	**60 dní**																																																															
SO 01 - Oprava doplňujúcich konštrukcií:																																																																
1 - Zemné práce					x	x	x			x	x	x	x	x			x																																															
2 - Zakladanie																	x	x	x	x																																												
4 - Vodorovné konštrukcie																												x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x																		
5 - Komunikácie																			x	x	x			x	x	x	x	x																																				
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie			x	x																																									x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	

Legenda:

* konkrétne dni budú upresnené po prevzatí staveniska zhotoviteľom stavby