Príloha č. 1e

Projekt: Transformácia vo výrobe v spoločnosti PCA Slovakia, s.r.o
Realizátor: Úrad PSVaR Trnava

Harmonogram realizácie projektu

Aktivita projektu	Rok																																			
	2019												2020												2021											
	mesiac																																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Testovanie a výber účastníkov do projektu					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Realizácia vzdelávania u zamestnávateľa					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Refundácia oprávnených výdavkov						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ukončenie projektu a vyhodnotenie ukazovateľov																																				

Aktivita projektu	Rok																																			
	2022												2023												2024											
	mesiac																																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Testovanie a výber účastníkov do projektu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
Realizácia vzdelávania u zamestnávateľa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
Refundácia oprávnených výdavkov	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Ukončenie projektu a vyhodnotenie ukazovateľov																								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x