ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE

Stavba: Zvýšenie kapacity MŠ v obci Rozhanovce

Miesto: Obec Rozhanovce

Objednávateľ: Obec Rozhanovce
Zhotoviteľ: BAUSKA, s.r.o. Družstevná 147/20 044 42 Rozhanovce

Doba realizácie do 11 mesiacov

Objekty stavby			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023-052a		SO 01 - Pavilón E	zahájenie											odovzdanie
	2023-052aa	Architektonicko-stavebné riešenie + statika												
	2023-052ab	Zdravotechnika												
	2023-052ac	Ústredné vykurovanie												
	2023-052ad	Elektroinštalácia												
	2023-052ae	Vzduchotechnika												
	2023-052af	Fotovoltický zdroj												
2023-052b		SO 02 - Vodovodná prípojka												
2023-052c		SO 03 - Kanalizačná prípojka - splašková												
2023-052e		SO 05 - Spevnené plochy												