Harmonogram stavby "Stavebné úpravy a prístavba MŠ Hradná"

Rok	2024																									
Mesiac	Júl					August				September				Október					November				December			
Týždeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Popis																										
Stavebné úpravy a prístavba MŠ Hradná																										
Architektúra a s...																										
Zemné práce																										
Zakladanie																										
Zvislé a kompletné konštrukcie																										
Vodorovné konštrukcie																										
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																										
Ostatné konštrukcie a práce-búranie																										
Izolácie tepelné																										
Konštrukcie tesárske																										
Konštrukcie - drevostavby																										
Konštrukcie klampiarske																										
Konštrukcie - krytiny tvrdé																										
Konštrukcie stolárske																										
Konštrukcie doplnkové kovové																										
Podlahy																										
Obklady																										
Nátery																										
TZB - Zdravotech...																										
TZB - Vykurovanie																										
Elektroinštalácia																										
Prípojka vody																										
Etapa B - podhľad																										
Elektroinštaláci...																										