Príloha k zmluve č. 3

Časový harmonogram zhotoviteľa

Časový harmonogram zhotoviteľa projektovej dokumentácie

Kód položky	Popis	MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Nh
032020	Rekonštrukcia objektu s dostavbou:Lôžkový pavilón s bezpečnostnou jednotkou, Psychiatrická nemocnica Hronovce" - PD	deň	31. 08. 2020	13. 05. 2021	184,00	1472
400011	Zabezpečenie vstupných podkladov - príprava verejnej práce vypracovanie návrhu dispozície a architektura objektu	deň	31. 08. 2020	23. 10. 2020	40,00	320
0003000	Geodetické práce - vykonávané pred projektom zameranie existujúceho objektu	deň	10. 09. 2020	22. 10. 2020	31,00	256
0004000	Projektové práce - dokumentáciu skukového stavu stavby	deň	31. 08. 2020	06. 10. 2020	27,00	216
0002000	Prieskumné práce - geologický prieskum inžiniersko-geologický a geotechnický	deň	01. 10. 2020	04. 11. 2020	25,00	200
0004000	Projektové práce - príprava verejnej práce dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie	deň	15. 10. 2020	04. 02. 2021	81,00	648
0004000	Inžinierska činnosť - zabezpečenie vyjadrení pre územné a stavebné rozhodnutie	deň	15. 01. 2021	31. 03. 2021	54,00	432
0004000	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). vypracovanie a dopracovanie realizačnej dokumentácie podľa podmienok stavebného povolenia	deň	09. 02. 2021	13. 05. 2021	68,00	544



Za objednávateľa:

V Hronovciach, dňa .....

.....

MUDr. Marek Zelman

riaditeľ nemocnice

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa: .....

.....

Ing. Vladimír Kapitán

autorizovaný inžinier