SAM Shipbuilding and machinery a.s. Harmonogram výstavby: Kompa Kyselica - Vojka

Popis činnosti	Zabezpečí	Počet dní
Teleso		178
Nástavba		42
Kormidelňa		40
Rampy		47
Pevné sýtenie -kotevné zar., zábradlia, schody bitvy, klince, rebríky, poklopy, prielezy....		85
Systémy	výroba vetiev	59
	inštalácia	55
	tlakové skúšky	6
Výstroje palubné mechanizmy		10
Kompletizácia, inventár a skúšky		16
Povrchová úprava	Etapa 1 schotel základ	3
	Etapa 2 teleso	6
	Etapa 3 nástavba	8
	Etapa 4 kormidelna,opravy	6
Izolácia		5
Oplechovanie + Výfuky		15
Elektroinštalačné práce	Teleso	9
	Nástavba	10
Hydraulický systém		7
Schotel	montáž	6
	spojka-ladenie	4
	inštalácia	5
	skúška	5
Hlavné motory	montáž	5
	inštalácia	5
	skúška	5
Diesel generátor	montáž	5
	inštalácia	5
	skúška	5
Montáž okien	Nástavba	4
	Kormidelňa	1
Spustenie lodného objektu na vodu		0
Klimatizácia kormidelne		2
Obloženie interiéru kormidelne		7
Elektro kabeláž navigačné systémy		5
Skúšky el. zariadení		34