DODATOK č. 3 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 21.03.2023

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ďalej iba „Dodatok“)

Zhotoviteľ:

Názov:	**Technické služby mesta Trebišov**
So sídlom:	Stavebná 2, 075 01 Trebišov
Zastúpený:	Mgr. Mária Dohaňošová Lešková, riaditeľka
IČO:	00 188 433
IČ DPH:	SK202 074 9951
DIČ:	202074 9951
IBAN:	SK 60 7500 0000 0040 3022 5970
Zapísaný:	Zapísaný v OU-TV-OZP-2019/001860-3 č. živnost. reg. 811-4550

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ:

Názov:	**Mesto Trebišov**
So sídlom:	M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
Zastúpený:	PhDr. Marek Čižmár, primátor
IČO:	00 331 996
IČ DPH:	SK2020773590
DIČ:	2020773590
Bankové spojenie :	Prima banka Slovensko a.s.
IBAN:	SK94 5600 0000 0042 4136 5009

(ďalej ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Článok 1
Preambula

1.1 Zhotoviteľ a Objednávateľ uzatvorili dňa 21.03.2023 Zmluvu o dielo (ďalej iba “Zmluva“), a to v zmysle ustanovení § 1 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a to vzhľadom na to, že zhotoviteľ je príspevkovou organizáciou objednávateľa a je právnickou osobou kontrolovanou objednávateľom v rozsahu 100 %, viac ako 80 % činností vykonáva zhotoviteľ pri plnení úloh, ktorými ju poveril objednávateľ a u zhotoviteľa nie je priama a ani nepriama prítomnosť súkromného kapitálu, na zákazku „**Revitalizácia športového areálu Slavoj.“**

1.2 Zhotoviteľ a objednávateľ uzatvorili k Zmluve dňa 31.10.2023 Dodatok č. 1 k zmluve a dňa 19.04.2024 Dodatok č. 2 k zmluve.

Článok 2
Zmeny zmluvy

2.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zmluvu z dôvodu zmeny materiálového zloženia stavebného objektu SO 04 Asfaltové ihrisko pre skaterov menia a dopĺňajú o rozpočet stavebného objektu SO 04 (príloha č. 1 dodatku), ktorý nahrádza pôvodný rozpočet stavebného objektu SO 04, pričom zmena materiálu je ekvivalentná a z titulu zmeny materiálu nedôjde k navýšeniu ceny diela.

Článok 3
Záverečné dojednania

3.1 Ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v pôvodnom znení bez zmeny.

3.2 Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre zhotoviteľa a štyri (4) pre objednávateľa.

3.3 Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Trebišove, dňa 15.10.2024

Za objednávateľa:

.....
PhDr. Marek Čižmár
primátor

V Trebišove, dňa 15.10.2024

Za zhotoviteľa :

.....
Mgr. Mária Dohaňošová Lešková
riaditeľ