Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo

uzavretý medzi

Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

a

SGS Holding a.s.

Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo č. 312/2019/MPRVSR-430 zo dňa 18.12.2019
(ďalej len „Dodatok“)

medzi zmluvnými stranami

Číslo Dodatku Objednávateľa: **312/2019/MPRVSR-430/D3**
Číslo dodatku Zhotoviteľa:

Objednávateľ

(1) názov: **Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky**
sídlo: **Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - mestská časť Staré Mesto**
zastúpený: **Ing. Richard Takáč, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky**
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy: **Mgr. Tibor Hlinka PhD., generálny riaditeľ sekcie legislatívy**
IČO: **00 156 621**
DIČ: **2021291382**
bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
IBAN: **SK66 8180 0000 0070 0008 1105**
SWIFT: **SPSRSKBA**

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

(2) obchodné meno: **SGS Holding a.s.**
sídlo: **M.M.Hodžu 1072/9, 974 01 Banská Bystrica**
registrácia: **Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka 1004/S**
zastúpený: **Ing. Lukáš Müller, predseda predstavenstva; Ing. Zdenko Uhrin, člen predstavenstva**
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy: **Ing. Lukáš Müller, predseda predstavenstva; Ing. Zdenko Uhrin, člen predstavenstva;**
IČO: **45 406 081**
DIČ: **2022972952**
bankové spojenie: **Československá obchodná banka, a.s.**
IBAN: **SK62 7500 0000 0040 2446 8984**
SWIFT: **CEKOSKBX**
zapísaný: **v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka 1004/S**

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“ samostatne tiež ako „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. 312/2019/MPRVSR-430 zo dňa 18.12.2019 v znení Dodatku č. 312/2019/MPRVSR-430/D1 zo dňa 26.05.2021 a Dodatku č. 312/2019/MPRVSR-430/D2 zo dňa 25.03.2024 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je v súlade s článkom II Zmluvy záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť a dodať pre Objednávateľa Dielo: „*Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Braväcovo, okres Brezno, Banskobystrický kraj, skratka PPÚ Braväcovo*“ podľa dohodnutých zmluvných podmienok. Po vzájomnej dohode zmluvných strán, zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok v súlade s článkom XVI., bodom 16.1 Zmluvy a § 18 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok I.
Predmet Dodatku

1.1 Predmetom tohto Dodatku je zmena dĺžky vykonania, vypracovania a odovzdania Diela, ktorá je upravená v Zmluve v prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky, v tabuľke s názvom „PPÚ musia byť vypracované a vykonané v súlade s nasledovným harmonogramom:“, ako aj v textovej časti pod citovanou tabuľkou.

1.2 V prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky sa tabuľka s názvom „PPÚ musia byť vypracované a vykonané v súlade s nasledovným harmonogramom:“ a body 1 až 5 textovej časti pod citovanou tabuľkou rušia a nahrádzajú novou tabuľkou s názvom „PPÚ musia byť vypracované a vykonané v súlade s nasledovným harmonogramom:“ a novými bodmi 1 až 5 textovej časti pod tabuľkou, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku.

Článok II.
Záverečné ustanovenia

2.1 Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

2.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti v doterajšom znení.

2.3 Dodatok je vyhotovený v siedmych (7) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu. Zhotoviteľ obdrží jedno (1) vyhotovenie a Objednávateľ obdrží šesť (6) vyhotovení.

2.4 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku je príloha č. 1 – Harmonogram PPÚ.

2.5 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky. Dodatok zverejní Objednávateľ.

2.6 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tohto Dodatku v jeho plnom rozsahu.

2.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku im je dostatočne zrozumiteľný a určitý, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme, na znak čoho Dodatok podpísali.

V Bratislave dňa .....

za *Objednávateľa*

Ing. Richard Takáč
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky
(pečiatka a podpis)

V Bratislave dňa .....

za *Zhotoviteľa*

Lukáš Müller
SGS Holding a.s.
predseda predstavenstva
(pečiatka a podpis)

Ing. Zdenko Uhrin
SGS Holding a.s.
člen predstavenstva
(pečiatka a podpis)

Príloha č.1 – Harmonogram PPÚ

PPÚ musia byť vypracované a vykonané v súlade s nasledovným harmonogramom:

Fáza	Etapa	Položka	Názov položky	Lehota
Úvodné podklady PPÚ	1a	1	Zriaďovanie bodov podrobného polohového bodového poľa	6 mesiacov
		2	Hranica obvodu projektu pozemkových úprav	
		3	Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v obvode projektu PÚ	
	1b	1	Aktualizácia BPEJ v obvode projektu a mapa hodnoty pozemkov	10 mesiacov
		2	Register pôvodného stavu	
	1c	1	Miestny územný systém ekologickej stability na účely PÚ	
		2	Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode PÚ	
Návrh nového usporiadania pozemkov v obvode PPÚ	2a	-	Zásady umiestnenia nových pozemkov	6 mesiacov
	2b	-	Plán spoločných a verejných zariadení a opatrení	10 mesiacov
	2c	-	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	
Vykonanie PPÚ	3a	-	Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	3 mesiace
	3b	-	Vytýčenie a označenie vybraných lomových bodov hraníc nov.poz.	
	3c	-	Rozdeľovací plán vo forme obnovy katastrálneho operátu alebo geometrického plánu	18 mesiacov

1. Lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o povolení alebo nariadení pozemkových úprav v zmysle ustanovenia § 8 zákona o pozemkových úpravách.
2. Odo dňa začiatku doby vykonávania PPÚ podľa predchádzajúceho bodu začínajú následne po sebe plynúť lehoty stanovené v tabuľke.
3. V prípade, ak sa Zhotoviteľ dostane v niektorej z etáp, resp. položiek PPÚ do omeškania, aplikujú sa príslušné zmluvné ustanovenia.
4. Lehoty stanovené pre nasledujúce etapy, resp. položky PPÚ sa neposúvajú.
5. V zmysle vyššie uvedeného platí, že PPÚ musí byť v celom rozsahu vykonaný, vypracovaný a odovzdaný do 53 mesiacov od prvého dňa mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o povolení alebo nariadení pozemkových úprav v zmysle ustanovenia § 8 zákona o pozemkových úpravách.