Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 2023/0239 a Dohoda o pristúpení k tejto zmluve

uzatvorenej dňa 19.04.2023 v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „Zmluva o dielo")

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

1.1. Názov:	**Trenčiansky samosprávny kraj**
Sídlo:	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Štatutárny zástupca:	Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO:	36126624
DIČ:	2021613275
Osoba oprávnená konať vo veciach	
a) z	
b) t	

a

1.2. Názov:	**Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne**
Sídlo:	Študentská 2, 911 50 Trenčín
Štatutárny zástupca:	doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor
IČO:	31118259
IČ DPH:	SK2021376368
DIČ:	2021376368
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK13 8180 0000 0070 0006 5375
Osoba oprávnená konať vo veciach	
a) zmluvných:	
b) technických:	

(ďalej len „Objednávateľ")

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	**SLOVENERGY, s.r.o.**
Sídlo:	M. R. Štefánika 71,010 01 Žilina
Štatutárny zástupca:	Jaroslav Jambor, Ing. Rastislav Krištof, konatelia
Zapísaná v:	Obchodný register Okresného súdu

	Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 20626/L
IČO:	44 172 087
DIČ:	2022608379
IČ DPH:	SK2022608379
...	...
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	
b) technických:	

(ďalej len „Zhotoviteľ")

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu o dielo č. 2023/0239 zo dňa 19.4.2023, v znení Dodatku č. 1, týmto Dodatkom č. 2 (ďalej len ako „Dodatok č. 2") nasledovne:

PREAMBULA

TSK ako objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie/ohlásenie stavebných úprav v rozsahu realizačného projektu v zmysle stavebného zákona s názvom: „PD- S0103 Trafostanica" (ďalej len „Dielo") v rozsahu v zmysle podkladov, ktoré boli súčasťou procesu verejného obstarávania, vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti, ktorej výsledkom bude vydanie právoplatného územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Dielo je v Zmluve o spolupráci - rozvoj distribučnej sústavy č. 2024/0620 Zmluva o spolupráci - rozvoj distribučnej sústavy označené ako „17950 – Púchov – Kolonka – Zahustenie TS" uvedené dielo je súčasťou EDUTECH campusu v Púchove.

Predmetom zákazky je tak vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu a inžinierska činnosť pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

S ohľadom na skutočnosť, že predmet diela bude využívaný pre spoločný projekt EDUTECH campus a financovaný z prostriedkov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, pristupuje tento subjekt ako objednávateľ k Zmluve na vypracovanie štúdie na základe svojho slobodného a vážneho rozhodnutia, pričom TSK zostane zmluvnou stranou.

S ohľadom na skutočnosť, že po obnovení prerušených prác dňa 20.05.2024 výzvou, je nutné zmluvne zakotviť nové termíny pre odovzdanie diela a z dôvodu, že návrh na územné konanie bol podaný 15.8.2024 a oznámenie o začatí územného konania bolo až 3.12.2024 a konanie prebieha verejnou vyhláškou, čiže písomnosti sú zverejňované na úradnej tabuli Mesta Púchov po dobu 15 dní je termín ukončenia inžinierskej činnosti DUR posunutý do 28.2.2025.

V zmysle § 18 ods. 1 písmeno c) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potreba zmeny zmluvy v podobe predĺženia termínu ukončenia inžinierskej činnosti vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Zákonom č. 278/2024 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií bol novelizovaný § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, sa s účinnosťou od 1. januára 2025 základná sadzba dane na tovary a služby mení z doterajších 20 % na 23 % zo základu dane. V zmysle ustanovenia § 27 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platí, že pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti. Z toho dôvodu sa v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. a) zák.

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní mení sadzba DPH na všetky plnenia poskytnuté od 1. januára 2025.

S ohľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo:

I.
Predmet Dodatku č. 2

1. Článok I sa mení a po novom znie:

Článok I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

1.1. Názov:	**Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne**
Sídlo:	Študentská 2, 911 50 Trenčín
Štatutárny zástupca:	doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor
IČO:	31 118 259
IČ DPH:	SK2021376368
DIČ:	2021376368
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK13 8180 0000 0070 0006 5375
Osoba oprávnená konať vo veciach	
a) zmluvných:	
b) technických:	

a

1.2. Názov:	**Trenčiansky samosprávny kraj**
Sídlo:	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Štatutárny zástupca:	Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO:	36126624
DIČ:	2021613275
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK55 8180 0000 0070 0068 4352
Osoba oprávnená konať vo veciach	
a) zmluvných:	
b) technických:	

(ďalej len „Objednávateľ")

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	**SLOVENERGY, s.r.o.**
Sídlo:	M. R. Štefánika 71,010 01 Žilina
Štatutárny zástupca:	Jaroslav Jambor, Ing. Rastislav Krištof,

	konatelia
Zapísaná v:	Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 20626/L
IČO:	44 172 087
DIČ:	2022608379
IČ DPH:	SK2022608379
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
IBAN:	SK45 7500 0000 0040 1148 4870
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	
b) technických:	

(ďalej len „Zhotoviteľ")".

2. V Článku III. „Predmet zmluvy" sa v odseku 1 za slová „stavebného povolenia".vkladá text „Dielo je v Zmluve o spolupráci - rozvoj distribučnej sústavy č. 2024/0620 označené ako „17950 – Púchov – Kolonka – Zahustenie TS", pričom uvedené toto Dielo je súčasťou EDUTECH campusu v Púchove.".
3. V Článku IV. „Čas zhotovenia" sa odsek 1 mení a po novom znie:

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade s jeho ponukou nasledovne:

a) projektová dokumentácia v požadovanom rozsahu (DUR) najneskôr do **5.7.2024,** pričom v uvedenej lehote je povinný protokolárne odovzdať celú časť uskutočneného Diela, odstrániť všetky prípadné chyby diela alebo nedorobky zistené pri odovzdávacom konaní a odovzdať aj všetky potrebné doklady a dokumenty týkajúce sa Diela.
b) inžinierska činnosť pre vydanie územného rozhodnutia najneskôr do **28.2.2025,** pričom inžinierska činnosť sa považuje za ukončenú predložením právoplatného územného rozhodnutia a projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní.

c) projektová dokumentácia v požadovanom rozsahu (DSP) najneskôr do **5 týždňov odo dňa odovzdania právoplatného územného rozhodnutia** pričom v uvedenej lehote je povinný protokolárne odovzdať celú časť uskutočneného Diela, odstrániť všetky prípadné chyby diela alebo nedorobky zistené pri odovzdávacom konaní a odovzdať aj všetky potrebné doklady a dokumenty týkajúce sa Diela.
d) inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia najneskôr do **15 týždňov odo dňa protokolárneho prevzatia projektovej dokumentácia (DSP) Objednávateľom,** pričom inžinierska činnosť sa považuje za ukončenú predložením projektovej dokumentácie overenej Technickou inšpekciou, časti projektovej dokumentácie - *Protipožiarna bezpečnosť stavby* – overenej príslušným okresným riaditeľstvom HaZZ SR, a predložením právoplatného stavebného povolenia i projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom.

Termín vo vykonávaní inžinierskej činnosti je platný len v prípade, ak zo strany príslušných správnych orgánov bude dodržaná zákonná dĺžka predmetných konaní a zákonné lehoty na vykonanie úkonov v nich, inak sa tento termín primerane predlžuje

o dobu predĺženia daných konaní, najmä sa tieto termíny neuplatnia v prípadoch, ak dôjde k podaniu opravných prostriedkov tretích osôb v týchto konaniach, či k výkonu obštrukcií zo strany tretích osôb v týchto konaniach.

Termín vo vykonávaní inžinierskej činnosti sa primerane predĺži podľa predchádzajúceho odseku len v prípade, ak Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi, že vyvinul maximálne úsilie, ktoré sa od Zhotoviteľa dá vyžadovať k tomu, aby bola dodržaná zákonná dĺžka predmetných konaní, najmä včasné a úplné podanie príslušných žiadostí a návrhov, preukázateľný záujem o stav veci zo strany Objednávateľa formou dopytov a urgencií a pod. Predĺženie termínu z vyššie uvedeného dôvodu bude predmetom dodatku k Zmluve.".

4. Vzhľadom k tomu, že zákonom č. 278/2024 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií bol novelizovaný § 27 ods. 1 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kde sa s účinnosťou od 01.01.2025 základná sadzba dane na tovary a služby mení z 20 % na 23 % zo základu dane, sa zmluvné strany dohodli na úprave ceny za predmet Zmluvy a to tak, že Článok V ods. 2 Zmluvy o cene za predmet plnenia v zmysle Zmluvy sa mení nasledovne:

   Cena za plnenie predmetu Zmluvy v zmysle Zmluvy, pri ktorých vznikla daňová povinnosť od 01.01.2025:

Cena bez DPH:	11.130,00 eur
DPH 23%:	2.559,90 eur
Cena s DPH:	13.689,90 eur

   Celková zmluvná cena vrátane DPH v eur: 13.689,90 eur
   Slovom trinásťtisícšesťstoosemdesiatdeväť eur 90/100 (ďalej ako „Cena Diela"), pričom je

   a) z toho Cena projektovej dokumentácie (DUR) bez DPH v eur: 2.600,00 eur
      Sadzba DPH 23% a výška DPH v eur: 598,00 eur
      Celkom Cena projektovej dokumentácie vrátane DPH eur: 3.198,00 eur

   b) z toho Cena inžinierskej činnosti (UR) bez DPH v eur: 2.730,00 eur
      Sadzba DPH 23% a výška DPH v eur: 627,90 eur
      Celkom Cena projektovej dokumentácie vrátane DPH eur: 3.357,90 eur

   c) z toho Cena projektovej dokumentácie (DSP) bez DPH v eur: 3.180,00 eur
      Sadzba DPH 23% a výška DPH v eur: 731,40 eur
      Celkom Cena projektovej dokumentácie vrátane DPH eur: 3.911,40 eur

   d) z toho Cena inžinierskej činnosti (UR) bez DPH v eur: 2.620,00 eur

Sadzba DPH 23% a výška DPH v eur: 602,60 eur

Celkom Cena projektovej dokumentácie vrátane DPH eur: 3.222,60 eur

II.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo v znení Dodatku č. 1, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 2, zostávajú nezmenené.

2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

3. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením dve vyhotovenia pre TSK, dve vyhotovenia pre Objednávateľa a jedno vyhotovenie pre Zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

21 Feb. 2025

V Trenčíne, dňa .....

Objednávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj

.....
Ing. Jaroslav Baška
predseda

V Žiline, dňa 11.2.2025

Zhotoviteľ:
SLOVENERGY, s.r.o.

.....
Jaroslav Jambor
konateľ

V Trenčíne, dňa 19 -02- 2025

SLOVENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 71, 010 01 Žilina
IČO: 44172087
IČ DPH: SK2022608379
Reg.: OS ŽA, odd Sro, vl. č. 20626/L

Objednávateľ:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

.....
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor

Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín