DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO Č. 326/2024 ZO DŇA 21.10.2024

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno:	**Mesto Stará Ľubovňa**
Sídlo:	Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Štatutárny orgán:	**PhDr. Ľuboš Tomko, primátor mesta**
IČO:	00 330 167
DIČ:	2020698812
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	SK61 0200 0000 0021 5128 8856
e-mail:	lukas.bjaloncik@staralubovna.sk
tel. kontakt:	052/4315 222

(ďalej len „ objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. - „ r.s.p“
Sídlo:	Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa
Zastúpený:	PhDr. Ľuboš Tomko, konateľ
IČO:	53 538 773
DIČ:	2121450012
Zapísaný v obchodnom registri:	Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 41768/P dňa 26.02.2021, registrovaný sociálny podnik evidovaný pod č. 368/2021 _RSP
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	SK71 0900 0000 0051 7893 0048

(ďalej len „ dodávateľ“ alebo „zhotoviteľ“)
(ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Článok 1.
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.10.2024 zmluvu o dielo - č. objednávateľa 326/2024**,** predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť a odovzdať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo na vykonanie stavebných prác s predmetom zákazky: **„Rekonštrukcia chodníkov, parkovísk a ciest v Meste Stará Ľubovňa“** (ďalej len „Zmluva o dielo“ alebo „Zmluva“).

2. V súlade s Čl. 11. Záverečné ustanovenia, bod 1 Zmluvy o dielo ako aj pri dodržaní ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k Zmluve o

dielo z dôvodu *zmeny legislatívy.* Predmetom tohto dodatku je zmena v Čl. 3 bod 1 – Cena diela a platobné podmienky podľa č. 1 - Rekapitulácia čerpania stavby:

Článok 2
Predmet Dodatku č. 1
Zmena v čl. 3 bod 1– Cena diela a platobné podmienky a Prílohy č. 1 k Zmluve

1. V Zmluve o dielo sa vypúšťa pôvodné znenie v čl. 3 ods. 1 a nahrádza sa novým znením.

„Cena diela v rozsahu plnenia podľa tejto zmluvy je stanovená v zmysle priloženého zmluvného rozpočtu a je dohodnutá medzi zmluvnými stranami nasledovne:

A) *Cena I. časti diela do 31.01.2024*

Cena celkom bez DPH: 87 038,87 EUR
DPH 10 % : 8 703,89EUR
Cena celkom s DPH: 95 742,76 EUR
Slovom: tristotridsaťšesťtisícsedemstošesťdesiatpäť 76/100 EUR.

B) *Cena II. Časti diela od 01.01.2025*

Cena celkom bez DPH: 66 379,10 EUR
DPH 5 % : 3 318,96 EUR
Cena celkom s DPH: 69 698,06 EUR
Slovom: šesťdesiatdeväťtisícstodvadsaťdeväť 06/100 EUR.

C) *Celková cena diela s DPH*

Cena celkom s DPH: 165 440,82 EUR
Slovom: šesťstoosemdesiatštyritisícstotri 82/100 EUR.

2. V nadväznosti na bod 1 tohto článku Dodatku č. 1 sa Príloha č. 1. Zmluvy o dielo mení podľa Prílohy č. 1 tohto dodatku.

Článok 3
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť zverejnením povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (nadobudnutie účinnosti dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia povinnou osobou).

3. Neoddeliteľnou časťou tohto Dodatku je Príloha č. 1 – Rekapitulácia čerpania stavby

4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 exemplároch, z ktorých 3 (slovom tri) sú určené pre objednávateľa a 2 (slovom dva) pre zhotoviteľa.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znal čoho pripájajú svoje podpisy.

V Starej Ľubovni, dňa 01.04.2025

V Starej Ľubovni, dňa 01.04.2025

podpísané

Objednávateľ
PhDr. Ľuboš Tomko
primátor mesta

podpísané

Zhotoviteľ
PhDr. Ľuboš Tomko
konateľ spoločnosti

Príloha č. 1

Rekapitulácia čerpania stavby