Harmonogram stavby "Revitalizácia vnútroblokov sídlisk Jilemnického a Kapitána Nálepku"

Popis	Stavebný objekt	1				2				3				4				5				6				
Týždeň		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Kpt. Nálepku - Mierová																										
Búranie existujúcich povrchov, demontáž existujúcich prvkov a zemné práce	SO 03+SO 04																									
Zakladanie	SO 01+SO 03+SO 04																									
Podkladné vrstvy dlažby a dopadových plôch	SO 01																									
Kladenie dlažby a montáž dopadových plôch	SO 01																									
Montáž prvkov mestského mobiliáru	SO 03																									
Montáž prvkov detského ihriska	SO 04																									
Sadové úpravy	SO 02																									
Kpt. Nálepku - Hlavná																										
Búranie existujúcich povrchov, demontáž existujúcich prvkov a zemné práce	SO 03+SO 04																									
Zakladanie	SO 01+SO 03+SO 04																									
Podkladné vrstvy dlažby a dopadových plôch	SO 01																									
Kladenie dlažby a montáž dopadových plôch	SO 01																									
Montáž prvkov mestského mobiliáru	SO 03																									
Montáž prvkov detského ihriska	SO 04																									
Sadové úpravy	SO 02																									
Jilemnického																										
Búranie existujúcich povrchov, demontáž existujúcich prvkov a zemné práce	SO 03+SO 04																									
Zakladanie	SO 01+SO 03+SO 04																									
Podkladné vrstvy dlažby a dopadových plôch	SO 01																									
Kladenie dlažby a montáž dopadových plôch	SO 01																									
Montáž prvkov mestského mobiliáru	SO 03																									
Montáž prvkov detského ihriska	SO 04																									
Sadové úpravy	SO 02																									
Presun verejného osvetlenia	SO 05																									