
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 "ŽSR, Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldo v - Nitra - Šurany" - TEŠ a EIA 457 dny 1.7. 13 31.3. 15

2 TEŠ 196 dny 1.7. 13 31.3. 14

3 mapové a iné kartografické podklady 23 dny 1.7. 13 31.7. 13

4 vypracovanie TEŠ - technická časť, feasibility study 109 dny 1.8. 13 31.12. 13

5 prerokovanie TEŠ s kompetentnými zložkami ŽSR, MDVRR 60 dny 9.9. 13 29.11. 13

6 prerokovanie TEŠ s dotknutými org. Šs, ss a zab. Stanoviská 89 dny 1.10. 13 31.1. 14

7 návrhy na zmeny a doplnenia ÚPD 41 dny 3.2. 14 31.3. 14

8 dodanie komplet TEŠ 1 den 31.3. 14 31.3. 14

9 zámer EIA 106 dny 3.2. 14 30.6. 14

10 textová časť - posúdenie vplyvov na ŽP 85 dny 3.2. 14 30.5. 14

11 mapová a grafická časť - posúdenie vplyvov na ŽP 106 dny 3.2. 14 30.6. 14

12 hluková štúdia 106 dny 3.2. 14 30.6. 14

13 inžinierskogeologické zhodnotenie 41 dny 3.2. 14 31.3. 14

14 dodanie zámeru EIA 1 den 30.6. 14 30.6. 14

15 IČ pre EIA 196 dny 1.7. 14 31.3. 15

16 zisťovacie konanie 41 dny 1.7. 14 26.8. 14

17 správa o hodnotení 45 dny 27.8. 14 28.10. 14

18 pripomienkovanie a verejné prerokovanie 46 dny 29.10. 14 31.12. 14

19 odborný posudok (určí MŽP) 40 dny 1.1. 15 25.2. 15

20 zabezpečenie záverečného stanoviska MŽP SR 23 dny 26.2. 15 30.3. 15

21 vydanie závere čného stanoviska MŽP SR 1 den 31.3. 15 31.3. 15
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