
Dodatok c.1
k Zmluve o dielo na výstavbu bariérového oplotenia c. Spr 171/13

uzavretej podl'a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ako výsledok
verejného obstarávania ( podprahová zákazka ) v zmysle zákona NR SR C. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

l. Zmluvné strany

Názov organizácie:
ICO:

Sídlo organizácie:

Špecializovaný trestný súd
30796130
Suvorovova 5/A
902 01 Pezinok
JUDr. Oldlich Kozlík, predseda súdu
Štátna pokladnica
7000185131/8180
421-033-69 03 146
421-033-6903274

Zastúpený:
Bankové spojenie:
Císlo úctu:
Telefón:
Fax:

Zriadený zákonom C.291/2009 Z.z. o špecializovanom trestnom súde a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

(dalej len "objednávatel")
a

Názov zhotovitel'a:
ICO:
Sídlo zhotovitel'a:

DUVYSTAV s.r.o
35 786 639
Kupeckého 85
902 01 Pezinok
Dušan Vydra, Ing. Denis Vydra
SLSP a.s. pobocka Pezinok
0182394775/0900
02/40 202 511
02/40 202 520

Zastúpený:
Bankové spojenie:
Císlo úctu:
Telefón:
Fax:

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sro, vložka císlo 21559/B

(dalej len "zhotovitel").

II. PREDMET DODATKU

Predmetom dodatku je:
1. zmena ceny diela z dôvodu prác naviac, vyplývajúcich z geologického prieskumu, chýbajúcich

položiek vo výkaze výmer a odpoctu nezrealizovaných prác,
2. úprava platobných podmienok.
3. Týmto dodatkom sa mení a dopína zmluva o dielo na výstavbu bariérového oplotenia c.

Spr 171/13 zo dna 08.08.2013 takto:

clánokIV. Cena diela znie:

IV. Cena diela

Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v Eurách, v zmysle zákona C. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky MF SR C. 87/1996 Z. z.
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v znení neskorších predpisov, vo výške:

Cena diela bez DPH 49 750,00 €
DPH 20% 9 950,00 €
Cena diela s DPH 59 700,00 €

!slovom: pätdesiatdevänisícsedemsto Eur!
Ak sa v priebehu zmluvného vztahu medzi objednávatelom a uchádzacom (zhotovitelom) stane
uchádzac (zhotovitel) platitelom DPH, navrhovaná celková zmluvná cena sa nezvýši o príslušnú
DPH.

1. Cena diela sa zvyšuje o práce naviac v súlade s prílohou C. 6 - Zápisom z kontrolného dna
stavby zo dna 01.10.2013 a jeho odsúhlasených príloh Rozpoctu naviac prác zo dna
01.10.2013 a Inžinierskogeologického prieskumu.

Cena prác naviac bez DPH
DPH 20%
Cena prác naviac s DPH

1.206,47 €
241,29 €

1.447,76 €

2. Cena diela s prácami naviac je:

Cena diela bez DPH
DPH 20%
Cena diela s DPH

50.956,47 €
10.191.29 €
61147,76 €

3. Dohodnutá cena diela je stanovená v súlade s výsledkom podprahovej zákazky
a odsúhlaseným cenovým rozpisom - oceneným výkazom výmer, v rozsahu projektovej
dokumentácie a technických požiadaviek objednávatela, uvedených v sútažných podkladoch
na obstaranie predmetu zákazky zo dna 15.05.2013. Projektová dokumentácia je súcastou
tejto zmluvy ako Príloha c. 1 a cenový rozpis ako Príloha c. 2.

4. Pri prípadnej nevyhnutnej úprave ceny sa bude postupovat nasledovne: všetky zmeny
a naviac práce je zhotovitel povinný zdôvodnit zápisom do stavebného denníka. Zápisy
v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a odborným dozorom
objednávatel'a nemajú charakter zmeny zmluvy, slúžia, po odsúhlasení projektantom
a objednávatelom, ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve.
Všetky odsúhlasené zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k uzavretej zmluve bude musiet
zhotovitel predložit objednávatelovi ešte pred zacatím ich realizácie.

5. Cena diela zahrna všetky náklady zhotovitela pri vykonávaní diela a ostatných nákladov podla
rozsahu zadefinovanom v sútažných podkladoch.

6. Objednávatel má právo rozšírit alebo zúžit rozsah diela, ci požadovat od zhotovitela zmeny,
ktoré môžu byt podla názoru objednávatela nevyhnutné a za týmto úcelom má právo vydat
zhotovitelovi písomný pokyn. V prípade, ak rozšírenie alebo zúženie rozsahu diela bude mat
za následok zmenu ceny, táto sa upraví podla ustanovení tejto zmluvy.

clánok V. Platobné podmienky znie:

V. Platobné podmienky

1. Objednávatel sa zaväzuje uhradit zhotovitelovi cenu za dielo na základe faktúry vystavovanej
zhotovitelom, po ukoncení prác a splnení podmienok tejto zmluvy, po pridelení financných
prostriedkov z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, v lehote do 15 dní.

2. Zhotovitelovi vzniká nárok na zaplatenie ceny diela až po jeho riadnom ukoncení a podpísaní
preberacieho a odovzdávajúceho protokolu. Objednávatel na predmet zmluvy neposkytuje
preddavok.
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3. Zhotovitel po prebratí a odovzdaní diela vystaví objednávatel'ovi samostatnú faktúru na sumu
59 700,00 Eur vrátane DPH s lehotou splatnosti 15 dní od dorucenia a samostatnú faktúru na
práce naviac na sumu 1.447,77 € vrátane DPH s lehotou splatnosti 15 dní po pridelení
financných prostriedkov z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

4. Neoddelitel'nou súcastou faktúr bude rozpis vykonaných prác, protokol o odovzdaní
a prevzatí diela podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán, certifikáty stavebných
výrobkov.

5. Faktúra musí mat náležitosti podl'a príslušných ustanovení všeobecne záväzných predpisov
a musí byt v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy. Vopacnom prípade je
objednávatel oprávnený faktúru vrátit zhotovitelovi na opravu, pricom lehota splatnosti faktúry
zacne plynút odo dna dorucenia opravenej faktúry objednávatelovi.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohl'adom na väcší rozsah cinností,
ktoré nebolo možné predvídat, bude stanovená ocenením po vzájomnej dohode zmluvných
strán.

III
ZÁVERECNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok zmluvy nadobúda platnost dnom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a úcinnost dnom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu Vlády
SR. Zverejnenie dodatku zabezpecí objednávatel.

2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, pricom objednávatel obdrží tri
vyhotovenia a zhotovitel' tri vyhotovenia.

3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nedotknuté.

Príloha C.6 - Zápis z kontrolného dna s prílohami



DUVYSTAV,Bratislava Krycílistrozpoctuv EUR

Stavba:VNÚTROAREÁLOVÝBARIÉROVÝPLOT,ŠTSPezinok Miesto:
-

Objekt:Naviacprácec.1(tr.faž.hominy,chýbajúceprácevov.v.a odpocetnezrealizovaLJKSO:
-- -

- - -

Rozpocet Zmluvac.: Spracoval: Dna:1.10.2013

Odberatel: ICO:
- -

DIC:
- -

Dodávatel: ICO:
- - -

DIC:
- - - ---

Projektant ICO:
-- - ---

DIC:

--

- - - - ---

I
A ZRN konštrukciea práce I materiál spoluZRN B IN-Individuálnenáklady

1 HSV: 1198,87 7,60 1206,47 6 Prácenadcas

2 PSV: l 7 Murárskevýpomoce
- -

3 MCE: 8 Bezpevnejpodlahy.---
4 iné: I 9

:l
-

10-r-5 Súcet 1198,871 7,60 1206,4/ Súcetriadkov6 až9:
I

C NUS-nákladyumiestneniastavby D ON -ostatné náklady

11 Zariadenie: 16 Ostatnénákladyuvedené v rozpocte
I

-
12 Prevádzkovévplyvy 17 Inžinierskacinnosf

-
13 Sfaženépodmienky 18 Projektovépráce-- - -
14 19

lSucet riadkov11až14:

--
15 20 I Sucetriadkov16až 19:

projektantrozpoctárcenár peciatka: E Celkovénáklady
I 21 Súcetriadkov5,10,15a 20:I 1206,4

I I
podpis: 22 DPH20%z: 1206,47 241,2

- ---j - -

dátum: 23 I DPH O%z:-

I

24 Sucetriadkov21až23: 1447,7€

F Odpocet-pripocet.



Jdberatel:

~ Projektant:
Dodävatel:

Spracoval:
JKSO:

Dätum:01.10.2013

Stavba: VNÚTROAREÁLOVÝBARIÉROVÝPLOT, ŠTS Pezinok

Objekt: Naviac präce c. 1 (tr.taž.horniny, chýbajúce präce vo v.v. a odpocet nezrealizované)

DUVYSTAV,Bratislava Rekapituláciarozpoctuv EUR

Strana1

Popispoložky,stavebnéhodielu,remesla Konštrukcie Špecifikovaný Spolu I Hmotnosfvtonách SufvtonáchI
a práce materiál r Spolu Spolu I

1-ZEMNEPRÁCEspolu: 824,14 0,00 824,14 0,00000 0,000

2-ZÁKLADYspolu: 724,23 0,00 724,23 18,87426 0,000

3-ZVISLÉAKOMPLETNÉKONŠTRUKCIEspolu: 9,00 0,00 9,00 0,24304 0,000

4 -VODOROVNÉKONŠTRUKCIEspolu: 81,90 9,50 91,40 0,17000 0,000

9 -OSTATNÉKONŠTRUKCIEA PRÁCEspolu: -140,68 0,00 -140,68 0,00000 0,000

PRÁCEADODÁVKVHSVspolu: 1498,59 9,50 1508,09 19,28730 0,000

Rozpocetcelkom: 1498,59 9,50 1508,09 19,28730 0,000

Dohodnutädodävatelskazlava 20%: 299,72 1,90 301,62

SpolupozlavebezDPH: 1198,87 7,60 1 206,47



,

r
Odberatel:

Projektant:
Dodávatel:

Stavba: VNÚTROAREÁLOVÝBARIÉROVÝPLOT, ŠTS Pezinok

Objekt: Naviac práce c. 1 (tr.taž.horniny, chýbajúce práce vo v.v. a odpocet nezrealizované)

1 272 13210-0001

2 272 13210-1102

3 272 13220-1102

4 272 13230-1102

5 231 17120-31110

6 002 27152-0001

7 002 27152-1111

8 011 27931-3700

9 011 27931-3711

10 015 33812-11230

11 MAT 5923112300

12 012 41994-2005

Prehl'adrozpoctovýchnákladovv EUR
Popispoložky,stavebnéhodielu,remesla,

výkaz-výmer

PRÁCEA DODÁVKYHSV

1 .ZEMNE PRÁCE

Celkový výkop základov - výpocet

Opätky" 1,1*(287*0,6*0,6 + 11*0,8*0,6) = 119,460

"nezapocitanýzáklad.pás múra' 2,02*0,60*1,1*9= 11,999

'naviac 1 pätka - ul.vpustv trase' 0,6*0,6*1,1= 0,396

Híbenierýh šírka do 60 cm v horn. tr. 1-2nad 100m3

'vid správu EN_GEO Consulr 3,58 = 3,580

Híbenierýh širka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3

131,855-(3,58'tr.2'+59,17'tr.4')= 69,105

'odpocetvýkazv." - 119,46= -119,460

Híbenierýhširkado60cmv horn.tr.4 nad100m3

'vid správuEN-GEOConsult'59,17= 59,170

Poplatokzaskládku

Spracoval:
JKSO:

Dátum:01.10.2013

Množstvo

výmera

Spolu

131,855m3

3,580m3 8,40 30,07

-50,355m3 10,10 -508,59

59,170m3

-95,560m3

'odpocetnezrealizované'-95,56= -95,560

1.ZEMNEPRÁCEspolu: 824,14

2-ZÁKLADY

Vankúš pod základy- vypocet

((287+1)*0,6*0,6+11*0,8*0,6+2,02*9*0,6)*0,1= 11,987

Vankúš pod základyz kamenívahrubéhodrveného63-125 mm

11,987- "V.V" 11,527= 0,460

Základovémúry z betónu prostého-vypocet

9*2,02*(0,60'1,0+0,30*1,185)+10*0,60*0,60*2,185= 25,237

'odpocet pätiek zahr. v základoch' .10*0,6*0,6*1,0= -3,600

'pri pocet 1 pätku naviac' 0,6*0,6*1,0= 0,360

Základovémúry z betónu prostého

"skutocnost'"21,997- 'V.V." 14,565= 7,432

2 . ZÁKLADYspolu:

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉKONŠTRUKCIE

Osadzovaniestípikovplot. železob.pret.plného,al. s drážkami

3 . ZVISLÉA KOMPLETNÉKONŠTRUKCIEspolu:

4 -VODOROVNÉKONŠTRUKCIE

SlÍpik plotový 165x190x3000

Rezanie prefabrik.železobet.plotovýchdosák hr.5,Ocm

'z dôvodu ul.vpuste' 0,30*7* 2 = A,200

4. VODOROVNÉKONŠTRUKCIEspolu:

11,987m3

0,460m3 24,52 11,28

21,997m3

7,432m3 95,93 712,95

724,23 724,23

1,000kus

9,00

9,00 9,00

9,00

1,000kus

4,200m

9,50

81,90

9,50

19,50

91,40 91,40
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22,50 1331,33

0,30 -28,67

824,14
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Prehl'adrozpoctovýchnákladovv EUR
Popis položky,stavebnéhodielu, remesla,

výkaz-výmer

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIEA PRÁCE

Odvozsute a vybúranýchhmôt na skládkudo 1km

Odvozsute a vybúranýchhmôt na skládkudo 10 km

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice

'odpocet nezrealizované' - 25,93 = -25,930

Presunhmôt prevýškydo 6 m

9. OSTATNÉKONŠTRUKCIEA PRÁCEspolu:

PRÁCEA DODÁVKYHSVspolu:

Rozpocetcelkom:

Dohodnutá dodávatel'ska zlava 20% :

Spolu po zlave bez DPH:

Množstvo

výmera

Spolu

25,930t

-259,300t

-25,930t

19,287t

-140,68

1508,09

1508,09

Strana2

13 013 97908-1001

14 013 97908-1111

15 006 97909-3011

16 011 99801-1001

0,50 12,97

0,50 -129,65

1,00 -25,93

0,10 1,93

-140,68

1508,09

1508,09

301,62

1206,47


