
Príloha č. 7

Stavy požiadavky na zmenu na strane zadávateľa zmeny Popis stavu

Zodp. rola za 

aktualizáciu stavu

I - Identifikovaná potreba

Garant funkčnej oblasti  identifikoval potrebu zmeny

 a zadal požiadavku

Garant funkčnej 

oblasti 

Objednávateľa

P - rozpracovaná požiadavka

Projektový manažér/ riadiaci výbor odsúhlasil spracovanie 

zmeny

Projektový manžér pridelí k zmenovej požiadavke 

manažéra zmeny zodpovedného za spracovanie 

požiadavky

Projektový 

manažér 

Objednávateľa/

Manažér zmeny

Z - spracované zadanie zmeny zadávateľom Zadanie zmeny na strane zadávateľa je ukončené Manažér zmeny

O - odoslané na nacenenie/ spracovanie analýzy dopadov

Manažér zmeny zasiela spracované a formálne 

skontrolované

 požiadavky na zmenu na spracovanie analýzy dopadov a 

štúdie uskutočniteľnosti PM Objednávateľa

OO -Opätovne odoslané po došpecifikácii 

Odpoveď zadávateľa zmeny na požadovanú došpecifikáciu 

zo strany dodávateľa PM Objednávateľa

A - Akceptovaná Analýza  dopadu

Zadávateľ zmeny akceptuje zmenovú požiadavku, ale nie 

je jasné financovanie. V tomto stave požiadavka čaká na 

pridelenie rozpočtového krytia Manažér zmeny

S - Schválené na realizáciu - (musia byť jasné zdroje financovania)

Zmenová požiadavka je krytá rozpočtom a je zaslaná 

Poskytovateľovi s požiadavkou na realizáciu

Projektový manažér 

Objednávateľa

TP - Inštalačný balíček nasadený do TP

Inštalačný balíček s vyriešenou zmenou je dodaný do 

testov SP, a.s. Test manažér

OKTP - Otestované v test. prostredí SP - OK

Výstup riešenia zmenovej požiadavky spĺňa dohodnuté 

akceptačné kritéria Test manažér

Popis stavov pre sledovanie riešených zmien



NOKSP - Otestonané, neg. výsledok

Výstup riešenia zmenovej požiadavky nespĺňa dohodnuté 

akceptačné kritéria Test manažér

RP - nasadené do rutinnej prevádzky

Depolyment 

manažér

Stavy požiadavky na zmenu na strane dodávateľa Popis stavu

Zodp. rola za 

aktualizáciu stavu

AZ - Akceptované zadanie zo strany realizátora zmeny Dodávateľ rozumie zadaniu PM Poskytovateľa

PD - Požiadavka na došpecifikáciu - zadanie je  nejasné Dodávateľ potrebuje ujasniť zadanie zo strany zadávateľa PM Poskytovateľa

AN - Príprava analýzy zmeny Dodávateľ začal analyzovať zadanie a dopady zmeny PM Poskytovateľa

FS - Príprava analýzy dopadov zmeny/ Funkčnej špecifikácie na 

strane Poskytovateľa

Dodávateľ začal pripravovať Funkčnú špecifikáciu, 

ktorej súčasťou je analýza dopadov pre komponenty 

dotknuté zmenou

Garant funkčnej 

oblasti 

Poskytovateľa

FSD - zaslanie ŠU/AD zákazníkovi (SP)

analýza dopadu/Funkčná špecifikácia  je pripravená a 

zaslaná zadávateľovi (Manažérovi zmeny)

R - Realizácia zmeny podľa Analýzy dopadu

Po stave S - schválené na realizáciu nasleduje realizácia 

zmeny dodávateľom podľa analýzy dopadov a funkčnej 

špecifikácie akceptovanej zákazníkom PM Poskytovateľa

D - Zmena dokončená na strane dodávateľa Riešenie ukončené PM Poskytovateľa

IB - Pripravený a zaslaný inštalačný balíček na nasadenie PM Poskytovateľa


